

**Конкурсная Документация Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла).**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по проектному управлению  
и имущественным вопросам

\_\_\_\_\_ А.А. Журавлев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ С.В. Кельбах  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора  
Юридического департамента  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ И.Б. Ткач  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по правовым вопросам

\_\_\_\_\_ К.И. Попов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Департамента экономики и финансов  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ Т.Н. Чулкова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Центра закупочной деятельности  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ Г.Г. Феофанов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

г. Москва - 2012 г.

## Оглавление

I. Информационная карта.....	3
II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений Конкурсной документации и внесение в нее изменений .....	8
III. Подача Конкурсных Заявок.....	9
IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам .....	13
V. Рассмотрение Конкурсных Заявок .....	14
VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок.....	18
VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса.....	27
Приложения к Конкурсной Документации .....	29
Приложения к Конкурсной Документации.....	29
Техническая часть.....	29
Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) .....	152
Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией.....	161
Анкеты Участника Закупки.....	162
Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки .....	164
ПРОЕКТ ДОГОВОРА.....	166
Форма доверенности на уполномоченное лицо, представляющее интересы Участника Закупки (примерная) ..	236
Обоснование начальной (максимальной) Цены Договора.....	237
Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии .....	238
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ .....	243
Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора .....	245
Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с которым заключается Договор, при передаче Государственной Компании экземпляров Договора.....	247
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).....	249
Перечень сведений и документов, предоставляемых юридическими и физическими лицами для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников (включая конечных бенефициаров). .....	250

## **I. Информационная карта**

### **1. Термины и определения:**

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – «Государственная Компания») – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) Договор – соглашение Государственной Компании с одним или несколькими лицами, устанавливающее их взаимные гражданские права и обязанности, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, арендой имущества (вне зависимости от присвоенного ему наименования: договор, контракт, соглашение или иное), заключаемое в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки, осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим Порядком и Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направленная на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной Компании;

4) Закупочная Документация (далее также – Конкурсная Документация) – комплект документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в Конкурсных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурсных Процедур и условиях заключения Договора;

5) Заявка на Участие в Конкурсе (далее также – Конкурсная Заявка) – комплект документов, состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с положениями Порядка, представляемый для участия в Конкурсе. Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям Конкурса;

6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: [www.russianhighways.ru](http://www.russianhighways.ru), на котором размещается информация о проведении Закупок;

7) Исполнитель – сторона Договора, заключаемого с Государственной Компанией по результатам проведения Закупки. На стороне Исполнителя, в зависимости от условий Договора, может выступать одно лицо или группа лиц. Договор может заключаться с одним или несколькими Исполнителями;

8) Квалификационные Требования – требования, предъявляемые к Участнику Закупки, устанавливаемые в Закупочной Документации, которым должен отвечать Участник конкретной Закупки, проводимой с помощью Конкурсных Процедур. Перечни Квалификационных Требованиях, используемых Государственной Компанией при проведении отдельных видов Закупок, приведены в Приложении 2 к Порядку. Параметры Квалификационных Требованиях устанавливаются в Закупочной Документации;

9) Комиссия по Закупкам (далее также – Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурсных Процедур;

10) Конкурсные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой Закупки, предусмотренные Порядком. Конкурсная Процедура считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора;

11) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком и Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии;

12) Критерии Оценки Конкурсных Заявок (далее – Критерии Конкурса) – установленные Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку;

13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в статье 8.1 Порядка;

14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц;

15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка, которые применяются или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа Закупки;

16) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса технических услуг при проведении Закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на котором размещается информация о проведении Закупок;

18) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по результатам Конкурентных Процедур;

19) Порядок – документ, регулирующий отношения, связанные с проведением Закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских соглашений, для обеспечения деятельности Государственной Компании, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 2009 года N145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и собственных нужд Государственной Компании (далее – Порядок Закупочной Деятельности);

20) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и/или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники Закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих представителей;

21) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка и Конкурсной Документации;

22) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг. Указанные стоимостные и финансовые условия могут устанавливаться как в твердых фиксированных значениях, так и в базовых индексируемых расценках и/или базовых удельных стоимостных показателях и/или плавающих процентных ставках, привязанных к официально публикуемым экономическим показателям (утверждаемым Минэкономразвития России индексы-дефляторы, ставка рефинансирования Банка России, ставка Мосспрайм и т.д.) и используемых для расчета размера соответствующих выплат Исполнителю Государственной Компанией в соответствии с методикой, предусмотренной Договором;

23) Центр Закупочной Деятельности Государственной Компании – структурное подразделение Государственной Компании, отвечающее за проведение Конкурентных Процедур

(за исключением процедур, проводимых с целью заключения и исполнения Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства Исполнителей и операторских соглашений) и размещение информации, связанной с проведением Закупок, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

24) Электронная Торговая Площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: [www.etp.roseltorg.ru](http://www.etp.roseltorg.ru), на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.

2. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная Компания) извещает о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла) (далее – Конкурс). Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей документацией (далее Конкурсная Документация или Документация), осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Регламентом пользования электронной площадкой в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором Государственной Компании комплекса технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и Государственной Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной Деятельности и требованиям Регламента ЭТП. При необходимости Государственная Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.

Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.

Адрес электронной почты Государственной Компании для направления запросов о предоставлении Конкурсной Документации, запросов о разъяснении положений Конкурсной Документации и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений технико-экономического расчета: [zakupki@russianhighways.ru](mailto:zakupki@russianhighways.ru).

Ответственное лицо: Кожененкова Екатерина Викторовна, контактный телефон/факс: (495) 727-11-95 (доб. 3309).

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с положениями Порядка Закупочной Деятельности.

3. Валюта, используемая для формирования Цены Договора и расчетов с Исполнителем: российский рубль.

4. Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: **2 636 875 180 (Два миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек**, в том числе:

- временные здания и сооружения – 100 462 160 рублей 00 копеек с учетом НДС;
- средства на страхование (без НДС) – 20 396 350 рублей 00 копеек;

- разработка рабочей документации и выполнение земельно-кадастровых работ – 138 064 780 рублей 00 копеек с учетом НДС;
- непредвиденные работы и затраты (оплата по фактически произведенным затратам) – 38 968 600 рублей 00 копеек с учетом НДС;
- возвратных сумм нет.

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование начальной (максимальной) Цены Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации.

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты работ: указываются в проекте Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации).

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной Документации и указании информации, связанной с критериями оценки Конкурса. При необходимости выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки (далее - Заявка), в том числе Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, Государственной Компании.

9. Предмет Договора; объем выполняемых работ; требования, установленные Государственной Компанией к качественным, количественным, техническим характеристикам работ; требования к результатам работ; требования к их безопасности (в случае необходимости); место, условия выполнения работ; требования к сроку и объему гарантий качества работ содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническое задание) и Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора).

10. Сроки выполнения работ: указаны в Проекте Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации).

11. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых работ, которые являются предметом Договора, их количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной Документации.

12. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, либо на электронный адрес: [zakupki@russianhighways.ru](mailto:zakupki@russianhighways.ru), начало приема Конкурсных Заявок **09:00 ч** (время московское) **12.12.2012**, окончание срока приема Заявок **10:30 ч** (время московское) **10.01.2013**.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, **10:30 ч** (время московское) **10.01.2013**.

14. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, не позднее **25.01.2013**.

15. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, не позднее **05.02.2013**.

16. Все действия Государственной Компании, Участников Закупки, Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем Конкурсе, осуществляются в рабочее время Государственной Компании: с понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское).

17. Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные Договором объем работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности.

18. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности:

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);

2) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором<sup>1</sup>, не иметь каких-либо иных ограничений, связанных с уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором (необходимый перечень указан в пункте «д», части «А» Приложения № 2 к Конкурсной Документации);

3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);

6) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

8) наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, не превышающей 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).

19. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет **пять процентов** от начальной (максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации.

---

<sup>1</sup> В случае, если на стороне Участника Закупки выступает несколько лиц, то соответствующее требование о наличии необходимых разрешений (лицензий, допусков, аккредитаций и т.д.), а также об отсутствии ограничений уставной деятельности предъявляется к тому лицу из состава группы лиц, выступающей на стороне такого Участника Закупки, на которое в соответствии с юридически действительным и соответствующим требованиям законодательства соглашением, заключенным между такими лицами, будет возложено выполнение соответствующей части обязательств по договору, для выполнения которых необходимы такие специальные разрешения.

20. Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления: Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии в размере **тридцати процентов** от начальной (максимальной) цены договора.

21. Срок, в течение которого победитель Конкурса (далее - победитель) или Участник Закупки, с которым в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности заключается Договор, должен подписать проект Договора и вернуть его Государственной Компании составляет десять рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности заключается Договор.

Срок подписания Договора Государственной Компанией составляет не более десяти рабочих дней со дня подписания Договора победителем Конкурса или Участником Закупки и возврата Договора Государственной Компании, с которым в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности заключается Договор, и возврата его Государственной Компании.

При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, срок подписания Договора Государственной Компанией может быть продлен на время, необходимое для получения одобрения сделки. Договор может быть не подписан Государственной Компанией в случае принятия наблюдательным советом Государственной Компании решения об отказе в одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Договор заключается в письменной форме. Исполнитель при подписании экземпляров Договора также скрепляет их печатью (при наличии печати).

В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения о представителе исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Победителя Конкурса), с которым будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя победителя Конкурса в Государственную Компанию.

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Вместе с экземплярами Договора Государственной Компании должны быть также представлены документы и копии документов, указанные в Приложении № 9 к Конкурсной Документации.

## **II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений Конкурсной документации и внесение в нее изменений**

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены Государственной Компанией на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и на сайте ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы.

2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса Государственная Компания на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме электронного документа.

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса не допускается.



4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно содержать в себе наименование конкурса, реестровый номер конкурса на ЭТП, содержание запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить.

5. Государственная Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной Документации в письменной форме или в форме электронного документа.

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается.

7. Государственная Компания не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на запросы:

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам;

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса.

8. Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается.

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются Государственной Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не позднее, чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП до даты окончания приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.

9. В случае если заключение Договора является для Государственной Компании крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию затрагивают условия Договора, указанные в решении наблюдательного совета о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения правлением и наблюдательным советом вопроса о внесении изменений в решение о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью.

### **III. Подача Конкурсных Заявок**

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка Закупочной Деятельности.

Конкурсная Заявка представляется в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111 – «ЦЕНТР ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (далее - ЦЗД), либо на электронный адрес: [zakupki@russianhighways.ru](mailto:zakupki@russianhighways.ru).

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время Государственной Компании сотруднику ЦЗД, ответственному за регистрацию Заявок лично и зарегистрирована в «Журнале регистрации конкурсных заявок». При этом Участник Закупки (уполномоченный им для подачи конкурсной заявки представитель) должен поставить свою подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время регистрации Заявки.

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью электронных средств связи сообщает в форме электронного документа Государственной Компании на электронный адрес: [zakupki@russianhighways.ru](mailto:zakupki@russianhighways.ru) сведения о представителе Участника Закупки (фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия данного представителя в Государственную Компанию.

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для заказа пропуска на представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются Государственной Компании в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с учетом рабочего времени Государственной Компании, установленного внутренним трудовым распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность.

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте Государственной Компании время поступления Заявки на адрес электронной почты: [zakupki@russianhighways.ru](mailto:zakupki@russianhighways.ru).

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в несколькими томами, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени Государственной Компании, временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов дня, следующего за днем поступления Заявки.

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать описание входящих в ее состав документов и (или) копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы и (или) копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать двести листов.

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть оформлена следующим образом:

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки печати:

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью	
_____ ЛИСТОВ	
(количество листов)	
(должность с указанием наименования Участника Закупки)	
_____ Ф.И.О.	
(подпись)	
_____	(дата)

место печати  
(М.П.)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки печати:

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью	
_____ ЛИСТОВ	
(количество листов)	
(должность с указанием наименования Участника Закупки)	
_____ Ф.И.О.	
(подпись)	
_____	(дата)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и (или) копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и (или) копий документов, и сведений.

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться Конкурсной Комиссией, как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению Конкурсной Заявки, и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том, что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного документа, такой документ должен, в том числе, содержать наименование Конкурса и опись входящих в его состав документов и (или) копий документов. Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы и (или) копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях.

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и (или) копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки),

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и (или) копий документов, и сведений.

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе.

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку.

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности.

7. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения в Заявку в любое время до окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается.

Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Заявки на участие в Конкурсе.

8. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся.

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности.

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 3 раздела V Конкурсной Документации, обязан предоставить Государственной Компании по ее месту нахождения сведения о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) путем заполнения таблицы, а также документы для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 12 к Конкурсной Документации, два экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия) такого Участника Закупки, документы и копии документов, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации, сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора.

При этом в случае заключения Договора, Договор заключается с Участником Закупки, подавшим указанную Заявку, с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях и по Цене Договора, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией, но Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса.

Участник Закупки, подавший указанную Конкурсную Заявку, не вправе отказаться от заключения Договора. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.

В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника

Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов обо всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 12 к Конкурсной Документации, подписанного Договора, а также сведений и документов об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

#### **IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам**

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам осуществляются в один день.

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления факта подачи одним Участником Закупки двух и более Конкурсных Заявок, при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются.

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения:

- 1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия;
- 2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;
- 3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;
- 4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией;

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся.

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким Заявкам.

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются.

10. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, Государственная Компания направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок.

11. В течение одного часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок и сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки.

## **V. Рассмотрение Конкурсных Заявок**

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо:

1) представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» Конкурсную Заявку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, либо на электронный адрес: [zakupki@russianhighways.ru](mailto:zakupki@russianhighways.ru) в соответствии с условиями раздела III Конкурсной Документации;

2) соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности):

- Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);

- Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором, не иметь каких-либо иных ограничений, связанных с уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором (необходимый перечень указан в пункте «д», части «А» Приложения № 2 к Конкурсной Документации);

- Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

- в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в отношении Участника Закупки должны отсутствовать, по состоянию на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора, обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);

- у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства;

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- у Участника Закупки допустимо наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, не превышающей 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки);

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок, Участник Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если:

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности;

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета критериев Конкурса) в следующих случаях:

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом;

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами;

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы;

г) не представлены технико-экономический расчет снижения Цены Договора и/или иные обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии документов и материалы;

д) не представлены документы и/или копии документов и материалы, обосновывающие положения Конкурсной Заявки Участника Закупки;

е) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого законодательства;

ж) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены существенные ошибки<sup>2</sup> в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные, и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений;

з) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное (максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований;

и) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной Документации;

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации;

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий документов, материалов, сведений и информации;

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной конкуренции, в частности, сговора и/или согласованных действий с другими Участниками Закупки, подкупа и/или оказания давления и/или оказания иных форм влияния на членов Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной Комиссии и/или экспертом, с одной стороны, и Участником Закупки – с другой;

---

<sup>2</sup> Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в соответствии с его целями.



3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, обязательств, указанных в пункте 7 части 1 статьи 4.1 Порядка.

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений.

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных.

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная Комиссия принимает решение:

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям Конкурсной Документации, и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса;

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности;

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией;

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная Заявка, один Участник Закупки соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией.

4. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит:

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки;

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса;

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об отказе в допуске;

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе;

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок на участие в Конкурсе в день окончания их рассмотрения размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.

5. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 4 настоящего раздела, обязан предоставить Государственной Компании по ее месту нахождения сведения о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) путем заполнения таблицы, а также документы для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 12 к Конкурсной Документации, два экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия) такого Участника Закупки, документы и копии документов, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации,

сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора.

Договор составляется Участником Конкурса путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким Участником в Конкурсной Заявке, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора.

В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная Компания уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.

В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на ЭТП протокола, предусмотренного частью 4 настоящего раздела. При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов обо всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 12 к Конкурсной Документации, подписанного Договора, а также сведений и документов об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются.

6. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Государственная Компания обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения результатов рассмотрения Заявок.

## **VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок**

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса.

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в

порядке, которые установлены Конкурсной Документацией и критериями оценки Конкурсных Заявок.

### 3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:

- 1) Цена договора;
- 2) Квалификация участника конкурса;
- 3) Качество выполняемых работ.

Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов.

3.2. Значимость критерия «Цена договора» составляет тридцать процентов.

3.3. Значимость критерия «Квалификация участника конкурса» пятьдесят процентов.

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет двадцать процентов.

3.5. Комиссия по размещению заказов при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с критерием «Квалификация участника конкурса» вправе оценивать заявки на участие в конкурсе по следующим подкритериям:

Таблица №1 раздела VI конкурсной документации

№ п/п	Подкритерии оценки критерия «Квалификация участника конкурса»	Значимость подкритериев и порядок начисления баллов	Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев
1.1	Наличие у Участника Конкурса (или привлекаемых лиц <sup>3</sup> ) опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту автомобильных дорог Российской Федерации и искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении Договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик))	Максимальное число баллов по подкритерию равно 30, порядок начисления баллов указан в таблице №2-а раздела VI Конкурсной Документации	1. <sup>4</sup> Копии договоров на выполнение работ. 2. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3). 3. Копии разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по строительству и/или реконструкции); копии актов приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту).

<sup>3</sup> Для подтверждения опыта выполнения работ Участник Закупки может предоставить копии договоров на выполнение работ и копии документов, подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ заказчиком к оплате, других юридических или физических лиц; в этом случае Участник Закупки также должен предоставить в составе Конкурсной Заявки оригинал(-ы) и/или копии(-ю,-и) предварительн(-ого,-ых) договор(-а,-ов) субподряда с таким(и) лиц(-ом,-ами) на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла). В каждом предварительном договоре(-ах) должно быть прописано условие обязательного заключения данн(-ого,-ых) договор(-а,-ов) вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной Компанией Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла), с таким Участником Закупки.

<sup>4</sup> В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки или привлекаемых организаций опыта выполнения работ, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), и копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по строительству и/или реконструкции) или копиями актов приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков/исполнителей, предметы договоров, цены /стоимости договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков/исполнителей, подписи заказчиков и подрядчиков/исполнителей (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения/дополнения, необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения/дополнения.

	за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок		4. Для иностранных лиц – иные документы (копии документов), подтверждающие стоимость выполненных работ и факты приемки работ заказчиком). 5. Анкета Участника Закупки, заполненная по форме таблицы №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации.
1.2	Наличие у Участника Конкурса (или привлекаемых лиц <sup>5</sup> ) опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ и/или оказания услуг по разработке рабочей документации, документации по планировке территории и комплексу земельно-кадастровых работ, за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок	Максимальное число баллов по подкритерию равно 10, порядок начисления баллов указан в таблице №2-б раздела VI Конкурсной Документации	1. <sup>6</sup> Копии договоров на выполнение работ. 2. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и/или копии актов сдачи-приёмки выполненных работ и /или оказанных услуг. 3. Для иностранных лиц – иные документы (копии документов), подтверждающие стоимость выполненных работ и факты приемки работ заказчиком). 4. Анкета Участника Закупки, заполненная по форме таблицы №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации.
2.1	Наличие у Участника Конкурса (или привлекаемых лиц <sup>7</sup> )	Максимальное число баллов по подкритерию	1. <sup>8</sup> Копии трудовых книжек или копии трудовых договоров.

<sup>5</sup> Для подтверждения опыта выполнения работ и/или оказания услуг по разработке рабочей документации, документации по планировке территории и комплексу земельно-кадастровых работ Участник Закупки может предоставить копии договоров на выполнение работ и/или оказание услуг и копии документов, подтверждающих стоимость выполненных работ и/или оказанных услуг и факты приемки работ и/или услуг заказчиком к оплате, других юридических или физических лиц; в этом случае Участник Закупки также должен предоставить в составе Конкурсной Заявки оригинал(-ы) и/или копи(-ю,-и) предварительн(-ого,-ых) договор(-а,-ов) субподряда с так(-им,-ими) лиц(-ом,-ами) на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла). В каждом предварительном договоре(-ах) должно быть прописано условие обязательного заключения данн(-ого, -ых) договор(-а, -ов) вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной Компанией Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла), с таким Участником Закупки.

<sup>6</sup> В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки или привлекаемых организаций опыта выполнения работ и /или оказания услуг, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), и/или копиями актов сдачи-приёмки выполненных работ и/или оказанных услуг. По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков/исполнителей, предметы договоров, цены/стоимости договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков/исполнителей, подписи заказчиков и подрядчиков/исполнителей (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения/дополнения, необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения/дополнения.

<sup>7</sup> Для подтверждения наличия необходимого для выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту автомобильных дорог Российской Федерации и искусственных сооружений на них персонала Участник Закупки может предоставить копии необходимых документов сотрудников других юридических или физических лиц (те же лица (привлекаемые), что и для подтверждения опыта выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту автомобильных дорог Российской Федерации и искусственных сооружений на них; в этом случае Участник Закупки также должен предоставить в составе Конкурсной Заявки оригинал(-ы) и/или копи(-ю,-и) предварительн(-ого,-ых) договор(-а,-ов) субподряда с так(-им,-ими) лиц(-ом,-ами) на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла). В каждом предварительном договоре должно быть прописано условие обязательного заключения данн(-ого,-ых) договор(-а,-ов) вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной Компанией Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство

	необходимого для выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту автомобильных дорог Российской Федерации и искусственных сооружений на них персонала, в том числе инженерно-технического персонала	равно 20, порядок начисления баллов указан в таблице №3-а раздела VI конкурсной документации	2. Копии дипломов о высшем образовании сотрудников Участника Закупки или привлекаемых организаций (для инженеров). 3. Копии удостоверений механизаторов (для механизаторов), копии водительских удостоверений (для водителей). 4. Анкета Участника Закупки, заполненная по форме таблицы №2-а Приложения № 4 к Конкурсной Документации.
2.2	Наличие у Участника Конкурса (или привлекаемых лиц <sup>9</sup> ) необходимого для выполнения работ и/или оказания услуг по разработке рабочей документации, документации по планировке территории и комплексу земельно-кадастровых работ персонала	Максимальное число баллов по подкритерию равно 10, порядок начисления баллов указан в таблице №3-б раздела VI конкурсной документации	1. <sup>10</sup> Копии трудовых книжек или копии трудовых договоров. 2. Копии дипломов о высшем образовании сотрудников Участника Закупки (для инженеров), копии свидетельств СРО оценщиков (для оценщиков). 3. Копии водительских удостоверений (для водителей). 4. Анкета Участника Закупки, заполненная по форме таблицы №2-б Приложения № 4 к Конкурсной Документации.
3	Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения работ по объекту Конкурса техники, оборудования (собственных и/или привлекаемых)	Максимальное число баллов по подкритерию равно 30, порядок начисления баллов указан в таблице №4 раздела VI конкурсной документации	1. Копии документов, устанавливающих право собственности на технику, оборудование (форма №ОС-б Инвентарная карточка учета объекта основных средств, паспорт транспортного средства (для транспортных средств), паспорт самоходной машины (для самоходных машин). 2. Копии документов, подтверждающих привлечение техники, оборудования (Договоры аренды, лизинга). 3. Анкета Участника Закупки,

авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла), с таким Участником Закупки.

<sup>8</sup> По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек и/или копии всех страниц трудовых договоров сотрудников Участника Закупки или привлечен(-ого,-ых) лиц.

<sup>9</sup> Для подтверждения наличия необходимого для выполнения работ и/или оказания услуг по разработке рабочей документации, документации по планировке территории и комплексу земельно-кадастровых работ персонала Участник Закупки может предоставить копии необходимых документов сотрудников других юридических или физических лиц (те же лица (привлекаемые), что и для подтверждения опыта выполнения работ и/или оказания услуг по разработке рабочей документации, документации по планировке территории и комплексу земельно-кадастровых работ); в этом случае Участник Закупки также должен предоставить в составе Конкурсной Заявки оригинал(-ы) и/или копи(-ю,-и) предварительн(-ого,-ых) договор(-а,-ов) субподряда с так(-им,-ими) лиц(-ом,-ами) на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла). В каждом предварительном договоре должно быть прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной Компанией Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла), с таким Участником Закупки.

<sup>10</sup> По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек и/или копии всех страниц трудовых договоров сотрудников Участника Закупки или привлечен(-ого,-ых) лиц.

			заполненная по форме таблицы №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации.
--	--	--	---

Таблица №2-а раздела VI конкурсной документации

Опыт (в стоимостном выражении) выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту автомобильных дорог Российской Федерации и искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении Договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных заявок	Количество баллов
от 0 рублей до 250 миллионов рублей включительно	0
от 250 миллионов рублей 01 копейки до 500 миллионов рублей включительно	5
от 500 миллионов рублей 01 копейки до 1 миллиарда рублей включительно	10
от 1 миллиарда рублей 01 копейки до 1,5 миллиардов рублей включительно	15
от 1,5 миллиардов рублей 01 копейки и выше	30

Таблица №2-б раздела VI конкурсной документации

Опыт (в стоимостном выражении) выполнения работ и/или оказания услуг по разработке рабочей документации, документации по планировке территории и комплексу земельно-кадастровых работ, за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных заявок	Количество баллов
от 0 рублей до 10 миллионов рублей включительно	0
от 10 миллионов рублей 01 копейки до 50 миллионов рублей включительно	5
от 50 миллионов рублей 01 копейки и выше	10

Таблица №3-а раздела VI конкурсной документации

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ по предмету Договора персонала: Всего – не менее 150 человек, В том числе: 1) инженеры с высшим образованием в сфере строительства – 40 человек, 2) рабочие - не менее 110 человек, в том числе: -механизаторы – не менее 20 человек, - прочие рабочие строительных профессий – не менее 90 человек	Количество баллов
Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала	0
Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала	20

Таблица №3-б раздела VI конкурсной документации

Наличие у Участника Конкурса или привлекаемых организаций необходимого для выполнения работ и/или оказания услуг по разработке рабочей документации, документации по планировке территории и комплексу земельно-кадастровых работ, персонала: Всего – не менее 25 человек, В том числе: 1) проектировщики – 5 человек, 2) кадастровые инженеры – 5 человек, 3) оценщики, члены СРО – 2 человека, 4) механики, водители – 3 человека, 5) рабочие со средним профессиональным образованием – 10 человек	Количество баллов
Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала	0
Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала	10

Таблица №4 раздела VI конкурсной документации

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования		Количество баллов
Минимально необходимое количество техники, оборудования для выполнения работ по предмету Договора	81 шт	
в том числе:		
Автобус для перевозки рабочих (вместительностью не менее 40 человек)	2 шт	
Автомобили-самосвалы грузоподъемность не менее 25 т	10 шт	
Автомобиль бортовой грузоподъемностью не менее 10 т	10 шт	
Автобетоносмеситель объемом не менее 8 м <sup>3</sup>	4 шт	
Автобетононасос	2 шт	
Автогрейдер мощностью не менее 130 л.с.	2 шт	
Автогудронатор объемом не менее 3500 л	2 шт	
Бульдозер мощностью не менее 130 л.с.	3 шт	
Буровая установка диаметром не менее 500 мм	2 шт	
Буровая установка диаметром не менее 250 мм	1 шт	
Вышка телескопическая длиной не менее 25 м	3 шт	
Вибропогружатель	1 шт	
Дизельная станция мощностью не менее 150 кВт	3 шт	
Дизельная станция мощностью не менее 200 кВт	2 шт	
Каток дорожный на пневмоходу массой не менее 25 т	2 шт	
Каток дорожный самоходный гладковальцовый массой не менее 13 т	3 шт	
Каток дорожный самоходный гладковальцовый массой не менее 8 т	2 шт	
Компрессорная станция производительностью не	2 шт	

менее 6,0 м³/мин		
Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 т	3 шт	
КДМ со сменным оборудованием	2 шт	
Машина бурильно-крановая глубиной бурения не менее 3,5 м	2 шт	
Машина разметочная	1 шт	
Полуприцеп	1 шт	
Рыхлитель на базе трактора мощностью не менее 130 л.с.	1 шт	
Седелный тягач	1 шт	
Трактор с комбинированным сменным оборудованием	2 шт	
Установка ГНБ диаметр не менее 500 мм	1 шт	
Установка ГНБ диаметр не менее 1500 мм	1 шт	
Установка холодного фрезерования с барабаном шириной не менее 2000 мм	1 шт	
Асфальтоукладчик	2 шт	
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью не менее 1,5 м³	2 шт	
Электростанция передвижная мощностью не менее 5 кВт	5 шт	
Отсутствует минимально необходимое количество техники, оборудования для выполнения работ по предмету Договора		0
Наличие минимально необходимой для выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования		30

3.6. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация участника конкурса» деленной на сто процентов.

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с критерием «Качество выполняемых работ» оценивает заявки на участие в конкурсе по следующим подкритериям:

Таблица №5 раздела VI конкурсной документации

№ п/п	Подкритерии оценки критерия «Качество выполняемых работ»	Значимость подкритериев и порядок начисления баллов	Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев
1	Наличие у Участника Конкурса сертифицированной системы менеджмента качества	Максимальное число баллов по подкритерию равно 30: - Участник Конкурса получает 0 баллов за отсутствие сертификата - Участник Конкурса получает 30 баллов за наличие сертификата	- Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 при осуществлении деятельности по строительству автомобильных дорог.
2	Наличие у Участника Конкурса компетентной	Максимальное число баллов по подкритерию равно 40:	1. Копия документа, свидетельствующего о соответствии



	лаборатории	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Участник Конкурса получает 0 баллов при отсутствии лаборатории;</li> <li>- Участник Конкурса получает 40 баллов при использовании собственной или привлеченной передвижной лаборатории или стационарной лаборатории</li> </ul>	<p>лаборатории требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 или ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, либо юридическим или физическим лицом, обладающим системой сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.</p> <p>2. Копии документов, подтверждающих привлечение лаборатории (Договор аренды или Договор оказания услуг, или Договор лизинга).</p> <p>3. Анкета участника размещения заказа, заполненная по форме таблицы № 4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации.</p>
3	Применение новых (инновационных) технологий при выполнении работ, являющихся предметом Договора	<p>Максимальное число баллов по подкритерию равно 30:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участник Конкурса получает 0 баллов при неприменении новых (инновационных) технологий.</li> <li>- Участник Конкурса получает до 30 баллов за применение новых (инновационных) технологий.</li> </ul> <p>Оценка данного подкритерия производится экспертами Государственной компании</p>	<p>Участником Закупки указывается, какие новые (инновационные) технологии будут им применяться при выполнении работ в случае заключения с ним Договора (по форме таблицы № 5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации).</p>

3.8. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Качество выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем умножения значимости на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на сто процентов.

3.9. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Цена договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле:

$$Ra_i = \frac{A_{\max} - A_i}{A_{\max}} \times 100 \times K_i,$$

где:

$Ra_i$  - итоговая оценка заявки на участие в конкурсе по критерию «Цена договора»;

$A_{\max}$  - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

$A_i$  - предложение  $i$ -го участника конкурса по цене договора;

$K_i$  - коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Цена договора», деленной на сто процентов.

Количество баллов, начисляемых заявке участника конкурса по критерию «Цена договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению.

3.10. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет такой оценки путем сложения всех итоговых оценок заявки на участие в конкурсе по всем критериям.

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый

номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок, содержащих такие условия.

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер.

6. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись заседания, на котором подводятся итоги рассмотрения и оценки Конкурсных Заявок. Участники Конкурса (их уполномоченные представители) на данном заседании не присутствуют.

7. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены,

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса,

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (если применимо) (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоен первый и второй номера,

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки Цены Договора на 10 % (двадцать пять) или более от начальной (максимальной) Цены Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации;

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в Конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение трех рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывается победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у Государственной Компании. Победитель Конкурса в течение десяти рабочих дней со дня подписания данного протокола обязан предоставить Государственной Компании по ее месту нахождения сведения о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) путем заполнения таблицы, а также документы для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 12 к Конкурсной Документации, два экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия) такого Участника Закупки, документы и копии документов, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации, сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора. Договор составляется победителем Конкурса путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по Цена Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса.

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов обо всей цепочке

собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 12 к Конкурсной Документации, подписанного Договора, а также сведений и документов об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора, при этом Государственная Компания вправе реализовать обеспечение Конкурсной Заявки победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения).

8. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

9. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на ЭТП указанного в части 7 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией.

10. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение трех рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения результатов Конкурса.

11. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности.

12. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты размещения данных документов на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.

## **VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса**

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не представил Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов обо всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 12 к Конкурсной Документации, подписанного Договора, а также сведений и документов об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора, победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора.

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер.

Государственная Компания обязана заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения Договора с победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При заключении Договора Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

4. В случае если при проведении закупки победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от заключения Договора.

5. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Победителя Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.

6. В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора с победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

# Приложения к Конкурсной Документации

Приложение № 1  
к Конкурсной Документации

## Техническая часть

### Глава № 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовительные работы и работы по строительству Объекта

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		
1.	Основание для выполнения работ	Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2015 года № 848;  Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (2010-2015 годы), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 2146-р.
2.	Наименование объекта	«Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»
3.	Объем работ	Выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства, строительству объекта «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».  1.Выполнение подготовительных работ по строительству объекта «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».  2. Выполнение работ по строительству объекта «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».
4.	Заказчик	Государственная компания «Российские автомобильные дороги».
5.	Подрядчик	Определяется на основе открытого конкурса.
6.	Статус работы	Заказ для осуществления деятельности Государственной компании «Автодор».
7.	Источник финансирования	Субсидии Федерального бюджета.
8.	Цели и задачи проведения	1. Подготовка территории для строительства:

	<b>работ</b>	автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск; 2. Строительство: автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск;
<b>9.</b>	<b>Исходные данные для выполнения работ</b>	Проектная документация «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла». Подпроект 2: «Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств». «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск», разработанная на основании государственного контракта от 26 ноября 2009 № РТМ-94/09 и получившая положительное заключение Государственной экспертизы от 13 мая 2011 г. № 372-11/РГЭ-1354/02.
<b>РАЗДЕЛ 1</b>		
<b>1. Подготовка территории строительства с разработкой рабочей документации</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Техническое задание на подготовку документации по планировке территории указано в Приложении № 1.1 к настоящему техническому заданию</b>	
<b>2.</b>	<b>Состав и требования к комплексу земельно-кадастровых работ, обеспечивающих оформление и предоставление земельных участков Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</b>	
<b>2.1</b>	<b>Формирование земельных участков</b>	Результатом работ являются: Кадастровые паспорта, кадастровые выписки на образованные и подлежащие изъятию (выкупу) или предоставлению земельные участки.  Выписки из Единого государственного реестра прав о регистрации права на образованные земельные участки.
<b>2.2</b>	<b>Сопровождение изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, для строительства</b>	а) Проведение актуализированной оценки выкупной цены и (или) убытков, причиняемых изъятием; б) Подготовка проектов соглашений о выкупе земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, согласование их с Заказчиком, собственниками земельных участков; в) Подготовка проектов соглашений о возмещении убытков с правообладателями (кроме собственников) земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, согласование их с Заказчиком, правообладателями земельных участков; г) Сопровождение регистрации права собственности Российской Федерации и (или) регистрации прекращения права аренды или постоянного бессрочного пользования

		<p>на изъятые земельные участки.</p> <p>Результаты работ:</p> <p>Проекты соглашений о выкупе земельных участков, возмещении убытков в связи с изъятием земельных участков;</p> <p>Выписки из Единого государственного реестра прав о регистрации права собственности Российской Федерации;</p> <p>Выписки из Единого государственного реестра прав о прекращении прав аренды или постоянного бессрочного пользования;</p> <p>Отчеты об оценке выкупной цены и (или) убытков, причиняемых изъятием земельных участков, иных объектов недвижимости.</p>
2.3.	<p><b>Подготовка документов, обеспечивающих предоставление земельных участков Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</b></p>	<p>а) Подготовка документов необходимых для предоставления земельных участков в аренду Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и заключения договоров аренды;</p> <p>б) Сопровождение процедуры государственной регистрации договора аренды.</p> <p>Результаты работ:</p> <p>Зарегистрированные договоры аренды земельных участков.</p>
2.4.	<p><b>Подготовка документов для временного занятия земельных участков, необходимых для проведения работ по подготовке территории строительства, строительно-монтажных работ.</b></p>	<p>Результаты работ:</p> <p>Проекты соглашений о временном занятии земельных участков;</p> <p>Заключения о размере убытков причиняемых временным занятием земельных участков;</p> <p>Кадастровые паспорта на земельные участки, необходимые для временного занятия (при необходимости);</p> <p>Договоры аренды участков лесного фонда.</p>
2.5.	<p><b>Прочие требования</b></p>	<p>При необходимости:</p>

		<p>- подготовить и утвердить в установленном порядке проект освоения лесов, лесную декларацию;</p> <p>- разработать и утвердить в установленном порядке проект планировки и проект межевания территории.</p> <p>Совместно с Заказчиком подготовить документы необходимые для получения разрешения на строительство участка автомобильной дороги;</p> <p>Объем, состав и содержание документации уточняются в процессе выполнения работ, по согласованию с Заказчиком.</p>
2.6.	<b>Проведение технической инвентаризации</b>	<p>Результат работ:</p> <p>Получение технического паспорта и кадастрового паспорта объектов недвижимости и инженерных коммуникаций, подлежащих выкупу, сносу, переустройству, переносу, перекладке, а так же законченного строительства.</p>
2.7.	<b>Сроки выполнения работ</b>	Сроки выполнения работ определены в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (приложение № 1.2 к настоящему Техническому заданию).
2.8.	<b>Очистка местности от взрывоопасных предметов</b>	Провести работы по обследованию территории строительства на наличие взрывоопасных предметов.
3.	<b>Разработка рабочей документации</b>	
3.1.	<b>Требования к составу работ, содержанию и оформлению</b>	<p>1.Разработка рабочей документации включает:</p> <p>1.1.Подготовка территории строительства, в том числе очистка территории строительства, устройство строительных площадок;</p> <p>1.2.Переустройство инженерных коммуникаций.</p> <p>2. Состав рабочей документации принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ Р 21.1001-2009 и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства.</p> <p>Проектные решения на стадии рабочей документации разработать на основании утвержденной проектной документации и в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, представленных в Приложении № 3 к Договору.</p>



		<p>3. В составе рабочей документации выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (в соответствии с утверждённой проектной документацией);</li> <li>- рабочие чертежи нетиповых изделий и устройств;</li> <li>- спецификацию оборудования, изделий и материалов;</li> <li>- ведомости объемов работ (по указанию Заказчика);</li> <li>- сметную документацию (по указанию Заказчика);</li> <li>- другие материалы в соответствии с требованиями нормативных документов.</li> </ul> <p>4. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-09 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».</p> <p>5. а) При необходимости, за счет собственных средств и собственными силами получить технические условия заинтересованных организаций и лиц, провести их обстоятельный анализ на предмет необходимости, целесообразности и обоснованности указанных в них требований, подготовить соответствующие предложения и согласовать технические условия с Заказчиком.</p> <p>б) На основании согласованных с Заказчиком технических условий разработать соответствующие разделы проектно-сметной документации.</p> <p>6. При разработке рабочей документации предварительно согласовать с Заказчиком применимые изделия, оборудование, материалы с предоставлением ТЭС.</p> <p>7. В счет договорной цены выполнить дополнительные инженерные изыскания, сбор исходных данных, а также дополнительное проектирование и согласование разделов рабочей документации, не учтённых в составе проекта, но необходимых для полной реализации объекта в установленные сроки.</p> <p>8. Без дополнительной оплаты в счет договорной цены разработать и согласовать рабочую документацию со всеми контролирующими и заинтересованными организациями, в т.ч. с УГИБДД, Администрацией районов и населённых пунктов, Ростехнадзором, энергоснабжающей и энергосбытовой организациями, владельцами и балансодержателями инженерных коммуникаций, сооружений, строений, эксплуатирующими организациями, владельцами и правообладателями земельных участков, попадающих в</p>
--	--	---

		<p>зону производства работ. После получения необходимых согласований представить рабочую документацию на рассмотрение Заказчику.</p> <p>9. Обязательные требования по получению согласования с УГИБДД по следующим разделам рабочей документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автомобильная дорога. Временные пересечения и примыкания в одном уровне;</li> <li>- Технические средства организации дорожного движения окончания строительства;</li> <li>- Другие разделы по указанию заказчика.</li> </ul> <p>10. По указанию заказчика, в случае изменения объемов и стоимости этапов строительно-монтажных работ относительно стадии «Проектная документация», в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ Р 21.1001-2009 представить локальные и объектные сметы составленные согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» и другими нормативным документам в сфере ценообразования.</p> <p>11. В случае изменения стоимости работ и затрат по главам и разделам сводного сметного расчёта, утверждённого заказчиком, представить откорректированный сводный сметный расчёт.</p> <p>12. Представить сопоставительную ведомость стоимости объемов работ по стадиям «Рабочая документация» и «Проектная документация» с обоснованием (расчётным, текстовым, графическим, экономическим). Все изменения в РД относительно ПД должны быть своевременно согласованы с Заказчиком до начала производства работ с указанием объективных причин необходимости таких изменений.</p> <p>13. Приёмка работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом по Государственной компании «Автодор», а при его отсутствии – иным лицом, назначенным руководителем контракта, в соответствии с требованиями нормативных документов.</p> <p>14. В случае установления Заказчиком при приемке несоответствия полноты и качества выполненных Подрядчиком работ требованиям государственного контракта, нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам, Акты выполненных работ</p>
--	--	---

		<p>Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.</p> <p>15. Рабочая документация передается Заказчику в 5-ти экземплярах, в том числе на электронном носителе (в форматах согласованных с Заказчиком).</p>
<b>4.</b>	<b>Переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства и переустройство сетей мелиорации, устройство строительных площадок, временных подъездных и объездных дорог.</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Требования к составу работ и содержанию</b>	<p>1. Производить работы в соответствии с требованиями рабочей документации, разработанной на основании проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и нормативно-технических документов, представленных в Приложении № 3 к Договору.</p> <p>2. Произвести весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с рабочей документацией, действующим законодательством РФ и действующими нормативными документами, в том числе:</p> <p>Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;</p> <p>Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;</p> <p>Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;</p> <p>Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»;</p> <p>Постановлением Правительства РФ от 16.06.2000 № 461 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;</p> <p>Постановлением Правительства РФ от 26.10.2000 № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов»;</p> <p>Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;</p> <p>Постановлением Правительства РФ от 26.08.2006 № 524 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов»;</p> <p>Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении критериев отнесения отходов к классу</p>

		<p>опасности для окружающей среды»;</p> <p>Приказом МПР России от 11.03.2002 № 115 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;</p> <p>Приказом МПР России от 02.12.2002 № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»;</p> <p>Приказ МПР России от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»;</p> <p>Приказом МПР России от 30.07.2003 № 663 «О внесении дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов»;</p> <p>Приказом Ростехнадзора от 05.04.2007 № 459 «Об утверждении формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду»;</p> <p>Приказом Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 «Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду»;</p> <p>Приказом Ростехнадзора от 16.01.2007 № 13 «Об упорядочении работы по паспортизации отходов»;</p> <p>Приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 № 570 «Об организации работы по паспортизации отходов».</p> <p>3. Подрядчик обязан разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 г. №703; получить лимиты на образование отходов от своего имени, согласовать с органами Ростехнадзора, Росприроднадзора, внести плату за негативное воздействие на окружающую среду.</p> <p>4. Подрядчик обязан представлять в адрес заказчика и органов Ростехнадзора, Росприроднадзора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– свидетельства о классе опасности отхода для окружающей и природной среды;</li> <li>– обоснование отнесения отходов, образующихся в результате строительства к конкретному классу опасности с отметкой о согласовании в специально уполномоченном органе;</li> <li>– паспорта опасных отходов, образующихся в результате строительства объекта, согласованные в установленном порядке;</li> <li>– договора и копии лицензий на вывоз, размещение, использование, обезвреживание отходов производства</li> </ul>
--	--	--

		<p>заверенных нотариусом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– справки сдачи-приемки отходов и иные документы, подтверждающие транспортирование, использование, обезвреживание, размещение отходов, образовавшихся в результате строительства объекта;</li> <li>– предоставить, при наличии очистных сооружений, паспорта очистных сооружений, акты пуска наладочных работ, результаты анализов сточных вод, выбросов загрязняющих веществ.</li> <li>– документы, подтверждающие внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в результате строительства объекта.</li> </ul> <p>5. На основании и в соответствии с рабочей документацией и ПОС, разработать проект производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества и согласовать с Заказчиком.</p>
		<p>6. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные Договором и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Договора.</p> <p>7. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с рабочей документацией, разработанной на основании проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, проектом производства работ, Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 3 к Договору), условиями Договора, до начала производства работ представить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте.</p> <p>8. После заключения Договора изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит желтого цвета размером 2,0 x 1,5 м., на котором указывается: вид работ, наименование объекта, Заказчика, Подрядчика, ответственный за производство работ, его контактные телефоны, сроки начала и окончания работ.</p> <p>9. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для строительства Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.</p>

		<p>10. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества.</p> <p>11. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.</p> <p>12. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной документацией, и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.</p> <p>13. Обеспечить нахождение работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования.</p> <p>14. Подтверждать данными независимой лаборатории соответствие нормативным требованиям и проектной документации качества материалов используемых на конкретном объекте.</p> <p>15. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.</p> <p>16. В стоимость работ по Договору входят затраты на очистку территории от взрывоопасных предметов, утилизацию строительных отходов, восстановительная стоимость зеленых насаждений, затраты на подключение к электрическим сетям, а так же платежи за негативное воздействие на окружающую среду, необходимые для реализации объекта. Для оплаты данных затрат, подрядчику необходимо представить обосновывающие документы, договора и акты, подтверждающие фактическую оплату данных затрат соответствующей организации, платежные поручения.</p> <p>17. До начала производства работ, на основании проекта организации строительства, разработать и представить на утверждение Заказчику проект производства работ, в состав которого включить раздел организации и</p>
--	--	--

устройства временных зданий и сооружений с приложением графических материалов объёмно-планировочного решения строительного городка, временных подъездных дорог, площадок и сопутствующих сооружений, на чертеж нанести экспликацию зданий и сооружений строительного городка, так же разработать ведомость объёмов работ и локальные сметы на планируемые к выполнению объёмы работ по устройству временных зданий и сооружений. Оплата данных затрат Подрядчику осуществляется за фактически выполненные объёмы работ, подтверждённые представителями строительного контроля и Заказчика, на основании утверждённых локальных смет по устройству временных зданий и сооружений в соответствии с ГСН 81-05-01-2001.

18. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору выполняет и представляет заказчику контрольно-исполнительную съемку всех переустроенных инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства и сетей мелиорации, с составлением соответствующей ведомости. Контрольно-исполнительная съемка передается Заказчику в 4-х экземплярах, в том числе на электронном носителе (в форматах согласованных с Заказчиком).

19. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору выполняет и представляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в установленном порядке, по всем видам выполненных строительно-монтажных работ на объекте. Исполнительная документация передается Заказчику в 2-х экземплярах, в том числе на электронном носителе (в форматах согласованных с Заказчиком).

20. Приёмка работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом по Государственной компании «Автодор», а при его отсутствии – иным лицом, назначенным руководителем контракта, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, согласно Приложению № 3 к Договору на основании подготовленной исполнительной документации за отчетный период.

В случае установления Заказчиком при приемке несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Договора, нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам, Акты выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

## РАЗДЕЛ 2

### 1. Строительство

1.1.

**Требования к составу и содержанию работ**

1. Подрядчик на момент выполнения строительных работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ в соответствии с Договором.

2. Подрядчик получает в Федеральном дорожном агентстве РФ разрешение на Строительство, в случае необходимости продлевает срок его действия (до окончания Строительства) и передает копию данного разрешения Заказчику. Заказчик может оказать Подрядчику содействие в получении разрешения, предоставляет имеющиеся у него документы и материалы.

3. Подрядчик обязан обеспечить: подготовку строительного производства в соответствии с Проектной Документацией, заключение договоров подряда и субподряда на Строительство, оформление разрешений и допусков на производство работ, организацию поставки на Строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

4. В соответствии с нормативными требованиями при производстве работ по Строительству, а также на протяжении срока Строительства Подрядчик обязан иметь полный комплект прошедшей государственную экспертизу Проектной документации, утвержденной Заказчиком и согласованной с заинтересованными организациями проектно-сметной документации, разработанной с учетом рекомендаций СНиП 11-01-2003, ГОСТ 21.101-97-СПДС и включающей в себя проект, в составе которого должен быть Проект организации строительства (ПОС), рабочие чертежи. На протяжении всего срока Строительства Подрядчик обязан также иметь проекты производства работ (ППР) всех подрядных организаций.

5. К моменту начала Строительства по результатам выполнения предварительных Условий Начала Строительства в соответствии с Договором Подрядчик обязуется предоставить государственной компании:

5.1 нотариально удостоверенную копию разрешения на Строительство, выданного Федеральным дорожным агентством РФ;

5.2 схему организации движения, предварительно согласованную с органами ГИБДД;

5.3 копии лицензий и специальных разрешений, предусмотренных Законодательством для Строительства, полученные привлекаемыми субподрядными организациями и поставщиками материалов и конструкций;



		<p>5.4 утвержденные рабочие чертежи, сертификаты и другие документы, в соответствии с требованиями спецификаций, квалификационный состав подрядчика для выполнения данного вида работ, перечень необходимых машин, механизмов и оборудования с указанием даты их освидетельствования;</p> <p>5.5 программу работ (включает в себя стройгенплан, график поставки материалов и конструкций с указанием поставщиков, график поставки и движения машин, механизмов и оборудования).</p> <p>6. Выполнение строительных работ и их предъявление к приемке следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиПов и ГОСТов и другой нормативно-технической документации, представленной в настоящем Приложении, при этом перечень, изложенный в Приложении, не является окончательным. В случае издания в период Строительства Объектов, нормативных документов, относящихся к Строительству, они должны использоваться Подрядчиком с предварительным уведомлением Заказчиком. При этом Заказчик имеет право в случае принятия нормативного документа, вводящего менее строгие требования к Строительству запретить Подрядчику использование данной нормативной документации.</p> <p>7. Строительство осуществляется в границах предоставленных Заказчиком Земельных Участков на основании утвержденного акта выбора трассы и проектов границ Земельных Участков. Отвод в натуре площадки трассы для Строительства осуществляет Подрядчик.</p> <p>8. При начале Строительства, а также на протяжении всего срока Строительства Подрядчик обеспечивает наличие согласованной с Заказчиком организационно-исполнительной (функционально-иерархической) схемы по системе административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих Строительство.</p> <p>9. При начале Строительства, а также на протяжении срока Строительства Подрядчик обеспечивает наличие согласованного с Государственной компанией «Регламента по взаимодействию и координации деятельности административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих Строительство.</p> <p>10. Подрядчик не имеет права начинать работы по строительству Объектов без наличия утвержденного «Руководства по контролю качества работ».</p> <p>11. При разработке данного Руководства Подрядчик должен учитывать рекомендации ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Система качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании», либо других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.</p>
--	--	--

		<p>12. Подрядчик не имеет права начинать работы по строительству Объектов без наличия утвержденного Государственной компанией «Руководства по охране здоровья и труда в связи со Строительством». При разработке данного Руководства Подрядчик должен учитывать рекомендации «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (введены 01.01.1993 г.), либо других нормативных документов.</p> <p>13. Подрядчик обязан на основании Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий разработать и согласовать с Заказчиком необходимую для осуществления Строительства Рабочую Документацию. Рабочая Документация может разрабатываться Подрядчиком поэтапно с соблюдением сроков календарного Графика Строительства до начала производства работ по какому-либо конструктивному элементу, участку или отдельному объекту (искусственные сооружения) на участке Строительства по согласованию с Заказчиком.</p> <p>14. В рамках подготовки Рабочей Документации Подрядчик обязан выполнить детализацию технических решений, в соответствии с проектной Документацией, по следующим параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) для выполнения подготовки территории и реконструкции в объеме: Закрепления оси и элементов плана трассы, съездов, искусственных дорожных сооружений. Схемы расположения реперов высотных отметок и знаков, позволяющих вынести на местность ось проектируемой дороги; переустройство инженерных коммуникаций; временные автомобильные дороги;</li><li>б) для Строительства Объектов в объеме: земляное полотно; дорожная одежда; водоотводные сооружения; пересечения и примыкания в разных уровнях (транспортные развязки); примыкания в одном уровне; обустройство дороги, организация и безопасность дорожного движения;</li><li>в) для Строительства искусственных сооружений;</li><li>г) для Строительства зданий, сооружений инфраструктуры автомобильной Дороги в объеме: автобусные павильоны, площадки отдыха; электроснабжение и электроосвещение; другие элементы обустройства Объектов;</li><li>е) составить Ведомости Объемов Работ;</li><li>ж) разработать сметную документацию на все изменения и дополнения, по сравнению с утвержденной Проектной Документацией, выполнить сводный сметный расчет; выполнить сопоставительную ведомость объемов работ и их стоимости между проектной и рабочей документацией; при необходимости, по требованию</li></ul>
--	--	--

		<p>Заказчика, в составе сметной документации выполнить выделение стоимости работ по годам в соответствии с Графиком Строительства по форме сводного сметного расчета;</p> <p>з) состав Рабочей Документации может быть изменен по инициативе Заказчика в пределах требований Законодательства.</p>
--	--	--

<p><b>1.2.</b></p>	<p><b>Требования к приемке выполненных работ</b></p>	<p>1. При проведении приемки выполненных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, ВСН 19-89 (в частях, не противоречащих Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128), СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.04-91, распоряжением Росавтодора от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС, а также других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.</p> <p>2. Для каждого вида строительно-монтажных работ (конструктивных элементов) должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ, который должен включать в себя:</p> <p>а) визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров выполненных работ на предмет их соответствия требованиям Проектной Документации, Договора и действующим стандартам отрасли;</p> <p>б) проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, готовые изделия и конструкции, прилагаемые к каждой партии материалов и конструкций. Материалы или узлы, принятые на основе Сертификата соответствия должны пройти входной контроль в соответствии с действующими нормативными требованиями;</p> <p>в) лабораторные испытания в объеме приемочного и операционного контроля (испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51000.3-96 «Система аккредитации органов по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий. Общие требования к испытательным лабораториям». Все лабораторные испытания должны проводиться в соответствии с требованиями стандартов, действующими на территории Российской Федерации.</p> <p>г) составление актов освидетельствования скрытых работ, в том числе, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, по формам, указанным в Приказе Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, в 3-х экземплярах (для работ или конструктивных элементов, которые полностью или частично будут скрыты при последующих работах), согласно Перечню работ, подлежащих освидетельствованию. Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций, не является окончательным, а должен быть разработан в «Руководстве по контролю качества работ» и согласован с Заказчиком.</p> <p>Подрядчик обязан обеспечить Ввод в Эксплуатацию Автомобильной Дороги, которая должна соответствовать требованиям Законодательства, Договора, Проектной Документации.</p>
--------------------	--	--

		<p>3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику в целях Приемки завершенной Строительством Объектов следующие документы:</p> <p>а) Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, допусков на право их выполнения и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.</p> <p>б) Опись комплектов рабочих чертежей на реконструкцию к приемке автомобильных дорог и расположенных на них искусственных дорожных сооружений, разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за работы (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией). Исполнительный план и продольный профиль.</p> <p>в) Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний.</p> <p>г) Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при выполнении работ, акты лабораторных испытаний.</p> <p>д) Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций.</p> <p>е) Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования.</p> <p>ж) Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ.</p> <p>з) Гарантийные паспорта.</p> <p>и) Ведомость выполненных работ по Строительству, а также Акты стоимости Акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 соответственно, подтверждающие содержащуюся в Ведомости выполненных работ информацию.</p> <p>к) Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения.</p> <p>л) Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения;</p> <p>м) Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными дорожными сооружениями;</p>
--	--	--

		<p>н) Исполнительный продольный профиль участка автомобильной дороги.</p> <p>о) Сводная ведомость искусственных дорожных сооружений, зданий и сооружений, построенных на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости;</p> <p>п) Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства автомобильной дороги с указанием стоимости;</p> <p>р) Паспорта искусственных дорожных сооружений;</p> <p>с) Отчеты по обследованию искусственных сооружений с результатами приемочного обследования и, при необходимости, испытаний.</p> <p>т) Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, установленного (смонтированного) на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости.</p> <p>у) Фотоматериалы.</p> <p>4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику в целях Приемки завершенной Строительством Объектов в электронном виде заполненный модуль электронной базы данных на Объект</p>
--	--	---

<p><b>1.3.</b></p>	<p><b>Требования к порядку ведения Исполнительной Документации</b></p>	<p>1. Подрядчик обязан в период от начала Строительства Объектов до ввода Объектов в эксплуатацию обеспечить ведение подрядными организациями Исполнительной Документации в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, Приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, распоряжения Росавтодора от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС и ВСН 19-89, в частях, не противоречащих вышеуказанным Приказам Ростехнадзора, и другой нормативной документации.</p> <p>2. Основными требованиями к ведению Исполнительной Документации являются:</p> <p>а) четкость построения и логическая последовательность изложения материала;</p> <p>б) краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначное толкование;</p> <p>в) конкретность изложения результатов работы;</p> <p>г) полное соблюдение и выполнение указаний, установленных нормативными требованиями к порядку ведения Исполнительной Документации.</p> <p>3. Подрядчик обязан осуществлять контроль за качеством и полнотой ведения субподрядными организациями Исполнительной Документации, обратив особое внимание на соответствие сроков и объемов выполненных работ, указанных в общем журнале производства работ, срокам и объемам выполненных работ, указанным в актах освидетельствования скрытых работ.</p> <p>4. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соответствием нормативным требованиям объемов лабораторных испытаний, указанных в лабораторных журналах подрядных организаций, при входном, операционном и приемочном контроле.</p> <p>5. Исполнительная документация оформляется в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ, заблаговременно до начала приемки этих работ.</p> <p>6. Акты освидетельствования оформляются в печатном виде на листах формата А4. Печать осуществляется с двух сторон каждого листа. Исправления не допускаются. Нумерация Актов освидетельствования осуществляется либо нарастающим порядком с начала каждого календарного года, либо нарастающим порядком с начала каждого календарного месяца с одновременным использованием в номере документа числа отчетного календарного месяца.</p> <p>7. При оформлении Актов освидетельствования указывается точное наименование объекта капитального строительства и выполненных работ, с привязкой к пикетажному положению сооружаемых элементов</p>
--------------------	--	--

автомобильной дороги и искусственных сооружений данного объекта. В целях упрощения проверки освидетельствованных работ, в каждом Акте освидетельствования указывается объем выполненной работы и порядковый номер выполненной работы, в соответствии с накопительной ведомостью.

8. В Актах освидетельствования в строке «К освидетельствованию предъявлены следующие работы» указывается наименование освидетельствованных работ в соответствии с наименованием работ по накопительной ведомости.

9. В каждом Акте указывается полный перечень приложений. В состав исполнительной документации, в виде приложений к Актам, включаются следующие материалы:

- а) исполнительные геодезические схемы;
- б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- в) акты испытания и опробования технических устройств;
- г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
- д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), в том числе: паспорта, свидетельства о соответствии, сертификаты и т.п.;
- е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том числе: чертежи в плане, профиле, расчеты объемов выполненных работ и т.п.
- ж) Приложение к Акту в части исполнения чертежей, схем, расчетов и т.п. оформляется в печатном виде с использованием современных систем автоматизированного проектирования. Каждый лист приложения подписывается ответственным представителем лица осуществляющего строительство, выполнившим работы подлежащие освидетельствованию, и ответственным представителем лица осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля. На каждом листе приложения к Акту указывается ссылка на Акт, в следующем виде: приложение № \_\_\_\_ к Акту № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г., лист № \_\_\_\_.



2.	<b>Основные требования к выполнению работ</b>	Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативных документов. Перечень основных нормативно-технических документов приведен в Приложении № 3 к Договору.
3.	<b>Количество и формат отчетных материалов</b>	Отчетные материалы передаются Заказчику в 4-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в сроки, установленные графиком работ. Формат отчетных материалов – по согласованию с Заказчиком.
4.	<b>Сроки завершения работ</b>	Предоставление отчетных материалов – в соответствии с этапами календарного графика.
5.	<b>Сроки выполнения работ</b>	Начало: с момента заключения Договора, Окончание – 01 октября 2014 г.

**Глава № 2 - ЗАДАНИЕ**  
**на подготовку документации по планировке территории объекта**  
**«Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в**  
**районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»**

№	Параметр проекта	Описание		
1	Основания для выполнения работ	- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2008 года № 377; - Программа деятельности Государственной компании «Автодор» на долгосрочный период (до 2019г.), утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 14.11.2011 №1989-р.		
2	Заказчик	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»		
3	Исполнитель	Определяется на основе открытого конкурса.		
4	Источник финансирования	Субсидии федерального бюджета.		
5	Наименование объекта	«Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».		
6	Основные цели и задачи разработки документации по планировке территории	- обеспечение устойчивого развития территорий линейного объекта, образующего элемент планировочной структуры территории; - выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов); - установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения автомобильных дорог федерального значения, объектов дорожного сервиса; - установление границ земельных участков, на которых расположены конструктивные элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения и объекты дорожного сервиса.		
7	Исходные данные	- материалы ранее разработанных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта (при наличии); - технические условия владельцев переустраиваемых инженерных коммуникаций (при наличии); - данные об интенсивности движения и распределения транспортного потока (при наличии).		
8.	Основные технические параметры	«Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">Категория основной ул.Сухумийское шоссе</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения</td> </tr> </table>	Категория основной ул.Сухумийское шоссе	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
Категория основной ул.Сухумийское шоссе	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения			

Расчетная скорость, км/ч	60
Строительная длина Сухумийского шоссе, км	1,52
Строительная длина съездов, км	1,44
Строительная длина проездов, км	0,38
Ширина проезжей части Сухумийского шоссе, м	15,0
Ширина проезжей части съездов, м	5,0
Ширина проезжей части проездов, м	7,0
Ширина тротуаров, м	3,0
Тип дорожной одежды, вид покрытия	Капитальный, асфальтобетон
Расчетные нагрузки	АК-11.5
Мосты и путепроводы, шт./м:	1/269,08
Габарит сооружения	2хГ(9,5)
Расчетные нагрузки	АК-14, НК-14
Развязки в разных уровнях, шт.	1
Строительная длина подпорных стен, м	1220.6
Площадь занимаемых земель, га	9,723
Количество полос движения, шт	4
Ширина полосы движения, м	3,5(4,0*)
Ширина разделительной полосы по оси проезжей части улицы, м	0
Ширина проезжей части, м	16,0
Ширина краевой предохранительной полосы, м	0,5
Ширина разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром, м	3,0 / 0
Ширина пешеходной части тротуара, м	3,0 / 1,5
Ширина технического тротуара, м	0,75
Габарит путепровода с раздельными пролетными строениями, м	2хГ-9,5
Ширина разделительной полосы на путепроводе, м	4,0
Вертикальный габарит от уровня дорожного покрытия до низа	
- для движения троллейбусов, м	5,0
- для движения грузовых автомобилей, м	-
Наименьший радиус кривых в плане, м	250,0 / 100,0
Наибольший продольный уклон:	
- по улице, ‰	40 / 70
- на городском путепроводе, ‰	40
Наименьший радиус кривых в продольном профиле:	
- выпуклых, м;	6000 / 1500
- вогнутых, м	1500 / 500

		Наименьшее расстояние видимости: - для остановки, м - встречного автомобиля, м	85 170
		Класс нагрузки для конструкций мостовых сооружений и труб	НК-14
		Уровень надежности при расчете дорожных одежд	0,98
9	Состав, содержание и виды работ	<p><b>1. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-гидрологические, инженерно-экологические изыскания.</b></p> <p>1.1. Осуществить сбор и обобщение ранее выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрологических и инженерно-экологических изысканий прошлых лет в коридоре проектируемой автомобильной дороги в объеме необходимом и достаточном для разработки документации по планировке территории.</p> <p>1.2. Выполнить сбор и обработку топографо-геодезических, картографических материалов и данных, находящихся в государственных и ведомственных фондах (архивах), необходимых для разработки документации по планировке территории.</p> <p>1.3. Дополнительно выполнить инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки документации по планировке территории.</p> <p><b>2. Разработка проекта планировки территории.</b></p> <p>2.1. Осуществить сбор и анализ исходных данных, необходимых для разработки проекта планировки территории, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения государственного кадастра недвижимости и сведения единого государственного реестра прав;</li> <li>- сведения об установленных границах, состоянии и использовании особо охраняемых природных территорий и других территорий природного комплекса и их планируемом развитии;</li> <li>- сведения об установленных границах территорий объектов культурного наследия, границах зон охраны объектов культурного наследия;</li> <li>- сведения об установленных границах санитарно-защитных зон, водоохраных зон и других зон с особым режимом использования по данным государственного кадастра недвижимости, единого государственного реестра прав, а также по материалам схемы территориального планирования Московской области и схем территориального планирования муниципальных районов (при наличии);</li> <li>- сведения о состоянии и использовании объектов капитального строительства, сведения об имущественных отношениях по указанным объектам;</li> <li>- сведения о состоянии и планируемом развитии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания территории;</li> <li>- сведения о состоянии и планируемом развитии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;</li> <li>- сведения о перспективах развития планируемой территории.</li> </ul> <p>2.2. Разработать в установленном законодательством РФ порядке</p>	

	<p>проект планировки территории, включающий:</p> <p>2.2.1. Основную (утверждаемую) часть проекта планировки территории:</p> <p>а) чертеж или чертежи планировки территории на топографических планах и картах масштаба 1:1 000 – 1:10 000, на которых отображаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-красные линии и (или) границы зон размещения проектируемой автомобильной дороги федерального значения;</li> <li>-линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, с указанием мест и типов пересечений и примыканий автомобильных дорог и улиц к проектируемой автомобильной дороге федерального значения;</li> <li>-предполагаемые места размещения объектов дорожного сервиса, пунктов взимания платы и других зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации автомобильной дороги федерального значения.</li> </ul> <p>б) положение о размещении автомобильной дороги федерального значения, содержащее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-характеристику проектируемой автомобильной дороги федерального значения (класс, категория, число полос движения и др.);</li> <li>-характеристику планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, а также характеристику развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения автомобильных дорог, улично-дорожной сети и других транспортных коммуникаций, необходимых для развития территории.</li> </ul> <p>2.2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории:</p> <p>а) Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержащие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-схему расположения элементов планировочной структуры;</li> <li>-схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;</li> <li>-схему организации дорожной сети и схему организации движения транспорта на соответствующей территории;</li> <li>-схему границ территорий объектов культурного наследия;</li> <li>-схему границ зон с особыми условиями использования территорий;</li> <li>-схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;</li> <li>-иные схемы, необходимые для обоснования положений о планировке территории.</li> </ul> <p>б) Пояснительная записка к обоснованию проекта планировки территории должна содержать описание и обоснование положений, касающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-существующей и (или) прогнозируемой интенсивности движения транспортных средств по проектируемой автомобильной дороге федерального значения и пересекающих ее автомобильных дорогах и улицах;</li> <li>-категории, числа полос движения и других основных параметров автомобильной дороги федерального значения, искусственных</li> </ul>
--	---

		<p>сооружений на ней;  -устройства пересечений и примыканий проектируемой автомобильной дороги федерального значения с другими дорогами и элементами улично-дорожной сети;  -защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;  -иных вопросов планировки территории.</p> <p><b>3. Разработка проекта межевания территории.</b>  Подготовить проект межевания территории в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения автомобильной дороги федерального значения, включающий чертежи межевания территории на топографических планах и картах масштаба 1:500 – 1:10 000, на которых отображаются:  -красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;  -линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения сооружений;  -границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;  -границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления под строительство;  -границы земельных участков, предназначенных для размещения автомобильной дороги федерального значения;  -границы территории объектов культурного наследия;  -границы зон с особыми условиями использования территорий;  -границы зон действия публичных сервитутов.</p> <p><b>4. Согласование и утверждение документации по планировке территории.</b>  4.1. Обеспечить согласования с органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами.  4.2. Подготовить комплект документов, необходимых для утверждения документации по планировке территории. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении документации заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта РФ.</p>
10	Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта	<p>1. Разработку документации по планировке территории для размещения автомобильных дорог федерального значения осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства:  -Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;  -Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  -Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;  -Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ;  -Порядок подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог федерального значения» после его утверждения приказом Министерством транспорта Российской Федерации.</p> <p>2. Разработанная документация должна соответствовать ФЗ №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной</p>

		<p>деятельности в Российской Федерации» глава 7 «Использование платных автомобильных дорог и автомобильных дорог, содержащих платные участки».</p> <p>3. Проектные решения должны отвечать требованиям технических документов, приведенных в Приложении №1 к настоящему заданию.</p>
11	Перечень требований материалам передаваемым заказчику	<p>и к</p> <p>1. Технический отчет о проведенных изысканиях передать Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе.</p> <p>2. Утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории передается заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в сроки, определяемые календарным графиком выполнения работ.</p>

Глава № 3 - Ведомость объемов работ по объекту «Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Подготовка территории.</b>		
<b>1.1</b>	<b><u>Разбивочные работы</u></b>		
1.1.1.	- ул. Сухумийское шоссе. Восстановление оси трассы	км	1,97608
1.1.2	- Боковой проезд №1. Восстановление оси трассы	км	0,67855
1.1.3	- Боковой проезд №2. Восстановление оси трассы	км	0,67618
1.1.4	- Проезд № 3. Восстановление оси трассы	км	0,05905
<b>1.2</b>	<b>Переустройство инженерных сетей</b>		
<b>1.2.1</b>	<b><i>Контактная сеть 1 очередь</i></b>		
1.2.1.1	Демонтаж существующей контактной сети из 2-х проводов по металлическим опорам с ПК00-20 по ПК16+25,61		
1.2.1.1.1	- Демонтаж опор железобетонных СКУ-13,5	шт	105
1.2.1.1.2	- Демонтаж провода контактного МФ-85	м	6780
1.2.1.1.3	- Демонтаж троса продольно-несущего ЛК-0	м	6850
1.2.1.2	Монтаж проектируемой контактной сети из 2-х проводов по металлическим опорам с ПК00-20 по ПК6+30		
1.2.1.3	<u>Устройство фундаментов. 42 шт</u>		



№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.1.3.1	- Бурение скважин $\Phi$ 1000м	шт	42
1.2.1.3.2	- Устройство щебеночной подготовки	м <sup>3</sup>	9,53
1.2.1.3.3	- Установка закладных деталей	шт	42
1.2.1.3.4	- Устройство фундамента из цементобетонной смеси В15	м <sup>3</sup>	61,81
1.2.1.3.5	- Засыпка песком	м <sup>3</sup>	26,45
1.2.1.3.6	- Установка металлических опор	шт	42
1.2.1.3.7	- Монтаж провода контактного МФ-85	м	3330
1.2.1.3.8	- Монтаж троса продольно-несущего ЛК-0	м	3960
<b>1.2.2</b>	<b><i>Контактная сеть 2 очередь</i></b>		
1.2.2.1	Демонтаж существующей контактной сети из 2-х проводов с ПК5+10 по ПК6+30		
1.2.2.1.1	- Демонтаж опоры граненой ОГС-1,3-10 «Амира», силовой для контактной сети городского транспорта	шт	1

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.2.1.2	- Демонтаж опоры граненой ОГС-1,8-10 «Амира», силовой для контактной сети городского транспорта	шт	2
1.2.2.1.3	- Демонтаж опоры железобетонной СКУ-13,5	шт	2
1.2.2.1.4	- Демонтаж провода контактного МФ-85	м	340
1.2.2.1.5	- Демонтаж троса продольно-несущего ЛК-0	м	140
1.2.2.2	Монтаж проектируемой контактной сети из 2-х проводов с ПК6+30 по ПК16+25,61		
1.2.2.3	Устройство фундаментов. 52 шт		
1.2.2.3.1	- Бурение скважин Ф1000м	шт	52
1.2.2.3.2	- Устройство щебеночной подготовки	м <sup>3</sup>	10,88
1.2.2.3.3	- Установка закладных деталей	шт	52
1.2.2.3.4	- Устройство фундамента из цементобетонной смеси В15	м <sup>3</sup>	57,62

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.2.3.5	- Засыпка песком	м <sup>3</sup>	20,92
1.2.2.3.6	- Установка металлических опор	шт	52
1.2.2.3.7	- Монтаж провода контактного МФ-85	м	3900
1.2.2.3.8	- Монтаж троса продольно-несущего ЛК-0	м	4100
1.2.3	Линии электропередач напряжением 0,4-10 кВ.		
1.2.3.1	Переустройство линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ.		
1.2.3.1.1.	Сети электроснабжения 0,4 кВ:		
1.2.3.1.1.1	ПК4+3,3		
1.2.3.1.1.1.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	13
1.2.3.1.1.1.2	- Прокладка кабеля трубе	м	43

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.1.1.3	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	43
1.2.3.1.1.1.4	- Защита кирпичом	шт	280
1.2.3.1.1.1.5	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	4
1.2.3.1.1.1.6	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	9
1.2.3.1.1.2	ПК5+97,06 до ПК6+25,3		
1.2.3.1.1.2.1	- Прокладка кабеля в траншее разработанной для 10кВ	м	68
1.2.3.1.1.3	ПК9+2,40 до ПК14+46,75		
1.2.3.1.1.3.1	- Прокладка кабеля в траншее разработанной для 10кВ	м	499
1.2.3.1.2	Сети электроснабжения 10 кВ:		
1.2.3.1.2.1	ПК1+45,6		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.1.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	18
1.2.3.1.2.1.2	- Прокладка кабеля трубе	м	50
1.2.3.1.2.1.3	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	50
1.2.3.1.2.1.4	- Защита кирпичом	шт	592
1.2.3.1.2.1.5	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	6
1.2.3.1.2.1.6	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	12
1.2.3.1.2.2	ПК1+77,86		
1.2.3.1.2.2.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	21
1.2.3.1.2.2.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	116
1.2.3.1.2.2.3	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	58

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.2.4	- Защита кирпичом	шт	687
1.2.3.1.2.2.5	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	7
1.2.3.1.2.2.6	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	14
1.2.3.1.2.3	ПК1+84,05 до ПК2+93,81		
1.2.3.1.2.3.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	40
1.2.3.1.2.3.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	24
1.2.3.1.2.3.3	- Прокладка кабеля в траншее	м	111
1.2.3.1.2.3.4	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	24
1.2.3.1.2.3.5	- Защита кирпичом	шт	1302
1.2.3.1.2.3.6	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	13

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.3.7	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	27
1.2.3.1.2.4	ПК4+29,20		
1.2.3.1.2.4.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	6
1.2.3.1.2.4.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	16
1.2.3.1.2.4.3	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	16
1.2.3.1.2.4.4	- Защита кирпичом	шт	189
1.2.3.1.2.4.5	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	2
1.2.3.1.2.4.6	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	4
1.2.3.1.2.5	ПК4+18 до ПК5+15		
1.2.3.1.2.5.1	- Прокладка кабеля в канале L=95м	м	1045

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.6	ПК5+15 до ПК5+31,4		
1.2.3.1.2.6.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	7
1.2.3.1.2.6.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	198
1.2.3.1.2.6.3	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	18
1.2.3.1.2.6.4	- Защита кирпичом	шт	213
1.2.3.1.2.6.5	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	2
1.2.3.1.2.6.6	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	5
1.2.3.1.2.7	ПК5+41,5		
1.2.3.1.2.7.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	13
1.2.3.1.2.7.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	175



№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.7.3	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	35
1.2.3.1.2.7.4	- Защита кирпичом	шт	414
1.2.3.1.2.7.5	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	4
1.2.3.1.2.7.6	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	6
1.2.3.1.2.8	ПК5+51,85		
1.2.3.1.2.8.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	17
1.2.3.1.2.8.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	45
1.2.3.1.2.8.3	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	45
1.2.3.1.2.8.4	- Защита кирпичом	шт	533
1.2.3.1.2.8.5	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	6

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.8.6	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	11
1.2.3.1.2.9	ПК5+36,40 до ПК5+97,00		
1.2.3.1.2.9.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	28
1.2.3.1.2.9.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	103
1.2.3.1.2.9.3	- Прокладка кабеля в траншее	м	181
1.2.3.1.2.9.4	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	103
1.2.3.1.2.9.5	- Защита кирпичом	шт	912
1.2.3.1.2.9.6	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	10
1.2.3.1.2.9.7	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	18
1.2.3.1.2.10	ПК5+97,06 до ПК6+25,30		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.10.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	13
1.2.3.1.2.10.2	- Прокладка кабеля в траншее	м	68
1.2.3.1.2.10.3	- Защита кирпичом	шт	403
1.2.3.1.2.10.4	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	4
1.2.3.1.2.10.5	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	9
1.2.3.1.2.11	ПК6+25,30 до ПК10+40,00		
1.2.3.1.2.11.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	172
1.2.3.1.2.11.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	264
1.2.3.1.2.11.3	- Прокладка кабеля в траншее	м	893
1.2.3.1.2.11.4	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	264

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.11.5	- Защита кирпичом	шт	5576
1.2.3.1.2.11.6	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	58
1.2.3.1.2.11.7	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	114
1.2.3.1.2.12	ПК6+94,70 до ПК9+64,15		
1.2.3.1.2.12.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	124
1.2.3.1.2.12.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	96
1.2.3.1.2.12.3	- Прокладка кабеля в траншее	м	734
1.2.3.1.2.12.4	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	96
1.2.3.1.2.12.5	- Защита кирпичом	шт	4001
1.2.3.1.2.12.6	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	41

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.12.7	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	83
1.2.3.1.2.13	ПК9+2,40 до ПК14+46,75		
1.2.3.1.2.13.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	231
1.2.3.1.2.13.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	277
1.2.3.1.2.13.3	- Прокладка кабеля в траншее	м	498
1.2.3.1.2.13.4	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	277
1.2.3.1.2.13.5	- Защита кирпичом	шт	7470
1.2.3.1.2.13.6	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	77
1.2.3.1.2.13.7	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	154
1.2.3.1.2.14.	ПК10+9,30		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.1.2.14.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	40
1.2.3.1.2.14.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	202
1.2.3.1.2.14.3	- Прокладка кабеля в траншее	м	203
1.2.3.1.2.14.4	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	202
1.2.3.1.2.14.5	- Защита кирпичом	шт	1302
1.2.3.1.2.14.6	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	13
1.2.3.1.2.14.7	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	27
1.2.3.2.	Устройство кабельного канала КЛ 120x120 (ПК4+18- ПК5+15)(объемы из сметы аналога)	м	95
1.2.3.2.1	- Разработка грунта с отвозкой лишнего на 18км	м <sup>3</sup>	472
1.2.3.2.2	- Засыпка грунта	м <sup>3</sup>	203

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.3.2.3	- Устройство бетонной подготовки	м <sup>3</sup>	14
1.2.3.2.4	- Устройство канала из монолитного ж/бетона	м <sup>3</sup>	18
1.2.3.2.5	- Перекрытие канала сборными ж/бетонными плитами	м <sup>3</sup>	12
1.2.4.	Электрохимзащита стальных футляров.		
1.2.4.1	Устройство электрохимзащиты стальных футляров.		
1.2.4.1.1	Установка и монтаж контрольно-измерительного Electroда ЭНЕС-1	шт	44
1.2.4.1.2	Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-10У	шт	201
1.2.5.	Переустройство систем связи.		
1.2.5.1	Демонтаж систем связи	м кабеля	35780
1.2.5.1.1.	Участок ПК0+31,2- ПК1+83,00 (30%)		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.5.1.1.1	- Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля, до 1 кг	м кабеля	8214
1.2.5.1.1.2	- Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля, до 2 кг	м кабеля	2520
1.2.5.1.2	Участок ПК7+88-ПК13+56.(70 %)		
1.2.5.1.2.1	- Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля, до 1 кг	м кабеля	19166
1.2.5.1.2.2	- Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля, до 2 кг	м кабеля	5880
1.2.5.2	Демонтаж колодцев	шт	6
1.2.5.2.1	- Демонтаж колодцев на участке ПК0+31,2- ПК1+83,00	шт	2
1.2.5.2.2	- Демонтаж колодцев на участке ПК7+88-ПК13+56	шт	4
1.2.5.3	Монтаж систем связи ПК0+31,2-ПК13+64,00	м кабеля	39000
1.2.5.3.1	-Прокладка телефонной канализации из а/цементных труб Ду=100мм	м	10156



№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.5.3.2	- Прокладка стальных труб Д=100мм	м	200
1.2.5.4	Монтаж колодцев	шт	27
1.2.5.5	Монтаж шкафа распределительного ШРУД-600х2	шт	1
1.2.5.5.1	- Монтаж боксов кабельных	шт	3
1.2.5.6	Земляные работы	м <sup>3</sup>	1916
1.2.5.6.1	- Разработка грунта (с вывозом лишнего грунта)	м <sup>3</sup>	1150
1.2.5.6.2	- Засыпка грунта	м <sup>3</sup>	766
1.2.6	Переустройство сетей водопровода		
1.2.6.1	Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода. Участок от т.1 до т.2. ПК4+18 до ПК9+49,5		
1.2.6.1.1	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	1450

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.6.1.2	- Засыпка грунта	м <sup>3</sup>	1202
1.2.6.1.3	- Укладка стальных труб Д=325х8мм с внутренним полимерным покрытием «Гермокрон-Аква» (или эквивалент) в траншее	м	400
1.2.6.1.4	- Укладка стальных труб Д=325х8мм с внутренним полимерным покрытием «Гермокрон-Аква» (или эквивалент) методом продавливания	м	40
1.2.6.1.5	- Укладка стальных труб Д=325х8мм с внутренним полимерным покрытием «Гермокрон-Аква» (или эквивалент) надземно на низких опорах	м	170
1.2.6.1.6	- Укладка стальных труб Д=325х8мм с внутренним полимерным покрытием «Гермокрон-Аква» (или эквивалент) надземно на высоких опорах	м	85
1.2.6.1.7	- Укладка футляров из стальных труб Д=530х8мм в траншее	м	54
1.2.6.1.8	- Укладка футляров из стальных труб Д=530х8мм методом продавливания	м	40
1.2.6.1.9	- Устройство колодцев водопроводных прямоугольных из бетона 3х2,5х2,5h	шт	5
1.2.6.1.10	- Устройство колодцев водопроводных круглых из сборного ж/ бетона Д=2м	шт	1
1.2.6.1.11	- Устройство колодцев водопроводных круглых из сборного ж/ бетона Д=1,5м	шт	2

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.6.1.12	- Устройство мокрых колодцев канализационных круглых из сборного ж/ бетона Д=1,0м	шт	2
1.2.6.2	Демонтаж колодцев	шт	6
1.2.6.2.1	Работы по демонтажу: от ПК5+57 до ПК9+49,4		
1.2.6.2.1.1	- Демонтаж существующего водопровода из стальных труб Д=300мм	м	550
1.2.6.2.1.2	- Демонтаж существующих водопроводных колодцев Д=1,5м	шт	5
1.2.6.3	Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода. Участок от т.3 до т.4. ПК1+51 до ПК2+31		
1.2.6.3.1	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	350
1.2.6.3.2	- Засыпка грунта	м <sup>3</sup>	323
1.2.6.3.3	- Укладка стальных труб Д=325х8мм с внутренним полимерным покрытием «Гермокрон-Аква» (или эквивалент) в траншее	м	90
1.2.6.3.4	- Укладка футляров из стальных труб Д=530х8мм в траншее	м	24

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.6.3.5	- Устройство колодцев водопроводных прямоугольных из бетона 3х3х2,5h	шт	1
1.2.6.3.6	- Устройство колодцев водопроводных круглых из сборного ж/ бетона Д=2м	шт	1
1.2.6.4	Работы по демонтажу: ПК1+51 до ПК2+31		
1.2.6.4.1	- Демонтаж существующего водопровода из стальных труб Д=300мм	м	85
1.2.6.4.2	- Демонтаж существующих водопроводных колодцев Д=1,5м	шт	1
1.2.6.5.	Водопровод на участке ТПВ-5 ТПВ-6 и футляры для защиты существующих труб.ПК12+42 до ПК13+39		
1.2.6.5.1	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	321
1.2.6.5.2	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	303
1.2.6.5.3	- Укладка стальных труб Д=32х2мм в траншее	м	100
1.2.6.5.4	- Укладка футляров из стальных труб Д=219х4мм в траншее	м	32

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.6.5.5	- Устройство колодцев водопроводных круглых из сборного ж/ бетона Д=1,5м	шт	1
1.2.6.5	Футляры для существующих сетей водопровода:		
1.2.6.5.1	- Разборка а/бетонного покрытия h=0,3м	м	50
1.2.6.5.2	- Разработка грунта (объем по смете)	м <sup>3</sup>	333
1.2.6.5.3	- Засыпка грунта (объем по смете)	м <sup>3</sup>	333
1.2.6.5.4	- Укладка футляров из стальных труб Д=426х6мм в траншее	м	218
1.2.6.6	Футляры для существующих сетей водопровода технической воды:		
1.2.6.6.1	- Разборка а/бетонного покрытия h=0,3м	м	60
1.2.6.6.2	- Разработка грунта (объем по смете)	м <sup>3</sup>	396
1.2.6.6.3	- Засыпка грунта (объем по смете)	м <sup>3</sup>	396

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.6.6.4	- Укладка футляров из стальных труб Д=720x8мм в траншее	м	240
1.2.6.7.	Опоры водовода металлические по бетонным фундаментам.		
1.2.6.7.1	ОП1 (ПК5+82,6 до ПК7+8,4) (объемы по смете)	шт	22
1.2.6.7.1.1	- Разработка грунта	м <sup>3</sup>	12
1.2.6.7.1.2	- Засыпка грунта	м <sup>3</sup>	12
1.2.6.7.1.3	- Устройство фундамента из бетона	м <sup>3</sup>	6,78
1.2.6.7.1.4	- Монтаж металлоконструкций	т	1,31
1.2.6.7.2	ОП2 (ПК4+20,6 до ПК5+9,4) (объемы по смете)	шт	12
1.2.6.7.2.1	- Разработка грунта	м <sup>3</sup>	6
1.2.6.7.2.2	- Засыпка грунта	м <sup>3</sup>	6

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.6.7.2.3	- Устройство фундамента из бетона	м <sup>3</sup>	23,22
1.2.6.7.2.4	- Монтаж металлоконструкций	т	2,59
1.2.7.	Хозяйственно-бытовая напорная канализация		
1.2.7.1	Устройство хозяйственно-бытовая напорная канализация К1Н от КНС «Стройдеталь» до ОСК «Северные» и футляры для защиты существующих труб. ПК5+88 до ПК14+81,34		
1.2.7.1.1	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	5042
1.2.7.1.2	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	4818
1.2.7.1.3	- Укладка стальных труб Д=159х6мм в траншее	м	950
1.2.7.1.4	- Укладка стальных труб Д=159х6мм методом продавливания	м	52
1.2.7.1.5	- Укладка футляров из стальных труб Д=426х6мм в траншее	м	368
1.2.7.1.6	- Укладка футляров из стальных труб Д=377х6мм методом продавливания	м	52

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.7.1.7	- Устройство колодцев водопроводных круглых из сборного ж/ бетона Д=1,5м	шт	5
1.2.7.1.8	- Устройство мокрых колодцев канализационных круглых из сборного ж/ бетона Д=1,0м	шт	2
1.2.7.2	Демонтаж существующей канализационной сети из чугунных труб Д=150мм (ПК4+20,6 до ПК14+99)	м	1050
1.2.7.3	Футляры для защиты существующих сетей канализации:		
1.2.7.3.1	- Разборка а/бетонного покрытия h=0,3м	м	460
1.2.7.3.2	- Разработка грунта (объем по смете)	м <sup>3</sup>	1139
1.2.7.3.3	- Засыпка грунта (объем по смете)	м <sup>3</sup>	1139
1.2.7.3.4	- Укладка футляров из стальных труб Д=530х6мм в траншее (для трубопроводов К)	м	453
1.2.7.3.5	- Укладка футляров из стальных труб Д=426х6мм в траншее (для трубопроводов Кн)	м	198
1.2.7.3.6	- Укладка футляров из стальных труб Д=426х6мм в траншее (для трубопроводов К)	м	115



№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.8	Переустройство газопровода.		
1.2.8.1	Устройство газопровода		
1.2.8.1.1	ПК1+55		
1.2.8.1.1.1	- Разборка а/бетонного покрытия h=0,3м	м	47
1.2.8.1.1.2	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	203
1.2.8.1.1.3	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	192
1.2.8.1.1.4	- Укладка стальных газопроводных труб Ду=200мм в траншее	м	83,5
1.2.8.1.1.5	- Укладка футляров из стальных труб Д=377х6мм в траншее	м	38
1.2.8.1.1.6	- Демонтаж существующего газопровода из стальных труб Ду=150мм	м	80
1.2.8.1.2	ПК1+35,2 до ПК10+35		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.8.1.2.1	- Разборка а/бетонного покрытия h=0,3м	м	190
1.2.8.1.2.2	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	2217
1.2.8.1.2.3	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	2099
1.2.8.1.2.4	- Укладка стальных газопроводных труб Ду=500мм в траншее	м	918,6
1.2.8.1.2.5	- Укладка стальных газопроводных труб Ду=500мм надземно (по подпорной стенке)	м	47
1.2.8.1.2.6	- Металлоконструкции для крепления газопровода	т	1
1.2.8.1.2.7	- Укладка футляров из стальных труб Д=720х10мм в траншее	м	22
1.2.8.1.2.8	- Демонтаж существующего газопровода из стальных труб Ду=400мм	м	1000
1.2.8.1.3	ПК1+51		
1.2.8.1.3.1	- Разборка а/бетонного покрытия h=0,3м	м	32

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.8.1.3.2	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	221
1.2.8.1.3.3	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	209
1.2.8.1.3.4	- Укладка стальных газопроводных труб Ду=200мм в траншее	м	91,5
1.2.8.1.3.5	- Укладка футляров из стальных труб Д=377х6мм в траншее	м	36
1.2.8.1.3.6	- Демонтаж существующего газопровода из стальных труб Ду=150мм	м	90
1.2.8.1.4	ПК10+35 до ПК12+74		
1.2.8.1.4.1	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	741
1.2.8.1.4.2	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	701
1.2.8.1.4.3	- Укладка стальных газопроводных труб Ду=150мм в траншее	м	307
1.2.8.1.4.4	- Демонтаж существующего газопровода из стальных труб Ду=100мм	м	320

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.8.1.5	ПК12+8 до ПК12+71		
1.2.8.1.5.1	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	282
1.2.8.1.5.2	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	267
1.2.8.1.5.3	- Укладка стальных газопроводных труб Ду=200мм в траншее	м	116,5
1.2.8.1.5.4	- Демонтаж существующего газопровода из стальных труб Ду=150мм	м	120
1.2.8.1.6	ПК5+16,57 до ПК5+76,3		
1.2.8.1.6.1	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	232
1.2.8.1.6.2	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	219
1.2.8.1.6.3	- Укладка стальных газопроводных труб Ду=200мм в траншее	м	96
1.2.8.1.6.4	- Демонтаж существующего газопровода из стальных труб Ду=150мм	м	100

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.2.8.1.7	ПК13+91		
1.2.8.1.7.1	- Разборка а/бетонного покрытия h=0,3м	м	22
1.2.8.1.7.2	- Разработка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	195
1.2.8.1.7.3	- Засыпка грунта (объем по смете-аналогу)	м <sup>3</sup>	185
1.2.8.1.7.4	- Укладка стальных газопроводных труб Ду=100мм в траншее	м	81
1.2.8.1.7.5	- Укладка футляров из стальных труб Д=273х6мм в траншее	м	34
1.2.8.1.7.6	- Демонтаж существующего газопровода из стальных труб Ду=50мм	м	80
1.3.	Демонтаж строений, зданий, сооружений и зеленых насаждений		
1.3.1.	Снос зданий	м <sup>3</sup>	901
1.3.2	Демонтаж ограждений металлических	пог. м	881

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.3.3	Демонтаж ограждений деревянных	м <sup>2</sup>	244
1.3.4	Восстановление металлических ограждений	пог. м	258
1.3.5	Разборка ж/бетонных конструкций	м <sup>3</sup>	1066
1.3.6	Разборка ц/бетонного покрытия	м <sup>2</sup>	2833
1.3.7.	Разборка а/бетонного покрытия	м <sup>2</sup>	29107
1.3.8	Разборка щебёночного основания	м <sup>3</sup>	17 577
1.3.9	Разборка а/бетонного покрытия тротуара	м <sup>2</sup>	5614
1.3.10	Разборка ц/бетонного покрытия тротуара	м <sup>2</sup>	700
1.3.11	Разборка тротуара из бетонной плитки	м <sup>2</sup>	2600
1.3.12	Разборка бортовых камней	пог. м	6910

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
1.3.13	Демонтаж водоотводных лотков	пог.м /м <sup>3</sup>	148,4/776
1.3.14	Разборка лестничных сходов из сборных ж/б конструкций	м <sup>3</sup>	34,8
1.3.15	Разборка автобусных павильонов	шт	4
1.3.16	Демонтаж рекламных щитов металлических, на ж/б фундаментах	шт	13
1.3.17	Демонтаж конструкций малых форм	шт	9
1.3.18	Демонтаж колодцев и лотков из сборного ж/бетона	м <sup>3</sup>	56
1.3.19	Демонтаж трубопроводов ливневой канализации	пог. м	182,5
1.3.20	Снос зелёных насаждений	шт	184
1.4.	Очистка местности от взрывоопасных предметов		
1.4.1.	Очистка местности от взрывоопасных предметов	га	10,9

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2	Основные объекты строительства		
2.1	Земляные работы		
2.1.1.	ул. Сухумийское шоссе		
2.1.1.1.	Срезка растительного грунта	м <sup>3</sup>	4394
2.1.1.2	Устройство насыпи из привозного грунта	м <sup>3</sup>	40796
2.1.1.3	Устройство выемки с транспортировкой грунта в насыпь	м <sup>3</sup>	4130
2.1.1.4	Устройство выемки с транспортировкой грунта в места утилизации	м <sup>3</sup>	6248
2.1.1.5	Укрепление откосов выемки посевом многолетних трав по слою почвенно-растительного грунта	м <sup>2</sup>	1885
2.1.1.6	Устройство быстроток	пог. м	15
2.1.1.7	Устройство укрепленных кюветов	пог. м	150



№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.1.1.8	Боковой проезд №1		
2.1.1.8.1	Устройство насыпи из привозного грунта	м <sup>3</sup>	2438
2.1.1.8.2	Разработка грунта выемки с транспортировкой в насыпь	м <sup>3</sup>	4071
2.1.1.8.3	Разработка грунта выемки с транспортировкой в места утилизации	м <sup>3</sup>	1805
2.1.1.8.4	Укрепление откосов выемки посевом многолетних трав по слою почвенно-растительного грунта	м <sup>2</sup>	225
2.1.1.8.5	Укрепление откосов насыпи георешетками, заполненными почвенно-растительным грунтом с засевом многолетних трав	м <sup>2</sup>	315
2.1.1.8.6	Устройство укрепленных кюветов	пог. м	165
2.1.1.9	Боковой проезд №2		
2.1.1.9.1	Устройство насыпи из привозного грунта	м <sup>3</sup>	3425
2.1.1.9.2	Разработка грунта выемки с транспортировкой в насыпь	м <sup>3</sup>	634

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.1.1.9.3	Укрепление откосов выемки посевом многолетних трав по слою почвенно-растительного грунта	м <sup>2</sup>	40
2.1.1.10	Боковой проезд №3		
2.1.1.10.1	Разработка грунта выемки с транспортировкой в места утилизации	м <sup>3</sup>	635
2.1.1.11	Пересечения и примыкания		
2.1.1.11.1	Устройство насыпи из привозного грунта	м <sup>3</sup>	67
2.1.1.11.2	Разработка грунта выемки с транспортировкой в места утилизации	м <sup>3</sup>	1372
2.1.1.11.3	Укрепление откосов выемки посевом многолетних трав по слою почвенно-растительного грунта	м <sup>2</sup>	115
2.2	Дорожная одежда		
2.2.1	ул. Сухумийское шоссе		
2.2.1.1	Устройство дорожной одежды по типу 1		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.1.1	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,27 м	м <sup>2</sup>	21610
2.2.1.1.2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	20937
2.2.1.1.3	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	20649
2.2.1.1.4	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	15,72
2.2.1.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки II на битуме БНД 60/90 толщиной 0,10 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	19644
2.2.1.1.6	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	5,90
2.2.1.1.7	Устройство среднего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной мелкозернистой, типа Б, марки I на битуме БНД 60/90 толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	19644
2.2.1.1.8	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	5,90
2.2.1.1.9	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	19644
2.2.1.2	Устройство дорожной одежды по типу Ia		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.2.1	Устройство однослойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,15 м	м <sup>2</sup>	3966
2.2.1.2.2	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	3921
2.2.1.2.3	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	3,09
2.2.1.2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки П на битуме БНД 60/90 толщиной 0,10 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	3761
2.2.1.2.5	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	1,13
2.2.1.2.6	Устройство среднего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной мелкозернистой, типа Б, марки I на битуме БНД 60/90 толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	3761
2.2.1.2.7	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	1,13
2.2.1.2.8	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	3761
2.2.1.3	Устройство дорожной одежды по типу 2		
2.2.1.3.1	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	1511

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.3.2	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	1465
2.2.1.3.3	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	1,040
2.2.1.3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки I толщиной 0,13 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	1300
2.2.1.3.5	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,390
2.2.1.3.6	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	1300
2.2.1.4	Установка бортовых камней		
2.2.1.4.1	Установка бортовых камней БР 100.20.8	пог. м	2447
2.2.1.4.2	Установка бортовых камней БР 100.30.18	пог. м	2546
2.2.1.4.3	Установка бортовых камней БР 300.45.18	пог. м	340
2.2.1.4.4	Установка бортовых камней БР 300.60.20	пог. м	923

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.4.5	Водоотвод с проезжей части	пог. м	65
2.2.1.5	Боковой проезд №1		
2.2.1.5.1	Устройство дорожной одежды по типу 1		
2.2.1.5.1.1	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,27 м	м <sup>2</sup>	40
2.2.1.5.1.2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	39
2.2.1.5.1.3	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	38
2.2.1.5.1.4	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	0,03
2.2.1.5.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки II на битуме БНД 60/90 толщиной 0,10 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	35
2.2.1.5.1.6	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,02
2.2.1.5.1.7	Устройство среднего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной мелкозернистой, типа Б, марки I на битуме БНД 60/90 толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	35

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.5.1.8	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,02
2.2.1.5.1.9	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	35
2.2.1.5.2	Устройство дорожной одежды по типу 2		
2.2.1.5.2.1	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	5238
2.2.1.5.2.2	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	5086
2.2.1.5.2.3	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	3,65
2.2.1.5.2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки I толщиной 0,13 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	4557
2.2.1.5.2.5	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	1,37
2.2.1.5.2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	4557
2.2.1.5.3	Установка бортовых камней		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.5.3.1	Установка бортовых камней БР 100.20.8	пог. м	1288
2.2.1.5.3.2	Установка бортовых камней БР 100.30.18	пог. м	1082
2.2.1.5.3.3	Установка бортовых камней БР 300.45.18	пог. м	401
2.2.1.6	Боковой проезд №2		
2.2.1.6.1	Устройство дорожной одежды по типу 1		
2.2.1.6.1.1	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,27 м	м <sup>2</sup>	29
2.2.1.6.1.2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	28
2.2.1.6.1.3	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	27
2.2.1.6.1.4	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	0,020
2.2.1.6.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки П на битуме БНД 60/90 толщиной 0,10 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	25



№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.6.1.6	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,01
2.2.1.6.1.7	Устройство среднего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной мелкозернистой, типа Б, марки I на битуме БНД 60/90 толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	25
2.2.1.6.1.8	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,01
2.2.1.6.1.9	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЦМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	25
2.2.1.6.2	Устройство дорожной одежды по типу 2		
2.2.1.6.2.1	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	4901
2.2.1.6.2.2	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	4759
2.2.1.6.2.3	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	3,41
2.2.1.6.2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки I толщиной 0,13 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	4261
2.2.1.6.2.5	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	1,28

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.6.2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	4261
2.2.1.6.3	Установка бортовых камней		
2.2.1.6.3.1	Установка бортовых камней БР 100.20.8	пог. м	727
2.2.1.6.3.2	Установка бортовых камней БР 100.30.18	пог. м	730
2.2.1.6.3.3	Установка бортовых камней БР 300.45.18	пог. м	409
2.2.1.6.3.4	Установка бортовых камней БР 300.60.20	пог. м	177
2.2.1.7	Проезд №3		
2.2.1.7.1	Устройство дорожной одежды по типу 2		
2.2.1.7.1.1	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	1026
2.2.1.7.1.2	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	936

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.7.1.3	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	0,50
2.2.1.7.1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки I толщиной 0,13 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	620
2.2.1.7.1.5	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,19
2.2.1.7.1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЦМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	620
2.2.1.7.2	Установка бортовых камней		
2.2.1.7.2.1	Установка бортовых камней БР 100.30.18	пог. м	150
2.2.1.7.3	Пересечения и примыкания		
2.2.1.7.4	Устройство дорожной одежды по типу 1		
2.2.1.7.4.1	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,27 м	м <sup>2</sup>	2822
2.2.1.7.4.2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	2760

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.7.4.3	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,20 м	м <sup>2</sup>	2619
2.2.1.7.4.4	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	2,095
2.2.1.7.4.5	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки П на битуме БНД 60/90 толщиной 0,10 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	2619
2.2.1.7.4.6	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,79
2.2.1.7.4.7	Устройство среднего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной мелкозернистой, типа Б, марки I на битуме БНД 60/90 толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	2619
2.2.1.7.4.8	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,79
2.2.1.7.4.9	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	2619
2.2.1.7.5	Устройство дорожной одежды по типу 2		
2.2.1.7.5.1	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4-80 мм, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	1562
2.2.1.7.5.2	Устройство слоя основания из тощего бетона, марки М75, толщиной 0,16 м	м <sup>2</sup>	1530

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.2.1.7.5.3	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,8 л/м <sup>2</sup> )	т	1,14
2.2.1.7.5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси горячей плотной крупнозернистой, типа Б, марки I толщиной 0,13 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	1415
2.2.1.7.5.5	Розлив вяжущих материалов (битум при норме 0,3 л/м <sup>2</sup> )	т	0,43
2.2.1.7.5.6	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЦМА-15, толщиной 0,05 м (плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> )	м <sup>2</sup>	1415
2.3	Мостовые сооружения		
2.3.1	Сооружение левой части путепровода.		
2.3.1.1.	Сооружение опор		
2.3.1.1.1.	Сооружение крайних опор (V бетона опор = 1138,80 м <sup>3</sup> )	шт	2
2.3.1.1.2.	Сооружение промежуточных опор (V бетона опор = 658,20 м <sup>3</sup> )	шт	4
2.3.1.1.3.	Устройство котлованов под ростверки опор	м <sup>3</sup>	2740

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.3.1.2	СВСиУ на сооружение опор		
2.3.1.2.1.	СВСиУ на сооружение крайних опор .(№№1, 6)	шт	2
2.3.1.2.2.	СВСиУ на сооружение промежуточных опор опоры (№№2-5)	шт	4
2.3.1.3.	Сооружение пролетного строения (ПС)		
2.3.1.3.1.	Строительные работы при монтаже ПС	т	1081
2.3.1.3.2.	Основные работы	м <sup>2</sup>	14000
2.3.1.3.3.	Бетонирование плиты ПЧ	м <sup>3</sup>	882,1
2.3.1.4	СВСиУ на сооружение пролетного строения (ПС)		
2.3.1.4.1	Сооружение временных опор		
2.3.1.4.1.1	- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м <sup>3</sup>	648

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.3.1.4.1.2	- Разборка покрытий и оснований: щебеночных с перевозкой а/транспортом	м <sup>3</sup>	648
2.3.1.4.1.3	- Устройство покрытия из сборных ж/бетонных плит	м <sup>3</sup>	90,72
2.3.1.4.1.4	- Разборка покрытия из сборных ж/бетонных плит с перевозкой а/транспортом	м <sup>3</sup>	90,72
2.3.1.4.1.5	- Сборка стальных подмостей	т	225
2.3.1.4.1.6	- Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	80,4
2.3.1.4.2	Обустройство постоянных опор для демонтажа ПС		
2.3.1.4.2.1	- Сборка стальных подмостей	т	4,3
2.3.1.4.2.2	- Разборка стальных подмостей с перевозкой а/транспортом	т	4,3
2.3.1.4.2.3	- Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	8,4
2.3.1.4.3	Строительные работы для монтажа ПС		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.3.1.4.3.1	- Сборка стальных подмостей	т	56,95
2.3.1.4.3.2	- Разборка стальных подмостей с перевозкой а/транспортом	т	56,95
2.3.1.4.3.3	- Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	74,65
2.3.1.5	Мостовое полотно		
2.3.1.5.1	Устройство мостового полотна	м <sup>2</sup>	2527,7
2.3.1.5.2	Сопряжение с насыпью		
2.3.1.5.3	Устройство сопряжения с насыпью	м <sup>2</sup>	163,4
2.3.1.6	Сооружение правой части путепровода		
2.3.1.6.1	Сооружение опор		
2.3.1.6.1.1	Сооружение крайних опор (V бетона опор = 1128,30 м <sup>3</sup> )	шт	2



№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.3.1.6.1.2	Сооружение промежуточных опор (V бетона опор = 658,20 м <sup>3</sup> )	шт	4
2.3.1.6.1.3	Устройство котлованов под ростверки опор	м <sup>3</sup>	2736
2.3.1.6.1.4	СВСиУ на сооружение опор		
2.3.1.6.1.5	СВСиУ на сооружение крайних опор (№№1, 6)	шт	2
2.3.1.6.1.6	СВСиУ на сооружение промежуточных опор опоры (№№2-5)	шт	4
2.3.1.6.2	Сооружение пролетного строения (ПС)		
2.3.1.6.2.1	Строительные работы при монтаже ПС	т	1074
2.3.1.6.2.2	Основные работы	м <sup>2</sup>	14000
2.3.1.6.2.3	Бетонирование плиты ПЧ	м <sup>3</sup>	869,9
2.3.1.6.3	СВСиУ на сооружение пролетного строения (ПС)		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.3.1.6.3.1	Сооружение временных опор		
2.3.1.6.3.1.1	- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м <sup>3</sup>	648
2.3.1.6.3.1.2	- Разборка покрытий и оснований: щебеночных с перевозкой а/транспортом	м <sup>3</sup>	648
2.3.1.6.3.1.3	- Устройство покрытия из сборных ж/бетонных плит	м <sup>3</sup>	90,72
2.3.1.6.3.1.4	- Разборка покрытия из сборных ж/бетонных плит с перевозкой а/транспортом	м <sup>3</sup>	90,72
2.3.1.6.3.1.5	- Сборка стальных подмостей	т	225
2.3.1.6.3.1.6	- Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	80,4
2.3.1.6.4	Обустройство постоянных опор для демонтажа ПС		
2.3.1.6.4.1	- Сборка стальных подмостей	т	4,3
2.3.1.6.4.2	- Разборка стальных подмостей с перевозкой а/транспортом	т	4,3

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.3.1.6.4.3	- Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	8,4
2.3.1.6.5	Строительные работы для монтажа ПС		
2.3.1.6.5.1	- Сборка стальных подмостей	т	56,95
2.3.1.6.5.2	- Разборка стальных подмостей с перевозкой а/транспортом	т	56,95
2.3.1.6.5.3	- Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	74,65
2.3.1.6.	Мостовое полотно		
2.3.1.6.1	Устройство мостового полотна	м <sup>2</sup>	2492,5
2.3.1.6.2	Сопряжение с насыпью		
2.3.1.6.2.1	Устройство сопряжения с насыпью	м <sup>2</sup>	163,4
2.4	Водопрпускные трубы		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.4.1.	Устройство железобетонных прямоугольных труб отв. 3,0х2,5 м	шт /пог. м	2 / 125,87
2.4.2	Устройство прямоугольных перепадных канализационных ж.б. колодцев	шт	5
2.5	Подпорные стены		
2.5.1.	Устройство подпорных стен		
2.5.1.1	Железобетонная подпорная стена ПС-С-1.	м	115,04
2.5.1.2	Железобетонная подпорная стена ПС-С-2.	м	41,34
2.5.1.3	Железобетонная подпорная стена ПС-С-3.	м	87,58
2.5.1.4	Железобетонная подпорная стена ПС-С-4.	м	110,16
2.5.1.5	Железобетонная подпорная стена ПС-С-5.	м	184,53
2.5.1.6	Железобетонная подпорная стена ПС-С-6.	м	156,02

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.5.1.7	Железобетонная подпорная стена ПС-С-7.	м	179,12
2.5.1.8	Железобетонная подпорная стена ПС-С-8.	м	205,99
2.5.1.9	Железобетонная подпорная стена ПС-С-9.	м	52,42
2.5.1.10	Железобетонная подпорная стена ПС-С-10.	м	88,4
2.5.1.11	Закладные детали под опоры контактной сети	т	2436,3
2.5.2	СВСиУ для сооружения подпорных стен		
2.5.2.1	СВСиУ для сооружения ПС-С-2	м	115,04
2.5.2.2	СВСиУ для сооружения ПС-С-3	м	41,34
2.6	Обстановка дороги, организация и безопасность движения		
2.6.1	Установка дорожных знаков на металлических стойках и опорах.	шт	182

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.6.2	Устройство дорожной разметки	км	13,12
2.6.3	Устройство дорожного барьерного ограждения	пог. м	1114
2.6.4	Устройство пешеходного ограждения	пог. м	380
2.6.5	Устройство светофорного объекта (пешеходный переход через две пр.части дороги)	шт	1
2.6.6	Установка автобусного павильона	шт	4
2.7	Природоохранные мероприятия		
2.7.1	Установка шумозащитных ограждений (акустических экранов)		
2.7.1.1.	Устройство фундаментов	шт	148
2.7.1.2	Установка шумозащитного ограждения высотой 4 м L=442 пог. м	м <sup>2</sup>	1768
2.7.2	Мероприятия по защите жилого дома (замена окон)		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
2.7.2.1	Демонтаж деревянных окон	м <sup>2</sup>	448,8
2.7.2.2	Установка окон ПВХ	м <sup>2</sup>	448,8
2.7.2.3	Установка подоконников	пог. м	326,4
2.7.2.4	Облицовка оконных проемов	м <sup>2</sup>	265,2
3.	Объекты энергетического хозяйства		
3.1	Наружное энергоснабжение		
3.1.1.	Наружное электроснабжение с устройством трансформаторной подстанции КТПП 25-630-кВА		
3.1.2	- Монтаж комплектной трансформаторной подстанции 2КТПП 2x100 кВА с двумя трансформаторами ТМГ-100 (ПК7+13,4)	шт	1
3.1.3	Сети электроснабжения 0,4 кВ:		
3.1.3.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	175

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
3.1.3.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	87
3.1.3.3	- Прокладка кабеля в траншее	м	473
3.1.3.4	- Прокладка кабеля в кабельном канале	м	95
3.1.3.5	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	87
3.1.3.6	- Защита кирпичом	шт	5727
3.1.3.7	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	58
3.1.3.8	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	117
3.1.4.	Сети электроснабжения 10 кВ:		
3.1.4.1	- Разработка траншеи	м <sup>3</sup>	41
3.1.4.2	- Прокладка кабеля в трубе	м	94



№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
3.1.4.3	- Прокладка кабеля в траншее	м	800
3.1.4.4	- Прокладка кабеля в кабельном канале	м	180
3.1.4.5	- Прокладка трубы гофрированной ПНД (ПВД) в траншее	м	94
3.1.4.6	- Защита кирпичом	шт	1251
3.1.4.7	- Засыпка траншеи песком	м <sup>3</sup>	14
3.1.4.8	- Засыпка траншеи грунтом	м <sup>3</sup>	27
3.1.5.	Фундаменты под трансформаторную подстанцию		
3.1.5.1	- Разработка грунта	м <sup>3</sup>	7
3.1.5.2	- Обратная засыпка грунтом	м <sup>3</sup>	4
3.1.5.3	- Устройство бетонной подготовки	м <sup>3</sup>	1,74

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
3.1.5.4	- Устройство фундаментных плит ж/бетонных	м <sup>3</sup>	4,35
3.1.5.5	- Гидроизоляция битумная 2 раза	м <sup>2</sup>	3,7
3.2	Наружное электроосвещение		
3.2.1.	Устройство наружного освещения		
3.2.1.1	- Бурение котлованов на глубину до 3м	шт	61
3.2.1.2	- Основание под фундаменты гравийное	м <sup>3</sup>	3,05
3.2.1.3	- Устройство фундаментов бетонных	м <sup>3</sup>	62,83
3.2.1.4	- Установка стальных опор	т	18,3
3.2.1.5	- Установка светильников	шт	204
3.2.1.6	- Разработка грунта	м <sup>3</sup>	108

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
3.2.1.7	- Засыпка грунта	м <sup>3</sup>	72
3.2.1.8	- Прокладка трубопроводов из а/цементных труб	м	200
3.2.1.9	- Прокладка кабеля	м	732
3.2.1.10	- Заземление в траншеи из стали	м	20
4.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, и газоснабжения	теплоснабжения	
4.1	Ливневая канализация		
4.1.1	Устройство дождеприемных колодцев	шт	55
4.1.2	Устройство смотровых колодцев	шт	75
4.1.3	Устройство перепадных колодцев	шт	11

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
4.1.4	Устройство веток присоединения	пог. м	709
4.1.5	Устройство основного коллектора	пог. м	2268
4.2	Локальные очистные сооружения		
4.2.1	Установка КОС ЛОС «Дамба» (или эквивалент), производительностью 20 л/с	шт	2
4.2.2	Установка КОС ЛОС «Дамба» (или эквивалент), производительностью 40 л/с	шт	3
4.2.3	Установка УФО «Flotenk-UF» (или эквивалент), производительностью 20 л/с	шт	1
5	Благоустройство и озеленение территории		
5.1	Пешеходные и технические тротуары		
5.1.1	Устройство пешеходных тротуаров с покрытием из тротуарной плитки	м <sup>2</sup>	10246
5.1.2	Устройство технических тротуаров с асфальтобетонным покрытием	м <sup>2</sup>	2079

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
5.1.3	Устройство лестничных сходов (при высоте насыпи до 3,0 м)	шт	13
5.2	Благоустройство и озеленение территории		
5.2.1.	Устройство газона	м <sup>2</sup>	14629
5.2.2	Посадка деревьев и кустарников	объект	1
5.2.2.1	- Посадка деревьев	шт	56
5.2.2.2	- Посадка кустарника	шт	1654
5.2.2.3	- Устройство сухих колодцев (бордюрный камень вокруг деревьев)	пог. м	16
6.	Страхование строительных рисков		
7.	Разработка рабочей документации		
8.	Непредвиденные работы и затраты		

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
9.	Документация по планировке территории		
10.	Земельно-кадастровые работы		
11.	Временные здания и сооружения		

**Глава № 4 - Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.**

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
<b>СТАНДАРТЫ</b>		
1.	ГОСТ 12.0.003-74*	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
2.	ГОСТ 12.1.004-91*	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
3.	ГОСТ 12.1.010-76*	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
4.	ГОСТ 17.0.0.01-76*	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения
5.	ГОСТ 17.1.1.01-77*	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
6.	ГОСТ 17.2.1.01-76*	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу
7.	ГОСТ 17.4.2.01-81*	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния
8.	ГОСТ 17.4.3.02-85	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
9.	ГОСТ 17.5.1.02-85	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации
10.	ГОСТ 17.5.3.05-84	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию
11.	ГОСТ 17.6.1.01-83	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения
12.	ГОСТ 17.8.1.01-86	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения
13.	ГОСТ 24.501-82	Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
14.	ГОСТ 34.401-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования
15.	ГОСТ 310.1-76*	Цементы. Методы испытаний. Общие положения
16.	ГОСТ 310.2-76*	Цементы. Методы определение тонкости помола
17.	ГОСТ 310.3-76*	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема
18.	ГОСТ 310.4-81*	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
19.	ГОСТ 310.5-88	Цементы. Метод определения тепловыделения
20.	ГОСТ 310.6-85	Цементы. Метод определения водоотделения
21.	ГОСТ 965-89	Портландцементы белые. Технические условия
22.	ГОСТ 969-91	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия
23.	ГОСТ 2517-85*	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
24.	ГОСТ 3344-83**	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
25.	ГОСТ 4333-87	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
26.	ГОСТ 5180-84	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
27.	ГОСТ 5686-94	Грунты. Методы полевых испытаний сваями
28.	ГОСТ 6139-2003	Песок для испытаний цемента. Технические условия
29.	ГОСТ 6666-81	Камни бортовые из горных пород. Технические условия
30.	ГОСТ 7473-2010	Смеси бетонные. Технические условия
31.	ГОСТ 8267-93*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия



№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
32.	ГОСТ 8269.0-97*	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
33.	ГОСТ 8269.1-97	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа
34.	ГОСТ 8735-88*	Песок для строительных работ. Методы испытаний
35.	ГОСТ 8736-93*	Песок для строительных работ. Технические условия
36.	ГОСТ 9128-2009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
37.	ГОСТ 9757-90*	Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия
38.	ГОСТ 10060.0-95	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования
39.	ГОСТ 10060.1-95	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
40.	ГОСТ 10060.2-95	Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании
41.	ГОСТ 10060.3-95*	Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
42.	ГОСТ 10060.4-95	Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости
43.	ГОСТ 10178-85	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
44.	ГОСТ 10180-90	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
45.	ГОСТ 10181-2000	Смеси бетонные. Общие требования
46.	ГОСТ 10832-2009	Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
47.	ГОСТ 11052-74	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

<b>№</b>	<b>Обозначение нормативного документа</b>	<b>Название нормативного документа</b>
48.	ГОСТ 11501-78*	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы
49.	ГОСТ 11503-74*	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости
50.	ГОСТ 11504-73*	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов
51.	ГОСТ 11505-75*	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости
52.	ГОСТ 11506-73*	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару
53.	ГОСТ 11507-78*	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу
54.	ГОСТ 11508-74*	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком
55.	ГОСТ 12071-2000	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
56.	ГОСТ 12248-2010	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
57.	ГОСТ 12536-79	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава
58.	ГОСТ 12730.0-78	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
59.	ГОСТ 12730.1-78	Бетоны. Метод определения плотности
60.	ГОСТ 12730.2-78	Бетоны. Метод определения влажности
61.	ГОСТ 12730.3-78	Бетоны. Метод определения водопоглощения
62.	ГОСТ 12730.4-78	Бетоны. Методы определения показателей пористости
63.	ГОСТ 12730.5-84*	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
64.	ГОСТ 12801-98*	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
65.	ГОСТ 12852.0-77	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
66.	ГОСТ 12852.5-77	Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости
67.	ГОСТ 12852.6-77	Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности
68.	ГОСТ 13015-2003	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
69.	ГОСТ 13087-81	Бетоны. Методы определения истираемости
70.	ГОСТ 15467-79*	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
71.	ГОСТ 16504-81*	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
72.	ГОСТ 17789-72*	Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина
73.	ГОСТ 18180-72*	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева
74.	ГОСТ 19804-91	Сваи железобетонные. Технические условия
75.	ГОСТ 19912-2001	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием
76.	ГОСТ 20054-82	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
77.	ГОСТ 20276-99	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости
78.	ГОСТ 20522-96	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
79.	ГОСТ 20739-75*	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости
80.	ГОСТ 21.1701-97	Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
81.	ГОСТ 22000-86	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
82.	ГОСТ 22245-90*	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
83.	ГОСТ 22263-76	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
84.	ГОСТ 22266-94	Цементы сульфатостойкие. Технические условия
85.	ГОСТ 22688-77	Известь строительная. Методы испытаний
86.	ГОСТ 22690-88	Бетоны. Определение прочности механическими методами
87.	ГОСТ 22733-2002	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
88.	ГОСТ 22783-77	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
89.	ГОСТ 22856-89	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
90.	ГОСТ 23061-90	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности
91.	ГОСТ 23118-99	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
92.	ГОСТ 23161-78	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности
93.	ГОСТ 23278-78	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости
94.	ГОСТ 23558-94	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
95.	ГОСТ 23732-79	Вода для бетонов и растворов. Технические условия
96.	ГОСТ 23735-79	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
97.	ГОСТ 23740-79	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

<b>№</b>	<b>Обозначение нормативного документа</b>	<b>Название нормативного документа</b>
98.	ГОСТ 24143-80	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки
99.	ГОСТ 24211-2008	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
100.	ГОСТ 24316-80	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
101.	ГОСТ 24452-80	Бетоны. Методы определения призмочной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона
102.	ГОСТ 24544-81	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести
103.	ГОСТ 24545-81	Бетоны. Методы испытаний на выносливость
104.	ГОСТ 24547-81	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия
105.	ГОСТ 24640-91	Добавки для цементов. Классификация
106.	ГОСТ 24846-81	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений
107.	ГОСТ 24847-81	Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания
108.	ГОСТ 25100-95	Грунты. Классификация
109.	ГОСТ 25192-82	Бетоны. Классификация. Общие технические требования
110.	ГОСТ 25214-82	Бетон силикатный плотный. Технические условия
111.	ГОСТ 25226-96	Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия
112.	ГОСТ 25246-82	Бетоны химически стойкие. Технические условия
113.	ГОСТ 25358-82	Грунты. Метод полевого определения температуры
114.	ГОСТ 25459-82	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия
115.	ГОСТ 25485-89	Бетоны ячеистые. Технические условия
116.	ГОСТ 25584-90	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
117.	ГОСТ 25592-91**	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
118.	ГОСТ 25607-2009	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
119.	ГОСТ 25818-91**	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.
120.	ГОСТ 25820-2000	Бетоны легкие. Технические условия
121.	ГОСТ 26134-84	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
122.	ГОСТ 26262-84	Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания
123.	ГОСТ 26263-84	Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов
124.	ГОСТ 26589-94	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
125.	ГОСТ 26633-91	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
126.	ГОСТ 26644-85	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия
127.	ГОСТ 26804-86	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия
128.	ГОСТ 26824-2010	Здания и сооружения. Методы измерения яркости
129.	ГОСТ 27005-86	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
130.	ГОСТ 27006-86	Бетоны. Правила подбора состава
131.	ГОСТ 27217-87	Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения
132.	ГОСТ 28570-90	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобраным из конструкций
133.	ГОСТ 28622-90	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
134.	ГОСТ 29167-91	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении
135.	ГОСТ 30108-94*	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
136.	ГОСТ 30412-96	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий
137.	ГОСТ 30413-96	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
138.	ГОСТ 30416-96	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
139.	ГОСТ 30491-97	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
140.	ГОСТ 30515-97	Цементы. Общие технические условия
141.	ГОСТ 30672-99	Грунты. Полевые испытания. Общие положения
142.	ГОСТ 30693-2000	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
143.	ГОСТ 31015-2002	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный
144.	ГОСТ 31244-2004	Контроль неразрушающий. Оценка физико-механических характеристик материала элементов технических систем акустическим методом. Общие требования
145.	ГОСТ 31383-2008	Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний
146.	ГОСТ Р 8.000-2000	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения
147.	ГОСТ Р 8.568-97*	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
148.	ГОСТ Р 8.563-2009	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики измерений

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
149.	ГОСТ Р 12.2.011-2003	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности
150.	ГОСТ Р 12.4.026-2001	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
151.	ГОСТ Р 21.1001-2009	Система проектной документации для строительства. Общие положения
152.	ГОСТ Р 21.1101-2009	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
153.	ГОСТ Р 21.1002-2008	Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации
154.	ГОСТ Р 21.1003-2009	Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации
155.	ГОСТ Р 50571.10-96	Электроустановки зданий. Заземляющие устройства и защитные проводники.
156.	ГОСТ Р 50597-93	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
157.	ГОСТ Р 50970-2011	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения
158.	ГОСТ Р 50971-2011	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения
	ГОСТ Р 51256-99 (ГОСТ Р 51256-2012 с 01.09.2012)	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования



№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
159.	ГОСТ Р 51582-2000	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения
160.	ГОСТ Р 52044-2003	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.
161.	ГОСТ Р 52056-2003	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. Технические условия
162.	ГОСТ Р 52128-2003	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия
163.	ГОСТ Р 52129-2003	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия
164.	ГОСТ Р 52282-2004	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний
165.	ГОСТ Р 52289-2004	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
166.	ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования
167.	ГОСТ Р 52398-2005	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования
168.	ГОСТ Р 52399-2005	Геометрические элементы автомобильных дорог
169.	ГОСТ Р 52575-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования
170.	ГОСТ Р 52576-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
171.	ГОСТ Р 52577-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог
172.	ГОСТ Р 52607-2006	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.
173.	ГОСТ Р 52643-2006	Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия
174.	ГОСТ Р 52644-2006	Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
175.	ГОСТ Р 52645-2006	Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
176.	ГОСТ Р 52646-2006	Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия
177.	ГОСТ Р 52748-2007	Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения
178.	ГОСТ Р 52765-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация
179.	ГОСТ Р 52766-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования
180.	ГОСТ Р 52767-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров
181.	ГОСТ Р 53170-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования
182.	ГОСТ Р 53171-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
183.	ГОСТ Р 53172-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования
184.	ГОСТ Р 53173-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля
185.	ГОСТ Р 53226-2008	Полотна нетканые. Методы определения прочности.
186.	ГОСТ Р 53246-2008	Информационные технологии. Структурированные кабельные системы. Проектирование основных узлов системы. Общие требования
187.	ГОСТ Р 53231-2008	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
188.	ГОСТ Р 53627-2009	Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия
189.	ГОСТ Р 53628-2009	Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические условия
190.	ГОСТ Р 53629-2009	Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия
191.	ГОСТ Р 53664-2009	Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия
192.	ГОСТ Р 53772-2010	Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия
193.	ГОСТ Р 53905-2010	Энергосбережение. Термины и определения
194.	ГОСТ Р 54023-2010	"Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения
195.	ГОСТ Р 54257-2010	Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
196.	ГОСТ Р 54305-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
197.	ГОСТ Р 54306-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования
198.	ГОСТ Р 54307-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний
199.	ГОСТ Р 54308-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля
200.	ГОСТ Р 9.915-2010	Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на водородное охрупчивание
201.	ГОСТ Р ИСО 9001-2008	Системы менеджмента качества. Требования
202.	ГОСТ Р ИСО 4063-2010	Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов
203.	ГОСТ Р ИСО 5178-2010	Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением
204.	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения
205.	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений
206.	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений
207.	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
208.	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений
209.	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике
210.	ГОСТ Р ИСО 12491-2011	Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества
211.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
212.	ГОСТ 12.3.033-84	Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации
213.	ГОСТ 12.4.059-89	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия
214.	ГОСТ Р ИСО 14001-2007	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению
<b>СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ</b>		
215.	СНиП 2.03.11-85	Защита строительных конструкций от коррозии
216.	СНиП II-7-81	Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и изменениями.
217.	СНиП III-42-80	Магистральные трубопроводы
218.	СНиП 3.01.03-84	Геодезические работы в строительстве
219.	СНиП 3.01.04-87	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов
220.	СНиП 3.04.03-85	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
221.	СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства
222.	СНиП 3.04.01-87	Изоляционные и отделочные покрытия
223.	СНиП 3.03.01-87	Несущие и ограждающие конструкции

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
224.	СНиП 1.04.03-85*	Часть I. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.
225.	СНиП 3.06.03-85	Автомобильные дороги
226.	СНиП 3.06.07-86	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний
227.	СНиП 11-04-2003	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации
228.	СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное производство
229.	СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений
230.	СНиП 21-02-99*	Стоянки автомобилей
231.	СНиП 22-01-95	Геофизика опасных природных воздействий
232.	СНиП 22-02-2003	Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения
233.	СНиП 23-01-99*	Строительная климатология
234.	СНиП 23-02-2003	Тепловая защита зданий
235.	СНиП 32-04-97	Тоннели железнодорожные и автодорожные
236.	СП 14.13330.2011	Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП I-7-84*
237.	СП 20.13330.2011	СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
238.	СП 22.13330.2011	СНиП 2.02.01-83 Основание зданий и сооружений
239.	СП 23.13330.2011	СНиП 2.02.02-85 Основание гидротехнических сооружений
240.	СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
241.	СП 31.13330.2010	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
242.	СП 34.13330.2010	СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги В части, не противоречащей ГОСТ Р 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005
243.	СП 35.13330.2011	СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы
244.	СП 42.13330.2011	СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
245.	СП 42.13330.2011	СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями.
246.	СП 45.13330.2010	СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
247.	СП 46.13330.2010	СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы
248.	СП 47.13330.2010	СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
249.	СП 48.13330.2011	СНиП 12-01-2004 Организация строительства
250.	СП 49.13330.2010	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
251.	СП 51.13330.2011	СНиП 23-03-2003 Защита от шума
252.	СП 52.13330.2011	СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение
253.	СП 11-102-97	Инженерно-экологические изыскания для строительства
254.	СП 11-103-97	Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
255.	СП 11-104-97	Инженерно-геодезические изыскания для строительства
256.	СП 11-105-97	Инженерно-геологические изыскания для строительства
257.	СП 11-109-98	Изыскания грунтовых строительных материалов
258.	СП 12-136-2002	Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ
259.	ОСТ 218.1.002.2003.	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
<b>ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ НОРМЫ</b>		
260.	ВСН 3-81	Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог
261.	ВСН 4-81	Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах.
262.	ВСН 5-81	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
263.	ВСН 7-89	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
264.	ВСН 8-89	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
265.	ВСН 18-84	Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог
266.	ВСН 19-89	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
267.	ВСН 25-86	Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах
268.	ВСН 29-76	Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог
269.	ВСН 32-81	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.
270.	ВСН 32-89	Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролётных строений эксплуатируемых мостов
271.	ВСН 33-87	Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог
272.	ВСН 37-84	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ



№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
273.	ВСН 38 – 90	Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью
274.	ВСН 41-88	Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий.
275.	ВСН 42-91	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов
276.	ВСН 51-88	Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов
277.	ВСН 103-74	Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог
278.	ВСН 123-77	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
279.	ВСН 139-80	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог
280.	ВСН 165-85	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
281.	ВСН 178-91	Технические указания по проектированию и производству Буровзрывных работ при сооружении земляного полотна
282.	ВСН 206-87	Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках
283.	ВСН 208-89	Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
284.	ВСН 210-91	Нормы проектирования, строительства и эксплуатации противоналедных сооружений и устройств
285.	ОДМ 218.011-98	Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
286.	ОДН 218.012-99.	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах
287.	ОДН 218.014-99	Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог
288.	ОДН 218.0.006-2002	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог
289.	ОДН 218.0.017-2003	Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений (распоряжение Росавтодора от 29.03.2003 №ОС-198-р).
290.	ОДН 218.0.032-2003	«Временное руководство по определению грузоподъемности мостовых сооружений на автомобильных дорогах» (распоряжение Росавтодора от 14.03.2003 №ОС-154-р).
291.	ОДН 218.046-01	Проектирование нежестких дорожных одежд
292.	ОДН 218.1.001-2011	Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах
293.	ОДН 218.1.052-2002	Оценка прочности нежестких дорожных одежд
294.	ОДН 218.2.027-2003	Требования к противогололедным материалам
295.	ОДН 218.3.039-2003	Укрепление обочин автомобильных дорог
296.	ОДН 218.5.016-2002	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги
297.	ОДМ 218.1.001-2010	Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства
298.	ОДМ 218.1.002-2010	Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве
299.	ОДМ 218.2.003-2007	Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
300.	ОДМ 218.3.001-2006	Методические рекомендации по применению полимерно-дисперсного армирования асфальтобетонов с использованием резинового термоэластопласта (РТЭП)
301.	ОДМ 218.3.004-2010	Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий
302.	ОДМ 218.4.001-2008	Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
303.	ОДМ 218.4.002-2008	Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений
304.	ОДМ 218.5.001-2008	Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега
305.	ОДМ 218.4.002-2009	Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков
306.	ОДМ 218.4.004-2009	Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог
307.	ОДМ 218.2.001-2009	Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78)
308.	ОДМ 218.5.001-2009	Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог
309.	ОДМ 218.7.001-2009	Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах.

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
310.	ОДМ 218.8.001-2009	Методические рекомендации по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства
311.	ОДМ 218.2.006-2010	Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог.
312.	ОДМ 218.4.005-2010	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах
313.	ОДМ 218.5.003–2010	Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог
314.	ОДМ 218.5.005-2010	Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству
315.	ОДМ 218.5.006-2010	Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в дорожной отрасли
316.	ОДМ 218.6.002-2010	Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения
317.	ОДМ 218.8.001-2010	«Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента»
318.	ОДМ 218.8.002-2010	«Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием специализированной гидрометеорологической информации (для опытного применения)»
319.	ОДМ 218.8.003-2010	«Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном хозяйстве»
320.	ОДМ 218.2.012-2011	Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений.

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
321.	ОДМ 218.3.008-2011	Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог.
322.	ОДМ 218.3.012-2011	Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог.
323.	ОДМ 218.3.013-2011	Рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно- минеральных смесей.
324.	ОДМ 218.3.014-2011	Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
325.	ОДМ 218.3.015-2011	Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах
326.	ОДМ 218.4.007-2011	Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства
327.	МДС 12-29.2006	Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты
328.	МДС 12-81.2007	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ
329.	МДС 81-35.2004	Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
<b>СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»</b>		
330.	СТО АВТОДОР 2.1-2011	«Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия»
331.	СТО АВТОДОР 2.2-2011	«Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические условия».
<b>РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА</b>		
332.	ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
333.	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
334.	Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2009 № 717	О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса
335.	ТР 103-07	Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона.
336.	ФЗ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации в дополнение к Градостроительному кодексу
337.	Письмо МВД РФ от 02.08.2006 №13/6-3853 Письмо Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313	Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах
338.	Письмо Росавтодора от 27.01.2003 № ОС-28/339-ис	О собственности проектируемых объектов
339.	Письмо Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
340.	Письмо Росавтодора от 23.03.2005 №ОБ-28/1266-ис	О внедрении изменений и дополнений в техническую документацию
341.	Письмо Росавтодора от 26.05.2006 № 01-28/3486	О внедрении новых материалов и технологий
342.	Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5074-ис	«Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»
343.	Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5075	«О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием»

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
344.	Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 №767	«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (совместно с «Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог»
345.	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83	«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
346.	Постановление Правительства РФ от 04.12.1998 №1441	«Об утверждении Правил государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения по протяженности, техническому состоянию автомобильных дорог Российской Федерации и наличию на них объектов сервиса, по количеству трамваев и троллейбусов».
347.	Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860	«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»
348.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74	«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
349.	Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4	«Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»
350.	Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5	«Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения»
351.	Приказ Минтранса РФ от 25.07.1994 N59	О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством федеральных автомобильных дорог.

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
352.	Распоряжение Минтранса РФ от 15.07. 2003 г. N ОС-622-р	О введении в действие "Рекомендаций по применению ударобезопасных направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных дорогах общего пользования"
353.	Распоряжение Минтранса РФ от 3.12. 2003 N ОС-1066-р	Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд жесткого типа
354.	Распоряжение Минтранса РФ от 01.11.2001 №ОС-450-р	Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом.
355.	Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003 №ОС-548-р	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах.
356.	Приказ Минтранса РФ от 17.05.2010N 114	Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства исполнения государственных функций по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется осуществлять на территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения.



№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
357.	Приказ Минтранса России от 01.11.2007 № 157	О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета».
358.	Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N7	Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
359.	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128	Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
360.	Распоряжение Минтранса России от 24.06.2002 г. №ОС-557-р	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
361.	Постановление Правительства РФ от 12.08.2008г.№590	«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета направленные на капитальные вложения»
362.	Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ.	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
363.	Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998г №727	«О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»
364.	Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г	«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
365.	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145	«Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
366.	Распоряжение Минтранса РФ №79-р от 18.04.2001	Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных пролётных строений автодорожных мостов
367.	Распоряжение Минтранса РФ № 160 от 12.11.07г	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений.
368.	Постановление Правительства РФ от 19.01. 2010 г. № 18	Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (п.19)
369.	Письмо департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009г. №13/6-1029	Методические рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ
370.	НТП 112-2000	Городские и сельские телефонные сети
371.	ПУЭ Приказ Минэнерго России №204 от 08.07.2002	Правила устройства электроустановок
372.	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6	Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
373.	ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00	Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
374.	Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313	Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
375.	СП-28/5167-ис от 23.09.05	О расчетных нагрузках для дорожных одежд.

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
376.	СО-153-34.21.122-2003 Приказ Минэнерго России №280 от 30.06.2003	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
377.	Распоряжение Росавтодора № ОС-556-р от 24.06.2002	Рекомендации по выявлению и устранению колея на нежестких дорожных одеждах
378.	Распоряжение Росавтодора № ОС-621-р от 15.07.2003	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими
379.	Распоряжение Росавтодора № ОС-358-р от 18.04.2003	Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий
380.	СоюздорНИИ 1990.	Методические рекомендации по устройству верхних слоев покрытий автомобильных дорог из крупнозернистых асфальтобетонных смесей.
381.	Росавтодор, 2000.	Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими
382.	Приказ ФДС России от 19.01.1999 №10	Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением
383.	Минтранс России, 1995.	Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.
384.	Распоряжение Росавтодора № ОС-362-р от 21.04.2003	Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения
385.	Распоряжение Росавтодора № ОС-859-р от 19.10.2002	Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог
386.	Распоряжение Минтранса РФ №ОС 467-р от 23.05.2003	Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
387.	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1129	Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации.
388.	Распоряжение Росавтодора от 30 августа 1999 г. № 7-р.	Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
389.	Распоряжение Росавтодора от 12.07.2004 № АН-78-р	О мерах по переходу дорожного хозяйства на новые принципы технического регулирования
390.	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
391.	Приказ ФДС РФ от 23.07.1998 N 168	О введении в действие Правил учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации.
392.	Письмо Минтранса России от 23.03.2005 № ОБ- 28/1266-ис	О внесении изменений, дополнений в техническую документацию.
393.	Распоряжение Минтранса от 09.10.2002 N ОС-860-р	Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог.
394.	Распоряжение Минтранса РФ от 15.05.2003 N ОС-424-Р	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими.
395.	Приказ ФДС РФ от 19.01.1999N 10	Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением.
396.	Приказ ФДС РФ 29.05.1998	Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации.

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
397.	Приказ Государственной Компании «Автодор» от 14.12.2010 №214	Положение о порядке ввода в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, комплексным обустройством объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
398.	Приказ Государственной Компании «Автодор» от 18.02.2011 № 19	Положение о порядке принятия инженерно-технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
399.	Распоряжение Государственной Компании «Автодор» от 14.12.2011 №ИУ-67-р	Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор».
400.	Распоряжение Государственной Компании «Автодор» от 16.12.2011 №ИУ-68-р	Об утверждении единых требований Государственной компании «Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых строительномонтажных работ на объектах реконструкции и строительства.
401.	Распоряжение Государственной Компании «Автодор» от 22.12.11 № ИУ-69-р	Дополнительные требования к минеральным материалам и асфальтобетонным смесям, применяемым при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог Государственной компании «Автодор».
402.	Приказ Государственной Компании «Автодор» от 17.02.2012 № 21	Положение о порядке приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

**Примерный перечень  
технических документов, подлежащих использованию  
при разработке документации по планировке территории**

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
<b>СТАНДАРТЫ</b>		
1.	ГОСТ Р 52398-2005	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования
2.	ГОСТ Р 52399-2005	Геометрические элементы автомобильных дорог
3.	ГОСТ Р 52577-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог
4.	ГОСТ Р 54023-2010	"Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения
<b>СНиП, СП, ОСТ</b>		
5.	СНиП 2.05.02-85	Автомобильные дороги. В части, не противоречащей ГОСТ Р 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005
6.	СНиП 3.01.03-84	Геодезические работы в строительстве
7.	СНиП 3.06.03-85	Автомобильные дороги
8.	СНиП 3.06.04-91	Мосты и трубы
9.	СНиП 11-02-96	Инженерные изыскания для строительства, основные положения
10.	СНиП 11-04-2003	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации
11.	СП 35.13330.2011	СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы
12.	СП 42.13330.2011	СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями.
13.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
<b>РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА</b>		
14.	Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2009 № 717	О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
15.	Постановление Правительства РФ от 01.12.1998 № 1420	«Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»
16.	Постановление Правительства РФ от 12.08.2008г.№590	«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета направленные на капитальные вложения»
17.	Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767	« О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»
18.	Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ.	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
19.	Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ	«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
20.	Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ	«О концессионных соглашениях»

## Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)

Дата, исх. номер

Председателю правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные  
дороги»

С. В. Кельбаху

### Конкурсная Заявка

---

*(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке)*

#### А. Первая часть Конкурсной Заявки

##### **а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские автомобильные дороги»**

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) на право заключения Договора на **выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла)**, (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент пользования Электронной Торговой Площадкой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП в пользу Государственной компании «Российские автомобильные дороги» комплекса технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов котировок (далее – «Регламент ЭТП»),

---

*(наименование Участника Закупки)*

(далее также – Участник Закупки) в лице \_\_\_\_\_

---

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)*

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная Компания»).

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в



случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого влияют на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(-ов) персональных данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных Государственной Компанией. Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки:

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами (в отношении юридических лиц).

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами.

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации).

2.5. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства.

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.8. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).

3. Участник Закупки:

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения.

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора.

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки.

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки:

для юридических лиц:

полное фирменное наименование (наименование): \_\_\_\_\_

сокращенное фирменное наименование (если применимо): \_\_\_\_\_

организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единой государственной реестр юридических лиц)

местонахождение и почтовый адрес: \_\_\_\_\_

номер телефона (с указанием кода страны и города): \_\_\_\_\_

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

ОГРН (если применимо): \_\_\_\_\_, идентификационный номер налогоплательщика (если применимо): \_\_\_\_\_, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский счет): \_\_\_\_\_

для физических лиц:

фамилия, имя, отчество (если применимо): \_\_\_\_\_

паспортные данные: \_\_\_\_\_

место жительства: \_\_\_\_\_

номер телефона (с указанием кода страны и города): \_\_\_\_\_

---

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_, идентификационный номер налогоплательщика (если применимо): \_\_\_\_\_, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): \_\_\_\_\_

---

---

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен

---

*(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)*

**б) Пояснительная записка Участника Закупки:**

*Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации Требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе - на \_\_ листах в 1-м экземпляре, стр.№ \_\_\_\_\_;*

**в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную Заявку:**

*- для юридических лиц:*

*полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);*

*полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого документа;*

*учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких документов;*

*- для физических лиц:*

*фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;*

*копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность;*

*полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных*

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей);

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных предпринимателей).

**г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Участника Закупки:**

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких документов;

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы предоставляются в оригиналах или копиях).

**д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе:**

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации);

- документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки, лиц, выступающих в соответствии с Конкурсной Документацией и Конкурсной Заявкой на стороне Участника Закупки, установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям к Участникам Закупки в соответствии с Приложением № 1 к Порядку Закупочной Деятельности - свидетельств о допуске к работам, являющимся предметом договора, выданные саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 - копии свидетельств о допуске к следующим работам:

**Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:**

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации

- 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками
- 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
- 4. Устройство скважин
  - 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
- 5. Свайные работы. Закрепление грунтов
  - 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
  - 5.3. Устройство ростверков
  - 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
  - 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
  - 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
- 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
  - 6.1. Опалубочные работы
  - 6.2. Арматурные работы
  - 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
- 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
  - 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
  - 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
  - 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
- 10. Монтаж металлических конструкций
  - 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
- 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
  - 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
  - 12.5. Устройство оклеечной изоляции
  - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
- 16. Устройство наружных сетей водопровода
  - 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
  - 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
  - 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
  - 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
- 17. Устройство наружных сетей канализации
  - 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
  - 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
  - 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
  - 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
  - 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
  - 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
  - 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
- 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
  - 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
  - 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
  - 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
  - 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
  - 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
  - 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов
  - 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

- 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)
- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
- 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
- 20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
- 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
- 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
- 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
- 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
- 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
- 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <\*>
- 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
- 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
- 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
- 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
- 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
- 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов
- 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
- 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
- 22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов
- 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
- 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
- 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
- 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
- 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
- 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
- 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
- 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
- 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
- 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
- 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
- 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
- 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
- 29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
- 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

33.2. Транспортное строительство

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные

33.2.6. Мосты (большие и средние)

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

33.8. Здания и сооружения объектов связи

**е) документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора:**

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью.

## **Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение**

**а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным Предложением:**

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее –Конкурс) на право заключения Договора на **выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла)** (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее –Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент пользования Электронной Торговой Площадкой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП в пользу Государственной компании «Российские автомобильные дороги» комплекса технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной Форме, открытых конкурсов, запросов котировок (далее –Регламент ЭТП),

---

*(наименование Участника Закупки)*

(далее также – Участник Закупки) в лице \_\_\_\_\_

---

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)*

предоставляет следующее Конкурсное Предложение:

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим документам и материалам Конкурсного Предложения]

**б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению:**

*Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной Деятельности*

**в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса:**

- Предложение по Цене Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.

- Предложение по критерию «Квалификация Участника Конкурса», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для расчета критериев оценки Вторых Частей Заявок на Участие в Конкурсе, установленных в соответствии с пунктом 3.4 части 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблицы №1,5,6 раздела VI конкурсной документации и таблиц №№1-3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника Закупки).

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

- Техничко-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях, предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности;

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

**г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки:**

*Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки.*



**Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией**

Таблица №1  
Приложения № 3 к Конкурсной Документации

(наименование Участника Закупки)

(далее также – Участник Закупки) в лице \_\_\_\_\_

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить [указывается наименование Договора] с Государственной Компанией по следующей Цене Договора:

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): <i>[указывается цифрами и прописью]</i> _____ _____
--

Сроки выполнения работ: \_\_\_\_\_

Объемы и сроки гарантии на выполненные работы: \_\_\_\_\_

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора

Таблица №2 Приложения № 3 к конкурсной документации

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ:

1.	
2.	
3.	
4.	
...	.....

## Анкеты Участника Закупки

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Наименование предмета договора, №, дата заключения	Наименование заказчика	Краткая характеристика предмета договора, включая: место выполнения работ, описание работ	Объемы оказания услуг и (или) выполнения работ в стоимостном выражении (рублей с НДС, в случае наличия)	Статус подрядчика (генеральный подрядчик, субподрядчик)
1	2	3	4	5	6
...	.....	.....	.....	.....	.....
ИТОГО:					

Таблица №2-а Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника и наименование организации	<sup>11</sup> Должность (для инженеров) или специальность (для механизаторов и рабочих)	Название ВУЗа, специальность (для инженеров), Название учреждения, выдавшего удостоверение, (для механизаторов)
1	2	3	4
<i>Инженеры</i>			
...	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....
Всего: _____ человек			
<i>Механизаторы</i>			
...	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....
Всего: _____ человек			
<i>Прочие рабочие строительных профессий</i>			
...	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....
Всего: _____ человек			
<b>Всего: _____ человек</b>			

Таблица №2-б Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника и наименование организации	<sup>12</sup> Должность (для инженеров) или специальность (для механизаторов и рабочих)	Название ВУЗа, специальность (для инженеров), Название учреждения, выдавшего удостоверение, (для механизаторов)
1	2	3	4
<i>Инженеры</i>			
...	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....
Всего: _____ человек			

<sup>11</sup> В составе персонала, который планируется привлечь на строительно-монтажных работах, необходимо иметь в наличии специалистов, для выполнения основных работ в соответствии с ведомостью объемов работ.

<sup>12</sup> В составе персонала, который планируется привлечь на строительно-монтажных работах, необходимо иметь в наличии специалистов, для выполнения основных работ в соответствии с ведомостью объемов работ.

<i>Оценщики, члены СРО</i>			
...	.....		
...	.....		
Всего: _____ человек			
<i>Механики, водители</i>			
...	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....
Всего: _____ человек			
<i>Рабочие</i>			
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
Всего: _____ человек			
<b>Всего: _____ человек</b>			

Таблица № 3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Наименование техники, оборудования	Марка и модель техники, оборудования, основная характеристика определяющая производительность <sup>13</sup> , год выпуска	Количество	Документы, устанавливающие право собственности на технику, оборудование или документы, подтверждающие привлечение техники, оборудования
1	2	3	4	5
...	.....	.....	.....	.....

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Наименование (модель, марка) лаборатории	Стационарная или передвижная	Фактическое или предполагаемое местонахождение лаборатории	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих местонахождение лаборатории
1	2	3	4	5
...	.....	.....	.....	.....

Таблица № 5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Описание новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при производстве работ в случае победы в конкурсе
1	2
...	.....

<sup>13</sup> для автосамосвала, крана – грузоподъемность, для катка – вес, для экскаватора – объем ковша, для поливочной машины, для автобетоносмесителя - вместимость, для бульдозера - мощность двигателя, для дизель-молота - ударная сила и т.д.

## Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации.

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку Участника Закупки.

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса.

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью.

Сведения, которые содержатся в Заявке Участника Закупки, не должны допускать двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).

Заполнение Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к качественным, количественным характеристикам работ, являющихся предметом Договора, в том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническое задание), при заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ не должно содержать слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки.

При исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки выполнения работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки. Строка «Примечания: \_\_\_\_\_» не обязательна для заполнения, Участник Закупки вправе вносить в данную строку дополнительные сведения об оказываемых услугах, которые посчитает необходимыми, для отражения в Конкурсной Заявке.

Заполнение Таблиц №№ 1-5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 5 раздела VI Конкурсной Документации.

Частичное предложение по предмету Договора не допускается.

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях.

Договор № \_\_\_\_\_ (проект)

на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».

(Строительство Новороссийского транспортного узла)

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», руководствуясь результатами открытого конкурса \_\_\_\_\_ (Протокол \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ № \_\_\_\_\_), заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями настоящего Договора, выполнить собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций (далее по тексту совместно именуемые - Субподрядчики, а по отдельности - Субподрядчик) следующий комплекс работ по объекту «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (далее – Объект): подготовительные работы (в том числе землеустроительные и кадастровые работы, разработку Рабочей документации и проекта производства работ, подготовку документации по планировке территории, подготовку территории строительства) и строительство Объекта (далее совместно именуемые – работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Подрядчик выполняет комплекс работ, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с проектной документацией, утверждённой распоряжением ИФ-6-р от 12 сентября 2012 г., получившей положительное заключение Государственной экспертизы от 13 мая 2011 г. № 372-11/РГЭ-1354/02 (далее по тексту - Проект), действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по настоящему Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору), требованиями и условиями настоящего Договора, в том числе, установленными в приложениях к нему, в установленные настоящим Договором сроки. Понятия терминов и определений, используемых в настоящем Договоре, приводятся в его тексте, а также в Приложении № 14 к настоящему Договору.

1.3. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из выполнения работ по настоящему Договору до заключения настоящего Договора, и на срок выполнения всех работ по настоящему Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца, представляет безотзывную банковскую гарантию на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, настоящим Договором, на сумму \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп., что составляет 30 (тридцать) % от начальной (максимальной) цены Договора.

1.4. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим Договором и конкурсной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности Заказчика,

и подлежит изменению в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Затраты на получение, исполнение и корректировку банковской гарантии несет Исполнитель.

**1.4.1.** В случае, если срок окончания выполнения работ по настоящему Договору будет перенесен и срок обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, истекает до вновь установленного срока окончания работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленного ранее обеспечения исполнения обязательств и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания работ по настоящему Договору, предоставить банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно согласованных с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным настоящим Договором и Порядком закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. При каждом изменении срока окончания работ по Договору по отношению к предшествующему сроку, применяются положения настоящего абзаца настоящего пункта.

**1.4.2.** В случае увеличения стоимости работ по настоящему Договору по отношению к установленной стоимости на дату заключения настоящего Договора, при условии превышения стоимости договора по заключаемому Дополнительному соглашению относительно начальной (максимальной) цены Договора, Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения, предоставить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок представить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от суммы такого увеличения. При каждом последующем увеличении стоимости работ по настоящему Договору по отношению к ее предшествующему размеру, положения настоящего пункта применяются по аналогии.

**1.4.3.** Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим установленным в приложении № 15 к настоящему Договору требованиям для принятия банковских гарантий (далее – Банк, Гарант).

**1.5.** Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора является существенным условием настоящего Договора, без согласования которого настоящий Договор не будет считаться заключенным.

## **2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ**

**2.1.** Интересы Сторон по настоящему Договору представляют уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации лица (далее – Уполномоченный представитель Заказчика и Уполномоченный представитель Подрядчика). Полномочия лиц, указанных в настоящем пункте подтверждаются выданной в установленном действующим законодательством Российской Федерации доверенностью или Уставом (в случае если лицо имеет право действовать от имени Стороны без доверенности).

**2.2.** По запросу Стороны другая Сторона обязана предоставить документальное подтверждение наличия действующих и соответствующих полномочий у своего представителя.

**2.3.** Подрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлекать субподрядные организации (далее – Субподрядчики), обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к работам, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

В целях качественного и своевременного исполнения определенных видов (этапов) работ могут быть установлены и дополнительные требования, предъявляемые к Субподрядчику, учитывающие особенности их исполнения и обусловленные характером данных видов (этапов) работ.

Указанные в настоящем пункте документы (подтверждающие соответствие предъявляемым требованиям), в полном объеме подлежат предварительному предоставлению Заказчику не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до заключения договора с Субподрядчиком, при этом, по результатам рассмотрения представленной Подрядчиком информации Заказчик вправе указать Подрядчику на обстоятельства, связанные с привлечением третьего лица в качестве Субподрядчика, которые могут затруднить и/или сделать невозможным выполнение Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором, и соответственно отклонить Субподрядчика. Привлечение Субподрядчика для исполнения Договора, который был отклонен Заказчиком, Подрядчиком не осуществляется. Согласие Заказчика на привлечение

Субподрядчика должно быть явно выражено и не иначе как в письменной форме с указанием полного наименования согласованного Субподрядчика, его местонахождения, ОГРН и ИНН.

Установленный выше порядок привлечения Субподрядчиков к выполнению Работ по Договору не применяется:

- в случае, если информация о привлекаемом Подрядчиком Субподрядчике была ранее представлена Подрядчиком в составе Конкурсной Заявки, и договор с Субподрядчиком заключается Подрядчиком в отношении тех работ, по которым оценка опыта, квалификации и ресурсов Подрядчика была произведена на основании данных о таком Субподрядчике.

Подрядчик несет полную и исключительную ответственность за исполнение всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также несет полную ответственность за действия или бездействие какого-либо Субподрядчика, а также рабочих и представителей данного Субподрядчика, как если бы это были действия или бездействие самого Подрядчика.

По требованию Заказчика Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить копии договоров с Субподрядчиками и другие документы, подтверждающие вышеуказанные требования к Субподрядчикам. Подрядчик несет полную и исключительную ответственность за исполнение всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также несет полную ответственность за действия или бездействие какого-либо привлекаемого им Субподрядчика, а также рабочих и представителей данного Субподрядчика, как если бы это были действия или бездействие самого Подрядчика.

**2.4.** Заказчик, в целях осуществления строительного контроля и контроля за ходом выполнения работ по настоящему Договору вправе заключать договоры на указанные услуги со специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика, с указанием передаваемых Инженерной организации полномочий, а также уполномоченных им лиц Инженерной организации, осуществляющих контроль за ходом выполнения Договора.

**2.5.** Все взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляются только в письменном виде. Указания (предписания) уполномоченных представителей Заказчика и Инженерной организации Подрядчику могут даваться в виде Предписаний об устранении нарушений правил выполнения работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и Предписания о приостановке работ (Приложение № 6 к настоящему Договору) (далее – Предписания) и (или) записываться в Общем журнале работ. Предписания могут выдаваться в случаях указанных в настоящем Договоре, а также при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, требований нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по настоящему Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору) и законодательства Российской Федерации.

**2.6.** В случае выявления в ходе приемки работ оснований для выдачи Предписаний, установленных настоящим Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке:

**2.6.1.** Уполномоченный представитель Заказчика (далее – Проверяющий), в присутствии Уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк Предписания, перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе приемки работ, с обязательной привязкой к километровым знакам, направлениям, пикетажу. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений), установленный законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора.

**2.6.2.** Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для Подрядчика, второй для Заказчика.

**2.6.3.** После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Проверяющим и передаются для ознакомления и подписания Уполномоченному представителю Подрядчика, который:

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям) подписывает оба экземпляра и один экземпляр возвращает Проверяющему;

- в случае наличия разногласий Уполномоченный представитель Подрядчика указывает возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра и один экземпляр возвращает Проверяющему.

**2.6.4.** В случае, если Уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Проверяющий делает запись об отказе от подписи Уполномоченным представителем Подрядчика и направляет



экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением о доставке или курьером по адресу, указанному в *Разделе IV* настоящего Договора.

В случае несогласия Подрядчика (Уполномоченного представителя Подрядчика) с выданным Предписанием Заказчик вправе приложить фото- или видео-фиксацию выявленных дефектов (недостатков).

**2.7.** В случае выявления в ходе проведения проверки процесса выполнения работ по настоящему Договору оснований для выдачи Предписания, установленных настоящим Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке:

**2.7.1.** Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пункте 2.6 настоящего Договора.

**2.7.2.** В случае отсутствия Уполномоченного представителя Подрядчика Проверяющий заполняет бланк Предписания, перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения) отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к километровым знакам, направлениям, пикетажу. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений), установленный законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора. После заполнения Предписания Проверяющий подписывает его и направляет по факсу \_\_\_\_\_, а также на адрес электронной почты \_\_\_\_\_, а на следующий рабочий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, указанный в *Разделе IV* настоящего Договора.

В случае составления Заказчиком Предписания в одностороннем порядке (без участия представителя Подрядчика), Заказчик к Предписанию прикладывает фотоматериалы, подтверждающие наличие выявленных замечаний (дефектов, нарушений).

**2.8.** В течение 1 (одного) дня с момента устранения замечаний (дефектов, нарушений), указанных в выданном Заказчиком Предписании Подрядчик обязан направить соответствующее письменное уведомление Заказчику почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также по факсу \_\_\_\_\_. В данном уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно работы были осуществлены Подрядчиком с целью устранения замечаний (дефектов, нарушений), указанных в Предписании.

**2.9.** Неустранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений), в указанные в Предписании сроки, равно как и непредоставление информации об их устранении (либо предоставление такой информации с нарушением требований предоставления информации согласно настоящему Договору) в те же сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную пунктами 10.2. и 10.3. настоящего Договора.

**2.10.** Для участия в составлении документов при приемке работ, Предписаний, согласования порядка и сроков устранения замечания (дефекты, нарушения), Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории выполнения работ (строительной площадке) и (или) Объекте Уполномоченного представителя Подрядчика (при себе должен иметь документ, подтверждающим соответствующие полномочия - Устав или доверенность).

**2.11.** Подрядчик и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта и с исполнением настоящего Договора.

### **3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

**3.1.** Общая стоимость настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18%  
(\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., включая:  
Сумму возмещения расходов на страхование в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., НДС не облагается (п.п. 7, п. 3 ст. 149 НК РФ);

Стоимость подготовительных работ (указана в пункте 16.1. настоящего Договора);

Стоимость работ по строительству Объекта (указана в пункте 24.1. настоящего Договора).

**3.2.** Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора вправе вносить изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте и настоящем Договоре работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора пропорционально объему работ (составу затрат), но не

более чем на десять процентов стоимости Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость настоящего Договора.

В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении общей стоимости по Договору, в том числе при отсутствии необходимости выполнения дополнительных работ за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, либо если объем соответствующих фактически выполненных работ меньше средств, предусмотренных по позиции «Непредвиденные работы и затраты», «Временные здания и сооружения», «Возмещение расходов на страхование», «Возмещение затрат, связанных с выполнением археологических и охранных мероприятий» Ведомости объемов и стоимости работ, общая стоимость по Договору уменьшается на разницу между предусмотренным Договором и фактическими затратами. Настоящим Стороны договорились, что вся полученная по Договору экономия Подрядчика распределяется в пользу Заказчика.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

**3.3.** Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным выполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент подготовки и подачи им заявки на участие в открытом конкурсе, и что общая стоимость по Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы, расходы на страхование и любые иные расходы и затраты по исполнению настоящего Договора.

**3.4.** В общей стоимости по Договору учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.

**3.5.** В общую стоимость по Договору включены расходы и затраты Подрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), подключением реконструированных (переустроенных) инженерных коммуникаций на весь период до момента их передачи собственникам (владельцам) таких коммуникаций, расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения настоящего Договора; возмещение расходов и затрат, связанных с организацией и проведением публичных слушаний.

**3.6.** Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком подготовительных работ и работ по строительству Объекта осуществляется на условиях отсрочки платежа и производится в 2014 году поэтапно, в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 8 к настоящему Договору).

График финансирования (приложение № 8 к настоящему Договору) на дату заключения настоящего Договора и уточняется в соответствии с фактическим выполнением работ по настоящему Договору, путем подписания Дополнительного соглашения Сторон к настоящему Договору.

В случае, если определенный объем работ (в том числе отдельный вид работ, этап работ) выполнены Подрядчиком досрочно, обязанность Заказчика по оплате таких выполненных и принятых работ возникает не ранее чем это определено Графиком финансирования (Приложение № 8 к настоящему Договору).

**3.7.** Стороны устанавливают, что условие об отсрочке платежа, установленное в п. 3.6. настоящего Договора, не является коммерческим кредитом (ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации) и не предусматривает уплату Заказчиком процентов за такую отсрочку, а также иных сумм в пользу Исполнителя, за исключением предусмотренных настоящим Договором.

**3.8.** Заказчик не несет ответственности за любые задержки в перечислении Подрядчику денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора (оплата выполненных работ и прочие выплаты) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального бюджета при отсутствии возможности исполнения обязательства Заказчика не за счет доходов от осуществления деятельности Заказчика.

**3.9.** Порядок оплаты подготовительных работ указан в *Разделе II* настоящего Договора.

**3.10.** Порядок оплаты работ по строительству Объекта указан в *Разделе III* настоящего Договора.

#### **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**4.1.** Срок выполнения работ по настоящему Договору:

Начало: дата заключения настоящего Договора;

Окончание 01 октября 2014 года.

Подготовительные работы в сроки, указанные в *Разделе II* настоящего Договора;

Работы по строительству Объекта в сроки, указанные в *Разделе III* настоящего Договора;

**4.2.** Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут изменяться по соглашению Сторон.

**4.3.** В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов или этапов) вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, не по вине Сторон, Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных видов или этапов) по настоящему Договору до получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 6 (шести) месяцев, в зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору. В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для выполнения работ (или их отдельных видов или этапов) получены ранее истечения 6 (шести) месяцев Стороны подписывают Дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ (или их отдельных видов или этапов). В случае, если по истечении 6 (шести) месяцев необходимые документы не получены, Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их отдельных видов или этапов) на новый срок.

**4.4.** Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих выполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору.

**4.5.** Объем работ по настоящему Договору должен быть исполнен в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

**4.6.** Дата начала работ, дата окончания работ, а также иные сроки, в том числе промежуточные, установленные настоящим Договором, являются исходными для определения имущественных санкций в случае их нарушения.

**4.7.** Отчетным периодом выполнения работ (этапом работ) для целей выполнения подготовительных работ (в части выполнения работ по разработке Рабочей документации, а также работ по переносу Инженерных Коммуникаций, Вырубке Леса и сносу капитальных строений и зданий при подготовке территории строительства) и строительства Объекта признается период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. Объем работ, выполняемый Подрядчиком за отчетный период (этап работ) определяется в соответствии с Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору).

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**5.1.** Права и обязанности Заказчика (Инженерной организации):

**5.1.1.** Заказчик, Инженерная организация и (или) их представители осуществляют контроль исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, включая вопросы организации и выполнения работ, а также обеспечения качества таких работ и используемых материалов.

**5.1.2.** Заказчик, Инженерная организация и (или) их представители имеют право беспрепятственного доступа без уведомления Подрядчика в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на всю территорию выполнения работ, ко всем видам выполняемых работ, а также складированным и используемым материалам и конструкциям.

**5.1.3.** Заказчик, Инженерная организация и (или) их представители имеют право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания (в порядке, предусмотренном пунктами 2.6. и 2.7. настоящего Договора) и производить соответствующие записи в Общем журнале работ (далее – Журнал выполнения работ), в том числе в случаях, указанных в пунктах 8.11 и 8.12 настоящего Договора.

**5.1.4.** При осуществлении строительного контроля и иного контроля за выполнением работ, Заказчик, Инженерная организация и (или) их представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

**5.1.5.** Заказчик обязан возместить расходы Подрядчика на страхование в соответствии с главой 9 настоящего Договора на основании бухгалтерских и иных документов Исполнителя, подтверждающих фактические расходы (договора страхования (страхового полиса) со всеми приложениями к нему и

документа об оплате страховой премии), в размере не более суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

**5.1.6.** Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

**5.2.** Права и обязанности Подрядчика:

**5.2.1.** Подрядчик обязан обеспечить на территории выполнения работ, в том числе строительных площадках материалов, оборудования и имущества, необходимых для выполнения работ, и несет ответственность за качество поставленных материалов, а также качество выполненных работ перед Заказчиком и третьими лицами-собственниками Инженерных Коммуникаций (в части работ по переносу Инженерных Коммуникаций), предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

**5.2.2.** Подрядчик обязан устранять все замечания представителей Заказчика и Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном пунктами 2.6 и 2.7. настоящего Договора, а также замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**5.2.3.** Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком и уполномоченными им лицами, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийных сроков, установленных в настоящем Договоре.

**5.2.4.** В случае возникновения необходимости складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет.

**5.2.5.** Подрядчик обязан обеспечить в ходе исполнения настоящего Договора выполнение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и документами, указанными в Перечне нормативно-технической документации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**5.2.6.** Подрядчик обязан обеспечить за свой счет содержание и охрану территории на которой выполняются работы (в т.ч. строительных площадок), ограждений мест выполнения работ, временных средств организации движения (если применимо), охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения работ до завершения соответствующих работ (ввод в эксплуатацию соответствующих Инженерных Коммуникаций, Объекта). В случае, если в указанный срок территории на которой выполняются работы (в т.ч. строительным площадкам), а также Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

**5.2.7.** При ограждении мест выполнения дорожных работ устанавливать в обязательном порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и Заказчиком схеме ограждения мест выполнения дорожных работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» (ГИБДД МВД РФ 19.02.2009) и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения таких работ.

**5.2.8.** В соответствии с ВСН 37-84 (пункт 3.48) дорожные машины, участвующие в проведении краткосрочных работ, оборудовать проблесковыми маячками желтого цвета.

**5.2.9.** Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД МВД России соответствующего субъекта Российской Федерации схему организации движения и ограждения мест производства дорожных работ и обеспечить ее точное соблюдение при выполнении таких работ.

**5.2.10.** Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Инженерных Коммуникаций, Объекта и иных результатов выполнения работ по настоящему Договору, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

**5.2.11.** Подрядчик обязан вести с момента начала выполнения работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Журналы выполнения работ и Специальные журналы работ. Вести строительный контроль и всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**5.2.12.** Подрядчик обязан вести лабораторный контроль по контролю качественных характеристик применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и

позволяющих по своей оснащенности средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество применяемых материалов и выполняемых работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора.

**5.2.13.** В случае необходимости Подрядчик согласовывает с органами ГИБДД МВД России порядок ведения работ и обеспечивает его последующее соблюдение.

**5.2.14.** Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ по настоящему Договору, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность и качество их выполнения.

**5.2.15.** Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материалов, оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.

**5.2.16.** Подрядчик не должен использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе требований, указанных в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**5.2.17.** Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами и/или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору или вследствие нарушения им имущественных или интеллектуальных прав.

**5.2.18.** По запросу Заказчика Подрядчик обязан представлять информацию о выполнении работ по настоящему Договору на бумажных, заверенных подписью и печатью Подрядчика и электронных носителях.

**5.2.19.** Подрядчик обязан обеспечить Уполномоченных представителей Заказчика, осуществляющих строительный контроль, иной контроль и приемку работ по настоящему Договору, рабочим помещением с наличием телефонной (факсимильной) связи и доступом в Интернет, автотранспортом для передвижения по территории выполнения работ (в т.ч. строительным площадкам). Расходы за предоставление автотранспорта несет Подрядчик.

**5.2.20.** При выполнении работ по настоящему Договору Подрядчик обязан обеспечить своих работников и работников Субподрядчиков специальной одеждой определенного образца с указанием фирменного наименования организации, с учетом требований по охране труда с требованиями документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору), с указанием наименования организации.

**5.2.21.** В случае возникновения при выполнении работ по настоящему Договору по вине Подрядчика перерывов в транзитном движении на автомобильных дорогах, Подрядчик обязан организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также выполнить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно (в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал, или должен был узнать о возникновении перерыва в транзитном движении) сообщает о таких ситуациях Заказчику по факсу \_\_\_\_\_, а также на адрес электронной почты \_\_\_\_\_, а на следующий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам. Подрядчик во всех отношениях соблюдает требования уполномоченного государственного органа в отношении Археологических объектов, Опасных веществ или Инженерных Коммуникаций.

В случае непредоставления информации в указанные сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную пунктом 10.3. настоящего Договора.

**5.2.22.** Присутствие Уполномоченного представителя Подрядчика, полномочия которого должны быть подтверждены соответствующим документом (Устав, либо доверенность), является одним из условий проведения приемки работ по настоящему Договору.

**5.2.23.** Подрядчик обязан осуществить страхование, в соответствии с главой 9 настоящего Договора.

**5.2.24.** В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), Подрядчик обязан обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и перезахоронение останков погибших воинов в

соответствии с требованиями регламента, указанного в пункте 399 Перечня нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору) .

В случае непредоставления информации в указанные сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную пунктом 10.3. настоящего Договора.

**5.2.25.** При выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться Федеральным отраслевым соглашением по дорожному хозяйству и Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации.

**5.2.26.** В период с июня по сентябрь каждого года в период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан привлекать студентов средних и высших технических учебных заведений в области дорожного хозяйства для выполнения работ по настоящему Договору, участвовать в программах территориальных филиалов федеральной службы по труду и занятости, направленных на снижение напряженности на рынке труда, по организации и проведению временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих затруднения в поиске работы, привлекать инвалидов на выполнение работ и по запросу предоставлять информацию об участии в указанных программах Заказчику.

**5.2.27.** Если в ходе исполнения настоящего Договора потребуется получение специального разрешения (допуска) на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить такое разрешение (допуск) до начала выполнения таких работ.

**5.2.28.** Подрядчик при выполнении работ по Подготовке территории строительства, в рамках подготовительных работ, а также при выполнении работ по строительству Объекта, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Заказчику Справку о распределении денежных средств по видам работ по форме № 1-ФД, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346.

**5.2.29.** Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

## **6. ТЕРРИТОРИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

### **(В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА)**

**6.1.** Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку территории выполнения работ (в том числе строительных площадок) и прилегающей к ней территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными полосами движения с твердым покрытием.

**6.2.** Подрядчик в соответствии с Проектом должен обеспечить подключение территории выполнения работ (в том числе строительных площадок) к необходимым инженерным коммуникациям.

**6.3.** На весь период выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик несет ответственность за сохранность территории выполнения работ (в том числе строительных площадок и Объекта), или ее частей и обеспечивает необходимый комплекс работ по содержанию территории выполнения работ (в том числе строительных площадок и Объекта), по которой осуществляется движение транзитного транспорта в пределах границ выполнения работ, определенных Проектом, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору).

В случае нанесения ущерба территории выполнения работ (в том числе строительных площадок и Объекта) в период строительства Подрядчик обязан произвести их ремонт за свой счет.

**6.4.** До выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на территории выполнения работ (в том числе строительных площадок и Объекте) в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующим законодательством Российской Федерации.

**6.5.** Подрядчик в соответствии с Проектом и Рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

**6.6.** Подрядчик обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней после завершения выполнения работ по подготовке территории строительства, строительству Объекта, в соответствии с настоящим Договором вывезти за пределы территории выполнения работ (в том числе строительных

площадок и Объекта), принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить территорию выполнения работ (в том числе строительных площадок и Объекта) от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

## **7. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ**

**7.1.** В ходе выполнения работ, которым предшествовали работы (конструктивные элементы), частично или полностью скрывающиеся впоследствии (скрытые работы) Подрядчик должен приступать к выполнению таких работ только после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам скрытых работ Заказчиком, Инженерной организацией, что оформляется Актом освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения № 10 к настоящему Договору), в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**7.2.** Подрядчик в письменном виде не менее чем за 1 (одни) сутки до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования.

**7.3.** В случае неявки представителя Заказчика (Инженерной организации) на освидетельствование скрытых работ, Подрядчик вправе осуществить освидетельствование самостоятельно с отметкой о неявке представителей Заказчика (Инженерной организации) и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Заказчиком соответствующего уведомления.

**7.4.** В случае если Заказчиком (Уполномоченными представителями Заказчика), Инженерной организацией выданы предписания по качеству выполненных работ в соответствии с пунктами 2.6. и 2.7. настоящего Договора, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их в установленном пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Договора порядке Уполномоченным представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Уполномоченным представителем Заказчика, согласно его указанию для проведения освидетельствования, а также в случае некачественного выполнения указанных работ (при наличии замечаний у Уполномоченного представителя Заказчика) Подрядчик обязан за свой счет исправить (переделать) работы выполненные и скрытые последующими работами без освидетельствования их в установленном настоящим Договором порядке.

В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных без подтверждения представителя Заказчика в установленном пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Договора порядке (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Заказчика и Инженерной организацией.

**7.5.** Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования работ (по форме Приложения № 10 к настоящему Договору).

**7.6.** В Актах освидетельствования работ (по форме Приложения № 10 к настоящему Договору) за отчетный период должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования работ должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ.

**7.7.** Акты освидетельствования работ считаются оформленными, если они подписаны уполномоченными представителями Заказчика, ответственными за осуществление строительного контроля и приемку работ, а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по Договору с Заказчиком.

**7.8.** Акты освидетельствования работ составляются в четырех подлинных экземплярах.

**7.9.** Каждому Акту освидетельствования работ присваивается номер, Акт освидетельствования работ регистрируется в Журнале выполнения работ.

**7.10.** Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, по каждой оплачиваемой Заказчиком работе, передается Заказчику при приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, по всем

выполненным Подрядчиком работам, передается Заказчику при проведении Приемочной комиссии на Объекте.

## **8. ПРОЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ**

### **8.1. Передача Проекта:**

**8.1.1.** В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения настоящего Договора Заказчик передает Подрядчику Проект, с приложением копии заключения Государственной экспертизы. Проект передается Подрядчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (диске (-ах) DVD-rom).

**8.1.2.** Обязанность Заказчика по передаче Подрядчику Проекта считается исполненной с момента (даты) подписания Сторонами Акта приема-передачи Проекта оформленного в произвольной форме.

**8.2.** Подрядчик с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Проекта принимает на себя всю ответственность, связанную с использованием Проекта в целях строительства Объекта;

**8.3.** Риск любых интерпретаций и толкований положений Проекта, не соответствующих ему полностью или частично несет Подрядчик.

**8.4.** С момента подписания Акта приема-передачи Проекта Подрядчик несет единоличную ответственность, в том числе за:

**8.4.1.** Обеспечение соответствия Рабочей документации Проекту, требованиям настоящего Договора и законодательству Российской Федерации;

**8.4.2.** Пригодность Рабочей документации для выполнения строительных работ.

**8.5.** Подрядчик вправе использовать передаваемый ему Проект только в целях исполнения им своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик не вправе передавать Проект третьим лицам без согласия Заказчика, а также использовать его в целях, не предусмотренных настоящим Договором.

**8.6.** Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сохранность переданного ему Проекта, а также соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности в отношении содержащихся в нем материалов.

**8.7.** Переданный Подрядчику Проект подлежит возврату Заказчику по завершении выполнения работ по строительству Объекта по настоящему Договору. Обязанность Подрядчика по возврату Проекта считается исполненной с момента (даты) подписания Сторонами соответствующего Акт возврата Проекта оформленного в произвольной форме.

**8.8.** Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по настоящему Договору строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Проекта и документов из Перечня нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**8.9.** Все используемые Подрядчиком для строительства Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).

**8.10.** Подрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и поверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения работ по настоящему Договору, обеспечить предусмотренные Проектом и нормативными документами в области строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки выполненных работ.

**8.11.** Заказчик и Инженерная организация вправе давать Подрядчику письменные предписания, в том числе:

а) об удалении с территории выполнения работ (в том числе со строительных площадок и Объекта) в установленные Заказчиком сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Проекта и условиям настоящего Договора;



б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям настоящего Договора;

**8.12.** Заказчик и Инженерная организация вправе давать предписание о приостановке Подрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, предусмотренном в пунктах 2.6. и 2.7. настоящего Договора в том числе в следующих случаях:

а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности территории выполнения работ (в том числе строительным площадкам и Объекту), либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность территории выполнения работ (в том числе строительных площадок и Объекта) и находящихся вблизи его иных объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующим законодательством;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Инженерных коммуникаций и Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору, а также основанием освобождения Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

**8.13.** В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение таких испытаний и измерений, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

## **9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ**

**9.1.** Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ и/или Объекта до их приемки Заказчиком, а также случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения настоящего Договора имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик. Риск невозможности исполнения настоящего Договора в части оказания соответствующих услуг в составе работ по нему по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, и/или невозможности исполнения Договора и оказания соответствующих услуг в составе работ по нему по вине Заказчика несет Подрядчик.

**9.2.** Подрядчик обеспечивает страхование рисков случайной гибели (утраты), недостачи или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения настоящего Договора имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, а также гражданской ответственности в страховой организации, отвечающей квалификационным и иным требованиям, определенным Сторонами по обоюдному согласию, и указанным в настоящем разделе. Выгодоприобретателем по всем договорам со страховой организацией является Заказчик, за исключением договоров о страховании гражданской ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью и (или) имуществу третьих лиц.

**9.3.** Договоры страхования заключаются Подрядчиком на период выполнения работ по подготовке территории строительства и строительства Объекта.

**9.4.** Подрядчик обязуется в любом случае не позднее дня начала выполнения работ, указанных в пункте 9.3. настоящего Договора, заключить договор страхования рисков, возникающих при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также передать Заказчику документы, указанные в пункте 9.6. настоящего Договора.

**9.5.** Подрядчик отдельно на каждый период выполнения работ, указанных в п. 9.3. настоящего Договора, на срок с начала выполнения работ до дня их окончательной приемки и(или) ввода в эксплуатацию Объекта осуществляет страхование всех рисков на условиях «Страхование строительно-монтажных работ и связанных с ними рисков», и в том числе:

- страхование рисков гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оборудования, материалов, временных зданий и сооружений на условиях «все риски» (страховая сумма не менее 100% от стоимости работ, указанных в пункте 9.3. настоящего Договора);

- страхование гражданской ответственности за ущерб, нанесенный жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ (страховая сумма не менее 10% от стоимости работ, указанных в пункте 9.3. настоящего Договора).

Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять разумные меры для предотвращения наступления страхового случая. Договор страхования должен быть заключен в 3-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон Договора и одному для Заказчика. Независимо от возможной задержки ввода в эксплуатацию, Подрядчик должен поддерживать страховку в силе до даты фактической приемки выполненных работ и (или) ввода Объекта (законченного строительством) в эксплуатацию.

**9.6.** Подрядчик передает Заказчику один экземпляр оригинала договора страхования (страхового полиса), со всеми приложениями к нему, и документа об оплате страховой премии (с отметкой банка) не позднее дня передачи ему строительной площадки (или ее части).

**9.7.** При наступлении страхового случая Подрядчик незамедлительно (не позднее истечения 24 часов с момента наступления страхового случая) извещает об этом Заказчика по факсу \_\_\_\_\_, а также на адрес электронной почты \_\_\_\_\_, а на следующий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении и страховую организацию, проводит работы по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества в согласованные с Заказчиком сроки, а также предоставляет необходимые документы и расчеты в страховую организацию для проведения страховых выплат с предоставлением копий Заказчику.

**9.8.** Заказчик по получению от страховой организации страховых выплат возмещает Подрядчику его обоснованные и документально подтвержденные затраты по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества в результате наступления страхового случая в объеме не превышающем фактически затраты Подрядчика, но в любом случае не более размера страховой выплаты.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**10.1.** Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 1.5., 14.4. настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 14.3. настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

**10.2.** Подрядчик несет ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

За допущенные Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10.3. – 10.8., *Разделом II и Разделом III* настоящего Договора.

**10.3.** Заказчик при нарушении обязательств по настоящему Договору, вправе взыскать с Подрядчика неустойку:

- за нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ по настоящему Договору, указанных в п. 4.1. настоящего Договора – 2 (два) % от общей стоимости Договора (указана в п. 3.1 настоящего Договора) за каждые 10 (десять) дней просрочки исполнения обязательств;

- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях Заказчика – 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости соответствующих работ по Договору за каждый случай;

- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых Подрядчиком, и (или) надлежащего содержания территории выполнения работ (в том числе строительных площадок) Подрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний Акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 (два) и более предписания Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и

ограждения мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком недостатков, дефектов, выявленных при исполнении настоящего Договора Объекте строительства в период гарантийных сроков, Подрядчик уплачивает Заказчику 1 % от стоимости соответствующего вида работ по настоящему Договору (указана в п. 3.1. настоящего Договора) за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- за предоставление недостоверной информации, либо не предоставлении информации об Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе в соответствии с пунктами 5.2.21. и 5.2.24. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

- за использование некачественных материалов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения;

- за неявку представителя Подрядчика на Объект по письменному извещению Заказчика – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;

- за сокрытие и (или) непредставление Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктами 1.5., 14.4., 14.7. настоящего Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 10 % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора.

**10.4.** Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в *Разделе IV* настоящего Договора.

С письменного согласия Подрядчика с размером и основаниями уплаты неустойки, а также с удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы.

**10.5.** В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения претензии Подрядчиком, если иной срок не установлен в претензии) Заказчик взыскивает ее в судебном порядке.

**10.6.** Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

**10.7.** Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

**10.8.** В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, удержанных Заказчиком с причитающихся Подрядчику выплат по гарантийным обязательствам по настоящему Договору, а также средств, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Договора.

## **11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР**

**11.1.** Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

**11.2.** При исполнении настоящего Договора не допускается смена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

**11.3.** Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору):

**11.3.1.** В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору), в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

**11.3.2.** В случае уклонения Подрядчика от подписания указанного в п. 11.3.1. настоящего Договора Дополнительного соглашения, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору), обязательных при выполнении работ.

**11.3.3.** Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору), обязательных при выполнении работ вступает в силу с момента его получения Подрядчиком. При этом, в случае, если такое уведомление не было получено Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком

Подрядчику, датой получения уведомления Подрядчиком считается 10 (десятый) день со дня направления Подрядчику такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.

**11.4.** В случае направления Подрядчику уведомления в соответствии с пунктами 11.3.2. и 11.3.3. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ Положениями (Регламентами) Заказчика, Подрядчику вместе с Уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов.

## **12. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

**12.1.** Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

**12.2.** Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

**12.3.** Особенности расторжения Договора в период выполнения подготовительных работ устанавливаются *Разделом II* настоящего Договора.

Особенности расторжения Договора в период выполнения работ по строительству Объекта устанавливаются *Разделом III* настоящего Договора.

**12.4.** Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) в том числе в следующих случаях:

- Подрядчик самовольно покинул территорию выполнения работ (в том числе строительные площадки и (или) Объект) или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Договору;

- без уважительной причины Подрядчик задержал более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроки начала и окончания работ, а также иные промежуточные сроки, установленные настоящим Договором;

- в отношении Подрядчика судом принято к рассмотрению дело о возбуждении процедуры банкротства;

- при неоднократном (два и более раз) необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ по настоящему Договору, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонние акты Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и не исполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом подписанным представителями Заказчика и Инженерной организации.

- в случае если в течение срока действия настоящего договора к Подрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по настоящему Договору.

- в случае не предоставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 14.4. и 14.7. настоящего Договора в установленный в указанных пунктах срок.

**12.5.** В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, Заказчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора Подрядчику по адресу, установленному в *Разделе IV* настоящего Договора.

**12.6.** В случае расторжения настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней освободить территорию выполнения работ (в том числе строительную площадку и (или) территорию Объекта), передать Заказчику по накладной, содержащей количество и стоимость, оборудование, материалы и иное имущество, проектную и иную документацию, разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика. Кроме того, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Отчет об использовании за период действия Договора приобретенных за счет средств Заказчика материалов и Акт сверки взаиморасчетов.

**12.7.** После расторжения настоящего Договора, Заказчик вправе завершить выполнение работ по настоящему Договору с привлечением третьих лиц. Заказчик и привлекаемые им подрядные организации вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по настоящему Договору Подрядчику, а также проектную и иную документацию, разработанную Подрядчиком или для него в рамках настоящего Договора.

**12.8.** Заказчик оплачивает Подрядчику работы, принятые Заказчиком до расторжения

настоящего Договора без возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, за вычетом Гарантийной суммы, удерживаемой с Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора. Из денежных средств, причитающиеся Подрядчику к выплате за выполненные и принятые Заказчиком работы, вычитается сумма полученного авансового платежа. Если общая сумма, которая причитается Заказчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Подрядчику разница представляет собой долг Подрядчика, который выплачивается Заказчику в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

**12.9.** Договор считается расторгнутым с момента (даты) получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору, если более поздний срок не установлен в уведомлении Заказчика.

**12.10.** В случаях, если настоящий Договор расторгнут по вине Подрядчика, в том числе в силу ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе использовать предоставленные Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Договора средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору.

**12.11.** В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.

### **13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

**13.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

**13.2.** Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и в случае необходимости заключить Дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

### **14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

**14.1.** Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

**14.2.** При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.

**14.3.** Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пп. 1.5. и 14.4. настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

**14.4.** В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами.

**14.5.** При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пп. 1.4. и 14.4. настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.

**14.6.** Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих

Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.

**14.7.** Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

**14.8.** Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

**14.9.** Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

**14.10.** Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

- несет полную ответственность за исполнение настоящего Договора, в том числе за выполнение работ Субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора;
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора, в том числе с условиями о порядке и сроках выполнения работ, а также согласен с тем, что в случае изменения, в том числе приостановки и/или перенесения сроков выполнения работ, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо расходы и убытки, связанные с изменением сроков по настоящему Договору;
- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ по настоящему Договору, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ;
- обладает всеми необходимыми для исполнения настоящего Договора разрешительными документами.

**14.11.** Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение гарантийных обязательств.

**14.12.** Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения и документы, имеющие отношение к настоящему Договору, должны быть составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для Подрядчика), если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет предписана Заказчиком.

**14.13.** После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Договора, теряют силу.

## **РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

### **15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**15.1.** Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций комплекс работ, в том числе: землеустроительные и кадастровые работы, разработку документации по планировке территории, разработку рабочей документации и проекта производства работ, подготовку территории строительства, в соответствии с Техническим заданием на подготовительные работы и выполнение работ по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору), настоящим Договором, Проектом и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.

**15.2.** При необходимости, для обеспечения получения результатов подготовительных работ, установленных настоящим Договором, включая проведение необходимых согласований, одобрений, получения разрешительных и иных документов, Подрядчику может быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.

### **16. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

**16.1.** Стоимость подготовительных работ составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18% (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп., включая:

стоимость Землеустроительных и Кадастровых работ составляет \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18%  
( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ коп.;

стоимость работ по подготовке Документации по планировке территории составляет \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18% ( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ коп.;

стоимость работ по разработке Рабочей документации составляет \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18%  
( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ коп.;

стоимость подготовки территории строительства составляет \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18%  
( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ коп.;

сумму возмещения расходов на страхование в размере \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_ коп., НДС не облагается (п.п. 7, п. 3 ст. 149 НК РФ).

Стоимость подготовительных работ не подлежит изменению, за исключением случаев, указанных в п. 3.2. настоящего Договора.

**16.2.** В соответствии с пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Договора оплата подготовительных работ осуществляется на условиях отсрочки платежа, в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 8 к настоящему Договору).

**16.3.** Основанием для оплаты подготовительных работ является счет на оплату, счет-фактура и:

- в части выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ – Акт выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ;

- в части выполнения работ по подготовке Документации по планировке территории – Акт сдачи-приемки работ по подготовке Документации по планировке территории;

- в части выполнения работ по разработке Рабочей документации – Акт сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации;

- в части подготовки территории строительства - Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (в части выполнения работ по переносу Инженерных Коммуникаций, Вырубке Леса и сносу капитальных строений и зданий) и Акт приемки выполненных работ (в части выполнения оставшейся части работ по подготовке территории строительства).

## **17. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

**17.1.** Календарные сроки выполнения подготовительных работ определяются Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору).

**17.2.** Объем подготовительных работ по настоящему Договору должен быть исполнен по годам в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору).

## **18. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ И КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**18.1.** В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить Землеустроительные и Кадастровые работы, в ходе которых разрабатывается, в том числе, Землеустроительная Документация, которая будет, наряду с иными результатами Землеустроительных и Кадастровых работ использована Заказчиком в целях осуществления мероприятий по Изъятию земельных участков, необходимых для обеспечения строительства Объекта (далее – Изъятие).

**18.2.** Выполнение мероприятий по Изъятию является обязанностью Заказчика, однако Подрядчик ответственен за своевременное и полное устранение недостатков, выявленных в Землеустроительной Документации, иных результатах Землеустроительных и Кадастровых работ, которые могут быть выявлены в ходе Изъятия и препятствовать успешному завершению такого Изъятия. В той мере, в какой это возможно, выполнение Землеустроительных и Кадастровых работ, а также осуществление мероприятий по Изъятию осуществляется параллельно.

**18.3.** Подрядчик выполняет Землеустроительные и Кадастровые работы, предусмотренные Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также получение всех необходимых разрешений и согласований,

предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации в отношении разрабатываемой Землеустроительной Документации и выполняемых Землеустроительных и Кадастровых работ. При этом Заказчик оказывает Подрядчику необходимое содействие в получении таких разрешений и согласований.

**18.4.** Подрядчик обеспечивает выполнение Землеустроительных и Кадастровых работ в отношении Земельных участков, необходимых для строительства Объекта в объеме, определенном настоящим Договором, с учетом Проекта.

**18.5.** Изменение Подрядчиком состава и объема работ, указанных в Техническом задании на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору), в одностороннем порядке без согласования с Заказчиком не допускается, и будет являться основанием для отказа в приемке и оплате данных работ.

**18.6.** В случае выявления необходимости в уточнении границ Земельных участков, в том числе, в связи с уточнением отдельных технических решений в Рабочей документации или в связи с корректировкой Проекта, а также в случае выявления необходимости в Изъятии дополнительных Земельных участков, Стороны проводят переговоры с целью определения целесообразности изменения состава и объема Землеустроительных и Кадастровых работ и при необходимости могут принять решение о внесении изменений в Техническое задание на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору), что оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

**18.7.** При выполнении Землеустроительных и Кадастровых работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, имеющих необходимые лицензии и разрешительные документы для выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ. При этом Подрядчик отвечает за действия привлеченных им третьих лиц, как за свои собственные.

В случае выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ лицами, не имеющими необходимых лицензий и разрешительных документов для выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы.

**18.8.** При выявлении Подрядчиком обстоятельств, препятствующих, затрудняющих выполнение Землеустроительных и Кадастровых работ, и/или делающих невозможным Изъятие каких-либо Земельных участков, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика, и Стороны должны незамедлительно провести переговоры с целью определения дальнейших действий.

**18.9.** Подрядчик несет ответственность за качество выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ, качество подготовленной Землеустроительной Документации, ее соответствие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

**18.10.** В случае выявления ошибок, неточностей и/или несоответствия результатов выполненных Землеустроительных и Кадастровых работ законодательству Российской Федерации и/или Проекту, в том числе, по замечаниям государственных органов, Подрядчик, независимо от того, была ли до этого осуществлена приемка результатов выполненных Землеустроительных и Кадастровых работ Заказчиком, обязан за свой счет и в разумно короткие сроки устранить замечания/доработать соответствующие результаты по требованию Заказчика.

**18.11.** В случае выявления необходимости в постановке на государственный кадастровый учет изымаемых Земельных участков Подрядчик проводит предусмотренные Законодательством Землеустроительные и Кадастровые работы, необходимые для постановки соответствующих Земельных участков на государственный кадастровый учет, и предоставляет результаты данных работ Заказчику на согласование. После согласования Заказчиком представленных результатов работ Подрядчик от своего имени обращается с заявлением о постановке данных Земельных участков на государственный кадастровый учет в уполномоченный государственный орган (далее – государственный орган).

**18.12.** Заказчик поручает Подрядчику заключить от имени Заказчика договоры на проведение независимой оценки изымаемых Земельных Участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества и об оценке убытков, причиненных таким изъятием. Для осуществления указанного в настоящем пункте поручения Заказчик выдает Подрядчику доверенность в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

**18.12.1.** В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора Подрядчик должен представить на согласование Заказчику кандидатуру Оценщика, имеющего предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешения, допуски и/или лицензии на осуществление оценочной деятельности (Подрядчик вправе заключить договор с предложенным им Оценщиком только после получения письменного согласования его кандидатуры от Заказчика). В течение



3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора (-ов) с Оценщиком Подрядчик обязан передать один экземпляр оригинала (-ов) такого (-их) договора(-ов) Заказчику.

**18.12.2.** Вознаграждение Подрядчика за выполнение поручения Заказчика, указанного в п. 18.12. настоящего Договора входит в общую стоимость настоящего Договора, указанную в п. 3.1. настоящего Договора и дополнительной компенсации не подлежит.

**18.12.3.** Подрядчик несет ответственность за проверку действительности указанных разрешений, допусков и/или лицензий до окончания проведения Оценщиком Независимой оценки Земельных участков. При выявлении фактов приостановки или отзыва указанных разрешений и/или лицензий Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней представить на согласование Заказчика кандидатуру нового Оценщика. Указанный в настоящем пункте случай не может служить основанием для продления (изменения) срока выполнения работ (отдельного вида или этапа работ) по Договору, а также основанием освобождения Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

**18.12.4.** Заказчик вправе потребовать замены Оценщика, если у него будет достаточно оснований полагать, что Оценщик действует недобросовестно и/или находится в сговоре с каким-то из собственников или правообладателей изымаемых Земельных участков. Требование о замене Оценщика направляется Заказчиком Подрядчику в письменном виде с приложением обоснования причин, по которым он требует замены Оценщика.

**18.12.5.** Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления указанного в пункте 18.12.4. настоящего Договора требования Заказчика обязан расторгнуть договор (-ы) с Оценщиком, и представить на согласование Заказчику кандидатуру нового Оценщика. Выполнение Независимой оценки Оценщиком, указанным в п. 18.12.4. настоящего Договора после направления Подрядчику требования о замене данного Оценщика не допускается, и Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие услуги.

**18.13.** Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передает Подрядчику копии всех имеющихся у него документов и информации в отношении собственников Земельных участков, а также процесса Изъятия и перевода из одной категории земель в другую, которые могут быть использованы Подрядчиком для выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ.

**18.14.** При выполнении Землеустроительных и Кадастровых работ Подрядчиком Заказчик оказывает Подрядчику (на основании письменного запроса) необходимое содействие в организации взаимодействия и переговоров с государственными органами, а также собственниками и правообладателями Земельных участков, включая, при необходимости, организацию проведения совместных совещаний, направление запросов и писем от имени Заказчика.

**18.15.** Подрядчик обязуется выполнить весь объем Землеустроительных и Кадастровых работ предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) до окончания настоящего Договора.

#### **18.16. Порядок сдачи-приемки Землеустроительных и Кадастровых работ:**

**18.16.1.** Подрядчик предьявляет Заказчику к приемке подготовленные и согласованные с заинтересованными лицами результаты Землеустроительных и Кадастровых работ, в том числе Землеустроительную Документацию, поэтапно, в соответствии с Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение №1 к настоящему Договору).

Результатом Землеустроительных и Кадастровых работ является документация, указанная в Техническом задании на выполнение подготовительных работ и работ по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору).

**18.16.2.** Подрядчик после завершения выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ в рамках отдельного этапа направляет Заказчику соответствующие результаты Землеустроительных и Кадастровых работ, в том числе Землеустроительную Документацию, оформленный со своей стороны Акт выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ в 2 (двух) экземплярах, с приложением описи передаваемой Землеустроительной Документации (сшивается вместе с Актом выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ и является его неотъемлемой частью).

**18.16.3.** Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 18.16.2. настоящего Договора, рассматривает их и при отсутствии замечаний подписывает Акт выполнения Землеустроительных и Кадастровых работ и один экземпляр возвращает Подрядчику. Подписание Акта выполнения Землеустроительных и Кадастровых Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за некачественное выполнение вышеуказанных работ, выявленных в ходе Изъятия.

**18.16.4.** При выявлении несоответствий в результатах Землеустроительных и Кадастровых работ, в

том числе Землеустроительной Документации, условиям настоящего Договора и (или) требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных Землеустроительных и Кадастровых работ с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также сроков их выполнения. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.

**18.16.5.** После исправления недостатков и выполнения доработок Подрядчик повторно представляет Заказчику результаты Землеустроительных и Кадастровых работ, в том числе Землеустроительную Документацию, к приемке, которая осуществляется в порядке, установленном в пунктах 18.16.2. – 18.16.5. настоящего Договора.

**18.17.** В ходе Изъятия Подрядчик за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки устраняет недостатки Землеустроительной Документации и (или) результатов Землеустроительных и Кадастровых работ, выявленных в ходе осуществления Заказчиком мероприятий по Изъятию.

**18.18.** Вне зависимости от того, когда в ходе исполнения настоящего Договора будут выявлены недостатки Землеустроительной Документации и/или проведения Землеустроительных и Кадастровых работ, в том числе, повлекшие невозможность и/или затруднения при осуществлении подготовки территории строительства и/или строительства Объекта, Подрядчик устранит их за свой счёт и в сроки, устанавливаемые Заказчиком в каждом конкретном случае отдельно.

**18.19.** При наличии замечаний государственного органа в отношении разработанной Подрядчиком Землеустроительной Документации и/или проведенных им Землеустроительных и Кадастровых работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет (без компенсаций со стороны Заказчика) и в установленные Заказчиком сроки: устранить указанные замечания, а при необходимости провести Землеустроительные и Кадастровые работы повторно с учетом предъявленных замечаний и требований государственного органа.

**18.20.** В случае выявления объектов незарегистрированной собственности на изымаемых Земельных участках, Подрядчик обеспечивает реализацию мероприятий и подготовку документов, необходимых для регистрации прав собственности Российской Федерации на такие объекты, в том числе, проводит необходимые переговоры с владельцами данных объектов, а Заказчик оказывает Подрядчику необходимое содействие в реализации вышеуказанных действий и переговоров.

**18.21.** В случае выявления невозможности Изъятия каких-либо Земельных участков, необходимых для строительства Объекта, Заказчик вправе принять решение о приостановке работ (части работ), в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего Договора и о корректировке Проекта.

## **19. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ**

**19.1.** Настоящим Стороны договорились, что обязательства Подрядчика по исполнению настоящего Договора в части работ по подготовке документации по планировке территории, и обязательство Заказчика оплатить результаты указанных выполненных и принятых (утвержденных) работ возникают не ранее принятия уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации, в установленном действующим законодательством, соответствующего решения о подготовке документации по планировке территории на Объект. При необходимости Стороны подпишут Дополнительное соглашение об уточнении Технического задания на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарного графика (Приложение № 2 к настоящему Договору) с учетом фактической возможности исполнения Договора в указанной части (с учетом даты принятия соответствующего решения о подготовке документации по планировке территории).

**19.2.** В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке Документации по планировке территории в соответствии с Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору) и утвердить ее в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. Работы по подготовке Документации по планировке территории должны быть выполнены Подрядчиком, с учетом условий, установленных в п.19.1. настоящего Договора в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты его заключения.

**19.3.** Результатом работ по подготовке Документации по планировке территории является разработанная Подрядчиком документация (далее - результат работ по подготовке Документации по планировке территории) состав, объем и требования к которой определяются в Техническом задании на выполнение подготовительных работ и работ по строительству Объекта Заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

**19.4.** Документация (ее часть) должны предоставляться Исполнителем Заказчику на бумажном носителе и в электронной форме на русском языке. Формат предоставляемых результатов должен

соответствовать требованиям Технического задания на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение №1 к настоящему Договору).

**19.5.** При выполнении работ по подготовке документации по планировке территории Подрядчик обязуется руководствоваться действующим на момент выполнения работ законодательством Российской Федерации и внутренними документами Заказчика.

**19.6.** Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязуется оперативно информировать его о состоянии дел в ходе выполнения работ по подготовке документации по планировке территории.

**19.7.** Заказчик имеет право:

(а) по письменному или устному требованию без дополнительной оплаты получить от Подрядчика информацию о нормативных правовых актах и исследованиях, на которых основываются результаты выполненных Подрядчиком работ по подготовке документации по планировке территории, а также тексты этих актов и указанных исследований;

(б) без предварительного письменного согласия Подрядчика и без дополнительной компенсации использовать результаты работ по подготовке Документации по планировке территории по настоящему Договору, распространять, цитировать, публиковать материалы, полученные в ходе выполнения Работ, полностью или частично, ссылаться на информацию, содержащуюся в таких материалах, а также раскрывать её любым лицам по своему усмотрению.

**19.8.** Подрядчик обязан осуществить поддержку и защиту результатов выполнения работ по подготовке документации по планировке территории в органах управления Заказчика (в том числе на Техническом совете), а также в органах государственной власти и местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь:

**19.8.1.** Предоставлять по запросу указанных органов необходимые пояснения, документы, материалы и обоснования;

**19.8.2.** Участвовать в совещаниях, на которых будут рассматриваться результаты работ по подготовке документации по планировке территории;

**19.8.3.** Вносить по замечаниям указанных органов и по согласованию с Заказчиком необходимые изменения и дополнения в разработанную документацию, не противоречащие настоящему Договору.

**19.9. Сдача-приемка работ по подготовке Документации по планировке территории.**

**19.9.1.** Выполнение работ по подготовке Документации по планировке территории и их приемка осуществляется поэтапно, в соответствии с Техническим заданием на выполнение подготовительных работ и работ по строительству Объекта, являющемуся (Приложением № 1 к настоящему Договору).

**19.9.2.** По завершении каждого этапа работ по подготовке Документации по планировке территории Подрядчик направляет Заказчику результат выполнения работ по подготовке Документации по планировке территории, в составе, сроки и объеме установленные в Техническом задании на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору), оформленный и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки этапа работ по подготовке Документации по планировке территории в двух экземплярах (приложением и неотъемлемой частью Акта должна являться опись передаваемых результатов работ по подготовке Документации по планировке территории).

**19.9.3.** Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по подготовке Документации по планировке территории, а Заказчик при условии отсутствия у него возражений в отношении досрочного выполнения и сдачи указанных работ и замечаний к ним вправе принять их в порядке, установленном настоящим Договором. В случае, если указанные в настоящем пункте работы выполнены Подрядчиком досрочно, обязанность Заказчика по оплате таких выполненных и принятых работ возникает не ранее чем это определено Графиком финансирования (Приложение № 8 к настоящему Договору).

**19.9.4.** Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после получения материалов и документов, указанных в п. 19.9.2. настоящего Договора, рассматривает их и, при отсутствии замечаний, подписывает Акт сдачи-приемки этапа работ по подготовке Документации по планировке территории и один экземпляр направляет Подрядчику. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от принятия результатов работ по подготовке Документации по планировке территории с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и срока их устранения, который не может быть менее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа от принятия результатов работ.

**19.9.5.** Требования, изложенные в мотивированном отказе от принятия результатов работ по подготовке Документации по планировке территории, являются обязательными для Подрядчика.

**19.9.6.** Подрядчик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов работ по подготовке Документации по планировке территории, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявляемыми требованиями/замечаниями документы и материалы, указанные в п. 19.9.2. настоящего Договора для повторной приемки, которая осуществляется Заказчиком в порядке, определенном пп.19.9.4 и 19.9.5. настоящего Договора.

**19.9.7.** Заказчик вправе направить Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений в отношении представленных к приемке результатов работ по подготовке Документации по планировке территории. В случае направления Заказчиком Подрядчику указанного запроса, срок рассмотрения результатов работ по подготовке Документации по планировке территории, указанный в п. 19.9.4. настоящего Договора приостанавливается до момента получения Заказчиком ответа на запрос о предоставлении разъяснений.

**19.9.8.** В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных работ по подготовке Документации по планировке территории Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения.

**19.9.9.** Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ по подготовке Документации по планировке территории требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Оплата услуг привлекаемых экспертов осуществляется за счет Заказчика. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по подготовке Документации по планировке территории по настоящему Договору, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз, указанных в настоящем пункте Договора, документально подтвержденные расходы Заказчика на экспертную оценку подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заключения с приложенным к нему счетом Заказчика на оплату.

**19.9.10.** Результат работ по подготовке Документации по планировке территории по этапу считается принятым Заказчиком со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки соответствующего этапа работ по подготовке Документации по планировке территории.

**19.10.** Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ по подготовке документации по планировке территории по отдельным этапам, указанным в Техническом задании на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору).

## **20. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

**20.1.** В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется разработать и утвердить у Заказчика Рабочую документацию, необходимую для выполнения работ по подготовке территории строительства и строительству Объекта в соответствии с Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сроки, установленные в Календарном графике (Приложение № 3 к настоящему Договору).

**20.2.** При выполнении работ по разработке Рабочей документации Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, имеющих необходимые лицензии, допуски и разрешительные документы для выполнения работ по разработке Рабочей документации. При этом Подрядчик отвечает за действия привлеченных им третьих лиц, как за свои собственные.

**20.3.** В случае необходимости Подрядчик обеспечивает проведение Инженерных изысканий, которые требуются для разработки Рабочей документации. Подрядчик согласовывает с Заказчиком объем и сроки проведения таких Инженерных изысканий.

**20.4.** Разработка Рабочей документации и ее утверждение у Заказчика должно осуществляться до начала выполнения работ по подготовке территории строительства и/или строительству Объекта по отдельным конструктивным элементам, участку или отдельному виду работ или отдельной Инженерной коммуникации на участке подготовки территории строительства и/или строительства Объекта с тем, чтобы обеспечить своевременное и полное выполнение соответствующих работ.

**20.4.1.** Результаты выполненных работ по разработке Рабочей документации принимаются за отчетный период, указанный в п. 4.7. настоящего Договора, и оформляются Актами сдачи-приёмки выполненных работ по разработке Рабочей документации.

**20.4.2.** После завершения работ по разработке Рабочей документации за отчетный период Подрядчик представляет Заказчику соответствующую часть Рабочей документации в количестве 6 (шести) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приёмки

выполненных работ по разработке Рабочей документации (оформленного со своей Стороны) с описью передаваемой части Рабочей документации (является неотъемлемой частью указанного Акта сдачи-приёмки и должна быть вместе с ним прошита, пронумерована, скреплена печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика) и счет на оплату.

**20.4.3.** Заказчик рассматривает представленную часть Рабочей документации и Акт сдачи-приёмки выполненных работ по разработке Рабочей документации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика и при отсутствии замечаний подписывает указанный Акт. На одном экземпляре Рабочей документации проставляется штамп «В производство работ» и он возвращается Подрядчику для выполнения работ.

**20.4.4.** При выявлении несоответствий Рабочей документации (её части) условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных работ по разработке Рабочей документации за отчетный период с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также сроков их выполнения. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.

**20.4.5.** После исправления недостатков и выполнения доработок Подрядчик повторно представляет Заказчику часть Рабочей документации к приемке.

**20.5.** В целях сопоставления объемов работ по Проекту с объемами работ, полученными в результате разработки Рабочей документации, вместе с частью Рабочей документации, разработанной в рамках отдельного отчетного периода Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику общую сопоставительную ведомость объемов работ и сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ на текущую дату. Стоимость указанных в настоящем пункте работ включена в стоимость подготовительных работ, указанную в пункте 16.1. настоящего Договора и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует.

**20.6.** На основании и в соответствии с Рабочей документацией, утвержденной Заказчиком в производство работ, Подрядчик не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до начала выполнения соответствующих работ, должен выполнить и согласовать с Заказчиком чертежи сложных и специальных вспомогательных сооружений и устройств, включая (при необходимости) временные здания и сооружения, а также Проект производства работ, включающий в необходимых случаях технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, включая план Объекта с границами землеотвода (далее – Проект производства работ). Подрядчик обязан разработать регламенты выполнения сложных работ в условиях, не предусмотренных строительными нормами и правилами, и согласовать их с Заказчиком. Номенклатура видов работ и технологических процессов, для которых должны быть разработаны технологические карты или технологические регламенты, утверждается Заказчиком. В случаях, когда Стороны достигли соглашения об этом, в составе Рабочей документации Подрядчик разрабатывает документацию для непредвиденных работ, выявляющихся в ходе работ по подготовке территории строительства и/или строительству Объекта. Состав Проекта производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала его разработки.

**20.6.1.** Подрядчик представляет чертежи, указанные в п. 20.6. настоящего Договора, на топооснове в цветном исполнении в 6 (шести) экземплярах, в печатном виде и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате MS Office, AutoCAD.

## **21. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**21.1.** В рамках подготовительных работ Подрядчик, вместе с Землеустроительными и Кадастровыми работами, разработкой Рабочей документации и Проекта производства работ, выполняет все необходимые работы по Подготовке территории строительства, в том числе, но не ограничиваясь:

- обеспечивает сбор и актуализацию исходных данных, необходимых для проведения подготовки территории строительства;

- обеспечивает получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по переносу Инженерных Коммуникаций от их владельцев, в том числе, при необходимости осуществляет согласование с ними Рабочей документации;

- выполняет работы по переносу Инженерных Коммуникаций, Вырубке Леса и сносу капитальных строений и зданий, в соответствии с Проектом, утвержденной Рабочей документацией и Ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к настоящему Договору);

- после завершения работ по переносу Инженерных Коммуникаций организует их приемку владельцами (собственниками) данных Инженерных Коммуникаций (далее – Собственники) и ввод их в

эксплуатацию (подключение) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и выданными Собственниками техническими условиями;

- осуществляет реализацию природоохранных мероприятий, предусмотренных Проектом и настоящим Договором;

- обеспечивает ликвидацию и утилизацию Опасных отходов и иных выявленных загрязнений территории выполнения работ по подготовке территории строительства;

- обеспечивает выполнение комплекса работ и мероприятий по обнаружению и ликвидации Взрывчатых Веществ на территории выполнения работ по подготовке территории строительства;

- обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по обнаружению и перезахоронению останков погибших во время Второй мировой войны (далее – Захоронения).

**21.2.** Перечень и объем работ по Подготовке территории строительства устанавливается Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору) на основе Проекта и уточняется Подрядчиком в ходе разработки Рабочей документации. Работы по подготовке территории строительства выполняются Подрядчиком в сроки, установленные Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору).

**21.3.** При выполнении работ по подготовке территории строительства Подрядчик обязан выполнить все работы в полном соответствии с Проектом, Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору) и утвержденной Рабочей документацией, требованиями документов из Перечня нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору), в объеме, сроки, и соответствии с требованиями к качеству, предусмотренными настоящим Договором.

**21.4.** После завершения выполнения работ, предусмотренных главой 21 настоящего Договора, Подрядчик осуществляет уборку и освобождение территории, включая уборку строительного мусора, рекультивацию земель (в соответствии с утвержденным Проектом), корчевание пней и складирование вырубленного леса, если соответствующие работы не проводятся в рамках осуществления Строительства.

**21.5.** Все разобранные после завершения работ здания, сооружения и конструкции, а также древесина подлежат реализации Подрядчиком по ценам и на условиях, согласованных с Заказчиком, о чем Сторонами подписывается Дополнительное соглашение к настоящему Договору. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику вырученные средства. Подрядчик отвечает за сохранность разобранных зданий, сооружений, конструкций, иных материалов, а также древесины до их реализации. Действия, предусмотренные настоящим пунктом Договора включены в стоимость подготовительных работ по настоящему Договору и дополнительных компенсаций не требуют.

**21.6.** При выполнении работ по подготовке территории строительства Подрядчик обеспечивает наличие и действительность всех предусмотренных законодательством Российской Федерации лицензий, свидетельств и разрешений на выполнение указанных работ у него и лиц, осуществляющих их выполнение.

**21.7.** Подрядчик вправе приступать к выполнению работ по переносу Инженерных Коммуникаций постепенно по мере получения разрешительных документов в отношении отдельных Инженерных Коммуникаций.

**21.8.** При выполнении работ по переносу Инженерных Коммуникаций Подрядчик не вправе вносить какие-либо изменения в утвержденную Рабочую документацию и Проект производства работ без согласования с Заказчиком.

**21.9.** Права и обязанности Сторон при выполнении работ по подготовке территории строительства:

**21.9.1.** При выполнении работ по подготовке территории строительства, Заказчик осуществляет права и обязанности, предусмотренные п. 5.1. настоящего Договора, а также Заказчик обязан организовать строительный контроль, производить промежуточную приемку, оплату и освидетельствование выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

**21.9.2.** При выполнении работ по подготовке территории строительства, Подрядчик осуществляет права и обязанности, предусмотренные п. 5.2. настоящего Договора, а также:

**21.9.2.1.** Подрядчик должен выполнять работы по переносу Инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями выданных Собственниками технических условий и, при необходимости, согласовывать порядок и сроки выполнения работ с Собственниками. Любое несоблюдение выданных технических условий, равно как и иных обоснованных требований Собственников, которые в последующем могут привести к отказу Собственников от приемки выполненных работ, является

ответственностью Подрядчика (за исключением случаев, когда отказ от выполнения указанных требований был обусловлен письменно подтвержденной позицией или Предписаниями Заказчика).

**21.9.2.2.** В случае предъявления Собственниками необоснованных требований к Подрядчику, в том числе, предполагающих существенное изменение технических решений, предусмотренных Проектом и Рабочей документацией и/или не соответствующих ранее выданным техническим условиям, и/или предполагающих проведение дополнительных работ, поставку дополнительного оборудования и/или материалов, не предусмотренных Проектом и Рабочей Документацией, и/или влекущих увеличение стоимости выполняемых работ, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать Заказчика о предъявлении указанных требований и при необходимости привлечь его к проведению переговоров с Собственниками. Любое изменение ранее принятых в соответствии с утвержденным Проектом и Рабочей Документацией технических решений, связанных с переносом Инженерных Коммуникаций, возможно только при условии согласования таких изменений с Заказчиком.

**21.9.2.3.** Подрядчик обязан обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.

**21.9.2.4.** В случае выявления впоследствии дефектов и неисправностей перенесенных Инженерных Коммуникаций, в том числе в период их эксплуатации, включая неисправности и отказ оборудования, и предъявлении соответствующих требований (претензий) Заказчику со стороны Собственников Подрядчик за свой счет устраняет такие дефекты и неисправности, в срок, установленный Заказчиком, а также обязуется возместить им упущенную выгоду и реальный ущерб вызванные такими дефектами.

**21.9.2.5.** Подрядчик обязан изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать текст, подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения работ за свой счет установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей информацией:

- вид работ;
- участок автомобильной дороги (если применимо);
- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны);
- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны);
- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны).

**21.9.2.6.** Подрядчик обязан возвести в соответствии с Проектом на территории выполнения работ по подготовке территории строительства временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительных площадках.

**21.9.2.7.** Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности к промежуточной приемке результата работ в срок, установленный в п. 21.10.2.1. настоящего Договора.

#### **21.10. Сдача-приемка работ по подготовке территории строительства**

**21.10.1.** Приемка работ по подготовке территории строительства разделяется на приемку выполненных объемов работ за отчетный период (этап работ) и окончательную приемку завершения подготовки территории строительства.

**21.10.2.** Приемка выполненных объемов работ за отчетный период, осуществляется в следующем порядке:

**21.10.2.1.** Приемка выполненных Подрядчиком работ в рамках отдельного отчетного периода (этапа) работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности выполненных работ к приемке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания соответствующего отчетного периода.

**21.10.2.2.** Выполненные и принятые работы оформляются Актами о приемке выполненных работ (далее – форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее – форма КС-3) (в части выполнения работ по переносу Инженерных Коммуникаций, Вырубке Леса и сносу капитальных строений и зданий) и актами приемки выполненных работ (в части выполнения оставшейся части работ по подготовке территории строительства).

В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза оформляются несколько форм КС-2, КС-3 и актов приемки выполненных работ, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) и первому акту приемки выполненных работ должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) и акту приемки выполненных работ – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах

КС-2 (КС-3) и актах приемки выполненных работ должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.

**21.10.2.3.** Началом приемки работ считается официальное обращение Подрядчика к Заказчику о готовности выполненных работ к их приемке, с приложением: в части работ по переносу Инженерных Коммуникаций, Вырубке Леса и сносу капитальных строений и зданий: заполненного Реестра освидетельствованных работ (по форме Приложения № 12 к настоящему Договору), а также форм КС-2 и КС-3; в отношении оставшейся части работ по подготовке территории строительства: акт приемки выполненных работ с приложением подтверждающих выполнение работ документов (полученных документов и др.).

**21.10.2.4.** Подрядчик подготавливает Реестр освидетельствованных работ на основании оформленных Актов освидетельствования скрытых работ, Общего журнала работ, иной Исполнительной документации. На основании Реестра освидетельствованных работ за отчетный период Подрядчик формирует КС-2 и КС-3 в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). Все вышеуказанные документы в бумажном и электронном вариантах направляются Заказчику.

**21.10.2.5.** Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если объем, стоимость или качество работ: не соответствуют условиям настоящего Договора; не подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, а также, если Подрядчиком не устранены выявленные в соответствии с пп. 2.5. – 2.7 настоящего Договора, нарушения в представляемых к сдаче работах, ко времени проведения приемки (в части работ по переносу Инженерных Коммуникаций, Вырубке Леса и сносу капитальных строений и зданий); документально не подтверждены (в части выполнения оставшейся части работ по подготовке территории строительства).

**21.10.2.6.** В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр освидетельствованных работ, КС-2, КС-3, акт приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

**21.10.2.7.** По результатам проведения приемки выполненных работ Заказчик вносит необходимые изменения в соответствующие документы, оформляющие приемку работ самостоятельно или поручает внесение таких изменений Подрядчику. После внесения соответствующих изменений КС-2, КС-3 и акты приемки выполненных работ подписываются уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

**21.10.2.8.** В случае отказа Подрядчика по результатам приемки от подписания Реестра освидетельствованных работ и/или КС-2, и/или КС-3, и/или акта приемки выполненных работ, о чем делается соответствующая отметка в данных документах, они подписываются Заказчиком.

**21.10.2.9.** Если Подрядчик, присутствовавший при приемке выполненных работ, не согласен с содержанием вышеуказанных документов, оформляющих приемку работ он вправе их оспорить в порядке разрешения споров, установленном настоящим Договором.

**21.10.3.** Особенности выполнения работ и сдачи-приемки работ по переносу (переустройству) Инженерных коммуникаций:

**21.10.3.1.** Работы по переносу (переустройству) отдельных Инженерных Коммуникаций считаются принятыми Заказчиком после полного завершения выполнения работ Подрядчиком по переносу отдельных Инженерных Коммуникаций и подписания трехстороннего акта сдачи-приемки между Заказчиком, Подрядчиком и Собственником.

**21.10.3.2.** Подрядчик готовит документы, в том числе акты по унифицированным формам, включая акты формы ОС, и совместно с Заказчиком осуществляет взаимодействие с Собственниками по вопросам приемки и ввода коммуникаций в эксплуатацию после их переноса (переустройства).

**21.10.3.3.** Особенности процедуры переноса (переустройства) отдельных коммуникаций могут быть предусмотрены отдельным соглашением (между Заказчиком, Подрядчиком, Собственником и/или между Подрядчиком и Собственником и/или Заказчиком и Собственником и/или Заказчиком и Подрядчиком). В указанном соглашении может быть прописан, в том числе, механизм действий Подрядчика в целях осуществления процедуры приемки и ввода в эксплуатацию подлежащих переносу (переустройству) Инженерных Коммуникаций, а также в целях содействия Подрядчиком оформления права собственности на коммуникации, которые должны быть перенесены (переустроены) согласно Техническому заданию на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарному графику (Приложение № 3 к настоящему Договору). При этом Подрядчик обязан не отказываться от заключения такого соглашения по неразумным



основаниям. В соглашении может быть предусмотрен механизм компенсации Собственнику инженерных коммуникаций его нарушенного права, иных убытков (в денежной и/или натуральной форме). Подрядчик взаимодействует с Собственником коммуникаций и самостоятельно разрешает все спорные вопросы по реконструкции (переустройству) коммуникаций в случае их возникновения. Стороны договорились, что при подписании предусмотренного в настоящем пункте соглашения (между Собственником коммуникаций, Заказчиком и Подрядчиком) оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по переносу (переустройству) Инженерных коммуникаций, отраженных в настоящем Договоре, производится в размере 70 (семьдесят) % от стоимости выполненных указанных работ. Оплата оставшихся 30 (тридцати)% от стоимости выполненных работ по переносу (переустройству) Инженерных коммуникаций производится Заказчиком после подписания трехстороннего акта сдачи-приемки работ Заказчиком, Подрядчиком и Собственником коммуникаций.

**21.10.4.** Окончательная приемка завершения подготовки территории строительства осуществляется в следующем порядке:

**21.10.4.1.** За 45 (сорок пять) дней до полного окончания выполнения работ по подготовке территории строительства, Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии, по приемке завершения и подписания Акта приемки подготовки территории строительства.

**21.10.4.2.** Подрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) дней до начала процедуры приемки завершения подготовки территории строительства 2 (два) экземпляра полного комплекта Исполнительной документации, в том числе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам (в части работ по переносу Инженерных Коммуникаций, Вырубке Леса и сносу капитальных строений и зданий), документам подтверждающим выполнение работ (в части выполнения оставшейся части работ по подготовке территории строительства).

**21.10.4.3.** Подрядчик обязуется не позднее завершения работы приемочной комиссии и подписания Акта приемки подготовки территории строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период подготовки территории строительства и сохраняемых после его окончания, Исполнительную документацию по выполненным работам в полном объеме в бумажном и отсканированном после подписания виде.

**21.10.4.4.** В случае если указанные выше документы необходимы для исполнения иных обязательств Подрядчика по Договору, по согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе оставить у себя заверенные копии соответствующих документов.

**21.10.4.5.** Итоговая проверка выполненных работ по подготовке территории строительства проводится приемочной комиссией, в которой участвуют Заказчик (Уполномоченный представитель Заказчика), уполномоченный представитель Инженерной организации (ответственный за осуществление строительного контроля), Подрядчик, а также иные лица по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком и в соответствии с требованиями Законодательства. При проведении итоговой проверки выполненных работ по Подготовке территории строительства Заказчик вправе потребовать проведения дополнительных экспертиз, испытаний и диагностических обследований, принимаемых работ, как части, так и всего объема. Проведение таких мероприятий осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по подготовке территории строительства, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в срок, равный 10 (десяти) дням с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего заключения с обосновывающими понесенные расходы документами. Кроме того, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, предписанный Заказчиком и предъявить объем работ по подготовке территории строительства к повторной итоговой приемке.

**21.10.4.6.** По результатам проведения итоговой приемки работ по подготовке территории строительства Стороны, а также иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии подписывают Акт приемки подготовки территории строительства.

**21.11.** Подготовка территории строительства считается выполненной после подписания Сторонами Акта приемки подготовки территории строительства, а также получения Разрешения на Строительство, выданного уполномоченным государственным органом.

**21.12.** Гарантии качества выполненных работ по подготовке территории строительства:

**21.12.1.** На выполненные Подрядчиком работы по подготовке территории строительства Стороны устанавливают гарантийный срок 7 (семь) лет, если больший срок не установлен законодательством Российской Федерации.

**21.12.2.** Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Инженерных коммуникаций и работы, выполненные Подрядчиком и Субподрядчиками по подготовке территории строительства.

**21.12.3.** Гарантийные сроки, установленные п. 21.12.1. настоящего Договора исчисляются для каждой Инженерной коммуникации с даты выдачи разрешения на ввод отдельных Инженерных коммуникаций в эксплуатацию.

**21.12.4.** Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (по форме Приложения № 9 к настоящему Договору), и прилагаются к Акту приемки завершения подготовки территории строительства.

**21.12.5.** Если в период гарантийного срока при эксплуатации Инженерных коммуникаций обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком и владельцем Инженерной коммуникации сроки. Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

**21.12.6.** При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением Инженерных организаций и независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Подрядчика, подлежат оплате им в полном объеме.

## **22. Ответственность сторон при выполнении подготовительных работ**

**22.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств, связанных с выполнением подготовительных работ в случаях и порядке, установленном п. 10 настоящего Договора. Также Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ за кварталный период выполнения подготовительных работ – 6 (шесть) % от стоимости таких работ за каждые 30 (тридцать) дней просрочки. В целях настоящего Договора за кварталный период выполнения подготовительных работ определяется в Календарном графике (Приложение № 3 к настоящему Договору).

## **РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА**

### **23. Общие положения**

**23.1.** Подрядчик осуществляет строительство Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденным Проектом и Рабочей документацией, настоящим Договором, включая Техническое задание на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требованиями установленными в документах, приведенных в Приложении № 2 к настоящему Договору.

### **24. Стоимость и порядок оплаты работ по строительству Объекта**

**24.1.** Стоимость работ по строительству Объекта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18% (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп., включая сумму возмещения расходов на страхование в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., НДС не облагается (п.п. 7, п. 3 ст. 149 НК РФ).

**24.2.** Стоимость работ по строительству Объекта не подлежит изменению, за исключением случаев, указанных в п. 3.2. настоящего Договора.

**24.3.** В соответствии с пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Договора оплата работ по строительству Объекта осуществляется на условиях отсрочки платежа, в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 8 к настоящему Договору).

Основанием для оплаты работ по строительству являются Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет на оплату и счет-фактура.

В случае, если указанные в настоящем пункте работы выполнены Подрядчиком досрочно, обязанность Заказчика по оплате таких выполненных и принятых работ возникает не ранее, чем это определено Графиком финансирования (Приложение № 8 к настоящему Договору).

## **25. Сроки выполнения работ по строительству Объекта**

### **25.1. Сроки выполнения работ по строительству Объекта:**

Срок начала выполнения работ: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.;

Окончание выполнения работ по строительству Объекта: «30» сентября 2014 г.

**25.2.** Календарные сроки выполнения работ по строительству Объекта определяются Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору).

**25.3.** Объем работ по строительству Объекта должен быть исполнен по годам в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору), Техническим заданием на подготовительные работы и работы по строительству Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

## **26. Права и обязанности Сторон при выполнении работ по строительству Объекта**

**26.1.** При выполнении работ по строительству Объекта, Заказчик осуществляет права и обязанности, предусмотренные п. 5.1. настоящего Договора, а также:

### **26.1.1. Заказчик обязан:**

**26.1.1.1.** Организовать строительный контроль, производить промежуточную приемку, оплату и освидетельствование выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность исполнения этих работ.

Контроль, осуществляемый Заказчиком за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Подрядчика от ответственности за их качество.

**26.1.1.2.** Направить Подрядчику в 3 (трех) дневный срок с даты начала выполнения работ по строительству Объекта информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объектах (далее по тексту – Представители Заказчика).

**26.1.1.3.** Заказчик в случае выявления дефектов на Объектах, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в Акте и определения сроков их устранения.

**26.1.2.** Заказчик имеет право в период действия настоящего Договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3 (трех) дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

**26.2.** При выполнении работ по строительству Объекта, Подрядчик осуществляет права и обязанности, предусмотренные п. 5.2. настоящего Договора, а также:

### **26.2.1. Подрядчик обязан:**

**26.2.1.1.** Выполнить все работы по строительству Объекта и обеспечить их качество в полном соответствии с Проектом, Проектом производства геодезических работ, Проектом производства работ, Рабочей документацией, требованиями документов из Перечня нормативно-технической документации (Приложение № 2 к настоящему Договору), условиями настоящего Договора.

**26.2.1.2.** Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.

**26.2.1.3.** Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать текст, подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения работ за свой счет установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей информацией:

- вид работ;
- участок автомобильной дороги;
- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны);

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны);
- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны).

**26.2.1.4.** При ограждении мест производства дорожных работ устанавливать в обязательном порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и Заказчиком схеме ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с требованиями документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ.

**26.2.1.5.** Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

**26.2.1.6.** Обеспечить разбивку осей и частей Объекта в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической разбивочной основы Объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений Объекта, межевых знаков).

**26.2.1.7.** Обеспечить наличие хорошо читаемых табличек с указанием пикетов на всем протяжении участка строительства.

**26.2.1.8.** Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе, электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта строительства.

**26.2.1.9.** Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых после его окончания, исполнительную документацию выполненных работ в полном объеме в бумажном и отсканированном виде после ее подписания, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно согласованной с Заказчиком форме.

**26.2.1.10.** Уведомить Заказчика о готовности к промежуточной приемке выполненного этапа работ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания соответствующего отчетного периода.

**26.2.1.11.** После получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

## **27. Порядок приемки выполненных работ по строительству Объекта**

**27.1.** Приемка работ по строительству Объекта разделяется на приемку выполненных объемов работ за отчетный период (этап работ) и окончательную приемку завершеного строительством Объекта.

**27.2.** Приемка работ по строительству Объекта за отчетный период осуществляется в порядке, аналогичном порядку приемки работ по подготовке территории строительства, в части выполнения работ по переносу Инженерных коммуникаций, Вырубке леса и сносу капитальных строений и зданий, указанному в п. 21.10.2. настоящего Договора и оформляется подписанными Сторонами Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)..

**27.3.** Окончательная приемка завершеного строительством Объекта осуществляется в следующем порядке:

**27.3.1.** за 45 (сорок пять) дней до полного окончания выполнения работ по строительству Объекта, включая пуско-наладочные, тестовые и иные работы, Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии, по приемке оконченого строительством Объекта и подписания Акта приемки Объекта, предусмотренного ч. 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**27.3.2.** Подрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) дней до начала процедуры приемки оконченого строительством Объекта 2 (два) экземпляра полного комплекта Исполнительной документации, в том числе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

**27.3.3.** Подрядчик обязуется не позднее завершения работы приемочной комиссии и подписания Акта приемки Объекта передать Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства Объектов и сохраняемых после его окончания, Исполнительную документацию по выполненным работам в полном объеме в бумажном и отсканированном после подписания виде, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно согласованной с Заказчиком форме, а также вернуть по Акту Проект и Рабочую документацию.

**27.3.4.** Итоговая проверка выполненных работ по строительству Объекта проводится приемочной комиссией, в которой участвуют Заказчик, уполномоченный представитель Инженерной организации, ответственный за осуществление строительного контроля, Подрядчик, а также иные лица по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком и в соответствии с требованиями Законодательства. Итоговая проверка проводится в общем порядке проведения проверок и приемки работ, как они указаны в Договоре выше. При этом Заказчик вправе потребовать проведения дополнительных экспертиз, испытаний и диагностических обследований, принимаемых работ или Объекта в целом. Проведение таких мероприятий осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по строительству Объекта, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в срок, равный 10 (десяти) календарным дням с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего заключения с обосновывающими понесенные расходы документами. Кроме того, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, предписанный Заказчиком и предъявить Объект к повторной итоговой приемке.

**27.3.5.** По результатам проведения приемки Объекта и в случае успеха такой приемки Стороны, а также иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии подписывают Акт приемки Объекта.

**27.3.6.** Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта приемки Объекта вывезти за пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

**27.3.7.** После полного окончания выполнения работ по строительству Объекта и представления полного комплекта Исполнительной документации Заказчику и подписания Акта приемки Объекта, Подрядчик готовит по установленной Ростехнадзором форме извещение об окончании выполнения работ по строительству Объектов и необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта документы для проведения итоговой проверки Объекта органом, уполномоченным на ведение строительного надзора (Ростехнадзор), а также согласовывает с Заказчиком документы, необходимые для последующего ввода в эксплуатацию Объекта.

**27.3.8.** В случае если при вводе Объекта в эксплуатацию будет выявлены недостатки и (или) недоработки, Подрядчик обязуется за свой счет в сроки, установленные Заказчиком устранить их, повторно подготовить документацию, указанную в п. 27.3.7. настоящего Договора (с учетом выполненных доработок и исправлений) и согласовать ее с Заказчиком.

## **28. Гарантии качества работ по строительству**

**28.1.** Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и работы, выполненные Подрядчиком и Субподрядчиками по настоящему Договору.

**28.2.** Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на Объекте составляет:

- по земляному полотну – 11 лет;
- по основанию дорожной одежды – 8 лет;
- по нижнему слою покрытия – 7 лет;
- по верхнему слою покрытия – 5 лет;
- по искусственным дорожным сооружениям (мостовые сооружения) – 13 лет.

в том числе:

- по конструктивным элементам мостовых сооружений:
- по деформационным швам – 6 лет.

по опорным частям:

- резиновые опорные части – 6 лет;
- иные опорные части – 11 лет;

по внешним поверхностям ж/б конструкций – 7 лет;

по поверхностям металлических конструкций пролетных строений – 11 лет;

по водоотводным элементам и сооружениям – 12 лет,

по регуляционным элементам и сооружениям – 12 лет,

по обустройству автомобильной дороги, искусственных дорожных сооружений и подходов,

в том числе:

- барьерное ограждение, знаки – 5 лет;
- направляющие устройства – 2 года;
- горизонтальная дорожная разметка – 2 года;
- освещение – 5 лет;
- подпорные стены – 8 лет;

за исключением вышеуказанного (по обустройству) – 8 лет.

**28.3.** Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом исчисляются с даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

**28.4.** Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложения № 7 и № 13 к настоящему Договору), и прилагаются к Акту приемки Объекта.

**28.5.** Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением Акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

**28.6.** При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний Акт, с привлечением Инженерных организаций и независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

**28.7.** При отказе Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Заказчик имеет право привлекать иные организации для устранения дефектов, с компенсацией понесенных затрат за счет Гарантийной суммы удержаний, предусмотренных настоящим Договором.

## **29. Ответственность Сторон при выполнении работ по строительству Объекта**

**29.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств, связанных с выполнением работ по строительству Объекта в случаях и порядке, установленном пп. 10.1-10.8. настоящего Договора. Также Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку:

- за нарушение сроков выполнения работ за кварталный период выполнения подготовительных работ – 6 (шесть) % от стоимости таких работ за каждые 30 (тридцать) дней просрочки. В целях настоящего Договора за кварталный период выполнения подготовительных работ определяется в Календарном графике (Приложение № 3 к настоящему Договору);

- за нарушение Подрядчиком срока ввода Объекта в эксплуатацию - 1 % (один процент) от стоимости работ по строительству Объекта, за каждый день просрочки.

## **РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **30. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ**

**30.1.** Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречий между текстом Приложений и текстом настоящего Договора приоритетную силу имеет текст настоящего Договора.

**30.2.** Приложения к настоящему Договору указаны в Таблице 4 к настоящему Договору.

Таблица 4

№	Наименование приложения
1.	Техническое задание на подготовительные работы и работы по строительству Объекта
2.	Перечень нормативно-технических документов
3.	Календарный график
4.	Ведомость объемов и стоимости работ
5.	Предписания об устранении нарушений правил выполнения работ
6.	Предписания о приостановке работ
7.	Гарантийный паспорт на участок дороги
8.	График финансирования
9.	Гарантийный паспорт на инженерные коммуникации

10.	Акт освидетельствования работ
11.	Перечень документов для сдачи объекта в эксплуатацию
12.	Реестр освидетельствованных работ
13.	Гарантийный паспорт на искусственное дорожное сооружение
14.	Термины и определения
15.	Требования к банку, выдающему банковскую гарантию

### 31. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон:

Заказчика \_\_\_\_\_

Подрядчика \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика \_\_\_\_\_

Подрядчика \_\_\_\_\_

Настоящий Договор составлен в \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### 32. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Заказчик \_\_\_\_\_

М.П.

Подрядчик \_\_\_\_\_

М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на подготовительные работы и работы по строительству Объекта

(заполняется в соответствии с требованиями главы № 1 Приложения № 1 к Конкурсной Документации)

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.



**ЗАДАНИЕ**  
**на подготовку документации по планировке территории объекта**  
**«Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в**  
**районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»**

(заполняется в соответствии с требованиями главы № 2 Приложения № 1 к Конкурсной  
Документации)

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

М.П.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК**

**на разработку документации по планировке территории и выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту: «Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»**

№ п/п	Наименование работ (этапов работ)	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ, рублей
1	<b>Разработка документации по планировке территории</b>			
1.1	Подготовка документации по планировке территории.			
1.2	Обеспечение согласования документации по планировке территории			
1.3	Сопровождение утверждения документации по планировке территории			
2	<b>Комплекс земельно-кадастровых работ</b>			
2.1	Формирование земельных участков подлежащих изъятию (выкупу) или предоставлению			
2.2	Подготовка документов для принятия решений об изъятии земельных участков			
2.3	Сопровождение изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, для реконструкции автомобильной дороги			
2.4	Подготовка документов для перевода (отнесения) земельных участков в категорию земель транспорта			
2.5	Подготовка документов, обеспечивающих предоставление земельных участков			
2.6	Подготовка документов для временного занятия земельных участков			

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Перечень нормативно-технических документов, обязательных при  
выполнении работ**

№ п.п.	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа

(заполняется в соответствии с требованиями главы № 4 Приложения № 1 к Конкурсной Документации)

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.













### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость объемов работ по объекту «Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».

№ спецификации	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объемы по проекту
1	2	3	4
.....	.....	...	....
	Страхование строительных рисков		
	Разработка рабочей документации		
	Непредвиденные работы и затраты		
	Документация по планировке территории		
	Земельно-кадастровые работы		
	Временные здания и сооружения		
	<b>Всего:</b>		
	<b>НДС – 18%:</b>		
	<b>Всего с учётом НДС 18%</b>		
	<b>Итого с НДС</b>		

(заполняется в соответствии с требованиями Главы № 3 Приложения № 1 к Конкурсной Документации)

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)**

**ПРЕДПИСАНИЯ**  
об устранении нарушений правил выполнения работ

№ \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ год

(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)

**Наименование организации, выполняющей работы:**

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

Наименование организации - Заказчика:

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**  
председатель правления С.В. Кельбах

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

**На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте капитального  
строительства,**

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Подрядчика – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных работ, связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии:

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)

**Контроль за устранением нарушений возложить на:**

(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)

**Об исправлении нарушений доложить: \_\_\_\_\_ в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 201**  
года.

**Выдал**

**предписание:** \_\_\_\_\_

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

**Получил предписание:**

**От подрядчика:** \_\_\_\_\_

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)**

Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, Москва, 109074, т. (495) 727-11-95, факс (495) 784-68-04

**ПРЕДПИСАНИЕ №<sup>14</sup> \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
о приостановке выполнения работ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(должность, ФИО представителя)

Наименование организации, выполняющей работы:

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании Договора \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ **ОБЯЗЫВАЮ:**

Подрядчика – **приостановить выполнение работ** в связи с нарушением требований нормативных документов, технического задания и технологических правил до устранения выявленных нарушений.

(указать вид нарушения, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на \_\_\_\_\_.

(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении \_\_\_\_\_ нарушений, \_\_\_\_\_ дефектов \_\_\_\_\_ доложить: \_\_\_\_\_ в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

В случае неисполнения настоящего предписания Подрядчик будет привлечен к ответственности в соответствии с заключенным договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Предписание выдано: \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. Предписание получено: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Представитель подрядной организации

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>14</sup> - Предписанию присваивается номер в формате «№ 1/161/ГК/АД», где 1- номер по порядку, 161-номер договора, ГК- аббревиатура центрального аппарата или подразделений Государственной компании: ГК - Государственная компания «Автодор», ВФ –Воронежский филиал, КРТУ – Краснодарское территориальное управление, –АД – аббревиатура ответственного подразделения: АД – отдел содержания автомобильных дорог, БДД - отдел безопасности дорожного движения, ИДС – отдел содержания искусственных дорожных сооружений.

Приложение № 7  
к Договору № \_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Государственная компания «Российские автомобильные  
дороги» (АВТОДОР)**

---

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**

**на законченный строительством участок автомобильной дороги по  
объекту:**

**«Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в  
районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»**

**201\_\_ год**

\_\_\_\_\_ (полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

\_\_\_\_\_ (№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный строительством участок автомобильной  
дороги \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

Введен в эксплуатацию:

\_\_\_\_\_ (дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному

\_\_\_\_\_ (полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  
юридический адрес, ИНН)

### **ХАРАКТЕРИСТИКА введенного в эксплуатацию объекта**

Категория дороги	
Протяженность участка, км	
Ширина земляного полотна, м	
Ширина проезжей части, м	
Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)	
Искусственные сооружения:	
Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./пог. м	
Водопускные трубы, шт./пог. м	
Обустройство дороги:	
Дорожное ограждение (металлическое, железобетонное), м	
Сигнальные столбики, шт	
Дорожные знаки, шт/м <sup>2</sup>	
Горизонтальная дорожная разметка термопластиком, м <sup>2</sup>	

## ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Земляное полотно	
Основание дорожной одежды	
Нижний слой покрытия	
Верхний слой покрытия	
Искусственные сооружения:	
Водопропускные трубы	
Регуляционные сооружения (тип сооружения)	
Обустройство дороги:	
Обустройство дороги и подходов	

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом.

\_\_\_\_\_  
(Руководитель генеральной подрядной организации)

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

МП

Гарантийный паспорт выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  
юридический адрес, ИНН)

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию принятого в эксплуатацию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

\_\_\_\_\_  
(Руководитель эксплуатирующей организации)

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**График финансирования подготовительных работ и работ по строительству**

Наименование объектов	Финансирование в 2014 году <sup>15</sup>			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск	20 %	20%	50%	10%

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>15</sup> - финансирование определяется в процентном отношении от суммы договора, за исключением суммы гарантийных удержаний.

Приложение № 9  
к Договору № \_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**

**На переустройство (наименование инженерной коммуникации) выполненное при реализации объекта «Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»**

201\_\_ год



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Договор № \_\_\_\_\_  
Переустроенная инженерная  
коммуникация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ принята в эксплуатацию приемочной  
комиссией

\_\_\_\_\_  
(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Технический надзор за  
строительством \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации, осуществлявшей технический надзор, юридический адрес, ИНН)

**ХАРАКТЕРИСТИКА**  
введенного в эксплуатацию объекта

Вид коммуникации	
Протяженность участка, км	

**ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ**

Гарантийный срок на переустроенную инженерную коммуникацию (наименование коммуникации) составляет \_\_\_\_\_ месяцев.

Начало -  
Окончание –

---

---

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, течение гарантийного срока прерывается на время устранения дефектов. Гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения продлевается на период устранения дефекта с оформлением соответствующего акта.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, оговоренных Договором от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ и настоящим Гарантийным паспортом.

---

(Руководитель генеральной подрядной организации)

МП

---

Подпись

---

(Фамилия И.О.)

Гарантийный паспорт выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное название организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН),  
(№ договора, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию  
принятого в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование коммуникации)

\_\_\_\_\_  
(Руководитель эксплуатирующей организации)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

МП

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

Объект капитального строительства \_\_\_\_\_

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик \_\_\_\_\_

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство \_\_\_\_\_

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации \_\_\_\_\_

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию \_\_\_\_\_

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

## АКТ освидетельствования скрытых работ

№ \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель застройщика или заказчика \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

\_\_\_\_\_ сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование строительных материалов,

\_\_\_\_\_ (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

\_\_\_\_\_ испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
окончания работ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

6. Работы выполнены в соответствии с \_\_\_\_\_  
(указывается наименование, статьи (пункты))

\_\_\_\_\_

технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,

\_\_\_\_\_

разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Акт составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или заказчика \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи Объекта и подписания Акта приемки Объекта**

1. Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, допусков на право их выполнения и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.
2. Опись комплектов рабочих чертежей на строительство к приемке автомобильных дорог и расположенных на них искусственных дорожных сооружений (пусковых комплексов), разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за работы (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией). Исполнительный план и продольный профиль.
3. Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний.
4. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при выполнении работ, акты лабораторных испытаний.
5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций.
6. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования.
7. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ.
8. Гарантийный паспорт.
9. Ведомость выполненных работ по строительству Объекта.
10. Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения.
11. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения.
12. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными дорожными сооружениями.
13. Исполнительный продольный профиль участка автомобильной дороги.
14. Сводная ведомость мостов и путепроводов, зданий и сооружений, построенных на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости.
15. Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства автомобильной дороги с указанием стоимости.
16. Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, установленного (смонтированного) на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости.
17. Акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта.
18. Фотоматериалы.

**Заказчик**

**Подрядчик**

---

М.П.

---

М.П.





Представитель заказчика (должностное лицо, ответственное за осуществление строительного контроля и приемку работ – инспектор объекта):

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль по договору с Заказчиком:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Представитель лица, осуществляющего авторский надзор по договору с Заказчиком:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Представитель лица, осуществляющего строительство (должностное лицо являющееся ответственным по договору):

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение № 13  
к Договору № \_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Государственная компания «Российские автомобильные  
дороги» (АВТОДОР)**

---

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**

**на законченное строительство искусственное дорожное сооружение на объекте  
строительства:**

**«Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в  
районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»**

**201\_\_ год**

---

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

---

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный строительством:

---

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

Введен в эксплуатацию:

---

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному \_\_\_\_\_

---

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта \_\_\_\_\_

---

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  
юридический адрес, ИНН)

**ХАРАКТЕРИСТИКА  
введенного в эксплуатацию объекта**

Длина, м	
Подмостовой габарит, м	
Габарит по ширине, м	
Расчетные нагрузки	
Продольная схема	
Уклоны:	
- продольный, ‰	
- поперечный, ‰	
Тип опоры	
Тип пролетных строений	
Тип деформационных швов	
Тротуары, м	

Перила (тип, высота), м	
Тип регуляционных сооружений	
Укрепление конусов, дамб, м <sup>2</sup>	
Подходы:	
длина подходов, м	
ширина земляного полотна, м	
ширина проезжей части, м	
Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.), м	
Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м	
Сигнальные столбики, шт	
Дорожные знаки, шт/м <sup>2</sup>	
Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, шт/м <sup>2</sup>	

### ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Искусственное сооружение	
Регуляционные сооружения (тип сооружения)	
Подходы:	
Земляное полотно	
Основание дорожной одежды	
Нижний слой покрытия	
Верхний слой покрытия	
Обустройство подходов	

---



---



---

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом.

\_\_\_\_\_  
(Руководитель генеральной подрядной организации)

МП

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

Гарантийный паспорт выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  
юридический адрес, ИНН)

\_\_\_\_\_  
(№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет  
эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию  
принятого в эксплуатацию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной  
дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

\_\_\_\_\_  
(Руководитель эксплуатирующей организации)

МП

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В Договоре и всех приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и фразы имеют значения, указанные ниже:

**Автомобильная Дорога** - автомобильная развязка на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск;

**Археологические Объекты** - означает ископаемые, окаменелости, формации и другие остатки, объекты или вещи, сведения о которых, которые имеют археологическое, культурное, геологическое и (или) имущественное значение, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая кладбища и иные места захоронения;

**Вырубка Леса** – комплекс работ по вырубке лесных насаждений в Полосе отвода Автомобильной дороги и на примыкающих к ней территориях (при переносе Инженерных Коммуникаций), выполняемых Исполнителем в рамках Подготовки территории строительства, в соответствии с утвержденным Проектом, Землеустроительной Документацией, требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Договора;

**Государственная Компания/Государственная компания/Заказчик** - Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

**Договор** – Договор на выполнение комплекса работ: подготовительные работы и строительство объекта «Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»;

**Земельные участки** - земельные участки, входящие в состав Полосы отвода Автомобильной дороги и/или необходимые для ее строительства;

**Земли транспорта** - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

**Землеустроительная Документация** – документация, разработанная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации для осуществления Изъятия земельных участков и размещения Автомобильной дороги;

**Землеустроительные и Кадастровые работы** – комплекс работ, осуществляемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе Приложения 1 (*Техническое задание*), требованиями законодательства Российской Федерации, в целях Изъятия земельных участков;

**Изъятие земельных участков** - означает мероприятия и процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе, Земельным кодексом Российской Федерации, необходимые для приобретения Российской Федерацией права собственности на Земельные участки Полосы отвода Автомобильной дороги, а также предоставления их в аренду Государственной Компании;

**Инженерные коммуникации** – любые агрегаты, трубы, кабели, оборудование, конструктивные и иные элементы инфраструктуры, используемые для связи и передачи информации, водоснабжения, отвода воды, газоснабжения, отопления, энергоснабжения или канализации;

**Исполнитель** – лицо, с которым по результатам проведения конкурсных процедур, предусмотренных Конкурсной Документацией, заключено Соглашение, принявшее обязательства по его реализации (исполнению) в соответствии с условиями данного Соглашения;

**Исполнительная документация** - производственно-техническая документация, подтверждающая соответствие выполненных работ требованиям Проекта и Рабочей документации, относящейся к Автомобильной дороге, и включающая в себя исполнительные чертежи, ведомости, журналы работ и другие журналы, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, а также другая документация, подтверждающая факт реализации положений Проекта и Рабочей документации;

**Конкурс** – открытый конкурс на право заключения Договора на выполнение комплекса работ: подготовительные работы и строительство объекта «Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»;

**Конкурсная документация** означает совокупность документов, определяющих порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе;

**Независимая Оценка** - комплекс земельно-оценочных работ, осуществляемых Оценщиком в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства российской Федерации, целью и результатом которых является оценка Земельного участка для определения его рыночной стоимости и расчета размера компенсации в целях Изъятия;

**Неустойка (Неустойки)** – означает меру/-ы гражданско-правовой ответственности в виде штрафа (однократно взимаемая денежная сумма за каждое выявленное недлящееся нарушение) или пени (денежная сумма определяемая на основе согласованной сторонами ставки, рассчитываемая с учетом времени, в течение которого длилось нарушение), размер которой определяется настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;

**Опасные Вещества** - означает любые вещества в их совокупности или в отдельности (независимо от того, находятся ли они в твердом, жидком или газообразном состоянии) или организмы, которые вместе с остальными или в отдельности способны причинить вред здоровью человека, животным, растительности, имуществу или привести к загрязнению окружающей среды, любые отходы, а также любые иные вещества, признаваемые опасными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

**Опасные Отходы** - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

**Оценщик** - организация, привлекаемая Исполнителем на основании договора, оказывающая услуги по оценке земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладающая предусмотренными законодательством Российской Федерации разрешениями, допусками и/или лицензиями на осуществление оценочной деятельности и соответствующая требованиям настоящего Договора. Кандидатура Оценщика подлежит согласованию с Государственной компанией;



**Подготовка территории строительства** – комплекс работ и мероприятий по подготовке территории строительства Автомобильной дороги, включая работы по переносу Инженерных коммуникаций, сносу капитальных строений и зданий в Полосе отвода Автомобильной дороги, вырубке леса, рекультивации земель, очистке территории строительства от взрывчатых и опасных веществ, перечень и объем которых определяется на основе утвержденного Проекта, положений настоящего Договора, выполняемых Исполнителем за исключением тех работ и мероприятий, выполнение которых в соответствии с условиями настоящего Договора обеспечивается Государственной компанией;

**Полоса отвода** - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

**Рабочая документация** — совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденном Проекте технических решений Автомобильной дороги, необходимых для выполнения строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий (в состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта);

**Строительная площадка** – территория, используемая для строительства Автомобильной дороги, размещения временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Работы по подготовке и содержанию Строительной площадки выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

**Территория выполнения работ** - территория, используемая для выполнения работ по подготовке территории строительства, размещения временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения работ по подготовке территории строительства. Работы по подготовке и содержанию Территория выполнения работ осуществляются в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

**Заказчик**

**Подрядчик**

---

М.П.

---

М.П.

## ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим установленным требованиям для принятия банковских гарантий (далее – Банк, Гарант). В частности, Банк должен удовлетворять следующим требованиям:

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в случае банков, образованных слиянием, для целей настоящего раздела учитывается срок существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока);

б) наличие собственных средств (капитала) Банка в размере не менее 10 миллиардов рублей;

в) Гарант на момент выдачи Принципалу банковской гарантии должен соответствовать требованиям Банка России в части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с п.3 статьи 62 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" о введении запрета на осуществление кредитной организации отдельных банковских операций;

г) в случае, если Банк – юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Российской Федерации, Банк должен иметь рейтинг международных рейтинговых агентств "Стэндрд энд Пурс" (Standard&Poor's), и/или "Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investor Service) и/или "Фитч Рейтингз" (Fitch Ratings) не более чем на два уровня ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством;

д) в случае, если Банк – иностранное юридическое лицо, Банк должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а также соответствовать всем иным требованиям законодательства страны регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям российского законодательства в области банковской деятельности. Банк должен иметь долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня хотя бы в одном из следующих рейтинговых агентств: по классификации международного рейтингового агентства «Standard&Poor's» - рейтинг по международной шкале не ниже ВВВ-, по классификации международного рейтингового агентства «Moody's Investor Service» - не ниже Вaa3, по классификации международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВВ-. Рейтинги должны быть действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления Принципалом банковской гарантии;

е) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Гаранта;

ж) в отношении Гаранта не должны быть:

- начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;
- принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" и

- подан иск о признании Гаранта банкротом;
- принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- принято решение в соответствии с п.4 ч.2 статьи 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" о введении запрета на осуществление Гарантом отдельных банковских операций.

з) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний завершённый финансовый год.

2. Принципал (Подрядчик) обязан предоставить в составе пакета документов, прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии выданной Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом в) пункта 1. настоящих Требований.

3. Принципал (Подрядчик) обязан также предоставить подтверждение от Гаранта с приложением подтверждающих документов о наличии рейтинга одного из международных рейтинговых агентств в соответствии с требованиями подпунктами г) и д) пункта 1. настоящего Договора, а также отсутствию в его отношении процедур отзыва или пересмотра с перспективой понижения.

4. Подтверждения, указанные в пунктах 2. и 3. настоящих Требований, предоставляются на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

5. Дополнительные требования к Банку устанавливаются Порядком закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также могут устанавливаться Конкурсной документацией на право заключения Договора на выполнение комплекса работ: подготовительные работы, строительство «Строительство автомобильной развязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск».

**Заказчик**

**Подрядчик**

---

М.П.

---

М.П.

**Форма доверенности  
на уполномоченное лицо, представляющее интересы  
Участника Закупки (примерная)**

Дата, регистрационный номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_ (доверитель)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)

доверяет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на ЭТП) \_\_\_\_\_.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения).

Подпись \_\_\_\_\_

удостоверяем.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. удостоверяемого)

\_\_\_\_\_ (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

### Обоснование начальной (максимальной) Цены Договора

Начальная (максимальная) Цена Договора «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» определена на основании сметной документации к проекту, получившему положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» по проверке достоверности определения сметной стоимости от 15.02.2011 № 0601-11/РГЭ-1354 в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», МДС 81-35.2004, базисно-индексным методом с выделением сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 года и текущем уровне цен на 1 квартал 2012 года.

Величина накладных расходов определена от фонда оплаты труда, согласно виду работ, по приложению к МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в строительстве» (с изменениями и дополнениями). Сметная прибыль – от фонда оплаты труда согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» согласно письму Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 года «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

В начальной (максимальной) Цене Договора, в соответствии утвержденной сметной документацией, учтены следующие затраты:

- очистка местности от взрывоопасных предметов;
- комплекс земельно-кадастровых работ;
- разработка документации по планировке территории строительства;
- строительство транспортной развязки;
- временные здания и сооружения;
- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ;
- средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию, в том числе строительных рисков;
- составление рабочей документации;
- непредвиденные работы и затраты.

Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства регионального развития Российской Федерации.

Приведение к прогнозному уровню цен выполнено с применением прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации.

## **Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным с Государственной компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной компании по Договору должно быть обеспечено банковской гарантией.

1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения:

1.2.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию;

1.2.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с Государственной компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной гражданско-правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде банковской гарантии;

1.2.3. «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом Бенефициару;

1.2.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, выдающий (предоставляющий) Гарантию;

1.2.5. «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

1.2.6. «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию, содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным, количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Государственной компании.

1.3. В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения обязательств по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации и / или в текст Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих положениях Документации и / или Договора должно быть установлено положение об обязательном соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии (в том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют приоритет над положениями настоящих Требований.

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий:

1.3.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также - «Гарантия на Аванс»);

1.3.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением

обязательств по возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств Принципала (далее также - «Основная Гарантия»);

1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала («Гарантия на гарантийный период»).

Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период.

1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (при этом для определения даты осуществления окончательного платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением гарантийного срока и / или частей гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, удержанных из ранее произведенных платежей в пользу Принципала).

1.5. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:

1.5.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации;

1.5.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований.

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, изложенным в пункте 2 настоящих Требований.

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:

1.7.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом);

1.7.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом);

1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом);

1.7.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Гаранта, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом);

1.7.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний заверченный финансовый год (копия, заверенная Гарантом);

1.7.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного производства в отношении Гаранта.

1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная Компания вправе:

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения обязательств по Договору, соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим Требованиям. Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах предусмотренного срока, то он признается уклонившимся от заключения Договора;

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования действующего Законодательства Российской Федерации.

## **2. Требования к Гаранту**

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться: наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в которой указан соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с Законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий.

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия.

2.3. В отношении Гаранта не должны быть:

2.3.1. начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;

2.3.2. подан иск о признании Гаранта банкротом;

2.3.3. принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии или присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается).

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний заверченный финансовый год.

### **3. Требования к содержанию Гарантии**

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия Гарантии);

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом своих обязательств по Договору);



3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, статей и / или разделов Договора).

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство.

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принциалу требования об исполнении основного обязательства.

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять:

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / или услуги на сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на срок до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца;

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца;

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца.

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара.

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую выдается Гарантия.

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / или Принципала отзываться Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие.

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед Бенефициаром.

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения только следующие документы:

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, при этом в случае, если

- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по Гарантии прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении председателя правления;

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию по Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) доверенности на такое уполномоченное лицо.

## БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

[указать место выдачи банковской гарантии]

[указать дату выдачи банковской гарантии]

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии с разделом 3 Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной компании, в соответствии с разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»).

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром [указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной (Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»):

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже:

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.]

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»).

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать точную дату] включительно.

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих документов:

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом;

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени Бенефициара, при этом

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии

прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении председателя правления Государственной компании;

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия доверенности на такое уполномоченное лицо.

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара.

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ.

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии,

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока.

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, основанное на Гарантии.

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.

11. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.

12. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по банковской гарантии.

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии,

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия,

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

14. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается Бенефициару.

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

Гарант

*[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, корреспондентский счет Гаранта]*

*[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)]*

*[(Главный бухгалтер Гаранта) (ФИО, подпись)]*

## **Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора**

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать:

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Закупки организационных, технических и технологических решений, позволяющих снизить стоимость отдельных конструктивных элементов и технологических операций по сравнению с традиционными способами производства строительно-монтажных работ и существующими расценками, стоимость отдельных видов прочих и лимитированных работ и затрат;

в) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным работам и затратам;

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности по снижению стоимости производства работ без ухудшения качества строительной продукции;

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет по следующим критериям:

а) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых Участником Закупки, по следующим признакам:

I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы (не относится к конкурсу на выполнение работ по ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог и искусственных сооружений на них);

II) не ухудшаются потребительские свойства строительной продукции;

III) не увеличивается продолжительность работ;

IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым нет практики успешного применения или положительных результатов испытаний;

б) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам, предлагаемым Участником Закупки, без нарушения технологии или замены строительных материалов на менее качественные;

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для исполнения требований;

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, предоставлении дополнительных материалов;

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями:

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы государственной власти или местного самоуправления;

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных действий третьими лицами на возмездной основе;

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Государственной Компании для направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в документации Закупки. Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в сопроводительном письме к технико-экономическому расчету;

б) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются следующие условия и сроки:

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной Заявки;

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок;

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам;

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса;

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим основаниям:

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-экономического расчета снижения цены Договора;

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части;

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных Заявок;

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется.

**Перечень документов и копий документов, представляемых  
Участником Закупки, с которым заключается Договор, при передаче  
Государственной Компании экземпляров Договора**

- 1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц); – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
- 4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
- 6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол (решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем;
- 8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или копия такого согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
- 9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами Участника Закупки;

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки;

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально заверенная копия такой справки.



## Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Форма 1. Образец заполнения.

Приложение. Форма 1.

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)							
№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар	Информация о подтверждающих документах (название, реквизиты и т.д.)
	77.....369	102.....250	<i>Наименование вашей организации</i>	Москва .....			Свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
1.	50.....286		Иванов А.А.	Москва .....	45 02 456789	Руководитель	
2.	77..... 412		Петров Б.Б.	Москва .....	45 02.....244	Участник	Учредительный договор от 23.05 2008
3.	77...358	102...95	ООО «Ромашка»			Участник	
3.1.	50 .....256		Сидоров А.А.	Москва .....	50 02 .....265	Руководитель	Устав, приказ, протокол
3.2.	50 .....256		Петров Б.Б.	Москва .....	45 02.....244	Бенефициар	Учредительный договор от 23.05 2008
3.3.	77.....269	102.....369	ОАО «Лютик»	Новосибирск .....		Участник	.....
3.3.1.	77.....262		Николаев А.А.	Новосибирск .....	50 02 .....267	Руководитель/акционер	.....
3.3.2.	77.....268		Петров П.П.	Новосибирск .....	50 02 .....264	Акционер	.....
3.3.3.	77.....263		Михайлов М.М.	Новосибирск .....	50 02 .....262	Акционер	.....

1, 2, 3 и т.д. – Собственники первого уровня (Собственники Вашей организации)

3.1., 3.2., 3.3. и т.д. – Собственники второго уровня

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и т.д. – Собственники третьего уровня

И далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника. Для физических лиц обязательно предоставление серии и номера паспорта.

Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.

Необходимо указание данных о руководителях, бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих 5 и более процентами акций. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Должность руководителя организации

Подпись руководителя организации

Ф.И.О. руководителя организации

## **Перечень сведений и документов, предоставляемых юридическими и физическими лицами для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников (включая конечных бенефициаров).**

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию или копия такой выписки (для всех коммерческих и некоммерческих организаций).

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 (пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию или копия такой выписки.

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5% (пятью процентами) акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, указывается общая информация о количестве таких акционеров.

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства, предоставляется:

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления в Государственную компанию или копия такой выписки, либо (если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие.

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного нормативного акта<sup>16</sup>, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие.

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5% (пятью процентами) акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.

---

<sup>16</sup> В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, указывается общая информация о количестве таких акционеров.

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется:

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии);

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации, применимым законодательством иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии);

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки.

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии<sup>17</sup>.

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций и общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5% (пяти процентами) акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от

---

<sup>17</sup> В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.

5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации.

б. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному удостоверению.

