

Сводный План закупки товаров (работ, услуг) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 2014 года

04 июня 2014

Наименование заказчика	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Адрес местонахождения заказчика	Юридический адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, строение 3 Фактический адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, строение 3
Телефон заказчика	(495) 727-11-95
Электронная служба заказчика	zakupki@russianhighways.ru
ИНН	7717151380
КПП	770901001
ОКАТО	45286580000

Порядковый номер по плану	Код по ОКБЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1			Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: "Строительство Молодогвардейской транспортной развязки (Этап I).							25 729 470,00		30.09.2014	прямая закупка	нет
2			Оказание консультационных услуг по теме «Разработка комплексной системы транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и методики оценки соответствия автомобильных дорог таким показателям, требований к содержанию автомобильных дорог и методики оценки соответствия содержания автомобильных дорог таким требованиям, требований к составу и качеству комплексной инфраструктурной услуги по пользованию автомобильными дорогами и методики оценки такого качества, а также системы оценки деятельности исполнителей по долгосрочным контрактам, связанной с эксплуатацией автомобильных дорог Государственной компании «Автодор», включая методику начисления штрафных баллов за несоответствие вышеуказанных требований»							19 560 800,00		28.05.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
3			Оказание услуг по строительному контролю при проведении комплекса работ по подготовке территории строительства и строительству линейного объекта капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск. (Строительство Новороссийского транспортного узла).							34 093 070,00		31.12.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
4			Услуги добровольного медицинского страхования для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги».							17 642 475,00		31.05.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
5			Комплексное консультационное и организационно-техническое сопровождение конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе "Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участках км 543 - км 646 и км 646 - км 684".							109 339 900,00		01.01.2015	прямая закупка	нет
6			Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+600 - км 777+050 (прямое направление) в Воронежской области.							370 906 070,00		25.10.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
7			Выполнение работ по техническому обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска							9 937 958,00		24.07.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет

8			Выполнение работ по ремонту мостов через реку Битца на км 22+517 (левый, правый), путепроводов ч/з автодорогу на км 30+859 (левый, правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской области.							125 437 760,00		31.10.2022	открытый одноэтапный конкурс	нет
9			Оказание услуг по техническому надзору при проведении подрядных работ по ремонту моста через р. Днепр (правая сторона) км 281+200 и моста через Суходол на км 337+972 автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с республикой Беларусь (на Минск, Брест) в Смоленской области.							718 450,00		31.07.2014	запрос котировок	нет
10			Выполнение работ по ремонту моста через р. Днепр (правая сторона) км 281+200 и моста через Суходол на км 337+972 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с республикой Беларусь (на Минск, Брест) в Смоленской области.							71 078 140,00		31.07.2022	открытый одноэтапный конкурс	нет
11			Оказание услуг по техническому надзору при проведении подрядных работ по ремонту мостов через реку Битца на км 22+517 (левый, правый), путепроводов ч/з автодорогу на км 30+859 (левый, правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской области							1 174 800,00		31.10.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
12			Выполнение работ по энергетическому обследованию объектов энергопотребления автомобильных дорог М-1 «Беларусь» км 16+140-456+780, М-4 «Дон» км 20+650-1542+215 и М-3 «Украина» - Москва – Калуга – Брянск до границы с Украиной км 65+200 по км 519+868.							77 590 500,00		28.01.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
13			Разработка единой транспортной модели автомобильных дорог "Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и последующая ее актуализация							931 789 270,00		31.07.2018	открытый одноэтапный конкурс	нет
14			Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 281+000 – км 335+000 в Калужской области, 2 пусковой комплекс».							684 181 450,00		09.09.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
15			Выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 20+650 – км 225+600, включая искусственные дорожные сооружения на нем в Московской и Тульской областях							578 786 383,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
16			Выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 777+050 – км 877+000, км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский), включая искусственные дорожные сооружения на них в Ростовской области							415 740 626,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
17			Выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 907 + 000 – 1119 + 500, включая искусственные дорожные сооружения на них в Ростовской области							637 690 985,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
18			Выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 633+000 – км 715+000, км 715+000 – км 777+050, включая искусственные дорожные сооружения на них в Воронежской области							869 954 560,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
19			Выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 332+000 – км 456+780, включая искусственные дорожные сооружения на нем в Смоленской области							541 825 466,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
20			Выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 153+875 – км 332+000, включая искусственные дорожные сооружения на нем в Смоленской области							748 414 116,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
21			Выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 16+140 – км 33+000, км 33+000 – км 153+875, включая искусственные дорожные сооружения на них в Московской области							930 377 970,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
22			Выполнение подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1505+650 - км 1531+350 в Краснодарском крае»							226 583 000,00		09.07.2017	открытый одноэтапный конкурс	нет
23			Выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000, включая искусственные дорожные сооружения на них в Краснодарском крае							228 000 724,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет

24			Выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 1442+000 – км 1542+215, включая искусственные дорожные сооружения на нем в Краснодарском крае						539 141 553,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
25			Выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 1319+000 – км 1442+000, включая искусственные дорожные сооружения на нем в Краснодарском крае и Республике Адыгея						892 446 152,00		01.07.2019	открытый одноэтапный конкурс	нет
26			Аренда частей земельных участков в целях подготовительных работ по строительству объекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - 684, на км 646-684, 8 этап, пл. 36899 кв. м						2 253 725,70		16.01.2014	прямая закупка	нет
27			Аренда частей земельных участков в целях подготовительных работ по строительству объекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - 684, на км 686-684, 8 этап, пл. 568932 кв. м						35 329 667,75		06.06.2014	прямая закупка	нет
28			Аренда земельных участков передаваемых Государственной компании "Российские автомобильные дороги" для размещения и строительства объекта "Многофункциональная зона дорожного сервиса" на участке км 300+500 до км 301+100 (справа) а/д М-1 "Беларусь", пл. 69992 кв. м						509 675,95		31.05.2062	прямая закупка	нет
29			Аренда земельных участков передаваемых Государственной компании "Российские автомобильные дороги" М-4 "Дон" на участке км 1332+882 - км 1340+770, пл. 570693 кв. м						3 510 595,20		13.06.2062	прямая закупка	нет
30			Выполнение подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 414+700 - км 428+000 (проезд по г. Задонск), км 438+000 – км 463+850 (альтернативная дорога) в Липецкой области»						286 483 650,00		01.08.2017	открытый одноэтапный конкурс	нет
31			Выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 7 этап км 543 - км 646						2 722 283 650,00		05.08.2020	открытый одноэтапный конкурс	нет
32			Аренда частей земельных участков в целях проведения подготовительных работ по строительству объекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58-684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 8 этап км 646 - 684, подготовка территории строительства, пл. 65736 кв. м						2 515 578,40		01.02.2014	прямая закупка	нет
33			Аренда лесного участка для строительства линейного объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 8 этап км 646 - км 684, пл. 138,03 га						5 838 031,55		12.01.2014	прямая закупка	нет
34			Сублицензионный договор о предоставлении права использования индивидуальных программ для ЭВМ VISUM "HN" Эксперт (русская версия) и VISUM "HN" Аналитик (русская версия), в рамках договора ОД-2013-715 от 01.07.13.						50 456 389,00		28.08.2014	прямая закупка	нет
35			Выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея.						923 057 590,00		04.06.2028	открытый одноэтапный конкурс	нет
36			Разработка проектной документации «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участках км 907+568 – км 933+000, Ростовская область».						9 101 470,00		30.08.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
37			Аренда лесных участков, находящихся в государственной собственности с целью использования под реконструкцию трасс ЛЭП.						838 030,59		03.03.2014	прямая закупка	нет
38			Аренда земельных участков, передаваемых ГК "Автодор" в целях размещения, строительства и эксплуатации объекта: "Многофункциональная зона дорожного сервиса" вдоль участка км 397+700 - 398+375 (левая сторона) а/д общего пользования фед значения М-1 "Беларусь", площадью 100 000 кв. м.						3 180 511,60		16.07.2062	прямая закупка	нет
39			Оказание услуг по строительному контролю в целях реализации проекта "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" км 225 - км 633, 4 этап (1 очередь строительства)						22 175 651,00		17.09.2015	прямая закупка	нет
40			Оказание услуг по строительному контролю в целях реализации проекта "Строительство транспортной развязки на км 27 а/м М-1 "Беларусь"						35 094 110,00		17.09.2015	прямая закупка	нет
41			Оказание услуг по строительному контролю в целях реализации проекта "Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 "Дон"						11 968 904,00		17.09.2015	прямая закупка	нет

42			Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте капитального строительства "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)" Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. "Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО "Новороссийский СРЗ", ЮВГР порта Новороссийск". (Строительство Новороссийского транспортного узла).						5 699 440,00		30.10.2014	прямая закупка	нет
43			Аренда лесного участка, общ. пл. 398,45 га						4 867 456,84		16.08.2014	прямая закупка	нет
44			Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по "Ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" км 1505+650 - км 1531+350"						1 885 126,68		06.07.2014	прямая закупка	нет
45			Выполнение работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства).						859 916 000,00		24.09.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
46			Комплексное консультационное и организационно-техническое сопровождение конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе (ЦКАД), пусковой комплекс № 1 (первая очередь строительства)						38 718 000,00		17.02.2014	прямая закупка	нет
47			Выполнение работ и оказание услуг в целях государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации права собственности Российской Федерации						2 289 318,00		30.03.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
48			Выполнение работ и оказание услуг в целях государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации права собственности Российской Федерации на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь						999 932,00		30.03.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
49			Оказание услуг по ведению геопространственной базы данных и сопровождению геоинформационной системы автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги"						85 709 930,00		27.09.2016	прямая закупка	нет
50			Выполнение работ и оказание услуг в целях государственного кадастрового учета обходов и проездов автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска						19 584 290,00		11.04.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
51			Разработка проектной документации «Ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), на участке км 399+000 – км 496+000 в Брянской области»						26 295 630,00		30.09.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
52			Разработка проектной документации «Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 1351+096, км 1355+035, км 1355+848, Республика Адыгея».						3 376 721,00		30.03.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
53			Выполнение работ по диагностике автомобильной дороги М-3 "Украина"						8 915 300,00		16.01.2018	прямая закупка	нет
54			Выполнение работ по диагностике автомобильной дороги М-1 "Беларусь"						10 314 000,00		16.01.2018	прямая закупка	нет
55			Выполнение работ по диагностике автомобильной дороги М-4 "Дон"						35 207 500,00		16.01.2018	прямая закупка	нет
56			Оказание услуг по техническому надзору при выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной (Московская, Калужская, Брянская, Курская области) и М 4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (Тульская, Липецкая, Воронежская области)						7 445 500,00		28.01.2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
57			Предоставление права пользования части земельного участка в целях реализации проекта "Реконструкция (строительство) Бусиновской транспортной развязки", пл. 2050 кв. м						883 047,00		17.01.2014	прямая закупка	нет
58			Выполнение научно-исследовательских работ по теме: Проведение комплекса опытно-экспериментальных исследований на эталонных участках автомобильных дорог М-4 и М-11 по определению прочности и эксплуатационной надежности конструкции дорожной одежды, запроектированной по нормам и правилам Федеративной Республики Германия						11 355 000,00		30.11.2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
59			Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область».						3 252 218 040,00		22.02.2027	открытый одноэтапный конкурс	нет
60			Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: "Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 "Дон"						1 801 030,00		04.06.2015	прямая закупка	нет

61			Выполнение работ и оказание услуг в целях государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации права собственности Российской Федерации на автомобильную дорогу М-4 «Дон» - от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска						147 013 686,00		30.04.2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
62			Выполнение комплекса кадастровых работ по автомобильной дороге федерального значения М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска						89 466 036,00		30.05.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
63			Выполнение работ и оказание услуг в целях государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации права собственности Российской Федерации на автомобильную дорогу М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)						43 540 540,00		01.05.2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
64			Аренда нежилых помещений						49 923 082,00		30.09.2014	прямая закупка	нет
65			Государственная экспертиза проектной документации: "Капитальный ремонт автомобильной дороги М-3 "Украина Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной на участках км 194+000 - км 253+000 и км 260+000 - км 261+400 в Калужской области"						2 372 164,68		01.01.2014	прямая закупка	нет
66			Выполнение работ по ремонту путепровода на км 1524+514, моста через лошину на км 1526+680 (шель Красная) с подпорной стеной автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Краснодарском крае						139 432 450,00		20.11.2022	открытый одноэтапный конкурс	нет
67			Выполнение научно-исследовательских работ по теме: Мониторинг и оценка эффективности применяемых модификаторов и ПБВ, в том числе на основе БНДУ, для устройства покрытий автомобильных дорог Государственной компании с разработкой типовых составов асфальтобетонных смесей на основе их оптимизации по критерию минимальных остаточных деформаций						17 500 000,00		28.12.2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
68			Выполнение научно-исследовательских работ по теме: Разработка комплекса СТО АВТОДОР, устанавливающих требования к конструированию дорожных одежд и дорожно-строительным материалам по критерию устойчивости к накоплению остаточных деформаций под воздействием динамических нагрузок и метода оценки их соответствия на установке динамического нагружения.						9 000 000,00		28.12.2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
69			Приобретение автотранспорта для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Volkswagen Multivan 3 шт.						8 559 820,00		26.11.2015	открытый аукцион в электронной форме	да
70			Выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по объекту «Строительство шумозащитных экранов на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) км 331+900 - км 332+600, км 336+900 - км 337+200, км 387+200 - км 387+700 в Смоленской области»						211 892 200,00		31.05.2021	открытый одноэтапный конкурс	нет
71			Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 65+200 - км 86+600 в Московской области						2 596 300,00		22.09.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
72			Аренда нежилых помещений, 205 кв. м						10 701 000,00		09.12.2016	прямая закупка	нет
73			Выполнение подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 65+200 - км 86+600 в Московской области».						267 418 610,00		22.08.2018	открытый одноэтапный конкурс	нет
74			Аренда лесных участков с целью реконструкции линейных объектов (высоковольтные линии, линии связи, газопроводы, трубопроводы), общ. пл. 34,9294 га						1 262 061,25		09.09.2014	прямая закупка	нет
75			Аренда лесных участков с целью реконструкции линейных объектов (высоковольтные линии, линии связи, газопроводы, трубопроводы), общ. пл. 16,184 га						755 434,04		08.09.2014	прямая закупка	нет
76			Аренда лесных участков с целью реконструкции линейных объектов (высоковольтные линии, линии связи, газопроводы, трубопроводы), общ. пл. 15,3021 га						895 720,52		10.08.2014	прямая закупка	нет
77			Выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 км - 58 км". I этап. Подготовка территории строительства. Реконструкция (перестройство) инженерных коммуникаций.						924 760 933,00		30.04.2019	прямая закупка	нет
78			Выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 км - 58 км". I этап. Подготовка территории строительства. Перестройство сетей газоснабжения и нефтепродуктов.						965 602 608,00		30.04.2019	прямая закупка	нет
79			Оказание информационных услуг (консультант плюс)						16 634 865,00		31.10.2016	открытый аукцион в электронной форме	да
80			Оказание консультационных услуг по разработке Технической политики ГК "Автодор" в соответствии с ТЗ.						17 028 900,00		30.10.2014	прямая закупка	нет

81				Аренда земельного участка, общ. пл. 307441 кв. м, для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного транспорта						6 820 066,18		05.02.2014	прямая закупка	нет
82				Оказание услуг строительного контроля при проведении работ по ремонту путепровода на км 1524+514, моста через лошину на км 1526+680 (шель Красная) с подпорной стенкой автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Краснодарском крае						1 192 290,00		31.10.2014	прямая закупка	нет
83				Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по подготовке территории строительства, а также работ по очистке местности от взрывоопасных предметов и обследованию на наличие старых военных и ранее неизвестных захоронений на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 7 этап км 543 - км 646						20 022 510,00		30.07.2015	прямая закупка	нет
84				Выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по «Комплексному обустройству автомобильной дороги М-4 «Дон» км 225 – км 260, км 287 – км 330 (альтернативная дорога) в Тульской области и км 335 - км 464 (альтернативная дорога) в Липецкой области. Этапы 1, 2, 3».						750 828 560,00		17.12.2020	открытый одноэтапный конкурс	нет
85				Разработка проектной документации на «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 740+000 – км 777+050 Воронежская область»						16 259 357,00		30.05.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
86				Разработка проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 1428+185 – км 1441+050, Краснодарский край»						11 070 137,00		30.06.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
87				Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский край»						28 079 900,00		29.08.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
88				Разработка проектной документации по объекту: «Ремонт альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участках км 235+000 – км 260+000, км 296+500 – км 321+300 в Тульской области и км 332+600 – км 354+500, км 355+500 – км 359+500, км 363+850 – км 384+300 и км 391+350 – км 401+000 в Липецкой области»						15 765 580,00		28.02.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
89				Выполнение комплекса работ и оказания услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе а/д М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, МО и Тульская области, 2 пусковой комплекс, 1 очередь строительства.						998 938 000,00		15.05.2026	прямая закупка	нет
90				Аренда нежилых помещений						17 778 215,73		30.11.2014	прямая закупка	нет
91				Разработка проектной документации «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участках км 801+000 – км 833+584, км 854+205 – км 860+000, Ростовская область».						14 105 370,00		29.08.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
92				Разработка проектной документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 642+000 – км 651+000 (Лосево), км 661+000 – км 670+000 (Павловск), км 687+000 – км 700+000 и км 715+129 – км 740+607, Воронежская область»						15 316 530,00		30.05.2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
93				Выполнение проектно-исследовательских работ и разработка проектно-сметной и технической документации по объекту "Строительство и реконструкция линий связи на а/д М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска и сопровождение разработанной документации в ФАУ "Главгосэкспертиза России".						178 930 610,00		10.02.2015	прямая закупка	нет
94				Оказание охранных услуг с использованием ИТС обеспечения транспортной безопасности при охране 2-х объектов: мост-эстакада через реку Битца (левый, правый) и мост через реку Ока, км 108+173 (левый, правый), автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.						12 751 302,72		25.12.2014	прямая закупка	нет

95				Оказание охранных услуг с использованием ИТС обеспечения транспортной безопасности при охране 4-х объектов: мостовой переход через реку Северский Донец (левый, правый) на км 930+788 автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, мостовой переход через реку Дон (правый) на км 1061+569 автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, мост через пойму реки Дон (правый, левый) на км 1065+437 автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, мост через пойму реки Дон (возный подъезд к г. Р-н-Д) на км 1070+270 автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска						21 880 151,40		25.12.2014	прямая закупка	нет
96				Оказание охранных услуг с использованием ИТС обеспечения транспортной безопасности при охране 2-х объектов: мост-эстакада через реку Дон на км 710+964 автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска и мост через реку Дон на км 710+460 (левый, правый) автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска						10 940 075,52		25.12.2014	прямая закупка	нет
97				Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по строительству (с последующей эксплуатацией на платной основе) скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства).						712 529 240,00		26.12.2039	прямая закупка	нет
98				Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область						18 528 578 940,00		26.12.2047	открытый одноэтапный конкурс	нет
99				Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства)						152 813 792 770,00		27.12.2039	открытый одноэтапный конкурс	нет
100				Выполнение комплекса работ по содержанию Молодогвардейской транспортной развязки (Западный административный округ города Москвы, Московская область, Одинцовский район).						77 286 349,00		30.07.2024	открытый одноэтапный конкурс	нет
101				Выполнение работ по организации и проведению конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг и /или конкурентных процедур по предоставлению имущества.						39 151 705,11		31.05.2013	прямая закупка	нет
1	Январь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) км 79+000 - км 95+000, км 110+000 - км 130+000 в Московской области	796	шт	1	4600000000	Московская область	489 530 635,64	Январь 2014	Сентябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
2	Январь	74.60	7492000-7492020	Проведение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» ¹	796	шт	1	4600000000 6600000000	Московская, Смоленская область	1 420 659,00	Январь 2014	Июнь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
3	Январь	74.60	7492000-7492020	Проведение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильной дороге М-3 «Украина» ¹	796	шт	1	2900000000 1500000000 3800000000	Калужская, Брянская, Курская область	1 398 539,00	Январь 2014	Июнь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
4	Январь	74.60	7492000-7492020	Проведение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильной дороге М-4 «Дон» ¹	796	шт	1	7000000000 4200000000 2000000000	Тульская, Липецкая, Воронежская области	9 084 175,00	Январь 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
5	Январь	74.60	7492000-7492020	Проведение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильной дороге М-4 «Дон» ¹	796	шт	1	7000000000 4200000000 2000000000	Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея	8 096 097,00	Январь 2014	Сентябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
6	Январь	51.72 64.20	2949000 3010030	Поставка приборов и оборудования для контроля качества работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог	383	шт		4600000000	Московская область	1 681 091,60	Январь 2014	Март 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
7	Январь	74.20.1.	4560000	Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1442+000 – км 1459+805, Краснодарский край	796	шт	1	45286580000	г. Москва	7 000 000,00	Январь 2014	Март 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет

8	Январь	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт моста через реку Дуванка на км 662+158, путепровода через железную дорогу на км 1335+279 (правый), моста через канал на км 1351+219 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область, Краснодарский край и Республика Адыгея"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000	г. Москва	15 000 000,00	Январь 2014	Июль 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
9	Январь	51.4		Поставка принтерной и копировально-множительной техники для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги»		642	ед	34	45286580000	Москва	3 285 116,00	Январь 2014	Март 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
10	Февраль	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 79+000 - км 95+000, км 110+000 - км 130+000 в Московской области		796	шт	1	46000000000	Московская область	3 896 700,00	Февраль 2014	Сентябрь 2014	прямая закупка	нет
11	Февраль	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4"Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 651+000 - км 661+000, км 670+000 - км 687+000 в Воронежской области		796	шт	1	20000000000	Воронежская область	15 675 380,00	Февраль 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
12	Февраль	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4"Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+600 - км 777+050 (прямое направление) в Воронежской области		796	шт	1	20000000000	Воронежская область	3 172 460,00	Февраль 2014	Октябрь 2014	прямая закупка	нет
13	Февраль	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4"Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1382+403 - км 1428+185 в Краснодарском крае		796	шт	1	30000000000	Краснодарский край	7 939 930,00	Февраль 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
14	Февраль	74.20.35 74.30.6	4500000	Выполнение работ по специальному внеплановому обследованию путепровода через железную дорогу на км 19+260 автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (Волоколамско-Ленинградское шоссе), Московская область		796	шт	1	29000000000	Московская область	248 360,00	Февраль 2014	Февраль 2014	прямая закупка	нет
15	Февраль	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 343+159 – км 365+000, Брянская область"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000	г. Москва	7 224 470,00	Февраль 2014	Август 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
16	Февраль	74.20.1.	4560000	Корректировка проектной документации по объекту «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 -км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок»	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	72 000 000,00	Февраль 2014	Февраль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
17	Февраль			Оказание консультационных услуг по разработке Экологической политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период до 2030 года		796	шт	1	46000000000	Московская область	89 974 000,00	Февраль 2014	Январь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
18	Февраль	73.1	7310000	Методика расчета начальных (максимальных) цен договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		796	Работа	1	45286580000	г. Москва	3 474 000,00	Февраль 2014	Июнь 2014	прямая закупка	нет

19	Март	74.11; 74.13; 74.14; 74.20	6719000	Оказание услуг по консультационному и организационно-техническому сопровождению конкурсов на право заключения концессионных соглашений на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе ЦКАД ПК №3, №4 и долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе ЦКАД ПК № 5	Обеспечение консультационного и организационно-технического сопровождения конкурсов на право заключения концессионных соглашений на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и	642	Единица	1	45	г. Москва	389 373 469,00	Март 2014	2016 год	прямая закупка	нет
20	Март	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4500000	Осуществление строительного контроля при проведении подрядных работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, III-этап	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	008	Километр, км	26,3	20 000 000 000 000	Воронежская область	18 914 933,63	Март 2014	Срок исполнения договора - завершение всех работ по Договору Подрядка	прямая закупка	нет
21	Март	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4500000	Осуществление строительного контроля при проведении подрядных работ по комплексному обустройству с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. IV пусковой комплекс	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	008	Километр, км	-	46 000 000 000 000 70 000 000 000 000	Московская область Тульская область	7 927 856,63	Март 2014	Срок исполнения договора - завершение всех работ по Договору Подрядка	прямая закупка	нет
22	Март	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4510000 4510040 4520020 4520030 4530010 4530013 4530014 4530015 4540040	Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». III пусковой комплекс	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	008	Километр, км	-	46 000 000 000 000 70 000 000 000 000	Московская область Тульская область	262 714 188,11	Март 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
23	Март	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4500000	Осуществление строительного контроля при проведении подрядных работ по комплексному обустройству с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. III пусковой комплекс	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	008	Километр, км	-	46 000 000 000 000 70 000 000 000 000	Московская область Тульская область	2 627 141,89	Март 2014	Срок исполнения договора - завершение всех работ по Договору Подрядка	прямая закупка	нет
24	Март	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.2 45.21.3 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.2 45.25.3	Раздел F 4500000	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область. I пусковой комплекс	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	008	Километр, км	-	46 000 000 000 000	Московская область	5 049 257,12	Март 2014	Срок исполнения договора - завершение всех работ по Договору Подрядка	прямая закупка	нет
25	Март	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 982+000 – км 1007+000, км 1024+000 - км 1028+000, км 1036+000 - км 1043+000, км 1045+000 - км 1047+000, км 1051+000 - км 1053+000, км 1057+000 - км 1058+500, км 1074+000 - км 1091+000 в Ростовской области		796	шт	1	60000000000	Ростовская область	13 163 448,58	Март 2014	Сентябрь 2014	прямая закупка	нет
26	Март	74.60	7492060	Выполнение работ по техническому обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимом объекте транспортной инфраструктуры "Мост через пойму р. Дон км 1065+437 (левый, правый)", "Мост через пойму р.Дон км км 1070+270" на автомобильной дороге Государственной компании «Автотор» М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	796	шт	1	60000000000	Ростовская область	1 228 490,38	Март 2014	Июнь 2014	прямая закупка	нет

27	Март	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Ремонт путепровода через железную дорогу на км 335+640, моста через суходол на км 336+200 автомобильной дороги М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной в Калужской области"		796	шт	1	29000000000	Калужская область	621 100,00	Март 2014	Июль 2014	прямая закупка	нет
28	Март	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение подрядных работ по ремонту мостовых сооружений на автомобильной дороге М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (мост через р. Медведку на км 113+691 левый, мост через р. Медведку на км 113+700 правый; путепровод на км 156+157 через а/д (д.Студенец), Алитово-0) в Московской и Тульской области		796	шт	1	29000000000 70000000000	Московская область Тульская область	234 033 660,00	Март 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
29	Март	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Ремонт водопропускных труб на км 380+979 и км 382+444 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Смоленская область"		796	шт	1	66000000000	Смоленская область	145 330,00	Март 2014	Май 2014	прямая закупка	нет
30	Март	524410	525900	Поставка мебели для собственных нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги»		704	шт	1	45286580000	Таганский р-он Центральный административный округ г.Москва	495 715,00	Март 2014	Март 2014	прямая закупка	нет
31	Март	70.3	7020000	Оказание услуг по определению рыночной стоимости права пользования объектами недвижимого имущества расположенными на автомобильных дорогах федерального значения М-3 "Украина" и М-4 "Дон" переданных Государственной компании "Автодор" в доверительное управление.	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	57		М-3 "Украина" М-4 "Дон"	472 000,00	Март 2014	Апрель 2014	прямая закупка	нет
32	Март	73.1	7310000	Методика расчета начальных (максимальных) цен договоров на выполнение земельно-кадастровых работ		796	шт	1	45286580000	г. Москва	4 780 967,00	II квартал 2014г.	Май 2014	прямая закупка	нет
33	Март	74.30.9	4500000	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции Бусиновской транспортной развязки (Этап II)		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	123 302 750,00	Март 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
34	Март	74.20.11	7421000	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора (2 этап) на объекте "Молодогвардейская транспортная развязка" 2 этап 2 очередь строительства.	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	46 000 000 000	Москва, МО	11 533 660,00	Март 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
35	Апрель	66.67	6613090	Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию	-	792	чел	592	45	45 Москва 46241504 Московская обл., Голычино 20 Воронеж 60 Ростов-на-Дону 3 Краснодар 40 Санкт-Петербург 28401 Тверь 29 Калуга	17 679 908,0	Апрель 2014	Май 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
36	Апрель	74.20.35	7421074	Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс №5		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	100 277 790,00	Апрель 2014	Сентябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
37	Апрель	74.11; 74.13; 74.14; 74.20	6719000	Оказание услуг по консультационному и организационно-техническому сопровождению конкурса на право заключения инвестиционного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 208 – км 258», 4-й этап	Обеспечение консультационного и организационно- технического сопровождения конкурса на право заключения инвестиционного соглашения о финансировании, строительстве и	642	Единица	1	45	г. Москва	42 272 000,00	Апрель 2014	2015 год	прямая закупка	нет
38	Апрель	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР "Требования к подборам составов асфальтобетонов", гармонизированные с европейскими нормами"	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	45000000000	Москва	4 507 500,00	Апрель 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет

39	Апрель	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР "Требования к архитектурно-художественному оформлению автомобильных дорог Государственной компании "Автодор"	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	3 982 500,00	Апрель 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
40	Апрель	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР "Эксплуатация покрытий автомобильных дорог из дреннирующего асфальтобетона"	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	3 012 500,00	Апрель 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
41	Апрель	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.3 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4510000 4510040 4520020 4520030 4530010 4530012 4530013 4530014 4530015 4540040	Выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область. I пусковой комплекс	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	008	Километр, км	-	46 000 000 000 000	Московская область	181 945 690,00	Апрель 2014	Май 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
42	Апрель	Раздел F 45.11.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4510000 4510040 4520020 4520030 4530010 4530013 4530014 4530015 4540040	Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». IV пусковой комплекс	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	008	Километр, км	-	46 000 000 000 000 70 000 000 000 000	Московская область Тульская область	489 580 920,00	Апрель 2014	Работы по Договору выполняются в течение восьми месяцев с момента (даты) заключения Договора	открытый одноэтапный конкурс	нет
43	Апрель	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение работ по строительству надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 670+500 в Воронежской области		796	шт	1	2000000000	Воронежская область	42 227 760,00	Апрель 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
44	Апрель	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту моста через реку Рессета на км 343+100, путепровода через ж/д на км 361+760 автомобильной дороги М - 3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, в Брянской области		796	шт	1	15000000000	Брянская область	42 833 423,00	Апрель 2014	Май 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
45	Апрель	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту моста через реку Зарешня на км 380+250 и моста через реку Ревна на км 382+450 автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) в Брянской области		796	шт	1	15000000000	Брянская область	68 403 720,00	Апрель 2014	Июнь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
46	Апрель	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1024+000 - км 1028+000, км 1036+000 - км 1043+000, км 1045+000 - км 1047+000, км 1051+000 - км 1053+000, км 1057+000 - км 1058+500, км 1074+000 - км 1091+000 в Ростовской области		796	шт	1	60000000000	Ростовская область	525 618 997,03	Апрель 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
47	Апрель	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 332+000 - км 348+000 в Смоленской области		796	шт	1	66000000000	Смоленская область	2 749 151,37	Апрель 2014	Октябрь 2014	прямая закупка	нет

48	Апрель	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 275+400 - км 287+200 (прямое направление), км 287+200 - км 296+500 в Тульской области, км 464+300 - км 479+000 (обратное направление), км 534+000 - км 542+000, км 556+000 - км 574+000 в Воронежской области		796	шт	1	2000000000 7000000000	Воронежская область Тульская область	11 100 000,00	Апрель 2014	Сентябрь 2014	прямая закупка	нет
49	Апрель	74.1		Выпуск 8-ми полос цветной вкладки, посвященной пятилетию юбилею Государственной компании		796	шт	150	77	РФ	800 000,00	Апрель 2014	Июнь 2014	прямая закупка	нет
50	Апрель	5010000	5010000	Поставка мебели для собственных нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги»		704	набор	1	45286580000	Таганский р-он Центральный административный округ г.Москва	499 905,00	Апрель 2014	Апрель 2014	прямая закупка	нет
51	Апрель	74.12.2		Технологический и ценовой аудит объекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 3"	В соответствии с КД						50 000 000,00	Апрель 2014	190 календарных дней с даты подведения итогов по конкурсному	открытый одноэтапный конкурс	нет
52	Апрель	74.12.2		Технологический и ценовой аудит объекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 4"	В соответствии с КД						50 000 000,00	Апрель 2014	190 календарных дней с даты подведения итогов по конкурсному	открытый одноэтапный конкурс	нет
53	Апрель	74.12.2		Технологический и ценовой аудит объекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 5"	В соответствии с КД						30 000 000,00	Апрель 2014	90 календарных дней с даты подведения итогов по конкурсному	открытый одноэтапный конкурс	нет
54	Апрель	74.12.2		Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта "Финансирование, проектирование, реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы Республики Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 33 – км 84 и км 84 – км 132, эксплуатация которой будет осуществляться на платной основе"	В соответствии с КД						50 000 000,00	Апрель 2014	190 календарных дней с даты подведения итогов по конкурсному	открытый одноэтапный конкурс	нет
55	Апрель	74.12.2		Технологический и ценовой аудит объекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 149 (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, Тверская область	В соответствии с КД						50 000 000,00	Апрель 2014	190 календарных дней с даты подведения итогов по конкурсному	открытый одноэтапный конкурс	нет
56	Апрель	74.12.2		Технологический и ценовой аудит объекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), Новгородская область, Ленинградская область	В соответствии с КД						50 000 000,00	Апрель 2014	190 календарных дней с даты подведения итогов по конкурсному	открытый одноэтапный конкурс	нет
57	Май	74.20.36	7421074	Выполнение комплекса кадастровых работ, осуществление сопровождения при постановке на кадастровый учет земельных участков и последующего предоставления земельных участков в аренду Заказчику, а также подготовку предварительного (укрупненного) расчета выкупной цены земельных участков, подлежащих изъятию в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения М-1 "Беларусь"		796	шт	1	4600000000, 66 000 000 000	Московская область, Смоленская область	27 724 250,00	Май 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
58	Май	74.20.36	7421074	Выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту: "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" на участке км33 - км84, Московская область"		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	54 744 640,00	Май 2014	2016 год	открытый одноэтапный конкурс	нет

59	Май	74.20.35	7421074	Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории и земельно-кадастровых работ по объекту "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 - км 173, Московская и Калужская области"		796	шт	1	46 000 000 000, 29 000 000 000	Московская область, Калужская область	146 624 250,00	Май 2014	2017 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
60	Май	74.20.35	7421074	Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории и земельно-кадастровых работ объекта "Реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 172+390 - км 194+000 в Калужской области"		796	шт	1	29 000 000 000	Калужская область	49 249 050,00	Май 2014	2015 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
61	Май	74.20.36	7421074	Выполнение комплекса кадастровых работ, осуществление сопровождения при постановке на кадастровый учет земельных участков и последующего предоставления земельных участков в аренду Заказчику, а также подготовку предварительного (укрупненного) расчета выкупной цены земельных участков, подлежащих изъятию в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)		796	шт	1	46 000 000 000, 29 000 000 000, 38 000 000 000	Московская область, Калужская область, Курская область, Брянская область	29 067 430,00	Май 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
62	Май	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест). Строительство надземного пешеходного перехода на км 319+475 в Смоленской области"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	1 500 000,00	Май 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
63	Май	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт моста через реку Свень на км 368+300, путепроводов на км 405+770, км 353+520, мостов через реку Крапивна на км 430+950 и реку Немда на км 495+803 автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), Брянская область"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	6 000 000,00	Май 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
64	Май	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 496+000 - км 519+868, Курская и Брянская области"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	8 500 000,00	Май 2014	Сентябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
65	Май	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт моста через суходол на км 535+520 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	2 500 000,00	Май 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
66	Май	74.20.1.	4560000	Корректировка проектной документации на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №3, 2-я очередь строительства. Транспортная развязка №18, включая участок основного хода от границы работ 5 пускового комплекса, 2 очередь строительства (ПК880); Пусковой комплекс (этап строительства) №5, 2-я очередь строительства. Транспортная развязка №31, включая участок основного хода от границы работ 3 пускового комплекса, 2 очередь строительства (ПК880).	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	75 776 280,00	Май 2014	Июнь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет

67	Май	45.23.1	4560243, 3599421	Выполнение комплекса работ по проектированию и установке светофорного объекта на км 231 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с республикой Беларусь (на Минск, Брест)		796	шт	1	6600000000	Смоленская область	3 987 740,00	Май 2014	Сентябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
68	Май	45.23.1	4560243, 3599421	Выполнение комплекса работ по проектированию и установке светофорных объектов на км 94+600 и км 106+700 автомобильной дороге М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) в Калужской области		796	шт	2	2900000000	Калужская область	4 965 230,00	Май 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
69	Май	74.60	7492000-7492020	Оказание услуг по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильной дороге М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской области	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	796	шт	1	4600000000	Московская область	990 000,00	Май 2014	Декабрь 2014	запрос котировок	нет
70	Май	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Ремонт мостовых сооружений на автомобильной дороге М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (мост через р. Медведку на км 113+691 левый, мост через р. Медведку на км 113+700 правый; путепровод на км 156+157 через а/д (д.Студенец), Алитово-0) в Московской и Тульской области"		796	шт	1	2900000000 7000000000	Московская область Тульская область	2 340 336,60	Май 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
71	Май	74.20.35	7240000 7420000 4560292	Выполнение работ по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах М-1 «Беларусь» от Москвы на Минск, Брест до границы с Республикой Беларусь; М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной; М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска		796	шт	1	4600000000 7000000000 4200000000 2000000000 6000000000 0300000000 2900000000 1500000000 6600000000	Московская область, Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край, Калужская область, Брянская область	30 237 300,00	Май 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
72	Май	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту моста через реку Десна на км 3+835 автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (Киевско-Минское шоссе), Московская область		796	шт	1	4600000000	Московская область	56 314 240,00	Май 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
73	Май	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участкм км 332+000 - км 348+000 в Смоленской области		796	шт	1	6600000000	Смоленская область	292 663 710,00	Май 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
74	Май	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 982+000 – км 1007+000 в Ростовской области		796	шт	1	6000000000	Ростовская область	790 725 861,39	Май 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
75	Май	74.20.1	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Проведение ремонтных мероприятий по усилению мостовых сооружений на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Краснодарском крае"		796	шт	1	3000000000	Краснодарский край	499 375,00	Май 2014	Июнь 2014	прямая закупка	нет
76	Май	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги А-107 ММК Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участках: Киевско - Минское шоссе км 1+200 – км 7+250, Можайско-Волоколамское шоссе км 15+500 – км 20+000 и Волоколамско-Ленинградское шоссе км 0+000 – км 22+652 в Московской области"		796	шт	1	4600000000	Московская область	236 113 232,60	Май 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет

77	Май	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю приприведении подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги А-107 ММК Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участках: Киевско - Минское шоссе км 1+200 – км 7+250, Можайско-Волоколамское шоссе км 15+500 – км 20+000 и Волоколамско-Ленинградское шоссе км 0+000 – км 22+652 в Московской области"	796	шт	1	4600000000	Московская область	2 058 521,90	Май 2014	Октябрь 2014	прямая закупка	нет
78	Май	72.40	7240000	Выполнение работ по созданию и внедрению геопространственной базы данных для управления автомобильной дорогой М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной	383	шт	1	4600000000 2900000000 1500000000 3800000000	Московская, Калужская, Брянская, Курская области	66 000 000,00	Май 2014	Февраль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
79	Май	45.23.1 90.00.2 90.00.3	4500000	Оказание услуг технического надзора за качеством выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и А-107 «Московское малое кольцо	383	шт	1	4600000000 7000000000 4200000000 2000000000 6000000000 0300000000 7900000000 6600000000	Московская область, Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Смоленская область	19 571 400,00	Май 2014	Декабрь 2016	прямая закупка	нет
80	Май	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по ремонту путепровода через автодорогу на км 482+500 и путепровода через железную дорогу на км 596+501 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов – на – Дону, Краснодар до Новороссийска в Воронежской области	796	шт	1	2000000000	Воронежская область	501 640,00	Май 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
81	Май	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 19+260 автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (Волоколамско-Ленинградское шоссе), Московская область (поддерживающий ремонт до проведения реконструкции)	796	шт	1	4600000000	Московская область	33 314 870,00	Май 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
82	Май	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Строительство надземного пешеходного перехода и автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 670+500 в Воронежской области"	796	шт	1	2000000000	Воронежская область	422 277,60	Май 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
83	Май	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Ремонт моста через реку Ресета на км 343+100, путепровода через ж/д ки 361+760 автомобильной дороги М - 3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, в Брянской области"	796	шт	1	1500000000	Брянская область	428 334,23	Май 2014	Май 2015	прямая закупка	нет
84	Май	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Десна на км 3+835 автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (Киевско-Минское шоссе), Московская область"	796	шт	1	4600000000	Московская область	563 142,40	Май 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
85	Май	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Зарешня на км 380+250 и моста через реку Ревна на км 382+450 автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) в Брянской области"	796	шт	1	1500000000	Брянская область	684 037,20	Май 2014	Июнь 2015	прямая закупка	нет

86	Май	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по "Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 661+000 - км 670+000 в Воронежской области"	796	шт	1	2000000000	Воронежская область	90 000 000,00	Май 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
87	Май	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 661+000 - км 670+000 в Воронежской области	796	шт	1	2000000000	Воронежская область	784 339,20	Май 2014	Октябрь 2014	прямая закупка	нет
88	Май	45.23.1 90.00.2 90.00.3	4500000	Выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М-4 "Дон" км 20+650 - км 225+600, включая искусственные дорожные сооружения не нем в Московской и Тульской областях	008	км	201,24	46000000000 70000000000	Московская область, Тульская область	590 229 420,00	Май 2014	Июнь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
89	Май	45.23.1 90.00.2 90.00.3	4500000	Выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1119+500 - км 1197+000; км 1240+000 - км 1319+000, включая искусственные дорожные сооружения не них в Краснодарском крае	008	км	157,269	03000000000	Краснодарский край	220 751 414,00	Май 2014	Июнь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
90	Май			Производство сценария для документального фильма	796	шт	1	77	РФ	490 000,00	Май 2014	Май 2014	прямая закупка	нет
91	Май			Производство документального фильма	796	шт	1	77	РФ	490 000,00	Май 2014	Май 2014	прямая закупка	нет
92	Май	74.1	4500000	Подготовка и реализация социально-информационной программы	796	шт	1	45286596000	Московская, Смоленская, Калужская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край	25 716 670,00	Май 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет

93	Май	72.20		Внедрение контура информационной безопасности		642	шт	1	45286580000	Москва	1 321 320,00	Май 2014	Май 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
94	Май	51.4		Поставка оборудования рабочих мест для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги»		642	шт	30	45286580000	Москва	1 835 610,00	Май 2014	Июнь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
95	Май	51.4		Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги»		642	шт	131	45286580000	Москва	652 010,00	Май 2014	Июнь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
96	Май	72.20		Приобретение лицензий на право использования программных продуктов для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги»		642	шт	1	45286580000	Москва	10 699 323,00	Май 2014	Июнь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
97	Май			Разработка и внедрение автоматизированной системы информационной поддержки Концедента при контроле выручки Концессионера		642	шт	1	45286580000	Москва	79 000 000,00	Май 2014	2015 год	прямая закупка	нет
98	Май			Разработка проектно-сметной документации по объекту: Создание Ситуационного Центра Государственной компании «Российские автомобильные дороги»		642	шт	1	45286580000	Москва	7 007 000,00	Май 2014	Июнь 2014	прямая закупка	нет
99	Май	70.32.3	7000000	Выполнение работ и оказание услуг в целях государственного кадастрового учета автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), переданной Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в доверительное управление, и государственной регистрации права собственности Российской Федерации.	Выполнить работы и услуги по постановке на государственный кадастровый учет и по государственной регистрации права собственности Российской Федерации.	796	км	488,8	46200, 29200, 15200, 38200	Московская, Калужская, Брянская, Курская обл.	47 302 154,00	Май 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет

100	Май	74.40	7430000	Обслуживание рекламных конструкций в полосе отвода автомобильной дороги Государственной компании	В соответствии с ГОСТ 52044 - 2003	796	шт.	32	46200	Московская обл.	490 000,00	Май 2014	Июнь 2014	прямая закупка	нет
101	Июнь			Оказание услуг по организации и сопровождению привлечения внебюджетного финансирования (выпусков облигационных займов) и сопровождению деятельности Государственной компании «Автотор» как эмитента ценных бумаг (облигаций)	Обеспечение сопровождения размещения облигационных займов	642	единица	1	45	Москва, ЦАО	34 227 500,00	Июнь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
102	Июнь	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.2 45.21.3 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.2 45.25.3	Раздел F 45000000	Комплексная услуга банковского сопровождения и строительного контроля при проведении подрядных работ по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе) пусковой комплекс (этап строительства) № 1 (первый участок). Первая очередь строительства.	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	796	шт	1	03 000 000 000 000	Московская область	328 707 920,00	Июнь 2014	2018 год	Открытый одноэтапный конкурс	нет
103	Июнь			Оказание услуг по организации и сопровождению взаимодействия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с международными рейтинговыми агентствами в целях получения и поддержания кредитных рейтингов Государственной компании и ее ценных бумаг (облигаций), находящихся в обращении		796	шт	1	45	г. Москва	3 000 000,00	Июнь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
104	Июнь	74.12.2	7412040	Оказание аудиторских услуг в отношении Проспекта ценных бумаг Государственной компании "Российские автомобильные дороги"		796	шт	1	45	г. Москва	295 000,00	Июнь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
105	Июнь	67.11.11	6711100	Организация облигационного займа		796	шт	1	45	г. Москва	499 000,00	Июнь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
106	Июнь	74.20.35	7421074	Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту: «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка территории строительства».		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	Будет определена после расчета начальной (максимальной) цены договора	Июнь 2014	2015 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
107	Июнь	74.20.35	7421074	Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 84 - км 132, Московская область. I этап строительства. Подготовка территории строительства».		796	шт	1	46000000000, 66 000 000 000	Московская область, Смоленская область	Будет определена после расчета начальной (максимальной) цены договора	Июнь 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
108	Июнь	74.20.35	7421074	Выполнение работ по подготовке проекта межевания территории объекта "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" на участке км132-км456, I этап. Выполнение локальных мероприятий		796	шт	1	46000000000, 66 000 000 000	Московская область, Смоленская область	Будет определена после расчета начальной (максимальной) цены договора	Июнь 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет

109	Июль	05.02.1	520010	Договор об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 7 этап км 543 – км 646» *	796	шт	1	41 000 000 000	Ленинградская область	3 500 800,00	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
110	Июль	05.02.1	520010	Договор об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 8 этап км 646 – км 684» *	796	шт	1	41 000 000 000	Ленинградская область	1 730 200,00	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
111	Июль	45.1	4510000	Выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства.	796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	2 383 949 370,00	Июнь 2014	Март 2016	Открытый одноэтапный конкурс	нет
112	Июль	74.20	7420000	Выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов и обследованию на наличие старых военных и ранее неизвестных захоронений на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург. на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149» *	796	шт	1	46 000 000 000, 28 000 000 000	Московская область, Тверская область	162 949 760,00	Июнь 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
113	Июль	45.1	4510000	Выполнение комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург. на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149»	796	шт	1	46 000 000 000, 28 000 000 000	Московская область, Тверская область	Будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы	Июнь 2014	Декабрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
114	Июль	74.30.9	4500000	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург. на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 2 этап км 97 – км 149»	796	шт	1	46 000 000 000, 28 000 000 000	Московская область, Тверская область	Будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы	Июнь 2014	Декабрь 2015	прямая закупка	нет
115	Июль	45.1	4510000	Выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. Выполнение работ по переустройству газопроводов и нефтепродуктопроводов.	796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	Будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы	Июнь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
116	Июль	74.30.9	4500000	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. Выполнение работ по переустройству газопроводов и нефтепродуктопроводов.	796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	Будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы	Июнь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет

117	Июнь	45.1	4510000	Выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. Выполнение работ по переустройству дополнительных инженерных коммуникаций		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	Будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы	Июнь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
118	Июнь	74.30.9	4500000	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. Выполнение работ по переустройству дополнительных инженерных коммуникаций		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	Будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы	Июнь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
119	Июнь	05.02.1	520010	Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3 *		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	2 028 400,00	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
120	Июнь	05.02.1	520010	Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4 *		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	8 306 900,00	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
121	Июнь	05.02.1	520010	Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург: на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149»		796	шт	1	46 000 000 000, 28 000 000 000	Московская область, Тверская область	Будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
122	Июнь	74.13.1, 74.14, 74.87.7	7320012	Выполнение работ по разработке методики оценки эффективности инвестиционных проектов Государственной компании "Российские автомобильные дороги" *	В соответствии с ТЗ	642	ед.	1	45286	Москва, ЦАО	35 000 000,00	Июнь 2014	2015 год	прямая закупка	нет
123	Июнь	74.11; 74.13; 74.14; 74.20	6719000	Оказание услуг по консультационному и организационно-техническому сопровождению конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании, реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" на участках км 33- км 84 и км 84- км 132	В соответствии с ТЗ	642	ед.	1	45	г. Москва	112 697 000,00	Июнь 2014	2015 год	прямая закупка	нет

124	Июль	74.11; 74.13; 74.14; 74.20	6719000	Оказание услуг по консультационному и организационно-техническому сопровождению конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 149», 1-й и 2-й этапы	В соответствии с ТЗ	642	ед.	1	45	г. Москва	164 538 000,00	Июнь 2014	2016 год	прямая закупка	нет
125	Июль	70.12		Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплексе №5		796	ед.	1	45	г. Москва	50 060 500 000,00	Июнь 2014	2045 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
126	Июль	70.12		Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 208 - км 258, 4 этап		796	шт	1	45286580000	г. Москва	36 098 100 000,00	Июнь 2014	2045 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
127	Июль	70.12		Выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая проведение инженерных изысканий, разработку проекта планировки территории, технико-экономического обоснования, бизнес-плана)	В соответствии с ТЗ	796	шт	1	45	Москва	Будет определена после расчета начальной (максимальной) цены договора	Июнь 2014	2016 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
128	Июль	74.11; 74.13; 74.14; 74.20	6719000	Разработка финансово-экономического обоснования (включая бизнес - план), конкурсной документации и сопровождение проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту строительства с последующей эксплуатацией на платной основе "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинска), Московская область"	В соответствии с ТЗ	796	шт	1	45	Москва	213 231 000,00	Июнь 2014	2016 год	прямая закупка	нет
129	Июль	74.20.1	4560000	Корректировка проектной документации по объекту "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №4. Участок км 60+820 - км 68+820"	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	45286580000	Москва, МО	99 852 564,00	Июнь 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
130	Июль	74.20.1.	4560000	Корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 – км 218+000, км 222+000 – км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область» *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	53 658 000,00	Июнь 2014	Апрель 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
131	Июль	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 253+000 - км 260+000, Калужская область" *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	1 000 000,00	Июнь 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
132	Июль	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт откосов выемки земляного полотна на участке км 278+000 - км 279+000 (прямое направление) автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область." *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	3 000 000,00	Июнь 2014	Февраль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет

133	Июнь	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Пилотный проект использования досмотрового радиометрического комплекса на автомобильной дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска" *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	25 000 000,00	Июнь 2014	Май 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
134	Июнь	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1240+000 - км 1251+848, Краснодарский край " *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	3 000 000,00	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
135	Июнь	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Комплексное обустройство автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1320+000 – км 1346+000, Краснодарский край и Республика Адыгея" *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	30 000 000,00	Июнь 2014	Февраль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
136	Июнь	74.20.1.	4560000	Разработка проектной документации и документации по планировке территории объекта "Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), на участках км 514+300 - км 518+494, км 519+146 - км 519+868, Брянская область" *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	60 957 000,00	Июнь 2014	Март 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
137	Июнь	74.20.1.	4560000	Разработка проектной документации "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе участка автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) км 132 - км 456, Смоленская область (1 этап - локальные мероприятия)"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	350 000 000,00	Июнь 2014	Декабрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
138	Июнь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1442+000 - км 1459+805 в Краснодарском крае (1,2 этапы)		796	шт	1	03000000000	Краснодарский край	17 681 728,88	Июнь 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
139	Июнь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 - км 1199+151 (в т.ч. транспортные развязки) в Краснодарском крае.		796	шт	1	03000000000	Краснодарский край	292 298 384,47	Июнь 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
140	Июнь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 - км 1199+151 (в т.ч. транспортные развязки) в Краснодарском крае		796	шт	1	03000000000	Краснодарский край	2 922 983,84	Июнь 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
141	Июнь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1442+000 - км 1459+805 в Краснодарском крае (1 этап)		796	шт	1	03000000000	Краснодарский край	820 000 000,00	Июнь 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
142	Июнь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1442+000 - км 1459+805 в Краснодарском крае (2 этап)		796	шт	1	03000000000	Краснодарский край	585 000 000,00	Июнь 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет

143	Июнь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 194+000 – км 253+000, км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (1,2,3 этапы)	796	шт	1	29000000000	Калужская область	23 423 266,90	Июнь 2014	Ноябрь 2015	прямая закупка	нет
144	Июнь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М - 3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной на участке км 399+000 - км 496+000 в Брянской области (1 этап)	796	шт	1	15000000000	Брянская область	503 927 948,16	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
145	Июнь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М - 3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной на участке км 399+000 - км 496+000 в Брянской области (1,2 этапы)	796	шт	1	15000000000	Брянская область	9 790 450,79	Июнь 2014	Июль 2015	прямая закупка	нет
146	Июнь	45.21.2	4520080	Ремонт альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 235+000 – км 260+000 в Тульской области"	796	шт	1	70000000000	Тульская область	208 256 831,68	Июнь 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
147	Июнь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 355+500 - км 359+500, км 363+850 - км 384+300 в Липецкой области *	796	шт	1	42000000000	Липецкая область	198 895 657,43	Июнь 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
148	Июнь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 235+000 – км 260+000 в Тульской области, км 355+500 - км 359+500, км 363+850 - км 384+300 в Липецкой области.	796	шт	1	42000000000 70000000000	Липецкая область Тульская область	5 137 183,99	Июнь 2014	Июль 2015	прямая закупка	нет
149	Июнь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 425+000 - км 443+000 в Смоленской области	796	шт	1	66000000000	Смоленская область	375 569 408,20	Июнь 2014	Август 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
150	Июнь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1494+000 - км 1505+650 в Краснодарском крае *	796	шт	1	030000000000	Краснодарский край	127 106 000,00	Июнь 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
151	Июнь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1494+000 - км 1505+650 в Краснодарском крае	796	шт	1	030000000000	Краснодарский край	1 085 993,66	Июнь 2014	Июль 2015	прямая закупка	нет
152	Июнь	45.23.1	4560243, 3599421	Устройство пунктов весогабаритного контроля грузовых транспортных средств без торможения транспортного потока на автомобильной дороге М-1 "Беларусь" (1 пусковой комплекс автомобильная дорога М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с республикой Беларусь (на Минск, Брест)	796	шт	1	66000000000	Смоленская область	209 727 530,00	Июнь 2014	Декабрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
153	Июнь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Ремонт путепровода через железную дорогу на км 19+260 автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (Волоколамско-Ленинградское шоссе), Московская область (поддерживающий ремонт до реконструкции)"	796	шт	1	46000000000	Московская область	250 000,00	Июнь 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет

154	Июнь	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение подрядных работ по ремонту мостовых сооружений: путепровод на км 24+150, мост через реку Пранка (левый, правый) на км 130+040, путепровод на км 435+000 (альтернативное направление) автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской и Воронежской области *	796	шт	1	4600000000 2000000000	Московская область Воронежская область	54 450 000,00	Июнь 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
155	Июнь	45.23.1	4560243, 3599421	Выполнение комплекса работ по проектированию и установке светофорного объекта на км 83+117 и пешеходного светофорного объекта на км 64 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с республикой Беларусь (на Минск, Брест) *	796	шт	2	4600000000	Московская область	4 100 000,00	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
156	Июнь	45.23.1	4560243, 3599421	Выполнение комплекса работ по проектированию и установке светофорных объектов на км 1+790 и на км 23+000 (Можайско-Волоколамский перегон) автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру в Московской области *	796	шт	2	4600000000	Московская область	6 000 000,00	Июнь 2014	Октябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
157	Июнь	45.23.1	4560243, 3599421	Стандартизация технических средств организации дорожного движения, визуального восприятия элементов и конструкций автомобильных дорог, знаков маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» *	796	шт	2	4600000000	Московская область	12 899 050,00	Июнь 2014	Июнь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
158	Июнь	524410	525900	Поставка мебели для собственных нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги» *	704	набор	1	45286580000	Таганский р-он Центральный административный округ г.Москва	5 873 500,00	Июнь 2014	Август 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
159	Июнь			Сопровождение разделов информационно-справочных систем "Техэксперт" для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги» *	642	ед	1	45286580000	Москва	5 940 000,00	Июнь 2014	Декабрь 2016	открытый аукцион в электронной форме	да
160	Июнь	51.4		Поставка серверного оборудования, сетевого оборудования и АТС для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги» *	642	ед	1	45286580000	Москва	11 140 728,00	Июнь 2014	Июль 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
161	Июнь	51.4		Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги» *	642	ед	479	45286580000	Москва	2 100 000,00	Июнь 2014	Июль 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
162	Июнь	51.4		Поставка серверного оборудования для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги» *	642	ед	1	45286580000	Москва	5 800 000,00	Июнь 2014	Август 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
163	Июнь	51.4		Оборудование конференц-зала *	642	ед	1	45286580000	Москва	1 770 548,00	Июнь 2014	Сентябрь 2014	прямая закупка	нет
164	Июнь			Разработка инфокоммуникационной политики Государственной Компании «Российские автомобильные дороги» *	642	ед	1	45286580000	Москва	16 300 000,00	Июнь 2014	2015 год	открытый аукцион в электронной форме	да
165	Июнь	74.84	240210	Договор на изготовление отчета по определению рыночной стоимости древесины, образовавшейся при выполнении работ на объекте «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» I этап. Подготовка территории строительства. Вырубка леса. Снос сооружений» *	796	шт.	1	46200	Московская обл.	50 000,00	Июнь 2014	Июль 2014	прямая закупка	нет
166	Июнь	67.13.4	4510000	Разработка Концепции комплексного размещения, реконструкции и обустройства объектов дорожного сервиса в составе многофункциональных зон в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги», методических и организационных документов для реализации Концепции*	796	шт.	1	46200	Московская обл.	38 566 670,00	Июнь 2014	Июнь 2015	прямая закупка	нет

167	Июль	74.20	7320012	Разработка технического проекта информационно-расчетного центра		642	ед	1	45286	Москва, ЦАО	требует уточнения	Июнь 2014	Сентябрь 2014	прямая закупка	нет
168	Июль	73.10	7320012. 7425010	Разработка требований к проектированию, обустройству и эксплуатации пунктов и систем взимания платы на автомобильных дорогах Государственной компании "Автодор" *		642	ед	1	45286	Москва, ЦАО	40 000 000,00	Июнь 2014	Июнь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
169	Июль	73.1	7310000	Методика расчетов начальных (максимальных) цен договоров на оказание услуг по диагностике автомобильных дорог (искусственных сооружений. Участков дорог) Государственной компании		796	шт	1	45286580000	г. Москва	3 000 000,00	Июнь 2014	Сентябрь 2014	прямая закупка	нет
170	Июль	73.1	7310000	Методика расчета начальных (максимальных) цен договоров на оказание аудиторских услуг		796	шт	1	45286580000	г. Москва	3 000 000,00	Июнь 2014	Сентябрь 2014	прямая закупка	нет
171	Июль	74.20.11	7421000	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург. на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149»		796	шт	1	46 000 000 000, 28 000 000 000	Московская область, Тверская область	Будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы	Июль 2014	Декабрь 2015	прямая закупка	нет
172	Июль	74.20.1	4560000	Оказание услуг по авторскому надзору при проведении комплекса работ и услуг по строительству объекта "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область". 1 ПК	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	45286580000	Москва, МО	606 000,00	Июль 2014	Дата окончания работ по договору подряда на указанном участке автомобильной дороги	прямая закупка	нет
173	Июль	74.20.1	4560000	Оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 6 этап км 334 - км 543"	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	45286580000	Новгородская область	282 462 960,00	Июль 2014	Дата окончания работ по договору подряда на указанном участке автомобильной дороги	прямая закупка	нет
174	Июль	74.20.1	4560000	Оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 7 этап км 543 - км 646"	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	45286580000	Ленинградская область	5 356 000,00	Июль 2014	Дата окончания работ по договору подряда на указанном участке автомобильной дороги	прямая закупка	нет
175	Июль	74.20.1	4560000	Авторский надзор при строительстве с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов н. Усмьин и Рогачевка), Воронежская область	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	45286580000	Воронежская область	34 474 036,00	Июль 2014	Дата окончания работ по договору подряда на указанном участке автомобильной дороги	прямая закупка	нет
176	Июль	74.20.1	4560000	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) №1, первый строительный участок (первая очередь строительства).	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	45286580000	Москва, МО	12 882 146,00	Июль 2014	Дата окончания работ по договору подряда на указанном участке автомобильной дороги	прямая закупка	нет

177	Июль	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 132+000 - км 160+000, Московская и Смоленская области" *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	25 000 000,00	Июль 2014	Сентябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
178	Июль	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: "Ремонт автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 253+000 - км 278+000, км 398+000 - 411+000, км 453+000 - км 456+780, Смоленская область" *	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	15 000 000,00	Июль 2014	Март 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
179	Июль	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км км 125+600 - км 132+000, Московская область" **	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	2 000 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
180	Июль	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР «Требования к устройству мостового полотна искусственных дорожных сооружений» *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	45000000000	Москва	4 350 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
181	Июль	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР «Рекомендации по разработке документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	45000000000	Москва	2 500 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
182	Июль	45	77310020	Научно-техническое сопровождение внедрения Государственной компанией «Автодор» технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	45000000000	Москва	16 000 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2016	прямая закупка	нет
183	Июль	45	77310020	Разработка каталога типовых проектных решений конструкций нежесткой дорожной одежды для автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	45000000000	Москва	10 300 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет

184	Июль	45	77310020	Разработка рекомендаций по области применения вязких дорожных улучшенных битумов *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	14 000 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
185	Июль	45	77310020	Разработка предложений по нормированию свойств битумов, модифицированных различными полимерами *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	8 000 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
186	Июль	45	77310020	Разработка Методики и Регламента прогнозирования состояния эксплуатируемых дорог Государственной компании "Автодор" *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	7 288 750,00	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
187	Июль	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР «Требования к физико-механическим показателям крупнозернистых плотных и пористых асфальтобетонов для оснований и нижних слоёв покрытий, автомобильных дорог Государственной компании "Автодор" *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	5 800 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
188	Июль	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР "Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на дорогах Государственной компании "Автодор" *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	3 500 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
189	Июль	45	77310020	Исследования влияния повышения скоростного режима на автомобильных дорогах Государственной компании "Автодор" на безопасность дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с разработкой предложений по корректировке нормативной базы в области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	6 000 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
190	Июль	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР «Геометрические параметры, дорожные конструкции и обустройство автомобильных дорог в зоне пунктов взимания платы» *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	8 000 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет

191	Июль	45	77310020	Разработка СТО АВТОДОР "Снегозадерживающие устройства на автомобильных дорогах Государственной компании "Автодор" *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	2 500 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
192	Июль	45	77310020	Разработка электронных библиотек данных стоимостных показателей на новые материалы и технологии дорожной номенклатуры, сметных данных реализованных проектов аналогов, а также рекомендаций по их использованию в сметной документации *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	6 000 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2016	прямая закупка	нет
193	Июль	45	77310020	Разработка рекомендаций по использованию инновационных технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла автомобильных дорог *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	14 000 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2015	прямая закупка	нет
194	Июль	45	77310020	Разработка системы автоматизированного дистанционного мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт.	1	4500000000	Москва	11 500 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
195	Июль	Раздел F 45.11.1 45.21.2 45.21.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4510000 4510040 4520020 4530010 4530013 4530014 4530015 4540040	Выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции участка автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 28+000 – км 32+500, Московская область (II этап км 30+000 – км 32+500)	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	008	Километр, км	2,5	46 000 000 000 000	Московская область	558 754 260,49	Июль 2014	Ноябрь 2014	Открытый одноэтапный конкурс	нет
196	Июль	74.60	7492000- 7492020	Оказание услуг по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) в Калужской, Брянской области и М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Тульской области *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	29000000000 15000000000 70000000000	Калужская область Брянская область Тульская область	2 100 000,00	Июль 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
197	Июль	74.60	7492000- 7492020	Оказание услуг по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильной дороге М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской области *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	46000000000	Московская область	1 475 000,00	Май 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
198	Июль	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 194+000 – км 253+000, км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (1 этапы)		796	шт	1	29000000000	Калужская область	961 281 375,34	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
199	Июль	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 194+000 – км 253+000, км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (2 этапы)		796	шт	1	29000000000	Калужская область	1 273 771 795,34	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет

200	Июль	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 194+000 – км 253+000, км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (3 этапы)		796	шт	1	29000000000	Калужская область	1 301 292 605,34	Июль 2014	Ноябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
201	Июль	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 215+000 - км 253+000 в Смоленской области.		796	шт	1	66000000000	Смоленская область	608 060 600,00	Июль 2014	Август 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
202	Июль	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 215+000 - км 253+000, км 425+000 - км 443+000 в Смоленской области		796	шт	1	66000000000	Смоленская область	8 404 305,67	Июль 2014	Август 2015	прямая закупка	нет
203	Июль	45.23.1	4560243 3599421 3599040	Выполнение комплекса работ по проектированию и установке тросового ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1024+000 - км 1030+500, км 1030+900 - км 1033+700, км 1063+000 - км 1075+000 в Ростовской области *		008	км	21	60000000000	Ростовская область	63 000 000,00	Июль 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
204	Июль	40.10.3 40.10.5	4010419	Выполнение комплекса работ по разработке и внедрению системы "АИИС КУЭ" (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии) на объектах энергопотребления автомобильных дорог М-1 «Беларусь» км 16+140-456+780, М-4 «Дон» км 20+650-1542+215 и М-3 «Украина» - Москва – Калуга – Брянск до границы с Украиной км 65+200 по км 519+868 *					46000000000 70000000000 42000000000 20000000000 60000000000 03000000000 66000000000 15000000000 29000000000 38000000000	Московская область, Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край, Смоленская область, Брянская область, Калужская область, Курская область,	86 537 960,03	Июль 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
205	Июль	45.23.1	4560243 3599421 3599040	Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) *					46000000000 66000000000	Московская область Смоленская область	50 000 000,00	Июль 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
206	Июль	45.23.1	4560243 3599421 3599040	Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска *					46000000000 70000000000 42000000000 20000000000 60000000000 03000000000 79000000000	Московская область, Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея	65 000 000,00	Июль 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
207	Июль	45.23.1	4560243 3599421 3599040	Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) *					46000000000 29000000000 38000000000 15000000000	Московская область Калужская область Курская область Брянская область	50 000 000,00	Июль 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
208	Июль	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Ремонт мостовых сооружений: путепровод на км 24+150, мост через реку Пранка (левый, правый) на км 130+040, путепровод на км 435+000 (альтернативное направление) автомобильной дороги М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской и Воронежской области"		796	шт	1	46000000000 20000000000	Московская область Воронежская область	550 000,00	Июль 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
209	Июль	74.60	7492060	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» км 22+517, км 108+173 в Московской области, км 710+460, км 710+964 в Воронежской области, км 930+788, км 1065+437, км 1070+270 в Ростовской области М-4 «Дон» *	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	46000000000 20000000000 60000000000	Московская, Воронежская, Ростовская область	13 639 650,61	Июль 2014	Июль 2015	прямая закупка	нет
210	Июль	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+000 – км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области (1,2 этапы)		796	шт	1	20000000000	Воронежская область	929 100 000,00	Июль 2014	Октябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
211	Июль	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+000 – км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области (3 этап)		796	шт	1	20000000000	Воронежская область	503 120 039,29	Июль 2014	Август 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет

212	Июль	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+000 – км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области (1,2 и 3 этапы)	796	шт	1	2000000000	Воронежская область	19 089 545,30	Июль 2014	Август 2016	прямая закупка	нет
213	Июль			Производство документальных фильмов и их регулярное размещение на федеральном телевизионном канале *	796	шт	8	77	РФ	8 000 000,00	Июль 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
214	Июль	72.5		Обслуживание рабочих мест и поддержка пользователей *	642	ед	1	45286580000	Москва	2 800 000,00	Июль 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
215	Июль	72.20		Внедрение системы электронного документооборота *	642	ед	1	45286580000	Москва	12 984 000,00	Июль 2014	2015 год	открытый аукцион в электронной форме	да
216	Июль	72.20		Внедрение Финансово аналитической программы *	642	ед	1	45286580000	Москва	25 000 000,00	Июль 2014	2015 год	открытый аукцион в электронной форме	да
217	Июль	72.20		Создание внутреннего корпоративного портала Государственной компании "Российские автомобильные дороги" *	642	ед	1	45286580000	Москва	18 000 000,00	Июль 2014	2015 год	прямая закупка	нет
218	Июль	70.31	6512080	Услуги по изготовлению отчета по определению рыночной стоимости права создания и эксплуатации МФЗ *	796	шт.	1	29200, 15200, 42200, 03200, 28200	Калужская, Брянская, Липецкая, Краснодарский кр., Тверская	500 000,00	Июль 2014	Август 2014	прямая закупка	нет
219	Июль	70.31	7492089	Экспертиза отчетов об оценке по определению арендной платы для заключения договоров субаренды земельных участков.*	796	шт.	1	46200, 70200, 20200, 60200, 66200	Московская, Тульская, Воронежская, Ростовская и Смоленская обл.	70 000,00	III-IV квартал 2014	2 недели	прямая закупка	нет
220	Июль	70.31	6512080	Изготовление отчета по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом находящимся у Государственной компании в доверительном управлении*	796	шт.	1	46200, 70200, 20200, 60200	Московская, Тульская, Воронежская, Ростовская обл.	500 000,00	Июль 2014	Август 2014	прямая закупка	нет
221	Июль	70.12		Долгосрочное инвестиционное соглашение на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» на участке км 124 - км 194, Московская область, Калужская область.	796	шт	1	45 286 580 000	г. Москва	18 587 200 000,00	Июль 2014	2045 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
222	Июль	67.12.4	6712020	Оказание услуг листинга	796	шт	1	45	г. Москва	730 000,00	Июль 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
223	Август	74.30.9	4500000	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства.	796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	Будет определена после расчета начальной (максимальной) цены договора	Август 2014	Март 2016	прямая закупка	нет
224	Август	74.20.11	7421000	Оказание услуг по авторскому надзору при проведении комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства.	796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	Будет определена после расчета начальной (максимальной) цены договора	Август 2014	Март 2016	прямая закупка	нет

225	Август	74.20.1	4560000	Оказание услуг по авторскому надзору при проведении комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)", 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) №4"	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	796	шт	1	45286580000	Москва, МО	11 844 550,00	Август 2014	Дата окончания работ по договору подряда на указанном участке автомобильно йлороги	прямая закупка	нет
226	Август	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км км 833+584 - км 854+205, Ростовская область "*"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	5 000 000,00	Август 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет
227	Август	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1142+000 - км 1166+000, Краснодарский край "*"	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	5 000 000,00	Август 2014	Март 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
228	Август	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по "Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 642+000 - км 651+000, км 687+000 - км 700+000, км 715+129 - км 740+607 в Воронежской области		796	шт	1	20000000000	Воронежская область	761 994 994,06	Август 2014	Октябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
229	Август	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 642+000 - км 651+000, км 687+000 - км 700+000, км 715+129 - км 740+607 в Воронежской области		796	шт	1	20000000000	Воронежская область	7 270 901,23	Август 2014	Октябрь 2015	прямая закупка	нет
230	Август	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение подрядных работ по ремонту моста через реку Ока на км 108+173 (левый, правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область.		796	шт	1	46000000000	Московская область	500 000 000,00	Август 2014	Сентябрь 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
231	Август	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту моста через реку Дон на км 1061+569 (правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область*"		796	шт	1	60000000000	Ростовская область	79 200 000,00	Август 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет

232	Август	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на км 1335+279 (правый), моста через канал на км 1351+219 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новоросси́йска, Краснодарский край и Республика Адыгея**		796	шт	1	0300000000 7900000000	Краснодарский край Республика Адыгея	61 380 000,00	Август 2014	Май 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
233	Август	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной на участке км 399+000 - км 496+000 в Брянской области (2 этап).		796	шт	1	1500000000	Брянская область	533 166 732,28	Август 2014	Сентябрь 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
234	Август	45.23.1 90.00.2 90.00.3	4500000	Выполнение комплекса работ по содержанию объектов, обеспечивающих доступ к Скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург (Московская область). Бусиновская транспортная развязка.*		8	км		4600000000	Московская область	30 880 554,00	Август 2014	Июнь 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
235	Август	45.23.1 90.00.2 90.00.3	4500000	Выполнение комплекса работ по содержанию объектов, обеспечивающих доступ к Скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург (Московская область). Подъезд от М-10 "Россия" в районе г. Зеленограда (км 37 +225). <i>Транспортная развязка на пересечении ММК км 3+940. 2-я очередь транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду. Путепроводы км 22+120, км 32+635, км 56+035.*</i>		8	км		4600000000	Московская область	51 881 639,00	Август 2014	Июнь 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
236	Август	45.23.1 90.00.2 90.00.3	4500000	Выполнение комплекса работ по содержанию объектов, обеспечивающих доступ к "Новому выходу с М-1 "Беларусь" на МКАД. <i>Подъездная а/д от 1-го Успенского шоссе (км 1+600) к новому выходу на МКАД. *</i>		008	км	6,9	4600000000	Московская область	17 370 927,30	Август 2014	Июнь 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
237	Август	72.20		Приобретение расширенной поддержки для оборудования Cisco*		642	ед	1	45286580000	Москва	1 000 000,00	Август 2014	Октябрь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
238	Август	45.25.4	7430000	Изготовление и установка рекламных конструкций в полосе отвода автомобильной дороги Государственной компании*	В соответствии с ГОСТ 52044 - 2003	796	шт.	82	46200	Московская обл.	20 010 000,00	Август 2014	Декабрь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
239	Август	67.12.2	6712020	Услуги по изготовлению эмиссионного счета	В соответствии с ТЗ	796	шт	1	45	г. Москва	3 600 000,00	Август 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет

240	Сентябрь	74.20.35	7421074	Выполнение земельно-кадастровых работ по объектам строительства (реконструкции) автомобильной дороги М-1 "Беларусь" на участке км84-км132*		797	шт	1	4600000000,66 000 000 001	Московская область, Смоленская область	98 160 000,00	Сентябрь 2014	2015 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
241	Сентябрь	74.20.36	7421074	Выполнение земельно-кадастровых работ по объекту строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) № 5*		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	48 572 000,00	Сентябрь 2014	2015 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
242	Сентябрь	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4500000	Осуществление строительного контроля при проведении подрядных работ по комплексному обустройству с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	008	Километр, км	-	46 000 000 000 000 70 000 000 000 000	Московская область Тульская область	81 658 574,05	Сентябрь 2014	Срок исполнения договора - завершение всех работ по Договору Подряда	прямая закупка	нет
243	Сентябрь	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4500000	Осуществление строительного контроля при проведении подрядных работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 255 – км 633 Тульская, Липецкая и Воронежская область». Раздел автоматизированная система управления дорожным движением. 7 этап. Участок км 260 – км 296,5 в Тульской области. Подэтап II-2	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	008	Километр, км	28,4	20 000 000 000 000	Воронежская область	9 637 000,00**	Сентябрь 2014	Срок исполнения договора - завершение всех работ по Договору Подряда	прямая закупка	нет
244	Сентябрь	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.1 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4500000	Осуществление строительного контроля при проведении подрядных работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 255 – км 633 Тульская, Липецкая и Воронежская область» Раздел автоматизированная система управления дорожным движением. 6 этап. Участок км 464,3 – км 492,7 в Воронежской области	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	008	Километр, км	36,5	70 000 000 000 000	Тульская область	13 419 000,00	Сентябрь 2014	Срок исполнения договора - завершение всех работ по Договору Подряда	прямая закупка	нет
245	Сентябрь	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.3 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4510000 4510040 4520020 4520030 4530010 4530012 4530013 4530014 4530015 4540040	Выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции транспортных развязок на автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1319 - км 1345, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап строительства 1.	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	008	Километр, км	3,2	03 000 000 000 000	Краснодарский край	1 844 000 000,00	Сентябрь 2014	после утверждения ПСД	открытый одноэтапный конкурс	нет
246	Сентябрь	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Ремонт моста через реку Ока на км 108+173 (левый, правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область		796	шт	1	46000000000	Московская область	5 000 000,00	Сентябрь 2014	Сентябрь 2016	прямая закупка	нет

247	Сентябрь	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение работ по строительству объекта "Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 1351+096, км 1355+035, км1355+848, Республика Адыгея"*		796	шт	1	7900000000	Республика Адыгея	106 920 000,00	Сентябрь 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
248	Сентябрь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-3 "Украина" -от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 496+000 - км 519+868 в Брянской и Курской областях.		796	шт	1	1500000000	Брянская область, Курская область	200 900 000,00	Сентябрь 2014	Июль 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
249	Сентябрь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 496+000 - км 519+868 в Брянской и Курской областях		796	шт	1	1500000000	Брянская область, Курская область	1 746 600,00	Сентябрь 2014	Июль 2016	прямая закупка	нет
250	Сентябрь	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Дон на км 1061+569 (правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Ростовская область"		796	шт	1	6000000000	Ростовская область	800 000,00	Сентябрь 2014	Июль 2015	прямая закупка	нет
251	Сентябрь	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на км 1335+279 (правый), моста через канал на км 1351+219 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край и Республика Адыгея"		796	шт	1	0300000000 7900000000	Краснодарский край Республика Адыгея	620 000,00	Сентябрь 2014	Май 2015	прямая закупка	нет
252	Сентябрь	51.4		Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники для нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги»*		796	шт	219	45286580000	Москва	1 050 000,00	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	открытый аукцион в электронной форме	да
253	Сентябрь	45.25.4	7430000	Услуги по демонтажу, хранению и утилизации рекламных конструкций*	Демонтаж, хранение и утилизация рекламных конструкций	796	шт	20	60200	Ростовская обл.	490 000,00	Сентябрь 2014	Сентябрь 2014	прямая закупка	нет

254	Сентябрь	74.12.2		Технологический и ценовой аудит объекта "Строительство и эксплуатация на платной основе "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, г. Ногинск), Московская область"	Установлены техническим заданием, согласованным с Министром РФ М.А. Абызовым.	796	шт	1			50 000 000,00	Сентябрь 2014	не определено	открытый одноэтапный конкурс	нет
255	Сентябрь	63.21.22; 63.21.23; 45.21.3; 45.2	4540365; 4540380; 632000	Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 21 - км 225, 1 пусковой комплекс*		796	шт	1	46:70	Московская область; Тульская область	8 247 515,98	Сентябрь 2014	Март 2016	подлежит определению	нет
256	Сентябрь	63.21.22; 63.21.23; 45.21.3; 45.2	4540365; 4540380; 632000, 7320012	Долгосрочное операторское соглашение на комплексное обустройство, реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1091,6 – км 1319 (Секция 4), включая реконструкцию на участке км 1091,6 - км 1119 (2 пусковой комплекс) и комплексное обустройство на участке км 1119 - км 1319		796	шт	1	3, 60	Краснодарский край, Ростовская область	будет определена по результатам ФЭО	Сентябрь 2014	2032 год	подлежит определению	нет
257	Сентябрь	74.20	7320012	Выполнение работ по созданию и обслуживанию информационно-расчетного центра		796	шт	1	45286	Москва, ЦАО	требуется уточнения	Сентябрь 2014	Июнь 2020	прямая закупка	нет
258	Сентябрь	73.1	7310000	Методика расчетов начальных (максимальных) цен договоров на оказание услуг независимой оценки*		796	шт	1	45286580000	г. Москва	3 000 000,00	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
259	Сентябрь	73.1	7310000	Методика расчета начальных (максимальных) цен договоров на оказание страховых услуг*		796	шт	1	45286580000	г. Москва	2 500 000,00	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
260	Сентябрь	73.1	7310000	Методика расчета начальных (максимальных) цен договоров на оказание консультативных услуг*		796	шт	1	45286580000	г. Москва	2 500 000,00	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
261	Сентябрь	73.1	7310000	Методика расчета начальных (максимальных) цен договоров на выполнение работ (услуг) по разработке бизнес-планов, финансовых моделей проектов, проектов концессионных операторских и инвестиционных соглашений, а также проектов конкурсных документаций на право заключения соответствующих соглашений, услуг по сопровождению концессионных, операторских и инвестиционных конкурсов*		796	шт	1	45286580000	г. Москва	5 000 000,00	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	открытый одноэтапный конкурс	нет

262	Октябрь	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт моста через ручей на км 421+400 (альтернативного направления) и через р. Осередь на км 669+081 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская и Липецкая области**	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	45286580000.	г. Москва	6 000 000,00	Октябрь 2014	Февраль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
263	Октябрь	Раздел F 45.11.2 45.21.2 45.21.3 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.2 45.25.3	Раздел F 4500000	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции транспортных развязок на автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1319 - км 1345, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап строительства 1.	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	008	км	3,2	03 000 000 000 000	Краснодарский край	18 440 000,00**	Октябрь 2014	после утверждения ПСД	прямая закупка	нет
264	Октябрь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 - км 1494+000 в Краснодарском крае.		796	шт	1	03000000000	Краснодарский край	1 675 555 000,00	Октябрь 2014	Ноябрь 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
265	Октябрь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 - км 1494+000 в Краснодарском крае		796	шт	1	03000000000	Краснодарский край	22 788 642,24	Октябрь 2014	Ноябрь 2016	прямая закупка	нет
266	Октябрь	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 1351+096, км 1355+035, км1355+848, Республика Адыгея"		796	шт	1	79000000000	Республика Адыгея	1 080 000,00	Октябрь 2014	Июль 2015	прямая закупка	нет
267	Октябрь	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение подрядных работ по ремонту путепровода на км 405+770, на км 425+720, моста через реки Крапивна на км 430+950 и через реку Немда на км 495+800 автомобильной дороги М - 3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, в Брянской области*		796	шт	1	15000000000	Брянская область	105 684 480,00	Октябрь 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
268	Октябрь	74.1	4500000	Подготовка и реализация социально-информационной программы*		796	шт	1	45286596000	Московская, Смоленская, Калужская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край	29 456 000,00	Октябрь 2014	Апрель 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет

271	Октябрь	74.84	240210	Изготовление отчета по определению рыночной стоимости древесины, образовавшейся при выполнении работ на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), км 97 - км 149, подготовка территории, Московская область»*	Изготовить отчет по определению рыночной стоимости древесины, образовавшейся при выполнении работ на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на	796	шт.	1	46200	Московская обл.	50 000,00	Октябрь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
272	Октябрь	74.40	7430000	Обслуживание рекламных конструкций в полосе отвода автомобильной дороги Государственной компании*	В соответствии с ГОСТ 52044 - 2003	796	шт.	114	46200, 20200, 03200	Московская обл. Воронежская обл., Краснодарский край	1 490 000,00	Октябрь 2014	Декабрь 2015	открытый аукцион в электронной форме	да
273	Октябрь	70.31	7492089	Экспертиза отчетов об оценке по определению арендной платы для заключения договоров субаренды земельных участков.*	Осуществить экспертизу отчетов об оценке по определению арендной платы для заключения договоров субаренды земельных участков.	796	шт.	1	46200, 70200, 20200, 60200, 66200	Московская, Тульская, Воронежская, Ростовская и Смоленская обл.	70 000,00	Октябрь 2014	Ноябрь 2014	прямая закупка	нет
274	Октябрь	74.84	240210	Изготовление отчета по определению рыночной стоимости древесины, образовавшейся при выполнении работ на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), км 97 - км 149, подготовка территории, Московская область»*	Изготовить отчет по определению рыночной стоимости древесины, образовавшейся при выполнении работ на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на	796	шт.	1	46200	Московская обл.	50 000,00	Октябрь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
275	Октябрь	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.2 45.21.3 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.2 45.25.4	Раздел F 4500001	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции и комплексному обустройству с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 - км 1319, Ростовская область, Краснодарский край	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автодор"	8	Километр, км	-	60 000 000 000 000	Ростовская область, Краснодарский край	104 094 330,00	Ноябрь 2014	Срок исполнения договора - завершение всех работ по Договору Подряда	Прямая закупка	нет
276	Ноябрь	45.25.4	7430000	Демонтаж, хранение и утилизация рекламных конструкций*	Демонтаж, хранение и утилизация рекламных конструкций		шт.	10	60200	Ростовская обл.	219 000,00	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	прямая закупка	нет
277	Ноябрь	74.87.8	7499000	Оказание услуг по присвоению кредитных рейтингов и облигационному займу Государственной компании "Автодор"	Осуществление рейтингового анализа Государственной компании "Автодор" и облигационного займа конвертация первоначальных рейтингов в				45	г. Москва	3 296 580,00*	Ноябрь 2014	2015 год	прямая закупка	нет
278	Ноябрь	45.21.2	4520080	Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 196+000 - км 215+000 в Смоленской области.		796	шт	1	66000000000	Смоленская область	310 403 606,52	Ноябрь 2014	Июль 2016	открытый одноэтапный конкурс	нет
279	Ноябрь	74.20.35; 74.30.4; 74.30.6; 74.30.9	4500000	Оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) участке км 196+000 - км 215+000 в Смоленской области		796	шт	1	66000000000	Смоленская область	3 167 369,18	Ноябрь 2014	Июль 2016	прямая закупка	нет
280	Ноябрь	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Ремонт путепровода на км 405+770, на км 425+720, моста через реки Крапивна на км 430+950 и через реку Немда на км 495+800 автомобильной дороги М - 3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, в Брянской области"		796	шт	1	15000000000	Брянская область	1 067 520,00	Ноябрь 2014	Июль 2015	прямая закупка	нет

281	Ноябрь	74.20.36	7421074	Выполнение земельно-кадастровых работ по объектам строительства (реконструкции) автомобильной дороги М-1 "Беларусь" на участке км132-км456, I этап. Выполнение локальных мероприятий*		797	шт	1	4600000000, 66 000 000 001	Московская область, Смоленская область	24 540 000,00	Ноябрь 2014	2015 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
282	Ноябрь	74.20.36	7421074	Выполнение земельно-кадастровых работ по объекту "Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе "Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке МКАД - км60 (обходы г.Балашиха, Ногинск), Московская область"*		796	шт	1	46 000 000 000	Московская область	66 000 000,00	Ноябрь 2014	2016 год	открытый одноэтапный конкурс	нет
283	Декабрь	74.60	7492060	Оказание услуг по охране искусственных дорожных сооружений км 22+517 (левый, правый), км108+173 (левый, правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской области с использованием инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной безопасности*		796	шт	1	4600000000	Московская область	12 200 000,00	Декабрь 2014	Декабрь 2015	прямая закупка	нет
284	Декабрь	74.60	7492060	Оказание услуг по охране искусственных дорожных сооружений км710+460 (левый, правый), км 710+964 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Воронежской области*		796	шт	1	2000000000	Воронежская область	10 500 000,00	Декабрь 2014	Декабрь 2015	прямая закупка	нет
285	Декабрь	74.60	7492060	Оказание услуг по охране искусственных дорожных сооружений км 930+788 (левый, правый), км 1061+569 (левый, правый), км 1065+437 (левый, правый), км 1070+270 (левый, правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Ростовской области*		796	шт	1	6000000000	Ростовская область	21 000 000,00	Декабрь 2014	Декабрь 2015	прямая закупка	нет
286	Декабрь	45.21.2	[4520500] — [4520529]	Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест). Строительство надземного пешеходного перехода на км 319+475 в Смоленской области"*		796	шт	1	6600000000	Смоленская область	39 600 000,00	Декабрь 2014	Июль 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
287	Декабрь	74.30.9 74.30.4	4500000	Оказание услуг строительного контроля по объекту "Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест). Строительство надземного пешеходного перехода на км 319+475 в Смоленской области"		796	шт	1	6600000000	Смоленская область	400 000,00	Декабрь 2014	Июль 2015	прямая закупка	нет
288	Декабрь	74.20.1.	4560000	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 1357+304 – км 1373+372, Краснодарский край и Республика Адыгея"*	Соответствие требованиям действующего законодательства	796	шт	1	4528658000.	г. Москва	6 000 000,00	Декабрь 2014	Август 2015	открытый одноэтапный конкурс	нет
289	Декабрь	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.3 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.3	Раздел F 4510000 4510040 4520020 4520030 4530010 4530012 4530013 4530014 4530015 4540040	Выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции транспортных развязок на автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1319 - км 1345, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап строительства 2.	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	008	Километр, км	7,3	03 000 000 000 000	Краснодарский край	В соответствии с проектом	Декабрь 2014	после утверждения ПСД	открытый одноэтапный конкурс	нет
290	Декабрь	Раздел F 45.11.1 45.11.2 45.21.2 45.21.3 45.21.4 45.22 45.23 45.23.1 45.25.2 45.25.3	Раздел F 4500000	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции транспортных развязок на автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1319 - км 1345, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап строительства 2.	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями ГК "Автотор"	008	Километр, км	7,3	03 000 000 000 000	Краснодарский край	В соответствии с проектом	Декабрь 2014	после утверждения ПСД	прямая закупка	нет
291	Декабрь	73.1	7310000	Методика расчета начальных (максимальных) цен договоров на оказание операторских услуг (услуг по организации сбора платы на автомобильных дорогах Государственной компании)					45286580000	г. Москва	4 000 000,00	Декабрь 2014	Март 2015	прямая закупка	нет

* Процедура, в которой может быть установлено требование об участии СМП.

Согласовано:

Первый заместитель председателя
правления по технической политике

И.А. Урманов

Первый заместитель председателя правления по
инвестиционно-финансовым вопросам

И.С. Алафинов

Директор Департамента экономики и финансов

М.Е. Федянов

Заместитель председателя правления по правовым
вопросам

К.И. Попов

Директор Центра закупок и ценообразования

О.Ю. Алексеева

Утверждено:

Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

«_____» _____ 2014 г.

подпись

(дата утверждения)

Исполнитель: Прожога Алена Феликсовна
Доб.тел. - 3324