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I. Информационная карта 
1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2) Договор – Договор на выполнение работ по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, 

Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства), заключаемый 

Государственной компанией с Победителем Конкурентной Процедуры; 

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», направленная на заключение и исполнение Договора, 

для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной 

Компании; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя 

Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - 

Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки 

по Критериям Конкурса; 

6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

7) Исполнитель (Подрядчик) – сторона Договора, заключаемого с Государственной 

Компанией по результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и 

сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и 

порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку 

Закупочной Деятельности; 

http://www.russianhighways.ru/
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12) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1  Порядка Закупочной Деятельности; 

13) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и 

доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

14) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1  Порядка Закупочной Деятельности, которые 

применяются или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа 

Закупки; 

15) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию 

комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

16) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

закупок; 

17) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 

18) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные 

с проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду 

имущества, с заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные 

обязательства Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением 

операторских соглашений, для обеспечения деятельности Государственной Компании, 

предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и собственных нужд Государственной Компании; 

19) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

и/или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники 

Закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как 

непосредственно, так и через своих представителей; 

20) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документации; 

21) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по 

оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг; 

22) Центр Закупочной Деятельности Государственной Компании – структурное 

подразделение Государственной Компании, отвечающее за проведение Конкурентных Процедур 

и размещение информации, связанной с проведением Закупок, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

23) Электронная Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.etp.roseltorg.ru, на котором 

проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются информация, 

сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

2. Государственная Компания извещает о проведении Конкурса на право заключения 

Договора на выполнение работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации 

на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская 

область, IV-этап (1 очередь строительства). Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей 

Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом пользования электронной 

площадкой в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Оператором ЭТП Государственной Компании комплекса технических услуг при проведении 

открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов котировок, 

квалификационных отборов. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и Государственной 

Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и 

обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При 

необходимости Государственная Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают 

усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, 

разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе 

заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с 

требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

Адрес электронной почты Государственной Компании для направления запросов о 

предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных 

документов и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений 

технико-экономического расчета: zakupki@russianhighways.ru. 

Ответственное лицо: Рыбина Ирина Руслановна, контактный телефон: (495) 727-11-95 

(доб. 3328) 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании или членов 

Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное требование не 

ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки запросы о 

разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с положениями Порядка 

Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

4. Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС составляет 859 916 000 

(восемьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей, в том числе: 

- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам): 26 416 

160 рублей с НДС; 

- страхование строительных рисков: 6 519 060 рублей без НДС; 

- разработка рабочей документации: 26 800 370 рублей с НДС; 

- землеустроительные и кадастровые работы: 2 560 730 рублей с НДС; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически 

произведенным затратам): 12 923 520 рублей с НДС; 

- возвратные суммы исключены из стоимости.   

5. Порядок формирования цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование начальной (максимальной) цены 

Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты работ: указываются в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости 

выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод 

самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки, 

подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее 

заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к 

Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных 

документов Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, либо 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, Государственной Компании. 

9. Работы, выполняемые по Договору (далее - работы); объем выполняемых работ; 

требования, установленные Государственной Компанией к качественным, количественным, 

техническим характеристикам работ; требования к результатам работ; требования к их 

безопасности (в случае необходимости); место, условия выполнения работ; требования к сроку и 

объему гарантий качества работ содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации 

(Техническое задание) и/или Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора). 

10. Сроки выполнения работ: работы выполняются в течение 12 (двенадцати) месяцев 

с момента (даты) заключения Договора. 

11. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых работ, их 

количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к 

Конкурсной Документации. 

12. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5117, либо на электронный адрес: 

zakupki@russianhighways.ru, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 

18.06.2013, окончание срока приема Заявок 10:00 ч (время московское) 09.07.2013. 

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, 10:00 ч (время московское) 

09.07.2013. 

14. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, не позднее 23.07.2013. 

15. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, не позднее 31.07.2013. 

16. Все действия Государственной Компании, Участников Закупки, Оператора ЭТП, 

связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем Конкурсе, 

осуществляются в рабочее время Государственной Компании: с понедельника по четверг: с 09:00 

ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в пятницу: с 09:00 ч до 

12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское).  

17. Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные 

Договором объем работ и цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

18. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со 

статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и 

законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором - свидетельством, выданным саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам: 

 

3 Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

 

3) Участник Закупки должен не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 
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Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

 9) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год 

и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки). 

19. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет пять процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счѐт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

20. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: Договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии в размере тридцати процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора. Требования к обеспечению исполнения 

обязательств по Договору в виде банковской гарантии приведены в Приложении № 9 к 

Конкурсной Документации и Приложении № 15 к проекту Договора. 

21.   В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном 

Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в 

котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, такой 

Участник Конкурса обеспечивает представление в Государственную компанию, следующих 

сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 12 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 

3) Банковскую гарантию в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Конкурсной 

Документации и Приложения № 15 к проекту Договора; 

4) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 13 к Конкурсной Документации.  

22. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 21 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - 

исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 21 настоящего раздела 

Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной 

Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в 

состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает 

его и направляет его на согласование структурным подразделениям и должностным лицам 

Государственной компании в установленном порядке. 

23.  После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет его 

на подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 
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экземпляров, указанных в Проекте Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает 

подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) 

календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление 

печатью подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров 

договора в местах их сшивания и возвращение их в Государственную Компанию. 

24. Проект Договора должен быть прошит (сброшюрирован) способом, обеспечивающим 

его свободное сканирование.  

При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной Компании 

решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, срок подписания Договора Государственной Компанией может быть 

продлен на время необходимое для получения одобрения сделки. Договор может быть не 

подписан Государственной Компанией в случае принятия наблюдательным советом 

Государственной Компании решения об отказе в одобрении совершения крупной сделки или 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

25. Договор заключается в письменной форме.  

В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения о 

представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым 

будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя 

Исполнителя в Государственную Компанию.  

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения 

пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании 

минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя 

должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  

 

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 
1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены 

Государственной Компанией на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной 

Компании и на сайте ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса Государственная Компания на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного 

документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

бесплатно предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию 

в форме электронного документа.  

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса не 

допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам 

Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно 

содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание 

запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить. 

5. Государственная Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет 

лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной 

Документации в письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП с указанием предмета запроса и 

предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий 

запрос, не указывается. 
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7. Государственная Компания не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации 

на запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются Государственной 

Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не 

позднее, чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи 

Конкурсных Заявок продлевается таким образом,  чтобы период со дня размещения внесенных 

изменений на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП до 

даты окончания приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных 

дней.  

III. Подача Конкурсных Заявок 
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к 

Конкурсной Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-Закупки»  по адресу: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5117 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: 

zakupki@russianhighways.ru. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время 

ООО «Автодор-Закупки» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и 

зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок», ответственному за регистрацию 

Заявок лично и зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок». При этом 

Участник Закупки (уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен 

поставить свою подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым 

дату и время регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа Государственной 

Компании на электронный адрес: zakupki@russianhighways.ru сведения о представителе 

Участника Закупки (фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату 

и время прибытия данного представителя в Государственную Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для заказа пропуска 

на представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются 

Государственной Компании в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, 

предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с 

учетом рабочего времени Государственной Компании, установленного внутренним трудовым 

распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной 

документ, удостоверяющий личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной 

почте Государственной Компании время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

zakupki@russianhighways.ru.  

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если 

Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени 

Государственной Компании, временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов дня, 

следующего за днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе 

не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 

лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. 

Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или 

копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и 

подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав 

Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще 

оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может 

превышать двести листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 
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Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, 

за исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки 

должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о 

том, что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, 

не является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись 

входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной 

Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными 

и в действующих редакциях.  

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести 

изменения в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При 

отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается. 

Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в 

форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  

8. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии 

с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в 

Государственную компанию документов и сведений, указанных в части 21 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации.   
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В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 21 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 21 раздела I Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект 

Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, 

все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на 

согласование структурным подразделениям и должностным лицам Государственной компании в 

установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной 

Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией 

и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении 

Конкурса.  

После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет его на 

подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор,  в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от 

заключения Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня 

поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных 

листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их 

сшивания и возвращение их в Государственную компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со 

счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника 

Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 21 и 

23 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора Государственная 

Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения 

Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а 

также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам 
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1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и 

Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, 

которые поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления 

факта подачи одним Участником Закупки двух и более Конкурсных Заявок, при условии, что 

поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого 

Участника Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным 

Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными 

словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол 

размещается Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем 

подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании и ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе 

осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким 

Заявкам. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и 

подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не 

вскрываются. 
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10. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам Государственная Компания направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании 

операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения Конкурсных Заявок. 

11. В течение одного часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 
 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» 

Конкурсную Заявку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 

5117, либо на электронный адрес: zakupki@russianhighways.ru в соответствии с условиями 

раздела III Конкурсной Документации; 

2) соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих 

документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством 

и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором - свидетельством, выданным саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам: 

 

3 Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

 

2.3) Участник Закупки должен не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2.6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать, по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора, обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

2.7) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее 

работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной 

Компанией от Федерального дорожного агентства; 

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.9) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год 

и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки); 

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности условиям 

допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник Закупки не 

допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 Порядка 

Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной 

Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) 

в следующих случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов, и материалы; 

д) не представлены документы и/или копии документов и материалы, обосновывающие 

положения Конкурсной Заявки Участника Закупки; 

е) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

ж) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
*
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, 

в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах 

(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные 

данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без 

необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

з) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, 

чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого 

параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения 

находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, 

                                                 
*
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
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условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование 

установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по 

критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых 

обоснований; 

и) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств),  качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях 

исполнения Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, 

требованиям Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки 

требованиям инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в 

Конкурсной Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или 

копий документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 7 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная 

Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия 

вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его 

Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок 

Конкурсная Комиссия принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника 

Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а 

также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об 

отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная 

Заявка, один Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день 

окончания рассмотрения  Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 
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2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на 

применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое 

решение об отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника 

Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения 

размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в 

Государственную компанию документов и сведений, указанных в части 21 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации.  

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 21 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 21 раздела I Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект 

Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, 

все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на 

согласование структурным подразделениям и должностным лицам Государственной компании в 

установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной 

Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией 

и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении 

Конкурса.  

После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет его на 

подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор,  в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от 

заключения Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня 

поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных 

листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их 

сшивания и возвращение их в Государственную компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

 В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная 

Компания уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 
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качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на ЭТП 

протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела. При непредставлении 

Государственной Компании таким Участником Закупки в сроки, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, документов и сведений, указанных в части 21 раздела I настоящей Конкурсной 

Документации, подписанного Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора Государственная 

Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола 

рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной 

форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения 

Заявок. В течение трех рабочих дней  со дня поступления указанного запроса Государственная 

Компания обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

 

 

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  

 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса.  

2. Оценка и сопоставление  Конкурсных Заявок осуществляется Конкурсной Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями Конкурса 

и в порядке, которые установлены Конкурсной Документацией и критериями оценки 

Конкурсных Заявок. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:  

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет 

Конкурсные Заявки по следующим Критериям оценки Конкурсных Заявок: 

1) Цена Договора; 

2) Квалификация Участника Конкурса; 

3) Качество выполняемых работ. 

Совокупная значимость таких Критериев составляет 100% (сто) процентов. 

3.2. Значимость Критерия «Цена Договора» составляет тридцать процентов.  

3.3. Значимость Критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет тридцать 

процентов. 

3.4. Значимость Критерия «Качество выполняемых работ» составляет сорок процентов. 

3.5. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с Критерием 

«Квалификация Участника Конкурса» оценивает Конкурсные Заявки по следующим 

подкритериям: 
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Таблица №1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ п/п 

Подкритерии оценки 

Критерия «Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев 

и порядок 

начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

1 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по 

строительству и/или 

реконструкции, и/или 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог и  

искусственных сооружений на 

них (независимо от статуса 

подрядчика при исполнении 

договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик)) за 

последние три года, 

предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок. 

 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 25, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице №2 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1.  
2
Копии Договоров на выполнение работ.  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы КС-3). 

3. Копии разрешений на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по строительству и/или 

реконструкции). 

4. Копии актов приемочных комиссий о 

приемке объектов в эксплуатацию  (для 

договоров на выполнение работ по 

капитальному ремонту). 

5. Вместо копий документов, указанных в 

пунктах 2 и 4 возможно представление 

копий иных документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты приемки работ 

заказчиками. 

6. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №1 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

2 
Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для выполнения 

работ персонала 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 25, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице №3 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. 
3
Копии трудовых книжек сотрудников 

Участника Закупки. 

2. Копии дипломов о высшем образовании 

сотрудников Участника Закупки (для 

инженеров). 

3. Копии удостоверений механизатора (для 

механизаторов). 

4. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №2 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

                                                 
2
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны 

представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы 

КС-3), копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по строительству и/или реконструкции); копиями актов приемочных комиссий о приемке 

объектов в эксплуатацию  (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту). По п. 1 возможно 

представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения 

договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) 

договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) 

(т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо 

представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения). 
3
 По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме 

на работу к Участнику Закупки. 
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3 

Наличие у Участника Конкурса 

минимально необходимых для 

выполнения работ по предмету 

Договора техники, оборудования 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно  25, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице №4 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. Копии документов, устанавливающих 

право собственности на технику, 

оборудование  (форма №ОС-6 Инвентарная 

карточка учета объекта основных средств, 

паспорт транспортного средства (ПТС), в 

случае, если получение ПТС на данный вид 

техники предусмотрено законодательством 

РФ (для транспортных средств), паспорт 

самоходной машины (для самоходных 

машин). 

2. Копии документов, подтверждающих 

привлечение техники, оборудования 

(договоры аренды и/или договоры оказания 

услуг, и/или  договоры лизинга). 

3. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №3 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

4 

Наличие у Участника Конкурса 

производственных мощностей 

(асфальтобетонного завода) для 

выполнения работ, являющихся 

предметом Договора 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 25, 

порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№5 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. Копии документов, устанавливающих 

право собственности на асфальтобетонный 

завод - инвентарной карточки учета 

объекта основных средств (по 

унифицированной форме № ОС-6, 

утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 г. №7), 

копия свидетельства права собственности 

(в случае наличия), копия паспорта (для 

мобильных заводов). 

2. Копии документов, подтверждающих 

привлечение асфальтобетонного завода 

(договоры аренды и/или оказания услуг, 

и/или лизинга). 

3. Копии документов, подтверждающих 

нахождение асфальтобетонного завода на 

расстоянии не более 40 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом 

Договора (копия свидетельства о 

государственной регистрации права на 

земельный участок, на котором находится 

асфальтобетонный завод и/или копия 

договора (предварительного договора) 

аренды земельного участка, на котором до 

начала выполнения работ будет размещен 

асфальтобетонный завод (для 

стационарных заводов). 

4. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №4 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 
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Таблица №2 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или 

капитальному ремонту автомобильных дорог и  искусственных 

сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при 

исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) 

за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

Количество баллов 

от 0 рублей до 500 миллионов рублей включительно 0 

от 500 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно 5 

от 1 миллиарда рублей 01 копейки до 1,5 миллиарда рублей 

включительно 
10 

от 1,5 миллиарда рублей 01 копейки до 2 миллиардов рублей 

включительно 
15 

от 2 миллиардов рублей 01 копейки до 2,5 миллиарда рублей включительно 20 

от 2,5 миллиарда рублей 01 копейки и более 25 

 

 

 

 

Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ 

персонала
4
:  

Всего –  не менее 133 человек, 

В том числе: 

1. Инженеры с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – не менее 

33 человек, 

 

2. Рабочие - не менее 100 человек, в том числе: 

- механизаторы – не менее 30 человек 

- рабочие строительных профессий  - не менее 70 человек 

Количество баллов 

Отсутствие необходимого для выполнения работ персонала 0 

Наличие необходимого для выполнения работ персонала 25 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 В составе персонала, который планируется привлекать на строительно-монтажных работах, необходимо иметь 

наличие специалистов  для выполнения работ в соответствии с ведомостью объѐмов работ (Глава №2 технической 

части Конкурсной Документации). 
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Таблица №4 раздела VI конкурсной документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для 

выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования: 

№

№ 
Наименование механизмов 

Количество, 

штуки 

1 Экскаваторы 3 

2 

Бульдозеры оснащение 3D системами автоматического 

управления ДСТ на основе спутниковых систем 

глобального позиционирования GPS/Глонасс или 

тахеометров 

3 

3 Автопогрузчики 4 

4 

Широкозахватный  асфальтоукладчик на гусеничном 

ходу, шириной укладки не менее 9,5 м, оборудованный 

системами автоматического нивелирования, 2-мя 

лазерными (или ультразвуковыми) длинобазовыми 

лыжами. Плита жесткая с гидравлическим уширителями 

не менее 0,8 м. Система поддержания плиты при 

остановке асфальтоукладчика. Оборудование для 

совместной работы с перегружателем смеси 

1 

5 Антисегрегационные перегружатели 1 

6 Тракторы 1 

7 Катки пневмоколесные 25-30т 5 

8 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т 3 

9 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т 5 

10 Катки прицепные вибрационные 8 т 1 

11 Краны стреловые 10-16 т 4 

12 Машины маркировочные 1 

13 Машины бурильно-крановые 4 

14 Машины для травосеяния 1 

15 Корчеватели-собиратели на тракторе 1 

16 Бетоносмесители передвижные, 250 л 1 

17 Рыхлители прицепные 1 

18 

Грейдеры оснащение 3D системами автоматического 

управления ДСТ на основе спутниковых систем 

глобального позиционирования GPS/Глонасс или 

тахеометров 

2 

19 Электростанции передвижные 1 

20 Пневмотрамбовки 1 

21 Установка для электросварки 1 

22 Комплекты оборудования для газовой сварки и резки 2 

23 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания 1 

24 
Компрессоры передвижные 

 1 

25 
Котлы битумные передвижные 400 л 

 1 

26 
Вибраторы поверхностные 

 1 

27 Вибраторы глубинные 1 

Количество баллов 
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28 Лебедки электрические 1 

29 Домкраты гидравлические 4 

30 Установки холодного фрезерования 1 

31 Гудронаторы ручные 1 

32 Поливочные машины 2 

33 Автогудронаторы 1 

34 Бортовые автомобили 5-12 т 2 

35 Автосамосвалы 10-15 т 35 

36 Автобусы для перевозки рабочих 4 
 

отсутствует минимально необходимое количество техники, оборудования для 

выполнения работ по предмету Договора 0 

Наличие минимально необходимой для выполнения работ по предмету Договора 

техники, оборудования (менее 75% единиц техники, оборудования в собственности, 

оставшаяся в лизинге или привлечена по иным основаниям) 
15 

Наличие минимально необходимой для выполнения работ по предмету Договора 

техники, оборудования (более 75%  единиц техники, оборудования в собственности, 

оставшаяся в лизинге или привлечена по иным основаниям) 
30 

 

 

Талица №5 раздела VI конкурсной документации 

Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей 

(асфальтобетонный завод) для выполнения работ, являющихся 

предметом Договора 

Количество баллов 

 

Отсутствие мобильного или стационарного асфальтобетонного завода, 

находящегося на расстоянии не более 40 км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора 
0 

Мобильный или стационарный асфальтобетонный завод, находящийся на 

расстоянии не более 40 км от места выполнения работ, являющихся предметом 

Договора, используется Участником Конкурса по договору аренды и/ или 

оказания услуг 

10 

Мобильный или стационарный асфальтобетонный завод, находящийся на 

расстоянии не более 40 км от места выполнения работ, являющихся предметом 

Договора, используется Участником Конкурса по договору лизинга 
20 

Мобильный или стационарный асфальтобетонный завод, находящийся на 

расстоянии не более 40 км от места выполнения работ, являющихся предметом 

Договора, находится в собственности Участника Конкурса 
25 

 

 

3.6. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Квалификация 

Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого 

из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах Критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на сто 

процентов. 

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с критерием 

«Качество выполняемых работ» оценивает Конкурсные Заявки по следующим подкритериям: 
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Таблица №6 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

Критерия «Качество 

выполняемых работ» 

Значимость подкритериев и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса 

сертифицированной 

системы менеджмента 

качества в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта  ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 30: 

 - Участник Конкурса получает 0 

баллов за отсутствие сертификата,  

- Участник Конкурса получает 30 

баллов за наличие сертификата 

Копия сертификата соответствия системы 

менеджмента качества требованиям  ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008 при осуществлении 

деятельности по строительству и/или 

реконструкции, и/или капитальному 

ремонту, и/или ремонту автомобильных 

дорог и/или  искусственных сооружений на 

них. 

2 

Наличие у Участника 

Конкурса 

компетентной 

лаборатории 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 30: 

- Участник Конкурса получает 0 

баллов при отсутствии  

лаборатории; 

- Участник Конкурса получает 10 

баллов при использовании 

передвижной или стационарной  

лаборатории, находящейся в 

радиусе не более 100 км от места 

выполнения работ, по договору 

аренды или договору оказания 

услуг; 

-Участник Конкурса получает 20 

баллов при использовании 

передвижной или стационарной  

лаборатории, находящейся в 

радиусе не более 100 км от места 

выполнения работ, по договору 

лизинга; 

- Участник Конкурса получает 30 

баллов при наличии собственной 

передвижной или стационарной 

лаборатории, находящейся в 

радиусе не более 100 км от места 

выполнения работ. 

1. Копия документа, свидетельствующего о 

соответствии лаборатории требованиям 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 или ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009, выданного 

Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии, либо 

юридическим или физическим лицом, 

обладающим системой сертификации, 

зарегистрированной Федеральным 

агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 

2. Копии документов, подтверждающих 

привлечение лаборатории (Договор аренды 

или Договор оказания услуг, или  Договор 

лизинга). 

3. 
5
Копии документов, подтверждающих 

нахождение компетентной лаборатории в 

регионе выполнения работ, являющихся 

предметом Договора (свидетельство о 

государственной регистрации права на 

земельный участок, на котором находится 

компетентная лаборатория, и/или 

свидетельство о государственной 

регистрации права на здание и/или 

помещение, в котором располагается 

компетентная лаборатория
6
. 

4. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы № 4 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

3 

Применение новых 

(инновационных) 

технологий при 

выполнении работ, 

являющихся 

предметом Договора 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 40: 

- Участник Конкурса получает 0 

баллов при неприменении новых 

(инновационных) технологий. 

- Участник Конкурса получает 

до 40 баллов за применение 

новых (инновационных) 

технологий. 

Оценка данного подкритерия 

производится экспертами 

Государственной компании 

1. Участником Закупки при описании 

выполняемых работ, необходимо указать 

какие новые (инновационные) технологии 

будут им применяться при выполнении 

работ в случае заключения с ним Договора. 

2. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы № 5 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

                                                 
5
 Только для стационарной лаборатории. 

6
 В случае указания в Конкурсной Заявке Участника Закупки информации и сведений о расположении собственной 

или привлечѐнной стационарной лаборатории, находящейся в радиусе более 100 км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора, на арендованном участке и/или в арендованном здании и/или помещении, 

находящихся в радиусе не более 100 км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора, баллы 

Участнику Конкурса не начисляются. 
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3.8. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Качество 

выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем умножения значимости на 

коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Качество выполняемых 

работ» деленной на сто процентов. 

3.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена 

Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

 Amax - Ai 

Rai   = ------------- x 100 х Кi, 

                                                                           Amax  

 

где: 

Rai  - итоговая оценка Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора»; 

Amax - начальная  (максимальная)  цена  Договора,  установленная  в Конкурсной Документации; 

Ai   -  предложение  i-го Участника Конкурса по цене Договора; 

Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора», 

деленной на сто процентов. 

Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена 

Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному 

значению. 

3.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет 

такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией каждой 

Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый 

номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается 

Конкурсной Заявке, которая поступила ранее других Конкурсных Заявок, содержащих такие 

условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

6. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись заседания, на котором подводятся итоги 

рассмотрения и оценки Конкурсных Заявок. Участники Конкурса (их уполномоченные 

представители) на данном заседании не присутствуют. 

7. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 
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секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывается 

победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. 

Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания 

такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых 

хранится у Государственной Компании. Победитель Конкурса в течение десяти рабочих дней со 

дня подписания данного протокола обязан предоставить Государственной Компании по ее месту 

нахождения  сведения обо всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) путем 

заполнения таблицы, а также документы для подтверждения сведений в отношении всей цепочки 

собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 12 к Конкурсной 

Документации, два экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия) такого 

Участника Закупки, документы и копии документов, указанные в Приложении № 11 к 

Конкурсной Документации, сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств по 

Договору в случае, если Государственной компанией, было установлено требование обеспечения 

исполнения Договора. Договор составляется победителем Конкурса путем включения условий 

исполнения Договора, предложенных победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект 

Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом 

положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной 

Заявкой и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной 

Заявкой. Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, 

указанную в извещении о проведении  Конкурса.  

8. При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 21 и 

23 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора, при этом Государственная Компания вправе реализовать обеспечение 

Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения). 

9. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЕЭТП и Официальном Сайте в течение 

рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

10. Оператор ЕЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЕЭТП и Официальном Сайте указанного в 

части 7 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших 

победителями Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки, за исключением Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, 

возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией. 

11. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана 

направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов Конкурса. 

12. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

13. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты 

размещения данных документов на Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЕЭТП и 

Официальном Сайте. 
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VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае, если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не 

представил Государственной Компании документы и сведения, указанные в части 21 раздела I 

настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора,  Победитель Конкурса или 

Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, признается 

уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если Победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 

Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер.  

Государственная Компания обязана заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с 

Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка 

Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания в течение 

одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет 

Оператора ЕЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЕЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства 

Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЕЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании 

Конкурса несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора цена Договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса. В случае если Договор заключается с 

физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся 

частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, 

Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, 

предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от 

заключения Договора. 

5. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная 

Компания в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет о заключении 

Договора Оператора ЕЭТП, в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о 
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заключении Договора Оператор ЕЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Победителя Конкурса в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

6. В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора с 

Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, Оператор ЕЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела 

IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе. При этом Оператор ЕЭТП списывает со счета для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЕЭТП. 
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Приложения к конкурсной документации 

 

Приложение № 1 к Конкурсной Документации 

 

Техническая часть 
 

 

Глава № 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на подготовительные работы и работы по комплексному обустройству 

объекта: «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, 

Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь 

строительства)» 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. 

Основание для 

выполнения 

работ 

Программа деятельности Государственной компании «Автодор» на 

долгосрочный период (до 2019 г.), утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 №1989-р. 

2. 

Наименование 

объекта 

«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская 

область, IV-этап (1 очередь строительства)»                   

3. Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги». 

4. Исполнитель Определяется на основе открытого конкурса. 

5. 
Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной 

компании «Автодор». 

6. 
Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета. 

7. 

Исходные 

данные для 

проектирования 

Проектная документация, утвержденная распоряжением 

Государственной компанией «Автодор»  от 26.12.2012 г. № ПТ-75-

р 

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.11.2012 № 1067-12/ГГЭ-7671/04 (техническая часть) 

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

16.11.2012 № 1076-12/ГГЭ-7671/10 (достоверность сметной 

стоимости) 

7.1 

Основные 

показатели 

объекта 

строительства 

участка 

автомобильной 

дороги. 

 

В соответствии с утверждѐнной проектной документацией 

протяженность, км 89 

количество ПВП 2 

система взимания платы открытая 

число полос 

обслуживания на ПВП: 
 

ПВП км 545+039 2x8 

ПВП км 620+673 2х6 

пропускная способность 
120-180 авт/ч 
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8. 

Необходимость 

выделения этапов 

строительства и 

пусковых 

комплексов 

Принимаются в соответствии с утверждѐнной проектной 

документацией, по согласованию с Заказчиком; 

9. 

Необходимость 

выполнения 

инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для 

обоснования и принятия решений для разработки рабочей 

документации в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

Разработать программы инженерных изысканий и согласовать их 

с Заказчиком; 

10. Требования к разработке рабочей документации 

10.1 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

выполнения 

подготовки 

территории для 

строительства, а 

именно: 

Закрепление оси и элементов плана трассы, съездов, 

искусственных дорожных сооружений. Схемы расположения 

реперов высотных отметок и знаков, позволяющих вынести на 

местность ось проектируемой дороги.  

Переустройство инженерных коммуникаций; 

Временные автомобильные дороги; 

 

10.2 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

реконструкции 

элементов участка 

автомобильной 

дороги, а именно: 

Земляное полотно; 

Дорожная одежда; 

Водоотводные сооружения; 

Пересечения и примыкания в разных уровнях: 

 транспортная развязка индивидуального типа;  

 примыкания в одном уровне. 

 

Обустройство дороги, организация и безопасность дорожного 

движения; 

10.3 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме, 

Малые искусственные сооружения:  

 Водопропускные трубы; 

 Дренажи (кюветные, откосные, поперечные, 

перехватывающие);  
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необходимом для 

строительства и 

реконструкции 

искусственных 

сооружений, а 

именно:  

10.4 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

строительства 

зданий, строений 

и сооружений, 

входящие в 

инфраструктуру 

линейного 

объекта, а 

именно: 

Электроснабжение и электроосвещение; 

Другие элементы обустройства автомобильной дороги. 

10.5 
Ведомость 

объемов работ 

Составить ведомости объемов работ, выделить в состав 

отдельных книг и томов рабочей документации; 

10.6 
Иная 

документация 

В соответствии с действующими нормативными документами. 

10.7 

Применение 

инновационных 

технологий 

Дать предложения по применению инновационных технологий, 

согласно (Приложению №1 к заданию). 

10.8 

Требования к 

составу работ и 

оформлению 

рабочей 

документации 

Рабочую документацию выполнить в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-технических 

документов (Приложение № 2 к Договору), национальных и 

государственных стандартов Российской Федерации, стандартов 

Государственной компании, определяющих правила разработки, 

оформления, учѐта, хранения и применения рабочей 

документации для объектов капитального строительства, в том 

числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и 

комплексном обустройстве автомобильных дорог. 

Рабочую документацию выполнить автоматизированным 

способом на бумажном носителе и в виде электронного 

документа. 

В состав каждого тома (книги) рабочей документации включить 

сопоставительную ведомость объемов работ между ведомостью 

объемов и стоимости работ (Приложение №4 к Договору) и 

рабочей документацией, в части работ, предусмотренных данным 

томом рабочей документации. Сопоставительную ведомость 

объемов работ выполнить по форме  Приложения № 4 к 
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настоящему Техническому заданию. 

Разработать рабочие чертежи, спецификации и ведомости 

необходимые для реконструкции участков автомобильной дороги 

М-4 «Дон». 

К рабочей документации приложить справку проектной 

организации о соответствии рабочей документации требованиям 

действующего законодательства и задания на проектирование. 

Титульные листы каждого тома (книги) рабочей документации 

оформить подписями руководителя проектной организации и 

главного инженера проекта проектной организации, а также 

круглой печатью проектной организации. Листы томов (книг) 

рабочей документации оформить подписями должностных лиц 

проектной организации, согласно стандартам СПДС. Не 

допускается использование копий и факсимиле подписей 

должностных лиц проектной организации при оформлении томов 

(книг) рабочей документации. 

10.9 

Необходимость 

разработки 

сметной 

документации 

Разработать сметную документацию на все изменения и 

дополнения, по сравнению с утвержденной проектной 

документацией, выполнить сводный сметный расчет; 

В состав рабочей документации включить отдельный том (книгу), 

содержащий (-ую): локальные сметы и единичные расценки на 

виды работ, оборудования и материалов, не предусмотренных 

ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №4 к 

Договору); сопоставительную ведомость объемов и стоимости 

работ между ведомостью объемов и стоимости работ и рабочей 

документацией. Сопоставительную ведомость объемов и 

стоимости работ выполнить по форме Приложения № 5 к 

настоящему Техническому заданию. 

При необходимости, по требованию Заказчика, в составе сметной 

документации выполнить выделение стоимости работ по годам в 

соответствии с графиком выполнения строительных работ по 

форме сводного сметного расчета; 

Включить в сметную стоимость затраты на проведение работ по 

приемочной диагностике автомобильной дороги и искусственных 

дорожных сооружений, включая определение коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с поверхностью покрытия, 

сплошные измерения продольной ровности покрытия по каждой 

полосе движения с применением передвижной лаборатории, 

выборочный инструментальный контроль продольной ровности и 

видеосъемку в прямом и обратном направлениях, составление 

паспортов на каждое мостовое сооружение и карточек на 

водопропускные трубы. Включить затраты на проведение 

первичного обследования с испытаниями и составлением отчета о 

результатах обследования, первичного технического паспорта 

путепроводов. 

11. 

Выполнение 

работ. Требования 

к сдаче Заказчику 

рабочей 

Этапы и сроки выполнения рабочей документации согласовать с 

Заказчиком; 

Рабочая документация (этапы) передаются Заказчику в сроки, 

установленные в договоре; 
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документации    

Рабочую документацию допускается выпускать поэтапно – 

комплектами томов (книг), по мере выполнения 

соответствующих рабочих чертежей сооружений, конструкций и 

элементов объекта, если это не противоречит условиям договора. 

При этом для каждого такого комплекта рабочей документации 

необходимо оформлять документы в соответствии с п.10.8 и 

п.10.9 настоящего Технического задания, в части выполнения 

сопоставительных ведомостей объемов работ, локальных смет, 

единичных расценок, а также сопоставительных ведомостей 

объемов и стоимости работ. 

12. 

Согласования, 

выполняемые 

проектной 

организацией 

В объеме необходимом для реконструкции транспортной 

развязки и участков автомобильных дорог; 

Разработать график проведения основных мероприятий по 

объекту, согласовать с Заказчиком; 

Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении рабочей 

документации, вносить в нее изменения и дополнения по 

согласованию с Заказчиком; 

Выполнить обновление технических условий и подтверждение 

согласований на проектную документацию по объекту; 

12.1 

Организация 

дорожного 

движения 

Разработать раздел организации дорожного движения по 

постоянной схеме и на время производства работ, при 

необходимости согласовать с органами ГИБДД; 

13. 

Количество 

выдаваемых 

экземпляров 

рабочей 

документации 

Рабочая документация передается Заказчику в книгах в 6-ти 

экземплярах и на электронном носителе в сроки, установленные 

графиком работ; 

14. 

Комплект 

документов для 

получения 

разрешения на 

строительство 

Актуализировать по требованию заказчика комплект документов, 

необходимых для получения разрешения на строительство в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87, 

постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 77, Приказом 

Минтранса России от 28.06.2012 № 186,  Приказом Минтранса 

России от 06.06.2012 № 199. 

15. 
Сроки завершения 

работ 

- по разработке рабочей документации – в соответствии с 

этапами календарного графика (Приложение №2 к заданию); 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ И КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

  

1. Формирование 

земельных 

участков 

 

 Результатом работ являются: 
-   Кадастровые паспорта, кадастровые выписки на образованные и 

подлежащие изъятию (выкупу) или предоставлению земельные участки. 

-   Выписки из Единого государственного реестра прав о регистрации 

права на образованные земельные участки. 

2. Сопровождение 

изъятия, в том 

числе путем 

выкупа 

земельных 

участков, для 

строительства 

 

2.1. Проведение актуализированной оценки выкупной цены и (или) 

убытков, причиняемых изъятием; 

2.2. Подготовка комплектов документов, необходимых для принятия 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого 

имущества, в том числе отчетов об оценке размера компенсационных 

выплат; 

2.3. Обеспечение уведомления правообладателей земельных участков и 

объектов недвижимого имущества о принятии решения об изъятии; 

2.4. Сопровождение регистрации решения об изъятии земельных 

участков и объектов недвижимого имущества. 

2.5. Подготовка проектов соглашений о выкупе земельных участков 

и расположенных на них объектов недвижимости, согласование их с 

Заказчиком, собственниками земельных участков; 

2.6. Подготовка проектов соглашений о возмещении убытков с 

правообладателями (кроме собственников) земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимости, согласование их с 

Заказчиком, правообладателями земельных участков; 

2.7. Сопровождение регистрации права собственности Российской 

Федерации и (или) регистрации прекращения права аренды или 

постоянного бессрочного пользования на изъятые земельные участки. 

2.8. В случае возникновения необходимости изъятия земельных 

участков в судебном порядке - подготовка комплекта документов для 

подачи искового заявления и сопровождение процедуры рассмотрения 

дела в суде. 

Результаты работ: 

- Комплекты документов, необходимых для принятия 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого 

имущества; 

- Проекты соглашений о выкупе земельных участков, возмещении 

убытков в связи с изъятием земельных участков; 

- Выписки из Единого государственного реестра прав о регистрации 

права собственности Российской Федерации; 

- Выписки из Единого государственного реестра прав о 

прекращении прав аренды или постоянного бессрочного пользования; 

- Отчеты об оценке выкупной цены и (или) убытков, причиняемых 

изъятием земельных участков, иных объектов недвижимости. 

3. Подготовка 

документов для 

перевода 

земельных 

участков в 

категорию 

3.1. Разработка и утверждение актов выбора участков лесного 

фонда и актов натурно-технического обследования 

3.2. Сбор, систематизация и анализ материалов, обосновывающих 

перевод/отнесение земельных участков в категорию земель 

промышленности; 

3.3. Подготовка проекта ходатайства и комплекта документов, 
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земель 

промышленности, 

для отнесения 

земельных 

участков к 

категории земель 

промышленности 

или населенных 

пунктов 

 

обосновывающих перевод/отнесение земельных участков к категории 

земель промышленности, включая утвержденные акты выбора 

земельных участков лесного фонда; 

3.4. Сопровождение процедуры принятия уполномоченным органом 

решения о переводе/отнесении земельных участков к категории земель 

промышленности; 

3.5. Сопровождение процедуры внесения в государственный кадастр 

недвижимости и сведения ЕГРП сведений о категории земельных 

участков; 

Результаты работ: 

- проекты ходатайств о переводе земельных участков в категорию 

земель промышленности; 

- проекты ходатайств об отнесении земельных участков к категории 

земель промышленности либо населенных пунктов; 

- комплекты документов, обосновывающих перевод земельных 

участков в категорию земель промышленности; 

- комплекты документов, обосновывающих отнесение земельных 

участков к категории земель промышленности или населенных 

пунктов; 

- кадастровые паспорта со сведениями об измененной категории 

земельных участков; 

- выписки из ЕГРП со сведениями об измененной категории 

земельных участков. 

 

4. Подготовка 

документов, 

обеспечивающих 

предоставление 

земельных 

участков 

Государственной 

компании 

«Российские 

автомобильные 

дороги» 

 

    4.1.  Подготовка комплекта документов, необходимых для принятия 

исполнительным органом государственной власти решения о 

предоставлении земельных участков в аренду Государственной компании 

и об определении вида разрешенного использования земельных участков; 

4.2. Сопровождение процедуры внесения изменений в 

государственный кадастр сведений об измененном виде разрешенного 

использования; 

4.3. Подготовка проектов договоров аренды земельных участков; 

4.4. Сопровождение процедуры регистрации договоров аренды 

земельных участков. 

Результаты работ: 

     - комплекты документов, необходимые для принятия исполнительным 

органом государственной власти решения о предоставлении земельных 

участков в аренду Государственной компании и об определении вида 

разрешенного использования земельных участков; 

- кадастровые паспорта земельных участков с измененным видом 

разрешенного использования; 
       -     зарегистрированные договоры аренды земельных участков. 

5. Подготовка 

документов для 

временного занятия 

земельных 

участков, 

необходимых для 

проведения работ по 

подготовке 

Результаты работ:  

Проекты соглашений о временном занятии земельных участков;  

Заключения (отчет оценщика) о размере убытков причиняемых временным 

занятием земельных участков;  

Кадастровые паспорта на земельные участки, необходимые для временного 

занятия;  

Договоры аренды участков лесного фонда.  
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территории 

строительства, 

строительно-

монтажных работ 

6. Сроки 

завершения работ 

- по выполнению землеустроительных и кадастровых работ – в 

соответствии с этапами календарного графика (Приложение №2 к 

заданию) 

 

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И КОМПЛЕКСНОЕ 

ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТА 

1. Заказчик: Государственная компания «Российские автомобильные дороги». 

2. Подрядчик: определяется по итогам Конкурса. 

3. Источник финансирования: средства субсидий, полученных из федерального 
бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции 
автомобильных дорог Государственной компании. 

4. Место выполнения работ: автомобильная дорога М-4 «Дон» км 544 – км 633, 
Воронежская область). 

5. Объем выполняемых работ – в соответствии с ведомостью объемов работ (Глава 2 
Технической части Конкурсной документации). 

6. Проектно-сметная документация разработана Воронежским филиалом 
«ВоронежГипродорНИИ»  ОАО «ГипродорНИИ», утверждена Распоряжением Государственной 
компании «Автодор» от 28.03.2013 года №ПТ-13-р; положительное заключение государственной 
экспертизы от 13.11.2012 №1067-12/ГГЭ-7671/04, от 16.11.2012  №1076 -12/ГГЭ-7671/10. 

7. В соответствии утвержденным проектом, получившим положительное заключение 
Главгосэкспертизы России, утвержденной Заказчиком рабочей документацией, ведомости 
объемов работ (Глава 2 Технической части Конкурсной документации), подрядчик обязан 
выполнить следующие основные виды работ: 

7.1.     Произвести подготовку территории в том числе: 

  7.1.1.  рубку леса; 

7.1.2.  снятие плодородного слоя грунта; 

7.1.3. разборку существующего покрытия (холодное фрезерование асфальтобетонного 

покрытия); 

7.1.4. разборку железобетонных дренажных колодцев (водоотводных лотков, 

водосбросов, гасителей); 

7.1.5.   демонтировать дорожные знаки, дорожное ограждение, дорожную разметку из 

термопластика; 

    7.2.       Инженерные коммуникации, в том числе выполнить работы по: 
7.2.1.   переустройству кабелей связи; 
7.2.2.   строительству ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ; 
7.2.3.   строительству водоочистных сооружений на ПВП км 545+039, ПВП км 620+673; 
7.2.4.   строительству канализации для прокладки магистральной сети передачи данных; 
7.3.      Произвести земляные работы и водоотвод c проезжей части. 
7.4.      Дорожная одежда, в том числе выполнить работы по: 
7.4.1.  устройству дорожных одежд;  
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7.4.2.  укреплению обочин; 
7.5.     Произвести устройство сетчатого ограничивающего ограждения от животных; 
7.6.   Произвести устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб 

диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие 
коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих 
машин с тяговым усилием 120 Кн ; 

7.7.    Произвести пуско–наладочные работы (пункта контроля и секционирования, БКТП 
и КТПн, ВЛ 10кВ, кабельной линии 10кВ, КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4кВ); 

7.8.      Обустройство дороги, организация и обеспечение безопасности движения, в том 
числе выполнить работы по: 

7.8.1.    устройству дорожного ограждения; 
7.8.2.    устройству дорожных знаков; 
7.8.3.    нанесению разметки термопластиком. 
7.9. Выполнить другие основные и вспомогательные работы в соответствии с ведомостью 

объемов работ Приложении № 4  к Договору. 
 

8. Технические показатели законченного комплексным обустройством объекта: 

1 Категория дороги  1Б 

2 Протяженность платного участка км 89 

3 Система взимания платы - открытая 

3 Количество пунктов взимания платы  2 

4 

Число полос обслуживания:   

ПВП км 545+039 шт 2×8 

ПВП км620+673 шт 2×6 

5 Пропускная способность полосы авт/ч 120-180 

6 Общая площадь твердого покрытия ПВП м
2
 78 848 

9. Нормативные документы: При выполнении работ по комплексному обустройству 
Подрядчику следует руководствоваться нормативно - техническими документами, 
обязательными при производстве работ (Глава 3 Технической части Конкурсной документации). 

           9.1. При выполнении работ по строительству объекта, Подрядчику необходимо 

использовать в работе дополнительные требования к конструкциям нежестких дорожных одежд, 

минеральным материалам, асфальтобетонным смесям и технике, применяемых при 

строительстве автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» в соответствии п. 401 (Глава 3 Технической части Конкурсной документации). 

Общие требования. 

10.1. Подрядчик на момент выполнения строительных работ должен иметь все 
необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ, указанных в главе 2 
Технической части Конкурсной документации. 

10.2. Подрядчик обязан обеспечить: подготовку строительного производства в 
соответствии с Проектной Документацией, заключение договоров субподряда на комплексное 
обустройство (при необходимости), оформление разрешений и допусков на производство работ, 
организацию поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий. 

10.3. В соответствии с нормативными требованиями при производстве работ по 
комплексному обустройству, а также на протяжении срока комплексного обустройства 
Подрядчик обязан иметь полный комплект прошедшей государственную экспертизу Проектной 
документации, утвержденной Заказчиком (Государственной компанией либо иной организацией 
(учреждением) являющейся Заказчиком данной проектной документации) в составе которой 
должен быть Проект организации строительства (ПОС). На протяжении всего срока 
комплексного обустройства Подрядчик обязан иметь проект производства работ (ППР) и проект 
производства геодезических работ (ППГР), утвержденный Заказчиком, в том числе, проекты 
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производства работ (ППР) и проекты производства геодезических работ (ППГР) всех 
субподрядных организаций, задействованных при выполнении строительно-монтажных работ. 

10.4. К моменту начала производства работ Подрядчик обязуется иметь в наличии и 
предоставлять, при необходимости, представителям Государственной компании и органам 
государственного контроля и надзора: 

а) нотариально удостоверенную копию разрешения на строительство, выданного 
Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта РФ; 

б) схему организации движения, предварительно согласованную с органами ГИБДД и 
утвержденную Заказчиком; 

в) копии лицензий и специальных разрешений, предусмотренных Законодательством 
для строительства, полученные привлекаемыми субподрядными организациями и поставщиками 
материалов и конструкций; 

г) утвержденные Заказчиком рабочие чертежи (на выполняемые работы), сертификаты и  
другие документы, в соответствии с требованиями спецификаций, квалификационный состав 
подрядчика для выполнения данного вида работ, перечень необходимых машин, механизмов и 
оборудования с указанием даты их освидетельствования; 

д) проект производства работ (включает в себя стройгенплан, график поставки 
материалов и конструкций с указанием поставщиков, график поставки и движения машин, 
механизмов и оборудования), проект производства геодезических работ. 

10.5. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке следует 
осуществлять в соответствии с требованиями СНиПов и ГОСТов и другой нормативно-
технической документации, представленной в Приложении №2 к Договору, при этом перечень, 
изложенный в Приложении №2 к Договору, не является окончательным. В случае издания в 
период комплексного обустройства объекта, нормативных документов, относящихся к 
строительству, они должны использоваться Подрядчиком с предварительным заблаговременным 
уведомлением Заказчика. При этом Заказчик имеет право в случае принятия нормативного 
документа, вводящего менее строгие требования к строительству запретить Подрядчику 
использование данной нормативной документации. 

10.6. Комплексное обустройство осуществляется в границах предоставленных 
Заказчиком земельных участков, определенных документацией по планировке территории, 
утвержденной в установленном порядке. Отвод в натуре площадки трассы для комплексного 
обустройства осуществляет Подрядчик. 

 

11. Требования к организационно-исполнительной (функционально-иерархической) 
системе административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих 

строительство, комплексное обустройство (и искусственных сооружений на нем). 
 
11.1. При начале комплексного обустройства, а также на протяжении всего срока 

комплексного обустройства Подрядчик обеспечивает наличие согласованной с Заказчиком 
организационно-исполнительной (функционально-иерархической) схемы по системе 
административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих комплексное 
обустройство. 

11.2. При начале комплексного обустройства, а также на протяжении срока 
комплексного обустройства Подрядчик обеспечивает наличие согласованного с Заказчиком 
«Регламента по взаимодействию и координации деятельности административно-управленческих 
и технических служб, обеспечивающих комплексное обустройство. 

 
12. Требования по разработке необходимых документов и порядку формирования 

технической отчетности. 
 
12.1. Подрядчик не имеет права начинать работы по комплексному обустройству 

объекта без наличия утвержденного «Руководства по контролю качества работ». 
12.2. При разработке данного Руководства, указанного в п. 12.1., Подрядчик должен 

учитывать рекомендации ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Система качества. Модель обеспечения 
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качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании», либо других 
нормативных документов по согласованию с Заказчиком. 

12.3. Подрядчик не имеет права начинать работы по комплексному обустройству 
Объекта без наличия утвержденного Заказчиком «Руководства по охране здоровья и труда в 
связи с комплексным обустройством». При разработке данного Руководства Подрядчик должен 
учитывать рекомендации «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог» (введены 01.01.1993 г.), либо других нормативных документов. 

12.4. Подрядчик, в случае наличия условий по Договору, обязан на основании 
Проектной Документации и результатов инженерных изысканий разработать и согласовать с 
Заказчиком необходимую для осуществления комплексного обустройства Объекта рабочую 
документацию. Рабочая документация может разрабатываться Подрядчиком поэтапно с 
соблюдением сроков календарного Графика комплексного обустройства до начала производства 
работ по какому-либо конструктивному элементу, участку  или отдельному объекту 
(искусственные сооружения) на участке комплексного обустройства по согласованию с 
Заказчиком. 

12.5. В рамках подготовки рабочей документации Подрядчик в случае наличия условий 
по Договору обязан выполнить детализацию технических решений, в соответствии с проектной 
документацией, по параметрам, указанным в техническом задании на разработку рабочей 
документации, в том числе: 

a) Для выполнения подготовки территории и комплексного обустройства в объеме: 
закрепления оси и элементов плана трассы, съездов, искусственных дорожных сооружений; 
схемы расположения реперов высотных отметок и знаков, позволяющих вынести на местность 
ось проектируемой дороги; временные автомобильные дороги; 

б) Для комплексного обустройства Объекта в объеме: земляное полотно; дорожная 
одежда; водоотводные сооружения; обустройство дороги, организация и безопасность дорожного 
движения; 

в) Составить ведомости объемов работ; 
г) Разработать сметную документацию на все изменения и дополнения, по сравнению с 

утвержденной проектной документацией, выполнить сводный сметный расчет; выполнить 
сопоставительную ведомость объемов работ и их стоимости между проектной и рабочей 
документацией; при необходимости, по требованию Заказчика, в составе сметной документации 
выполнить выделение стоимости работ по годам в соответствии с Графиком строительства по 
форме сводного сметного расчета; 

д) Состав рабочей документации может быть изменен по инициативе Заказчика в 
пределах требований Законодательства. 

 
13. Требования к приемке выполненных работ. 
 
13.1. При проведении приемки выполненных  работ Подрядчик должен 

руководствоваться требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128,  ВСН 19-89 (в 
частях, не противоречащих Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128), СНиП 3.06.03-85 и 
СНиП 3.06.04-91, Письмо Минтранса РФ от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС, а также других 
нормативных документов по согласованию с Заказчиком, в том числе документов, указанных в 
главе 3 Технической части Конкурсной Документации. 

13.2. Для каждого вида строительно-монтажных работ (конструктивных элементов) 
должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ, который 
должен включать в себя: 

а) визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров (объем 
замеров должен соответствовать требованиям нормативной документации приведенным в главе 
3 Технической части Конкурсной Документации) выполненных работ на предмет их 
соответствия требованиям проектной документации, Договора и действующим стандартам 
отрасли; 

б) проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, готовые изделия и 
конструкции, прилагаемые к каждой партии материалов и конструкций.  Материалы или узлы, 
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принятые на основе Сертификата соответствия должны пройти входной контроль в соответствии 
с действующими нормативными требованиями; 

в) лабораторные испытания в объеме приемочного и операционного контроля 
(испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025-2009  «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий»). Все лабораторные испытания должны проводиться в соответствии с 
требованиями стандартов, действующими на территории Российской Федерации; 

г) составление актов освидетельствования скрытых работ, в том числе, актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций, по формам, указанным в Приказе 
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, в 3-х экземплярах (для работ или конструктивных 
элементов, которые полностью или частично будут скрыты при последующих работах), согласно 
Перечню работ, подлежащих освидетельствованию. (Приложение 6, 7 к ВСН 19-89). Перечень 
работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов освидетельствования скрытых 
работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций, приведенных в приложении 
6, 7 к ВСН 19-89, не является окончательным, а должен быть разработан в «Руководстве по 
контролю качества работ» и согласован с Заказчиком, а также должен соответствовать 
действующим регламентам (положениям) Государственной компании. 

13.3. Подрядчик обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта, которая должна 
соответствовать требованиям Законодательства, Договора, проектной документации. 

13.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику в целях Приемки завершенного 
комплексным обустройством Объекта следующие документы: 

a) Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных 
ими работ, реквизитов, допусков на право их выполнения и фамилий инженерно-технических 
работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

б) Опись комплектов рабочих чертежей на Объект, разработанных проектными 
организациями и утвержденных Заказчиком (с указанием соответствия выполненных в натуре 
работ этим чертежам или внесенным в них изменениям), согласованным с проектной 
организацией (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией); 

в) Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы 
обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, 
документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний; 

г) Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие 
документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при 
выполнении работ, акты лабораторных испытаний; 

д) Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки 
ответственных конструкций; 

е) Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования; 
ж) Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих 

качество строительно-монтажных работ; 
з) Гарантийные паспорта на оборудование и материалы; 
и) Ведомость выполненных работ по Объекту, а также справки о стоимости и акты 

выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 соответственно, подтверждающие содержащуюся в 
ведомости выполненных работ информацию; 

к) Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения; 
л) Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения; 
м) Ситуационная схема Объекта с нанесенными на ней искусственными дорожными 

сооружениями; 
н) Исполнительный план и продольный профиль Объекта; 
о) Сводная ведомость мостов и путепроводов, зданий и сооружений, на Объекте с 

указанием стоимости; 
п) Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства на Объекте с 

указанием стоимости; 
р) Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, на Объекте с указанием 

стоимости; 
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с) Фотоматериалы. 
 

14. Требования к порядку ведения исполнительной документации. 
 
14.1. Подрядчик обязан в период от начала комплексного обустройства Объекта до ввода 

Объекта в эксплуатацию обеспечить ведение Исполнительной Документации в соответствии с 
требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, Приказа Ростехнадзора от 
12.01.2007 № 7, распоряжения Росавтодора от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС и ВСН 19-89, в 
частях, не противоречащих вышеуказанным Приказам Ростехнадзора, и другой нормативной 
документации, в том числе действующим регламентам (положениям) Государственной 
компании. 

14.2. Основными требованиями к ведению исполнительной документации являются: 
а) четкость построения и логическая последовательность изложения материала; 
б) краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначное толкование; 
в) конкретность изложения результатов работы; 
г) полное соблюдение и выполнение указаний, установленных нормативными 

требованиями к порядку ведения исполнительной документации. 
14.3. Подрядчик  обязан осуществлять контроль за качеством и полнотой ведения  

исполнительной документации, обратив особое внимание на соответствие сроков и объемов 
выполненных работ, указанных в общем журнале производства работ, срокам и объемам 
выполненных работ, указанным в актах освидетельствования скрытых работ. 

14.4. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соответствием нормативным 
требованиям объемов лабораторных испытаний, указанных в лабораторных журналах, при 
входном, операционном и приемочном контроле. 

14.5. Исполнительная документация оформляется в процессе комплексного 
обустройства по мере завершения определенных в проектной документации работ, 
заблаговременно до начала приемки этих работ. 

14.6. Акты освидетельствования оформляются в печатном виде на листах формата А4. 
печать осуществляется с двух сторон каждого листа. Исправления не допускаются. Нумерация 
актов освидетельствования осуществляется либо нарастающим порядком с начала каждого 
календарного года, либо нарастающим порядком с начала каждого календарного месяца с 
одновременным использованием в номере документа числа отчетного календарного месяца. 

14.7. При оформлении актов освидетельствования указывается точное наименование 
объекта капитального строительства и выполненных работ, с привязкой к пикетажному 
положению сооружаемых элементов автомобильной дороги и искусственных сооружений 
данного объекта. В целях упрощения проверки освидетельствованных работ, в каждом акте 
освидетельствования указывается объем выполненной работы и порядковый номер выполненной 
работы, в соответствии с накопительной ведомостью. 

14.8. В актах освидетельствования в строке «К освидетельствованию предъявлены 
следующие работы» указывается наименование освидетельствованных работ в соответствии с 
наименованием работ по накопительной ведомости. 

14.9. В каждом акте указывается полный перечень приложений. В состав 
исполнительной документации, в виде приложений к актам, включаются следующие материалы: 

а) исполнительные геодезические схемы; 
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 
в) акты испытания и опробования технических устройств; 
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного контроля; 
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий), в том числе: паспорта, свидетельства о соответствии, 
сертификаты и т.п.; 

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том 
числе: чертежи в плане, профиле, расчеты объемов выполненных работ и т.п. 
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14.10. Приложение к акту в части исполнения чертежей, схем, расчетов и т.п. 
оформляется в печатном виде с использованием современных систем автоматизированного 
проектирования. Каждый лист приложения подписывается ответственным представителем 
Подрядчика, выполнившим работы подлежащие освидетельствованию, и ответственным 
представителем лица осуществляющего строительный контроль. На каждом листе приложения к 
акту указывается ссылка на акт, в следующем виде: приложение №____ к акту №___ от «____» 
__________201__г., лист № ____. 

 

15. Отчетность Подрядчика: 
 
15.1. За отчетный период Подрядчиком оформляется не более одной формы № КС-2 по 

каждому пусковому комплексу (очереди) объекта капитального строительства (за исключением 
случае промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствующем обосновании, 
по согласованию с Заказчиком). 

15.2. В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при 
работе со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные 
итоги стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости). 

15.3. Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна 
подтверждаться актом освидетельствования либо, в случае оплаты Заказчиком прочих работ, 
соответствующей документацией по прочим работам и актом сдачи-приемки прочих работ. 

15.4. Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один акт 
освидетельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 

15.5. К каждому акту освидетельствования прикладывается исполнительная 
документация, оформленная в соответствии с требованиями п. 13 настоящего Технического 
задания. 

15.6. Каждый акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документации 
вкладывается в отдельный файл. 

15.7. При формировании папки исполнительной документации, файлы с актами 
освидетельствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, 
соответствующем последовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № 
КС-2 и Реестре освидетельствованных работ. 

15.8. В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо 
располагать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны акты освидетельствования,  
находящиеся в данной папке. 

15.9. Реестр освидетельствованных работ оформляется по форме Приложения № 14 к 
Договору. 

15.10. На каждой папке исполнительной документации указывается наименование 
объекта и отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, № 
КС-3 и реестре освидетельствованных работ. 

15.11. На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Подрядчик 
оформляет форму отчетности, указанную в Приложении № 3 к настоящему Техническому 
заданию и предъявляет ее ответственному представителю Заказчика вместе с иной, 
предъявляемой для проверки, документацией. 

 
16. Организация видеоконтроля за Объектом в режиме реального времени (в 

режиме On-line)  
 

16.1. Подрядчик обязан в период от начала комплексного обустройства Объекта до ввода 
Объекта в эксплуатацию обеспечить видеонаблюдение за выполнением территориально-
распределенных и сосредоточенных работ на объекте (в т.ч. ПВП, мосты, путепроводы, развязки, 
большие трубы, высокие насыпи, глубокие выемки) с возможностью передачи видеоинформации 
Заказчику в Ситуационный центр в режиме реального времени (в режиме on-line). 
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16.2. Подрядчик обязан согласовать схему видеонаблюдения за объектом, в том числе 
технические характеристики системы видеонаблюдения, места установки камер, порядок 
потоковой передачи видеоинформации в режиме реального времени (в режиме on-line) и т.д. 

16.3. Исполнение Подрядчиком требований п. 16.1. настоящего Технического задания 
обеспечивается в соответствие со схемой видеонаблюдения за объектом, согласованной с 
Заказчиком в порядке, указанном в п.16.2. настоящего Технического задания. 
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                                                                                             Приложение № 1 

                            к Техническому заданию на 

подготовительные работы и 

работы по комплексному 

обустройству объекта 
 

 

 

Перечень современных технологий 

 
1. Изыскания, проектирование: 

 

1.1. Проведение предпроектного мониторинга состояния элементов дорожных конструкций с 

оценкой их остаточного ресурса для обоснования проектных решений по реконструкции и 

капитальному ремонту, в т.ч.: 

- инструментальная оценка состояния дорожных покрытий с получением цифровых моделей их 

поверхности; 

- оценка прочности конструктивных  элементов дорожных одежд; 

- детальная оценка состояния элементов дорожных конструкций (покрытия, слоев основания, 

грунта земляного полотна) неразрушающими методами; 

- определение причин образования дефектов и разрушений дорожных одежд; 

- определение физико-механических характеристик материалов конструктивных слоев дорожных 

одежд с обоснованием возможности их использования при дальнейшей эксплуатации; 

- оценка остаточного ресурса дорожных одежд; 

- разработка рекомендаций по обеспечению требуемого уровня надежности дорожных одежд на 

заданный межремонтный период с предложением и обоснованием видов ремонта на 

однотипных по состоянию участках дороги. 

1.2. Проведение мониторинга динамического воздействия транспортного потока на дорожные 

конструкции для оптимизации принимаемых решений при ремонте эксплуатируемых 

автомобильных дорог на основе анализа характеристик динамического (вибрационного) 

нагружения транспортного потока. 

1.3. Создание цифровых моделей местности при производстве инженерно-геодезических работ. 

1.4. Использование цифровых моделей при разработке проектной документации на строительство 

и реконструкцию искусственных сооружений. 

 

2. Грунты, земляное полотно: 

 

2.1. Применение суперпластифицирующих добавок для обеспечения однородности уплотнения и 

повышения плотности грунтов верхних слоев земляного полотна. 

2.2. Стабилизация грунтов за счет применения современных химических добавок. 

2.3. Мероприятия по защите горных дорог от камнепадов (защитные стальные (кольчужные) или 

композитные сети). 

2.4. Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и послойного 

армирования при устройстве слоев насыпи.   

2.5. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных 

геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля, матрацев «Рено» (или эквивалент) 

для укрепления откосов, обеспечения противооползневых мероприятий, устройства 

капилляропрерывающих прослоек.   

2.6. Устройство теплоизолирующих слоев дорожных одежд из пенополистирола и пеностекла. 

 

3. Конструктивные слои дорожных  одежд: 
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3.1. Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА, приготовленных на 

модифицированных полимерными добавками битумах. 

3.2. Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из полимерно-дисперсно-

армированных асфальтобетонов (для повышения их усталостной трещиностойкости и 

устойчивости к накоплению остаточных деформаций). 

3.3. Армирование асфальтобетонного покрытия геосетками. 

3.4. Устройство слоев  оснований методом холодного ресайклинга при реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог. 

3.5. Применение методов горячего ресайклинга и термопрофилирования дорожных покрытий. 

3.6. Устройство слоев износа дорожных покрытий с применением битумных эмульсий. 

3.7. Устройство шероховатых тонкослойных покрытий. 

3.8. Устройство цементобетонных дисперсноармированных покрытий. 

3.9. Применение в основаниях дорожных одежд активных шлаков черной металлургии. 

 

4. Искусственные сооружения: 

 

4.1. Устройство асфальтобетонных покрытий мостового полотна из литых асфальтобетонных 

многощебенистых смесей на модифицированных полимерными добавками битумах. 

4.2. Устройство систем поверхностного водоотвода с применением полимербетонных и 

пластиковых элементов. 

4.3. Устройство дренажных систем с применением композитных гофрированных труб. 

4.4. Устройство резинометаллических деформационных швов на мостах и путепроводах. 

4.5. Установка усиленного барьерного ограждения на мостах и путепроводах. 

4.6. Реконструкция и ремонт искусственных сооружений с применением пленок на основе 

углеродных композитов, полиамидных наклеек. 

4.7. Устройство перильных ограждений мостов и надземных пешеходных переходов с 

применением композиционных материалов.  

4.8. Применение прогрессивных материалов, составов, технологий для повышения 

водонепроницаемости бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной защиты 

металлоконструкций на мостах. 

4.9. Применение сводчатых монолитных конструкций водопропускных труб.  

4.10. Устройство модульных деформационных швов с ленточным компенсатором, щебеночно-

мастичных деформационных швов с применением патентованных мастик, участков 

сопряжения дорожного покрытия с деформационными швами и антиколейных полос у швов 

4.11. Применение технологии устройства металлических деформационных швов в фактических 

отметках и профиле предварительно уложенного асфальтобетонного покрытия 

омоноличиванием арматурной связи. 

4.12. Устройство автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки, для 

предотвращения явлений зимней скользкости на проектируемых участках транспортных 

развязок с односторонним поперечным уклоном. 

4.13. Применение всесторонне-подвижных, линейно-подвижных и неподвижных резиновых 

армированных, резино-фторопластовых и сферических опорных частей. 

4.14. Применение цельных монолитных бетонных конструкций пролетных строений и опор с 

учетом исключения швов омоноличивания на сооружениях. 
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Приложение № 2 

к Техническому заданию на 

подготовительные работы и 

работы по комплексному 

обустройству объекта 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

на выполнение землеустроительных и кадастровых работ, разработку рабочей 

документации по  объекту: «Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап 

(1 очередь строительства)» 

 

№ 

п/п 

Наименование работ (этапов 

работ) 

Срок 

начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость работ, 

рублей 

1 
Землеустроительные и 

кадастровые работы 
01.06.2013 01.12.2014  

1.1 
Формирование земельных 

участков 
01.06.2013 01.10.2013  

1.2 

Сопровождение изъятия, в том 

числе путем выкупа земельных 

участков, для строительства 

01.10.2013 01.06.2014  

1.3 

Подготовка документов и 

сопровождение перевода 

земельных участков в категорию 

земель промышленности,  для 

отнесения земельных участков к 

категории земель 

промышленности или 

населенных пунктов 

01.06.2014 01.10.2014  

1.4 

Подготовка документов, 

обеспечивающих предоставление 

земельных участков 

Государственной компании 

«Российские автомобильные 

дороги» и регистрация договоров 

аренды 

01.10.2014 01.12.2014  
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1.5 

Подготовка документов для 

временного занятия земельных 

участков, необходимых для 

проведения работ по подготовке 

территории строительства, 

строительно-монтажных работ 

В соответствии с графиком 

работ на СМР  

2. 
Разработка рабочей 

документации 
   

2.1     

2.2     

2.3     



 
 

 

Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

- - % - - % -

_________________________________

Должность 

 на подготовительные работы и работы по 

комплексному обустройству объекта

к Техническому заданию   

Приложение №3

(-) отставание, (+) 

перевыполнение

ЗА ТЕКУЩИЙ 

МЕСЯЦ

В соответствии с действующим Календарным графиком работ

+

добавить итоги по каждой Главе Календарного графика работ

ИТОГО:

ИСПОЛНЕНИЕ В %  К ПЛАНУ:

Представитель лица, осуществляющего реконструкцию (должностное лицо являющееся ответственным по договору либо по действующей доверенности ):

_________________________________ _________________________________

Подпись Ф.И.О.

№ п/п
Объем 

работ, всего

ПЛАН НА 

ТЕКУЩИЙ 

МЕСЯЦ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

по исполнению календарного графика производства строительно-монтажных работ на объекте строительства Государственной компании "АВТОДОР"

за _____________ месяц 201__ года

Наименование объекта: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость, 

руб.

ед. 

изм.

Наименование Подрядной организации / №, дата Договора подряда: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

№, дата последнего Доп. соглашения к Договору подряда, в соответствии с которым утвержден действующий Календарный график работ: 

___________________________________________________________________________

ФАКТ С 

НАЧАЛА 

ДОГОВОРА

ПЛАН С 

НАЧАЛА ГОДА

Наименование основных работ

(включают стоимость всех сопутствующих работ и 

используемых материалов, предусмотренных ведомостью 

объемов и стоимости работ)

(-) отставание, (+) 

перевыполнение

С НАЧАЛА ГОДА

ФАКТ НА 

ТЕКУЩИЙ 

МЕСЯЦ

ОБЪЯСНЕНИЯ

причин отставания

ФАКТ С 

НАЧАЛА ГОДА



                                                                                   Приложение № 4  

к Техническому заданию на 

подготовительные работы и 

работы по комплексному 

обустройству объекта 
 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Том, книга, шифр рабочей документации ________________________________ 

 

 

 

 

Наименование объекта капитального строительства_______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство)  

 

№__________ от «_____» _____________________20___г. 

 

Договор на разработку рабочей документации №________ от «_____» _________________20___г. 

 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ, 

согласно 

договорной 

ведомости 

Объем работ, 

согласно 

рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком 

«+» при 

увеличении 

объема, со 

знаком «-» 

при 

уменьшении) 

Обоснование 

изменений (№ 

листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документации) 

       

       

       

       

       

 

 

 

Ответственный представитель Проектной организации: 

 

М.П. 

 

____________________       _____________________               ____________________ 

          Должность                                                Подпись        Ф.И.О. 

Главный инженер проекта 



 

 
Приложение № 5 

к Техническому заданию 

на подготовительные работы и работы по работы по  

комплексному обустройству объекта 
 
 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

 

К томам (книгам) Рабочей документации _____________________________________________________________________________________ 

Наименование объекта капитального строительства_____________________________________________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство) №_______ от «_____» _______________20___г. 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» _____________________20___г. 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Договорная ведомость 
Изменения по рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком «+» при 

увеличении, со 

знаком «-» при 

уменьшении) 

Обоснование 

изменения 

объема 

(№ тома, книги 

рабочей 

документации) 

Обоснование 

стоимости 

(№ позиции 

договорной 

ведомости / № 

локальной сметы / 

№ листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документации) 

Объем 
Ед. 

расц. 

Стоимость, 

руб. 
Объем 

Ед. 

расц. 

Стоимость, 

руб. 
Объем 

Стоимость, 

руб. 

             

             

             
ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 НДС:    
ВСЕГО:    

 



 

Глава №2  – Ведомость объѐмов работ по объекту: 

«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, 

Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладывается отдельным файлом 
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Глава №3 – Перечень нормативно-технических документов,  

обязательных при выполнении работ. 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1.  ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

2.  ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

3.  ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. 

Общие требования 

4.  ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения 

5.  ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения 

6.  ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу 

7.  ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного 

состояния 

8.  ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ 

9.  ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

10.  ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 

11.  ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения 

12.  ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным 

движением. Общие требования 

14.  ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические 

периферийные автоматизированных систем дорожного 

движения. Типы и технические требования 

15.  ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

16.  ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

17.  ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 

18.  ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии 

19.  ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

20.  ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 
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21.  ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

22.  ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические 

условия 

23.  ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

24.  ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия 

25.  ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

26.  ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

27.  ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

28.  ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

29.  ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия 

30.  ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

31.  ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия 

32.  ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы 

физико-механических испытаний 

33.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы 

химического анализа 

34.  ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

35.  ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

36.  ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

37.  ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические 

условия 

38.  ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие 

требования 

39.  ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

40.  ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при 

многократном замораживании и оттаивании 

41.  ГОСТ 10060.3-95* Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения 

морозостойкости 

42.  ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

43.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

44.  ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам 

45.  ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Общие требования 
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46.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

47.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

48.  ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания 

иглы 

49.  ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

50.  ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества 

испарившегося разжижителя из жидких битумов 

51.  ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

52.  ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения 

по кольцу и шару 

53.  ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости 

по Фраасу 

54.  ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с 

мрамором и песком 

55.  ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 

56.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости 

57.  ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава 

58.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 

влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости 

59.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

60.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

61.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

62.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

63.  ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

64.  ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

65.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

66.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

67.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

68.  ГОСТ 13015-2003 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения 

69.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

70.  ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины 

и определения 
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71.  ГОСТ 16504-81* Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения 

72.  ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

73.  ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после 

прогрева 

74.  ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия 

75.  ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

76.  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

77.  ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности 

и деформируемости 

78.  ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний 

79.  ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

80.  ГОСТ 21.1701-97 Правила выполнения рабочей документации автомобильных 

дорог 

81.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

82.  ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

83.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия 

84.  ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

85.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

86.  ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими метода 

87.  ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности 

88.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

89.  ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. 

Технические условия 

90.  ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и 

влажности 

91.  ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия 

92.  ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

93.  ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

94.  ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

95.  ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 
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96.  ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия 

97.  ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 

98.  ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

набухания и усадки 

99.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

100.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

101.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 

упругости и коэффициента Пуассона 

102.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

103.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

104.  ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические условия 

105.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

106.  ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений 

107.  ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

108.  ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация 

109.  ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

110.  ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия 

111.  ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного 

перлита. Технические условия 

112.  ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

113.  ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры 

114.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

115.  ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

116.  ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

117.  ГОСТ 25592-91** Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

118.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

119.  ГОСТ 25818-91** Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия. 

120.  ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

121.  ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 
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122.  ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного 

оттаивания 

123.  ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности 

мерзлых грунтов 

124.  ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний 

125.  ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

126.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

127.  ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия 

128.  ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 

129.  ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

130.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

131.  ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения 

132.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций 

133.  ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости 

134.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости 

(вязкости разрушения) при статическом нагружении 

135.  ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

136.  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий 

137.  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

138.  ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

139.  ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

140.  ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

141.  ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

142.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия 

143.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичный 

144.  ГОСТ 31244-2004 Контроль неразрушающий. Оценка физико-механических 

характеристик материала элементов технических систем 

акустическим методом. Общие требования 

145.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

Методы испытаний 
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146.  ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения 

147.  ГОСТ Р 8.568-97* Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аттестация испытательного оборудования. Основные положения 

148.  ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики  измерений 

149.  ГОСТ Р 12.2.011-2003 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, 

дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

150.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний 

151.  ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие 

положения 

152.  ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации. 

153.  ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

154.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и 

хранение проектной документации 

155.  ГОСТ Р 50571.10-96 Электроустановки зданий. Заземляющие устройства и 

защитные проводники. 

156.  ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения 

157.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 

158.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения 

 ГОСТ Р 51256-99 

(ГОСТ Р 51256-2012 с 

01.09.2012) 

Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования 

159.  ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные «Пункт контроля международных автомобильных 

перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие 

технические требования, правила применения 

160.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования 

к средствам наружной рекламы. Правила размещения. 

161.  ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. Технические 

условия 

162.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 
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163.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 

164.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

165.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств 

166.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

167.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования 

168.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

169.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Технические требования 

170.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Методы испытаний 

171.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

определения параметров геометрических элементов 

автомобильных дорог 

172.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для 

автомобилей. Общие технические требования. 

173.  ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 

конструкций. Общие технические условия 

174.  ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с 

увеличенным размером под ключ для металлических 

конструкций. Технические условия 

175.  ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером 

под ключ для металлических конструкций. Технические 

условия 

176.  ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических 

конструкций. Технические условия 

177.  ГОСТ Р 52748-2007 Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения 

178.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 

179.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

180.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Методы определения параметров 

181.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования 

182.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля 
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183.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические 

требования 

184.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

185.  ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

186.  ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Структурированные кабельные 

системы. Проектирование основных узлов системы. Общие 

требования 

187.  ГОСТ Р 53231-2008  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

188.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия 

189.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

190.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. 

Технические условия 

191.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

192.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные 

стабилизированные. Технические условия 

193.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

194.  ГОСТ Р 54023-2010 "Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных 

автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

195.  ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования 

196.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические 

требования. 

197.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические 

требования 

198.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

199.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

200.  ГОСТ Р 9.915-2010  Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, 

сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на водородное 

охрупчивание 

201.  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования 

202.  ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и условные 

обозначения процессов 
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203.  ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов металлических 

материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва 

сварных соединений, выполненных сваркой плавлением 

204.  ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 1 Основные положения и 

определения 

205.  ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения 

повторяемости и воспроизводимости стандартного метода 

измерений 

206.  ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели 

прецизионности стандартного метода измерений 

207.  ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения 

правильности стандартного метода измерений 

208.  ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 5 Альтернативные методы 

определения прецизионности стандартного метода измерений 

209.  ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 6 Использование значений 

точности на практике 

210.  ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические методы 

контроля качества 

211.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

212.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные 

машины. Общие требования безопасности при эксплуатации 

213.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия 

214.  ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению 

СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ 

215.  СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии 

216.  СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и 

изменениями. 

217.  СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы 

218.  СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 

219.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов 

220.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

221.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
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222.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрыти 

223.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

224.  СНиП 1.04.03-85* Часть I.  Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

225.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

226.  СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 

227.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

228.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное 

производство 

229.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

230.  СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

231.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

232.  СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения 

233.  СНиП 23-01-99* Строительная климатология 

234.  СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

235.  СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

236.  СП 14.13330.2011 Свод правил. Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП I-7-84* 

237.  СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 

238.  СП 22.13330.2011 СНиП2.02.01-83 Основание зданий и сооружений 

239.  СП 23.13330.2011 СНиП 2.02.02-85 Основание гидротехнических сооружений 

240.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

241.  СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

242.  СП 34.13330.2010 СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги В части, не 

противоречащей ГОСТ Р 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005 

243.  СП 35.13330.2011  СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы 

244.  СП 42.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 

245.  СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка в застройках 

городских и сельских поселений, с дополнениями и 

изменениями. 

246.  СП 45.13330.2010 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты 

247.  СП 46.13330.2010 СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы 
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248.  СП 47.13330.2010 СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения 

249.  СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

250.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования 

251.  СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

252.  СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 

253.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

254.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства 

255.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

256.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

257.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

258.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ 

259.  ОСТ 218.1.002.2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ НОРМЫ 

260.  ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-

транспортных происшествий при проектировании 

автомобильных дорог 

261.  ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 

автомобильных дорогах. 

262.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

263.  ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных 

покрытий 

264.  ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

265.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию 

автомобильных дорог 

266.  ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог 

267.  ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

268.  ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-

эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного 

полотна автомобильных дорог 



 
66 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

269.  ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов 

и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. 

270.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъѐмности 

железобетонных балочных пролѐтных строений 

эксплуатируемых мостов 

271.  ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию 

лесонасаждений вдоль автомобильных дорог 

272.  ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

273.  ВСН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с 

шероховатой поверхностью 

274.  ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков 

службы нежестких дорожных одежд и покрытий. 

275.  ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство и 

ремонт автомобильных дорог и мостов 

276.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

277.  ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и 

примыканий автомобильных дорог 

278.  ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

органическими вяжущими 

279.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

280.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

281.  ВСН 178-91 Технические указания по проектированию и производству 

Буровзрывных работ при сооружении земляного полотна 

282.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, 

воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках 

283.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и 

автомобильных дорог 

284.  ВСН 210-91 Нормы проектирования, строительства и эксплуатации 

противоналедных сооружений и устройств 

285.  ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных 

дорог 

286.  ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам 

на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных 

автомобильных дорогах 

287.  ОДН 218.014-99 Нормативы потребности в дорожной технике для содержания 

автомобильных дорог 

288.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

289.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного 

состояния мостовых сооружений (распоряжение Росавтодора от 

29.03.2003 №ОС-198-р). 
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290.  ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению грузоподъѐмности 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах» 

(распоряжение Росавтодора от 14.03.2003 №ОС-154-р). 

291.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

292.  ОДН 218.1.001-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

293.  ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

294.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

295.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

296.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной 

дороги 

297.  ОДМ 218.1.001-2010 Рекомендации по разработке и применению документов 

технического регулирования в сфере дорожного хозяйства 

298.  ОДМ 218.1.002-2010 Рекомендации по организации и проведению работ по 

стандартизации в дорожном хозяйстве 

299.  ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих 

материалов на основе блоксополимеров типа СБС при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

300.  ОДМ 218.3.001-2006 Методические рекомендации по применению полимерно-

дисперсного армирования асфальтобетонов с использованием 

резинового термоэластопласта (РТЭП) 

301.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

302.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и 

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 

303.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния 

эксплуатируемых мостовых сооружений 

304.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега 

305.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, 

эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской 

Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных 

знаков 

306.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения 

участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных 

дорог 

307.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству 

водопропускных сооружений из металлических гофрированных 

структур на автомобильных дорогах общего пользования с 

учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) 

(взамен ВСН 176-78) 

308.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и 

плоских георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном 

ремонте и ремонте автомобильных дорог 
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309.  ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля на 

федеральных автомобильных дорогах. 

310.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

311.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные сооружения 

автомобильных дорог. 

312.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

313.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

314.  ОДМ 218.5.005-2010 Классификация, термины, определения геосинтетических 

материалов применительно к дорожному хозяйству 

315.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических 

материалов в зависимости от области их применения в 

дорожной отрасли 

316.  ОДМ 218.6.002-2010  Методические рекомендации по определению допустимых 

осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период 

на основании результатов диагностики автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

317.  ОДМ 218.8.001-2010  «Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в 

железобетонных конструкциях мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента» 

318.  ОДМ 218.8.002-2010  «Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием специализированной 

гидрометеорологической информации (для опытного 

применения)» 

319.  ОДМ 218.8.003-2010 «Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

в дорожном хозяйстве» 

320.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных 

дорожных сооружений. 

321.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных 

стен и удерживающих сооружений на оползневых участках 

автомобильных дорог. 

322.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных 

дорог. 

323.  ОДМ 218.3.013-2011 Рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно- 

минеральных смесей. 

324.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах. 

325.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству 

цементобетонных покрытий в скользящих формах 

326.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере 

дорожного хозяйства 
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327.  МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

технологической карты 

328.  МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства 

работ 

329.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

330.  СТО АВТОДОР 2.1-2011  «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические 

условия» 

331.  СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин 

автомобильных дорог. Технические условия». 

331.а СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию интенсивности 

движения на платных участках автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» и доходов от их 

эксплуатации» 

331.б СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» 

РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА 

332.  ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

333.  ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

334.  Распоряжение Правительства 

РФ от 02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог 

и (или) объектов дорожного сервиса   

335.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных 

конструкций с применением асфальтобетона. 

336.  ФЗ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ и Постановления Правительства Российской 

Федерации в дополнение к Градостроительному кодексу 

337.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 №13/6-3853 

Письмо Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

338.  Письмо Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

339.  Письмо  Росавтодора от 

17.03.2004 № ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 
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340.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005 №ОБ- 28/1266-ис 

О внедрении изменений и дополнений в техническую 

документацию 

341.  Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-28/3486 

О внедрении новых материалов и технологий 

342.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5074-ис 

«Об использовании металлических гофрированных конструкций 

при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» 

343.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5075 

«О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием» 

344.  Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 №767  

«О классификации автомобильных дорог в Российской 

Федерации (совместно с «Правилами классификации 

автомобильных дорог в Российской федерации и их отнесения к 

категориям автомобильных дорог» 

345.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 №83 

«Об утверждении Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и 

Правил подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения». 

346.  Постановление 

Правительства РФ от 

04.12.1998 №1441 

«Об утверждении Правил государственного учета показателей 

состояния безопасности дорожного движения по 

протяженности, техническому состоянию автомобильных дорог 

Российской Федерации и наличию на них объектов сервиса, по 

количеству трамваев и троллейбусов». 

347.  Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода» 

348.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

25 сентября 2007 г. N 74 

«О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

349.  Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 4 

«Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения» 

350.  Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 5 

«Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения» 

351.  Приказ Минтранса РФ от 

25.07.1994 N59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных 

строительством федеральных автомобильных дорог. 

352.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 15.07. 2003 г. N ОС-622-р 

О введении в действие "Рекомендаций по применению 

ударобезопасных направляющих устройств из композиционных 

материалов на автомобильных дорогах общего пользования" 

353.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 3.12. 2003 N ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных 

одежд жесткого типа 

354.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 01.11.2001 №ОС-450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной 

дорожной разметки безвоздушным способом. 

355.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 16.06.2003 №ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах. 
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356.  Приказ Минтранса РФ от 

17.05.2010N 114 

Об утверждении Административного регламента Федерального 

дорожного агентства исполнения государственных функций по 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения либо их участков; частных автомобильных дорог, 

строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых планируется осуществлять на территории двух и более 

субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на 

строительство в случае прокладки или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения; выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в 

эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения; объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения. 

357.  Приказ Минтранса России от 

01.11.2007 № 157 

О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах 

денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 

федерального значения и правилах их расчета». 

358.  Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 N7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения 

общего и (или) специального журнала учета выполнения работ 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства. 

359.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 N 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требований, предъявляемых к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

360.  Распоряжение Минтранса 

России от 24.06.2002 г. №ОС-

557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

361.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008г.№590 

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств федерального 

бюджета направленные на капитальные вложения» 

362.  Федеральный закон 

08.11.2007 № 257-ФЗ. 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

363.  Указ Президента Российской 

Федерации от 27.06.1998г 

№727 

«О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог 

общего пользования 

364.  Постановление 

Правительства РФ  № 87 от 

16.02.2008г 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» 
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365.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий» 

366.  Распоряжение Минтранса РФ 

№79-р  от 18.04.2001 

Методика расчѐтного прогнозирования срока службы 

железобетонных пролѐтных строений автодорожных мостов 

367.  Распоряжение Минтранса РФ 

№ 160 от 12.11.07г 

Классификация работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений.  

368.  Постановление 

Правительства РФ  от 19.01. 

2010 г. № 18  

 Об утверждении правил оказания услуг по организации 

проезда транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, платным 

участкам таких автомобильных дорог (п.19) 

369.  Письмо департамента ОБДД 

МВД  России от 19.02.2009г. 

№13/6-1029  

Методические рекомендации по организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ  

370.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

371.  ПУЭ Приказ Минэнерго 

России №204 от 08.07.2002 

Правила устройства электроустановок 

372.  Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

373.  ПОТ Р М-016-2001. РД 153-

34.0-03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

374.  Приказ МЧС РФ от 

18.06.2003 N 313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03) 

375.  СП-28/5167-ис от 23.09.05    О расчетных нагрузках для дорожных одежд. 

376.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России 

№280 от 30.06.2003 

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций 

377.  Распоряжение  Росавтодора 

№ ОС-556-р от 24.06.2002 

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 

378.  Распоряжение  Росавтодора 

№ ОС-621-р от 15.07.2003 

Методические рекомендации по устройству покрытий и 

оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных неорганическими вяжущими 

379.  Распоряжение  Росавтодора 

№ ОС-358-р от 18.04.2003 

Руководство по применению поверхностно-активных веществ 

при устройстве асфальтобетонных покрытий 

380.  СоюздорНИИ 1990. Методические рекомендации по устройству верхних слоев 

покрытий автомобильных дорог из крупнозернистых 

асфальтобетонных смесей. 

381.  Росавтодор,  2000. Руководство по грунтам и материалам, укрепленными 

органическими вяжущими 

382.  Приказ ФДС России от 

19.01.1999 №10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным 

автобусным сообщением 

383.  Минтранс России, 1995. Рекомендации по учету требований по охране окружающей 

среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых 

переходов. 
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нормативного документа 

Название нормативного документа 

384.  Распоряжение  Росавтодора 

№ ОС-362-р от 21.04.2003 

Методические рекомендации по оценке необходимого 

снижения звука у населенных пунктов и определению 

требований акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения 

385.  Распоряжение  Росавтодора 

№ ОС-859-р от 19.10.2002 

Методические рекомендации по разработке проекта 

содержания  автомобильных дорог 

386.  Распоряжение Минтранса РФ 

№ОС 467-р  от 23.05.2003 

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах  

387.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 N 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения 

проверок при осуществлении государственного строительного 

надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации. 

388.  Распоряжение Росавтодора  

от 30 августа 1999 г. № 7-р. 

Методические рекомендации по содержанию мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах. 

389.  Распоряжение Росавтодора  

от 12.07.2004 № АН-78-р 

О мерах по переходу дорожного хозяйства на новые принципы 

технического регулирования 

390.  Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003г. №6 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

391.  Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998 N 168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно- 

транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

Российской Федерации. 

392.  Письмо Минтранса России от 

23.03.2005 № ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений, дополнений в техническую 

документацию. 

393.  Распоряжение Минтранса от 

09.10. 2002 N ОС-860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог. 

394.  Распоряжение Минтранса РФ 

от 15.05.2003 N ОС-424- Р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным 

органическими вяжущими. 

395.  Приказ ФДС РФ от 

19.01.1999N 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным 

автобусным сообщением. 

396.  Приказ ФДС РФ 29.05.1998 Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах Российской Федерации. 

397.  Приказ Государственной 

Компании «Автодор» от 

14.12.2010 №214 

Положение о порядке ввода в эксплуатацию завершенных 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

398.  Приказ Государственной 

Компании «Автодор» от 

18.02.2011 № 19 

Положение о порядке принятия инженерно-технических 

решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и 

затрат при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, комплексного обустройства объектов 

капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»; 
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399.  Распоряжение 

Государственной Компании 

«Автодор» от 14.12.2011 

№ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий 

времен Великой Отечественной войны на объектах 

строительства и реконструкции автодорог Государственной 

компании «Автодор». 

400.  Распоряжение 

Государственной Компании 

«Автодор» от 16.12.2011 

№ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной 

компании «Автодор» к качеству и условиям оценки 

выполняемых строительно-монтажных работ на объектах 

реконструкции и строительства. 

401.  Распоряжение 

Государственной Компании 

«Автодор» от 12.02.13 № ПТ-

5-р 

Дополнительные требования к конструкциям нежестких 

дорожных одежд, минеральным материалам и 

асфальтобетонным смесям, применяемым при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

402.  Приказ Государственной 

Компании «Автодор» от 

17.02.2012 № 21 

Положение о порядке приемки выполненных работ, 

оформления исполнительной документации и ведения 

накопительных ведомостей при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги». 
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Приложение № 2 к Конкурсной Документации 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. номер 

Председателю правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные 

дороги» 

 

С. В. Кельбаху 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские 

автомобильные дороги» 

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – 

Конкурс) на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному обустройству 

для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, 

Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства) (далее – Договор), 

а также Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент пользования 

Электронной Торговой Площадкой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

которой осуществляется оказание Оператором ЕЭТП в пользу Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» комплекса технических услуг при проведении открытых 

аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов котировок (далее – «Регламент 

ЕЭТП»), 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

«Государственная Компания»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в 

случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с 

Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого 

влияют на цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником 

Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником 

Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом 
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случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной 

Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки цены Договора. Участник Закупки 

настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные 

данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных 

данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных 

Государственной Компанией. Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник 

Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является 

законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицом (в отношении юридического лица). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении него отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах 

Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от 

Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Отсутствие у Участника Закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год 

и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающей 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки). 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и 

file:///C:/Users/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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о том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или 

заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен 

с правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): ___________________________ 

организационно-правовая форма: ________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ________________________________ 

адрес электронной почты: _______________________________________________________ 

ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер 

налогоплательщика (если применимо): _______________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, 

корреспондентский счет): 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): ________________________________________ 

паспортные данные: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

место жительства: _____________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, идентификационный номер налогоплательщика 

(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, 

адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

_____________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и 

Порядка Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной 

Документации Требованиям (если применимо) и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ 

листах в 1-м экземпляре, стр.№________; 

 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем 

Конкурсную Заявку: 

 

- для юридических лиц:  

[полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица 

(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических 

лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его 

нотариально заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого 

документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

 

- для физических лиц:  

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей); 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, 

а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в 

сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных 

предпринимателей).] 
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г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Участника Закупки: 

 

[- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, 

или копии таких документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях).] 

 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 

[- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в 

соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, лиц, выступающих в соответствии с Конкурсной Документацией и Конкурсной Заявкой 

на стороне Участника Закупки, Стратегического Партнера Участника Закупки 

установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям к Участникам Закупки в 

соответствии с Приложением № 1 к Порядку Закупочной Деятельности, в том числе:  

 

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- копия соответствующего представленной бухгалтерской отчѐтности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если  

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение); 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя.] 

 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения 

Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью; 
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- копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о 

допуске к следующим работам: 

  

3 Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 
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Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее –Конкурс) 

на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, 

Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства) (далее – Договор), 

а также Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент пользования 

Электронной Торговой Площадкой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

которой осуществляется оказание Оператором ЕЭТП Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» комплекса технических услуг при проведении открытых аукционов в 

электронной Форме, открытых конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов 

(далее – Регламент ЕЭТП), 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 

3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке 

приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным 

Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям 

Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим 

документам и материалам Конкурсного Предложения]  

 

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

[Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению 

составляется в свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности]  

 

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии 

с установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса: 

[- Предложение по цене Договора, срокам выполнения работ, объемам и срокам 

гарантии на выполненные работы согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной 

Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях 

исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество 

выполняемых работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии 

с частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы 

и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1 и 6 раздела VI Конкурсной 
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Документации и таблиц №№1-6  Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты 

Участника Закупки). 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам.  

- Технико-экономический расчет снижения цены Договора Участником Закупки в случаях, 

предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка. 

 

 

г) Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки: 

[Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки.] 
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ 

и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование договора] с Государственной Компанией на следующих условиях: 

 

 

Таблица №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Сроки выполнения работ: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Объемы и сроки гарантии на выполненные работы:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях 

исполнения Договора ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Таблица №2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ: 

1.   

2.  

3.  

4.  

… …………………………………………………………………………………… 
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

 

 

Анкеты Участника Закупки 
 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименова 

ние 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, включая: 

место выполнения работ, 

краткое описание работ 

Цена договора (рублей с НДС, в 

случае наличия) 

1 2 3 4 5 

2     

3     

4 …………… …………… ………………………… ………………………….. 

Итого объем выполненных работ (с учетом  НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование организации 

7
Должность (для инженеров)   или  

специальность (для механизаторов и 

рабочих) 

 

Название ВУЗа, 

специальность (для 

инженеров),   

Название учреждения, 

выдавшего удостоверение, 

(для механизаторов) 

1 2 3 4 

Инженеры 

… ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

Всего инженеров: ___ человек 

Механизаторы 

… ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

Всего механизаторов: ___ человек 

Рабочие строительных профессий   

 ………………… ………………. …………… 

 ………………… ………………. …………… 

Всего рабочих строительных профессий: ___ человек 

Всего: ___ человек 
 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 В составе персонала, который планируется привлекать на строительно-монтажных работах, необходимо иметь в 

наличии специалистов, для выполнения основных работ в соответствии с ведомостью объѐмов работ. 
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Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Наименование техники, 

оборудования
8
 

Марка и модель техники, 

оборудования, 

производительность
9
, 

год выпуска 

Документы, устанавливающие право 

собственности на технику, 

оборудование или документы, 

подтверждающие привлечение 

техники, оборудования 
1 2 3 4 

    

    

… …………… ……………………………. ……………………………. 

 

Таблица №4 Приложения № 4 к конкурсной документации 

№ 

п/п 

Наименование 

асфальтобетонно

го завода 

Мобильный или 

стационарный 

завод 

Марка и модель 

асфальтобетонного 

завода, 

производительность, 

год выпуска 

Документы, 

устанавливающие право 

собственности или 

документы, 

подтверждающие 

привлечение 

асфальтобетонного 

завода 

Место 

нахождения 

асфальтобетонно

го завода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

… …………… …………… ……………………… ……………………………. …………… 

 

Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п Наименование  

(модель, марка) лаборатории
10

 

Стационарная или 

передвижная 

лаборатория 

Фактическое или предполагаемое 

местонахождение лаборатории, 

наименование и реквизиты 

документов, подтверждающих 

местонахождение лаборатории 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Таблица №6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Описание новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при производстве работ в 

случае заключения Договора  

1 2 

  

  

… …………… 

 

  

                                                 
8
 Указанная техника, оборудование должны соответствовать требованиям Приложения № 15 к Конкурсной 

Документации. 
9
 для автосамосвала, крана – грузоподъѐмность, для катка – вес, для экскаватора – объем ковша, для поливомоечной 

машины, для автобетоносмесителя -  вместимость, для бульдозера -  мощность двигателя, для дизель-молота - 

ударная сила и т.д. 
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Приложение № 5 к Конкурсной Документации 

 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft 

Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку 

Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся еѐ частью документы) 

должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, 

за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов 

должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об 

утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблиц № 1 и 2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам работ, являющихся объектом Договора, в том 

числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническое задание), при 

заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ не 

должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки. 

При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и 

изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «должен», 

«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) 

данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки 

выполнения работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям 

Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его 

фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. При несоблюдении 

вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это несоблюдением 

установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и 

составу Конкурсной Заявки.  

Заполнение Таблиц №№ 1-6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 6 раздела VI Конкурсной 

Документации. 
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Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 
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Приложение № 6 к Конкурсной Документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор  №______ (проект) 

на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - 

км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства) 

 

 г. Москва                   «__»    __________    201_ г. 

 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании 

________________, с одной стороны, и________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________, действующего на 

основании_____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а 

по отдельности – «Сторона», руководствуясь результатами Открытого Одноэтапного Конкурса 

______________________ (Протокол ____________________от «___»_______ 201_ №______), 

заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями настоящего Договора, 

собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций (далее по тексту 

совместно именуемые - Субподрядчики, а по отдельности - Субподрядчик) выполнить 

следующий комплекс работ и оказать услуги по комплексному обустройству для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и 

Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства) (далее – Объект): подготовительные 

работы (в том числе землеустроительные и кадастровые работы, разработку рабочей 

документации, подготовку территории строительства) и  комплексное обустройство для 

последующей эксплуатации на платной основе Объекта (далее – комплексное обустройство 

Объекта), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения таких 

работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость, в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

1.2. Подрядчик выполняет комплекс работ и оказывает услуги (далее совместно 

именуемые – работы), указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с проектной 

документацией, утверждѐнной распоряжением Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 28.03.2013 № ПТ-13-р, получившей положительное заключение 

Государственной экспертизы от 13 ноября 2012 года № 1067-12/ГГЭ-7671/04; от        16 ноября 

2012 года № 1076-12/ГГЭ-7671/10 (далее по тексту - Проект), Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ по настоящему Договору 

(Приложение № 2 к  настоящему Договору), требованиями и условиями настоящего Договора, в 

том числе, установленными в приложениях к нему, в установленные настоящим Договором 

сроки.  

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору до его заключения, и на срок выполнения всех работ по настоящему 

Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца, представляет безотзывную банковскую 

гарантию на условиях, предусмотренных Документацией об Открытом Одноэтапном Конкурсе и 
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настоящим Договором, на сумму _________руб. ___коп., что составляет 30 (тридцать) % от 

начальной (максимальной) цены Договора. 

2.2. Банковская гарантия подлежит изменению в случаях, предусмотренных настоящим 

Договором. Затраты на получение, исполнение и корректировку банковской гарантии несет 

Подрядчик. 

2.2.1. В случае, если срок окончания выполнения работ по настоящему Договору будет 

перенесен, и срок обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Подрядчиком в 

соответствии с условиями настоящего Договора, истекает до вновь установленного срока 

окончания работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия 

представленного ранее обеспечения исполнения обязательств и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания работ по настоящему Договору, 

предоставить банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно согласованных с 

Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным настоящим Договором. При 

каждом изменении срока окончания работ по Договору по отношению к предшествующему 

сроку, применяются положения настоящего пункта Договора. 

2.2.2.  В случае увеличения стоимости работ по настоящему Договору по отношению к 

стоимости, установленной на дату заключения настоящего Договора, при условии превышения 

измененной стоимости настоящего Договора относительно начальной (максимальной) цены 

Договора, Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого 

увеличения, предоставить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости 

Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок представить банковскую 

гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от суммы такого увеличения. При каждом 

последующем увеличении стоимости работ по настоящему Договора по отношению к ее 

предшествующему размеру, положения настоящего пункта применяются по аналогии. 

2.3. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным 

настоящим Договором и Документацией об Открытом Одноэтапном Конкурсе, на основании 

которого заключен настоящий Договор, а также должна быть предоставлена банком, 

отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 15 к настоящему Договору. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ 

3.1. Подрядчик до заключения настоящего Договора в соответствии с Документацией об 

Открытом Одноэтапном Конкурсе, на основании которого заключен настоящий Договор, обязан 

предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими 

документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является его существенным 

условием, без согласования  которого настоящий Договор не будет считаться заключенным. 

3.2. За раскрытие информации предоставленной в соответствии с пунктами 3.1., 3.4. 

настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 3.3. 

настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не 

превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

3.3. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на 

передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с 

пунктами 3.1. и 3.4. настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и 

Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного 

соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется. 

3.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика, не позднее чем через 5 

(пять) календарных дней после таких изменений Подрядчик обязан предоставить информацию 

по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами. 

3.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с 

пунктами 3.1., 3.3. и 3.4. настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим 

конфиденциальности. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 
4.1. Интересы Сторон по настоящему Договору представляют уполномоченные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лица (далее – Уполномоченный 

представитель Заказчика и Уполномоченный представитель Подрядчика). Полномочия лиц, 

указанных в настоящем пункте подтверждаются выданной в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации доверенностью или Уставом (в случае если лицо 

имеет право действовать от имени Стороны без доверенности).  

4.2. По запросу Стороны другая Сторона обязана предоставить документальное 

подтверждение наличия соответствующих полномочий у своего представителя. 

4.3. Подрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлекать Субподрядчиков, 

обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации,  свидетельством о допуске к работам, сертификатом, 

либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. 

В целях качественного и своевременного исполнения определенных видов (этапов) работ 

могут быть установлены и дополнительные требования, предъявляемые к Субподрядчику, 

учитывающие особенности их исполнения и обусловленные характером данных видов (этапов) 

работ. 

4.4. По требованию Заказчика Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан 

предоставить копии договоров с Субподрядчиками и другие документы, подтверждающие 

выполнение вышеуказанных требований к Субподрядчикам. Подрядчик несет полную и 

исключительную ответственность за исполнение всех своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а также несет полную ответственность за действия или бездействие 

какого-либо привлекаемого им Субподрядчика, а также работников и представителей данного 

Субподрядчика, как если бы это были действия или бездействие самого Подрядчика. 

4.5. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля и контроля за ходом 

выполнения работ по настоящему Договору вправе заключать договоры на указанные услуги со 

специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о чѐм 

письменно уведомляет Подрядчика, с указанием передаваемых Инженерной организации 

полномочий, а также уполномоченных им лиц Инженерной организации, осуществляющих 

контроль за ходом выполнения Договора. 

4.6. Взаимодействие Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляется 

только в письменном виде. Указания (предписания) Подрядчику уполномоченных 

представителей Заказчика и Инженерной организации могут даваться в виде Предписаний об 

устранении нарушений правил выполнения работ (Приложение № 13 к настоящему Договору) и 

Предписания о приостановке работ (Приложение № 14 к настоящему Договору) (далее – 

Предписания) и (или)  записываться в Общем журнале работ. Предписания могут выдаваться в 

случаях указанных в настоящем Договоре, в том числе при нарушении Подрядчиком условий 

настоящего Договора, требований нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к  настоящему 

Договору) и законодательства Российской Федерации.  

4.7. В случае выявления в ходе выполнения или приемки работ, либо осмотра объекта 

или мест складирования материалов (оборудования, конструкций), оснований для выдачи 

Предписаний, установленных настоящим Договором, выдача Предписания осуществляется в 

следующем порядке: 

4.7.1. Уполномоченный представитель Заказчика или Инженерной организации (далее – 

Проверяющий), в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк 

Предписания, перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе 

выполнения или приемки работ, либо осмотра Объекта или мест складирования материалов 

(оборудования, конструкций), с обязательной привязкой к километровым знакам, направлениям, 

пикетажу. Проверяющий устанавливает директивный срок устранения выявленных замечаний 

(дефектов, нарушений) либо в отношении каждого замечания (дефекта, нарушения), либо 

устанавливает единый срок устранения для всех выявленных замечаний (дефектов, нарушений). 
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4.7.2. Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для 

Подрядчика, второй для Заказчика. 

4.7.3. После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Проверяющим и 

передаются для ознакомления и подписания  уполномоченному представителю Подрядчика, 

который: 

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям), подписывает 

оба экземпляра и один экземпляр возвращает Проверяющему; 

- в случае наличия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям), указывает на 

оборотной стороне Предписания либо отдельном листе возникшие разногласия и в течение 1 

(одного) часа подписывает оба экземпляра Предписания и разногласий к нему и один экземпляр 

возвращает Проверяющему. 

Все разногласия Подрядчика к Предписанию могут считаться таковыми исключительно в 

случае их обоснованности требованиями действующих нормативных документов и условиями 

настоящего Договора. 

4.7.4. В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять 

и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченным представителем Подрядчика 

и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, письмом с 

уведомлением о доставке или курьером по адресу, указанному в главе 33 настоящего Договора. 

В случае несогласия Подрядчика (уполномоченного представителя Подрядчика) с 

выданным Предписанием Заказчик вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации 

выявленных дефектов (недостатков). 

4.7.5. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика Проверяющий 

заполняет бланк Предписания,  перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения) 

отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к километровым знакам, 

направлениям, пикетажу. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) либо группы 

замечаний ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, 

нарушений), установленный законодательством Российской Федерации и (или) условиями 

настоящего Договора. После заполнения Предписания Проверяющий подписывает его и 

направляет на адрес электронной почты ____________________ и по факсу ______________, а на 

следующий рабочий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес 

Подрядчика, указанный в главе 33 настоящего Договора.  

В случае составления Заказчиком Предписания в одностороннем порядке (без участия 

представителя Подрядчика), Заказчик к Предписанию прикладывает видео- и/или 

фотоматериалы, подтверждающие наличие выявленных замечаний (дефектов, нарушений). 

4.8. В течение 1 (одного) дня с момента устранения замечаний (дефектов, нарушений), 

указанных в выданном Заказчиком Предписании Подрядчик обязан направить соответствующее 

письменное уведомление Заказчику почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также 

на адрес электронной почты ____________________ и по факсу ______________. В данном 

уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно работы были осуществлены Подрядчиком 

с целью устранения замечаний (дефектов, нарушений), указанных в Предписании. 

4.9. Неустранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) в указанные в 

Предписании сроки, равно как и непредоставление информации об их устранении (либо 

предоставление такой информации с нарушением требований предоставления информации 

согласно настоящему Договору) в те же сроки  влечет за собой ответственность Подрядчика 

перед Заказчиком, предусмотренную пунктами 12.2. и 12.3. настоящего Договора. 

4.10. Для участия в составлении документов при выполнении или приемке работ, либо 

осмотре Объекта или мест складирования материалов (оборудования, конструкций), оформлении 

Предписаний, согласования порядка и сроков устранения замечаний (дефектов, нарушений) 

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории выполнения работ 

уполномоченного представителя Подрядчика (при себе должен иметь документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия - Устав или доверенность). 
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4.11. Подрядчик и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, 

связанных с комплексным обустройством Объекта и с исполнением настоящего Договора. 

5. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА  

И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

5.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет   

____________________________ (______________________________________________) руб. 

____коп., в том числе НДС 18% (________________________________________) руб.  

_______коп., включая:  

стоимость выполнения археологических и охранных мероприятий в пределах трассы в 

размере ____________________________ (______________________________________________) 

руб. ____коп, НДС не облагается (п. 15 ч. 2 ст. 149 НК РФ); 

стоимость подготовительных работ (указана в пункте 18.1. настоящего Договора); 

стоимость работ по комплексному обустройству Объекта (указана в пункте 26.1. 

настоящего Договора). 

Отношения между Заказчиком и Подрядчиком по страхованию рисков, предусмотренных 

настоящим Договором, в том числе, связанные с возмещением расходов на такое страхование, 

являются агентированием. 

Возмещение расходов Подрядчика на страхование входит в общую стоимость настоящего 

Договора и ограничивается (не может превышать) _______________ (____________) руб. ___ 

коп, НДС не облагается 

5.2. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора вправе вносить изменения в 

техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при условии, если 

вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов 

стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте и 

настоящем Договоре работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) 

увеличения состава затрат, Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора 

пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем на десять процентов стоимости 

Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны 

пропорционально уменьшить стоимость настоящего Договора. 

В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые 

учитывались при определении общей стоимости по Договору, в том числе при отсутствии 

необходимости выполнения дополнительных работ за счет резерва средств на непредвиденные 

работы и затраты, либо если объем соответствующих фактически выполненных работ меньше 

средств, предусмотренных по позиции «Непредвиденные работы и затраты», «Временные здания 

и сооружения», «Возмещение расходов на страхование», «Возмещение затрат, связанных с 

выполнением археологических и охранных мероприятий» Ведомости объемов и стоимости 

работ, общая стоимость по Договору уменьшается на разницу между предусмотренным 

Договором и фактическими затратами. Настоящим Стороны договорились, что вся полученная 

по Договору экономия Подрядчика распределяется в пользу Заказчика. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и 

полным выполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент 

подготовки и подачи им заявки на участие в открытом конкурсе, и что общая стоимость по 

Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы, 

расходы на страхование, агентское вознаграждение, а также любые вознаграждения, 

причитающиеся Подрядчику  и любые иные расходы и затраты по исполнению настоящего 

Договора.  
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5.4. В общей стоимости по Договору учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в 

целях надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения 

получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов Подрядчику может быть 

выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.  

5.5. В общую стоимость по Договору включены расходы и затраты Подрядчика по 

временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, 

связанные с содержанием (технической эксплуатацией), подключением реконструированных 

(переустроенных) в рамках настоящего Договора инженерных коммуникаций (далее – 

инженерные коммуникации) на весь период до момента их передачи собственникам 

(владельцам) таких коммуникаций, расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для 

подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения настоящего Договора, а также 

иные расходы и затраты, связанные с исполнением настоящего Договора. 

5.6. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с 

Графиком финансирования (Приложение № 5 к настоящему Договору) и Календарным графиком 

выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

5.7. Заказчик ежегодно, письменно, доводит до Подрядчика Годовые финансовые 

обязательства на следующий календарный год выполнения работ по настоящему Договору. 

5.8. На основании доведенных в соответствии с условиями пункта 5.7. настоящего 

Договора Годовых финансовых обязательств, Подрядчик подготавливает Календарный график 

выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), определяющий календарные 

сроки выполнения работ, и Стороны заключают дополнительное соглашение по утверждению 

скорректированного Календарного графика. 

5.9. В случае, если определенный объем работ (в том числе отдельный вид работ, этап 

работ) выполнены Подрядчиком досрочно, обязанность Заказчика по оплате таких выполненных 

и принятых работ возникает не ранее чем это определено Календарным графиком (Приложение 

№ 3 к настоящему Договору). 

5.10. Заказчик не несет ответственности за любые задержки в перечислении Подрядчику 

денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора (оплата выполненных работ 

и прочие выплаты) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным 

перечислением субсидий из федерального бюджета при отсутствии возможности исполнения 

обязательства Заказчика за счет доходов от осуществления деятельности Заказчика. 

5.11. Порядок оплаты подготовительных работ указан в Разделе II настоящего Договора. 

5.12. Порядок оплаты работ по комплексному обустройству Объекта указан в Разделе III 

настоящего Договора. 

5.13. Стороны устанавливают, что условия, установленные в пунктах 18.7. и 26.6. – 26.9.  

настоящего Договора, не являются коммерческим кредитом (ст. 823 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) и не предусматривают уплату Заказчиком процентов, а также иных сумм 

в пользу Подрядчика, за исключением прямо предусмотренных настоящим Договором. 

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

6.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору: 

Работы по настоящему Договору выполняются в течение 12 (двенадцати) месяцев с 

момента (даты) заключения настоящего Договора
10

, в том числе:  

подготовительные работы выполняются в сроки, указанные в Разделе II настоящего 

Договора; 

работы по комплексному обустройству Объекта выполняются в сроки, указанные в Разделе 

III настоящего Договора. 

6.2. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут изменяться по соглашению 

Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящем Договором. 

                                                 
10

 В целях настоящего Договора, моментом (датой) заключения Договора принимается дата, указанная в верхнем правом углу первого листа 

настоящего Договора.  
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6.3. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов и/или этапов) 

вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов 

Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных видов и/или 

этапов) по настоящему Договору до получения необходимых правоустанавливающих 

(разрешительных) документов или истечения 6 (шести) месяцев, в зависимости от того какое 

событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы, необходимые 

для выполнения работ (или их отдельных видов и/или этапов) получены ранее истечения 6 

(шести) месяцев Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении 

выполнения таких работ (или их отдельных видов и/или этапов). В случае, если по истечении 6 

(шести) месяцев необходимые документы не получены, Стороны подписывают дополнительное 

соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их отдельных видов или этапов) на новый 

срок. 

6.4. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих выполнению 

своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независящим от них 

причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их 

должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к 

исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для 

устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, 

рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных 

обязательств по Договору. 

6.5. Объем работ по настоящему Договору должен быть исполнен в соответствии с 

условиями настоящего Договора и приложений к нему. 

6.6.  Дата начала работ, дата окончания работ, а также иные сроки, в том числе 

промежуточные, установленные настоящим Договором, являются исходными для определения 

имущественных санкций в случае их нарушения. 

6.7. Отчетным периодом выполнения работ (этапом работ) для целей выполнения 

подготовительных работ (в части выполнения работ по разработке рабочей документации, а 

также работ по реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций, вырубке леса и 

сносу строений и зданий) и комплексного обустройства Объекта признается период с 21 числа 

предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. Объем работ, выполняемый Подрядчиком за 

отчетный период (этап работ) определяется в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарным графиком (Приложение № 3 к 

настоящему Договору).   

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Права и обязанности Заказчика (Инженерной организации): 

7.1.1. Заказчик, Инженерная организация и (или) их представители осуществляют 

контроль исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, включая вопросы 

организации и выполнения работ, а также обеспечения качества таких работ и используемых 

материалов. 

7.1.2. Заказчик, Инженерная организация и (или) их представители имеют право 

беспрепятственного доступа без уведомления Подрядчика в любое время суток в течение всего 

периода выполнения работ на всю территорию выполнения работ, ко всем видам выполняемых 

работ, а также складируемым и используемым материалам, конструкциям, оборудованию. 

7.1.3. Заказчик, Инженерная организация и (или) их представители имеют право выдавать 

Подрядчику обязательные для исполнения Предписания (в порядке, предусмотренном пунктами 

4.6. и 4.7. настоящего Договора) и производить соответствующие записи в Общем журнале работ 

(далее – Журнал выполнения работ), в том числе в случаях, указанных в пунктах 12.2. и 12.3. 

настоящего Договора.  

7.1.4. При осуществлении строительного контроля и иного контроля за выполнением 

работ, Заказчик, Инженерная организация и (или) их представители не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
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7.1.5. Заказчик обязан возместить расходы Подрядчика на страхование в соответствии с 

главой 11 настоящего Договора на основании бухгалтерских и иных документов Подрядчика, 

подтверждающих фактические расходы (договора страхования (страхового полиса) со всеми 

приложениями к нему и документа об оплате страховой премии), в размере лимита средств, 

установленного в пункте 5.1. настоящего Договора. 

7.1.6. Передать Подрядчику Проект в соответствии с главой 10 настоящего Договора. 

7.1.7. Передать по акту Подрядчику участок автомобильной дороги, необходимый для 

выполнения работ (территорию выполнения работ), включая строительную площадку, 

пригодную для выполнения работ, размещения временных зданий и сооружений, временных 

подъездных дорог согласно Проекту, а также знаки закрепления геодезической разбивочной 

основы Объекта. Форма акта приведена в Приложении  № 18  к настоящему Договору. 

7.1.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

7.2. Права и обязанности Подрядчика:  

7.2.1. Подрядчик обязан обеспечить нахождение на территории выполнения работ, в том 

числе строительных площадках материалов, оборудования и имущества, необходимых для 

выполнения работ, и несет ответственность за качество поставленных материалов, а также 

качество выполненных работ перед Заказчиком и третьими лицами - собственниками 

инженерных коммуникаций (в части работ по реконструкции (переустройству) инженерных 

коммуникаций), предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.2. Подрядчик обязан устранять все замечания представителей Заказчика и 

Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном пунктами 4.6. и 4.7. 

настоящего Договора, а также замечания (предписания) органов государственного контроля и 

надзора, выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

7.2.3. Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение 

недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком и уполномоченными им лицами, а также 

органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в 

течение гарантийных сроков, установленных в настоящем Договоре.  

7.2.4. В случае возникновения необходимости складирования резерва грунта, 

плодородного слоя почвы и строительного мусора  за границами постоянного или временного 

отвода, установленного Проектом, Подрядчик осуществляет аренду земель и их рекультивацию 

за свой счет. 

7.2.5. Подрядчик обязан обеспечить в ходе исполнения настоящего Договора выполнение 

мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, 

экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом 

и документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

7.2.6. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет содержание и охрану территории 

выполнения работ (в т.ч. строительных площадок), ограждений мест выполнения работ, 

временных средств организации движения (если применимо), охрану материалов, оборудования,  

строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений с момента начала 

выполнения работ до завершения соответствующих работ (передача соответствующих 

инженерных коммуникаций их Собственникам, Объекта). В случае, если в указанный срок 

территории выполнения работ (в т.ч. строительным площадкам), а также Объекту или его части 

будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет 

произвести ремонт и восстановить их. 

7.2.7. При ограждении мест выполнения дорожных работ устанавливать в обязательном 

порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и 

Заказчиком схеме ограждения мест выполнения дорожных работ в соответствии с ВСН 37-84 

«Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и 
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«Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства 

дорожных работ» (ГИБДД МВД РФ 19.02.2009) и нести ответственность за безопасность 

дорожного движения в зоне выполнения таких работ. 

7.2.8. В соответствии с ВСН 37-84 (пункт 3.48) дорожные машины, участвующие в 

проведении краткосрочных работ, оборудовать проблесковыми маячками желтого цвета. 

7.2.9. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД МВД России соответствующего 

субъекта Российской Федерации схему организации движения и ограждения мест производства 

дорожных работ и обеспечить ее точное соблюдение при выполнении таких работ, а также, в 

случае необходимости, согласовать с указанными в настоящем пункте органами порядок ведения 

работ и обеспечить его соблюдение . 

7.2.10. Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика, и до получения от него 

указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или 

прочности инженерных коммуникаций, Объекта или его части и иных результатов выполнения 

работ по настоящему Договору, либо создающих невозможность завершения работ в 

установленный срок. 

7.2.11. Подрядчик обязан вести с момента начала выполнения работ и до их завершения, 

оформленные и заверенные в установленном порядке Журналы выполнения работ и 

Специальные журналы работ, проводить строительный контроль и обеспечивать ведение 

исполнительной документации в соответствии с требованиями документов, указанных в Перечне 

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к 

настоящему Договору). 

7.2.12. Подрядчик обязан вести лабораторный контроль по контролю качественных 

характеристик применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое 

освидетельствование и позволяющих по своей оснащенности средствами измерений, 

испытательным оборудованием, определять качество применяемых материалов и выполняемых 

работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора 

7.2.13. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ по настоящему 

Договору, не освобождает Подрядчика от ответственности за их соответствие установленным 

требованиям, своевременность и качество их выполнения. 

7.2.14. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него 

указаний приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, 

оборудования; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения работ. 

7.2.15. Подрядчик не должен использовать в ходе выполнения работ материалы и 

оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране 

окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе требований, указанных в 

Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

7.2.16. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, 

связанные с травмами и/или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие 

выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору или вследствие нарушения им 

имущественных или интеллектуальных прав. 

7.2.17. По запросу Заказчика Подрядчик обязан представлять информацию о выполнении 

работ по настоящему Договору на бумажных, заверенных подписью и печатью Подрядчика и 

электронных носителях (в формате, указанном Заказчиком). 

7.2.18. Подрядчик обязан обеспечить уполномоченных представителей Заказчика, 

осуществляющих строительный контроль, иной контроль и приемку работ по настоящему 

Договору, рабочим помещением с наличием телефонной (факсимильной) связи и доступом в 

интернет, автотранспортом для передвижения по территории выполнения работ (в т.ч. 

строительным площадкам). Расходы за предоставление автотранспорта несет Подрядчик. 
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7.2.19. При выполнении работ по настоящему Договору Подрядчик обязан обеспечить 

своих работников и работников субподрядчиков специальной одеждой определенного образца с 

указанием фирменного наименования организации, с учетом требований по охране труда с 

требованиями документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), с указанием 

наименования организации. 

7.2.20. В случае возникновения при выполнении работ по настоящему Договору по вине 

Подрядчика перерывов в транзитном движении на автомобильных дорогах, а также на 

сопряженных с территорией выполнения работ объектах транспортной инфраструктуры, 

Подрядчик обязан организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также 

выполнить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации 

Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ 

собственными силами Подрядчик незамедлительно (в течение 24 часов с момента, когда 

Подрядчик узнал, или должен был узнать о возникновении перерыва в транзитном движении) 

сообщает о таких ситуациях Заказчику по факсу ______________, а также на адрес электронной 

почты _________________, а на следующий день почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации 

стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения 

или перерыва движения третьим лицам. Не предоставление информации в указанные сроки 

влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную пунктами 

12.2., 12.3. настоящего Договора.  

 Подрядчик во всех отношениях соблюдает требования уполномоченного 

государственного органа в отношении археологических объектов, опасных веществ или 

инженерных коммуникаций. 

  Порядок взаимодействия и меры ответственности Подрядчика, при перерывах 

транзитного движения на Объекте, определяется в соответствии с Регламентом действий при 

перерывах транзитного движения на Объекте (Приложение № 7 к настоящему Договору). 

7.2.21. Присутствие Уполномоченного представителя Подрядчика, полномочия которого 

должны быть подтверждены соответствующим документом (Устав, либо доверенность), является 

одним из условий проведения приемки работ по настоящему Договору. 

7.2.22. Подрядчик обязан осуществить страхование, в соответствии с главой 11 

настоящего Договора, действуя разумно и добросовестно в интересах Заказчика. 

7.2.23. В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при 

обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), подрядчик 

обязан  обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и перезахоронение останков 

погибших воинов в соответствии с требованиями регламента, указанного в пункте 399 Перечня 

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к 

настоящему Договору). 

 Не предоставление информации в указанные сроки влечет за собой ответственность 

Подрядчика перед заказчиком, предусмотренную пунктами 12.2. и 12.3 настоящего Договора. 

7.2.24. Если в ходе исполнения настоящего Договора потребуется получение специального 

разрешения (допуска) на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить 

такое разрешение (допуск) до начала выполнения таких работ своими силами и за свой счет, 

либо обеспечить привлечение Субподрядчика, соответствующего вышеуказанным требованиям, 

без изменения сроков и/или стоимости выполняемых работ по настоящему Договору. 

7.2.25. Подрядчик при выполнении работ по подготовке территории строительства 

(указанных в пункте 22.1. настоящего Договора), в рамках подготовительных работ, а также при 

выполнении работ по комплексному обустройству Объекта, ежеквартально, не позднее 15 

(пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Заказчику 

Справку о распределении денежных средств по видам работ по форме № 1-ФД, утвержденной 

Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346. 
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7.2.26. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

8. ТЕРРИТОРИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ                                                                                            

(В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА) 

8.1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные 

и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, 

обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с 

существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных 

случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно 

производить уборку территории выполнения работ (в том числе  строительных площадок) и 

прилегающей к ней территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть, где осуществляется 

транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым комплектом 

дорожных знаков, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными полосами 

движения с твердым покрытием. 

8.2. Подрядчик в соответствии с Проектом должен обеспечить подключение территории 

выполнения работ (в том числе строительных площадок) к необходимым инженерным 

коммуникациям. 

8.3. На весь период выполнения работ по настоящему Договору (до ввода Объекта в 

эксплуатацию), Подрядчик несет ответственность за сохранность территории выполнения работ 

(в том числе строительных площадок и Объекта), или ее частей и обеспечивает необходимый 

комплекс работ по содержанию территории выполнения работ (в том числе строительных 

площадок и Объекта), по которой осуществляется движение транзитного транспорта в пределах 

границ выполнения работ, определенных Проектом, в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к  настоящему Договору). 

В случае нанесения ущерба территории выполнения работ (в том числе строительных 

площадок и Объекта) в период комплексного обустройства Подрядчик обязан произвести их 

ремонт и восстановление за свой счет.  

8.4. До выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет 

ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической 

безопасности, пожарной безопасности на территории выполнения работ (в том числе 

строительных площадок и Объекте) в соответствии с Перечнем нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к  настоящему Договору) и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.5. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обустроить и 

содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности 

используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам. 

8.6. Подрядчик обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней после завершения 

выполнения работ по подготовке территории строительства, комплексному обустройству 

Объекта, в соответствии с настоящим Договором  вывезти за пределы территории выполнения 

работ (в том числе строительных площадок и Объекта), принадлежащие ему строительные 

машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные 

сооружения и другое имущество, а также очистить территорию выполнения работ (в том числе 

строительных площадок и Объекта) от строительного мусора и провести рекультивацию 

временно занимаемых земель. 

8.7. Заказчик вправе передать Подрядчику территорию выполнения работ (в том числе 

строительные площадки) по частям, в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3 

к настоящему Договору). Особенности передачи территории выполнения работ (в том числе 

строительных площадок), необходимых для выполнения работ по реконструкции 

(переустройству) отдельных инженерных коммуникаций приведены в главе 22 настоящего 

Договора.  

9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 
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9.1. В ходе выполнения работ, которым предшествовали работы (конструктивные 

элементы), частично или полностью скрываемые впоследствии (скрытые работы) Подрядчик 

должен приступать к выполнению таких работ только после приемки (освидетельствования) 

предшествующих этим работам скрытых работ Заказчиком, Инженерной организацией, что 

оформляется Актом освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения № 11 к 

настоящему Договору), в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

указанной в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору).  

9.2. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 1 (одни) сутки до проведения 

приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика и Инженерную организацию о 

необходимости проведения освидетельствования скрытых работ. 

9.3. В случае неявки представителя Заказчика (Инженерной организации) на 

освидетельствование скрытых работ, Подрядчик вправе осуществить освидетельствование 

самостоятельно с отметкой о неявке представителей Заказчика (Инженерной организации) и 

ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения 

освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Заказчиком (Инженерной 

организации) соответствующего уведомления. 

9.4. В случае если Заказчиком (Уполномоченными представителями Заказчика), 

Инженерной организацией выданы предписания по качеству выполненных работ в соответствии 

с пунктами 4.6. и 4.7. настоящего Договора, то выполнение последующих работ на этом участке 

Подрядчиком без  письменного разрешения Заказчика не допускается. 

Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их в 

установленном настоящей главой порядке Проверяющими (представитель Заказчика не был 

информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется 

открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Проверяющими, согласно 

его указанию для проведения освидетельствования, а также в случае некачественного 

выполнения указанных работ (при наличии замечаний у Уполномоченного представителя 

Заказчика) Подрядчик обязан за свой  счет исправить (переделать) работы выполненные и 

скрытые последующими работами без освидетельствования их в установленном настоящим 

Договором порядке. 

В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, 

выполненных без подтверждения представителя Заказчика в установленном настоящей главой 

порядке (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с 

опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств Подрядчика и не 

подлежат оплате Заказчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Заказчика и 

Инженерной организацией. 

9.5. Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их выполнения 

в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования 

работ (по форме Приложения № 11 к настоящему Договору), с учетом требований нормативно-

технической документации, указанной в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

9.6. В Актах освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения № 11 к 

настоящему Договору) за отчетный период должны быть приведены данные о типе, объемах, 

качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное 

местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на 

специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования работ должны 

быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений 

и лабораторных испытаний и другие документы, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, указанной в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

подтверждающие качество выполненных работ. 
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9.7. Акты освидетельствования работ считаются оформленными, если они подписаны  

уполномоченными представителями Заказчика, ответственными за осуществление строительного 

контроля и приемку работ, а также лицами, осуществляющими строительный контроль и 

авторский надзор по Договору с Заказчиком.    

9.8. Акты освидетельствования работ составляются в четырех подлинных экземплярах. 

9.9. Каждому Акту освидетельствования работ присваивается номер, Акт 

освидетельствования работ регистрируется в Журнале выполнения работ.  

9.10. Один комплект исполнительной документации, включая Акты 

освидетельствования работ, по каждой оплачиваемой Заказчиком работе, передается Заказчику 

при приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая 

Акты освидетельствования работ, по всем выполненным Подрядчиком работам, передается 

Заказчику при проведении Приемочной комиссии на Объекте. 

10. ПРОЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

10.1. Передача Проекта: 

10.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения настоящего 

Договора Заказчик передает Подрядчику Проект. Проект передается Подрядчику в одном 

экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. 

10.1.2. Обязанность Заказчика по передаче Подрядчику Проекта считается исполненной с 

момента (даты) подписания Сторонами Акта (по форме Приложения № 17 к настоящему 

Договору). 

10.2. Подрядчик с момента подписания сторонами  Акта приема-передачи Проекта 

принимает на себя всю ответственность, связанную с использованием Проекта в целях 

выполнения работ по настоящему Договору; 

10.3. Риск любых интерпретаций и толкований положений Проекта, не соответствующих 

ему полностью или частично несет Подрядчик. 

10.4. С момента подписания Акта приема-передачи Проекта Подрядчик несет 

единоличную ответственность, в том числе за: 

10.4.1. Обеспечение соответствия рабочей документации Проекту, требованиям 

настоящего Договора и законодательству Российской Федерации; 

10.4.2. Пригодность рабочей документации для выполнения строительных работ.  

10.5. Подрядчик вправе использовать передаваемый ему Проект только в целях 

исполнения им своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик не вправе передавать 

Проект третьим лицам без согласия Заказчика, а также использовать ее в целях, не 

предусмотренных настоящим Договором. 

10.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сохранность переданного 

ему Проекта, а также соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности, в 

отношении содержащихся в нем материалов. 

10.7. Переданный Подрядчику Проект подлежит возврату Заказчику по завершении 

выполнения работ по комплексному обустройству Объекта по настоящему Договору. 

Обязанность Подрядчика по возврату Проекта считается исполненной с момента (даты) 

подписания Сторонами соответствующего Акт возврата Проекта оформленного в произвольной 

форме. 

10.8. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по 

настоящему Договору строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным 

(технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Проекта и документов из 

Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

10.9. Все используемые Подрядчиком для исполнения настоящего Договора материалы, 

конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный 

контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику за 10 (десяти) 

дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и 
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оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны 

иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству 

строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на 

право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных 

уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).  

10.10. Подрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и 

поверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки 

поступающих материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения работ по 

настоящему Договору, обеспечить предусмотренные Проектом и нормативными документами в 

области строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и 

измерений Заказчику до приемки выполненных работ (этапа выполненных работ).  

10.11. Заказчик и Инженерная организация вправе давать Подрядчику письменные 

предписания, в том числе: 

а) об удалении с территории выполнения работ (в том числе со строительных площадок 

и Объекта) в установленные Заказчиком сроки материалов, конструкций, изделий и 

оборудования, не соответствующие требованиям Проекта и условиям настоящего Договора; 

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, 

удовлетворяющие требованиям настоящего Договора; 

10.12. Заказчик на основании информации собственных представителей либо информации, 

полученной от Инженерной организации, вправе давать Предписание о приостановке 

Подрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, предусмотренном в пунктами 4.6. и 

4.7.настоящего Договора в том числе в следующих случаях:  

а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности территории 

выполнения работ (в том числе строительным площадкам, Объекту или его частям), либо при 

выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности 

дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность территории выполнения 

работ (в том числе строительных площадок, Объекта или его частей) и находящихся вблизи его 

иных объектов в соответствии с Перечне нормативно-технических документов, обязательных 

при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 

эксплуатационной надежности инженерных коммуникаций, Объекта или его частей, из-за 

применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием 

для продления срока выполнения работ по Договору, а также основанием освобождения 

Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором. 

10.13. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания 

и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего 

Договора, расходы понесенные Заказчиком на выполнение таких испытаний и измерений 

подлежат компенсации Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента (даты) получения 

соответствующего уведомления от Заказчика. 

11. СТРАХОВАНИЕ  

11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных 

работ и/или Объекта либо его частей до приемки Объекта Заказчиком, в соответствии с 

условиями настоящего Договора, а также  случайной гибели или повреждения материалов, 

оборудования или иного, используемого для исполнения настоящего Договора имущества, 

переданного Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик. Риск невозможности исполнения 

настоящего Договора в части оказания соответствующих услуг в составе работ по нему по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, и/или невозможности исполнения 
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Договора и оказания соответствующих услуг в составе работ по нему по вине Заказчика несет 

Подрядчик. 

11.2. Подрядчик обеспечивает страхование рисков случайной гибели (утраты), недостачи 

или повреждения результатов выполненных работ, материалов, оборудования или иного, 

используемого для исполнения настоящего Договора имущества, а также гражданской 

ответственности в страховой организации отвечающей квалификационным требованиям 

установленным настоящим Договором (Приложении № 16 к настоящему Договору). 

Выгодоприобретателем по всем договорам со страховой организацией должен быть указан 

Заказчик, за исключением договоров о страховании гражданской ответственности за вред, 

причинѐнный жизни и здоровью и (или) имуществу третьих лиц. 

11.3. Договоры страхования заключаются Подрядчиком на период выполнения работ по 

подготовке территории строительства и комплексного обустройства Объекта.  

11.4. Подрядчик обязуется в любом случае не позднее дня начала выполнения работ, 

указанных в пункте 11.3. настоящего Договора,  заключить договор страхования рисков, 

возникающих при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также 

передать Заказчику документы, указанные в пункте 11.6. настоящего Договора. 

11.5. Подрядчик отдельно на каждый период выполнения работ, указанных в п. 11.3. 

настоящего Договора, на срок с начала выполнения работ до дня их окончательной приемки 

и/или ввода в эксплуатацию законченного комплексным обустройством Объекта осуществляет 

страхование всех рисков на условиях «Страхование строительно-монтажных работ и связанных с 

ними рисков», и в том числе: 

- страхование рисков гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов 

выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оборудования, материалов, 

временных зданий и сооружений на условиях «все риски» (страховая сумма не менее 100% от 

стоимости работ, указанных в пункте 11.3. настоящего Договора); 

- страхование гражданской ответственности за ущерб, нанесенный жизни и здоровью и/ или 

имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ 

(страховая сумма не менее 10% от стоимости работ, указанных в пункте 11.3. настоящего 

Договора). 

Условиями договоров страхования не должно предусматриваться установление лимита 

ответственности при страховании (максимально выплачиваемое страховое возмещение) на один 

страховой случай. 

Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять разумные меры для 

предотвращения наступления страхового случая. Договор страхования должен быть заключен в    

3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон Договора и одному для Заказчика. Невзирая на возможную задержку ввода в 

эксплуатацию, Подрядчик должен поддерживать страховку в силе до даты фактической приемки 

выполненных работ и (или) ввода Объекта (законченного комплексным обустройством) в 

эксплуатацию за свой счет.  

11.6. Подрядчик передает Заказчику один экземпляр оригинала договора страхования 

(страхового полиса), со всеми приложениями к нему, и документа об оплате страховой премии (с 

отметкой банка) не позднее дня передачи ему строительной площадки (или ее части).  

11.7. При наступлении страхового случая Подрядчик незамедлительно (не позднее 

истечения 24 (двадцати четырех) часов с момента наступления страхового случая) извещает об 

этом Заказчика по факсу ______________, а также на адрес электронной почты 

_________________, а на следующий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

страховую организацию, проводит работы по устранению последствий причиненного вреда и 

восстановлению имущества в согласованные с Заказчиком сроки, а также предоставляет 

необходимые документы и расчеты в страховую организацию для проведения страховых выплат 

с предоставлением копий Заказчику. 

11.8. Заказчик по получению от страховой организации страховых выплат возмещает 

Подрядчику его обоснованные и документально подтвержденные затраты по устранению 
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последствий причиненного вреда и восстановлению имущества в результате наступления 

страхового случая в объеме не превышающем фактические затраты Подрядчика, но в любом 

случае не более размера страховой выплаты. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

12.1.  Заказчик несѐт ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору. 

12.2. Подрядчик несѐт ответственность, в том числе имущественную, за качество и 

объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

принятых им в соответствии с условиями настоящего Договора, в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств Субподрядчиками. 

За допущенные Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12.3. – 

12.8. настоящего Договора, Разделом II и Разделом III настоящего Договора.  

12.3. Заказчик при нарушении обязательств по настоящему Договору, вправе взыскать с 

Подрядчика неустойку: 

- за нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ по настоящему 

Договору, указанных в п. 6.1. настоящего Договора – 2 (два) % от общей стоимости Договора 

(указана в п. 5.1 настоящего Договора) за каждые 10 (десять) дней просрочки исполнения 

обязательств; 

-  за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях  Заказчика 

– 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости соответствующих работ по Договору, в отношении 

которых были выданы распоряжения, предписания или требования, за каждый случай; 

- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых 

Подрядчиком, и (или) надлежащего содержания территории выполнения работ (в том числе 

строительных площадок) Подрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, 

Подрядчик уплачивает Заказчику 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт 

нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Заказчика 

и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 (два) и более предписания 

Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих 

органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ 

и Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и 

ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей за 

каждый выявленный Заказчиком или  органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком недостатков, 

дефектов, выявленных при исполнении настоящего Договора на территории выполнения работ (в 

том числе строительных площадках и Объекте) в период гарантийных сроков, Подрядчик 

уплачивает Заказчику 1 (один) % от стоимости соответствующего вида работ по настоящему 

Договору (указанной в Ведомости объемов и стоимости работ (приложение № 4 к настоящему 

Договору)) за каждый день просрочки исполнения обязательств; 

- за нарушение сроков предоставления и/или за предоставление недостоверной и/или 

предоставление с нарушением установленных настоящим Договором требований и/или 

непредоставление информации об Объекте, а также информации, предусмотренной пунктом 4.9 

настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей за каждый выявленный Заказчиком 

факт нарушения; 

- за использование некачественных материалов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый выявленный факт нарушения; 
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- за неявку представителя Подрядчика на Объект по письменному извещению Заказчика – 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

- за сокрытие и (или) непредставление Подрядчиком сведений и документов, 

предусмотренных главой 3 и пунктом 16.4. настоящего Договора, не предоставление таких 

сведений и документов либо предоставление сведений и документов, не соответствующих 

действительности – 5 (пять) % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 5.1. 

настоящего Договора.  

12.4. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в Разделе IV 

настоящего Договора. 

С письменного согласия Подрядчика с размером и основаниями уплаты неустойки, а также 

с удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему 

Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. 

12.5. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, 

пени) в установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения 

претензии Подрядчиком, если иной срок не установлен в претензии) Заказчик взыскивает ее в 

судебном порядке. 

12.6. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 

(не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.   

12.7. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

12.8. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему 

Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, удержанных 

Заказчиком с причитающихся Подрядчику выплат по гарантийным обязательствам по 

настоящему Договору,  а также средств, предусмотренных главой 2 настоящего Договора. 

13.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

13.1. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

13.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

13.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору): 

13.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в том числе в 

случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

13.3.2. В случае уклонения Подрядчика от подписания указанного в п. 13.3.1. настоящего 

Договора Дополнительного соглашения, Заказчик имеет право внести изменения в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем 

изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору).  

13.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему 

Договору), вступает в силу с момента его получения Подрядчиком. При этом, в случае, если 

такое уведомление не было получено Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня его направления Заказчиком Подрядчику, датой получения уведомления Подрядчиком 

считается 10 (десятый) день со дня направления Подрядчику такого уведомления по адресу, 

указанному в настоящем Договоре. 
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13.4. В случае направления Подрядчику уведомления в соответствии с пунктами 13.3.2. 

и 13.3.3. настоящего Договора об изменении (дополнении) Перечня нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ Положениями (Регламентами) Заказчика, 

Подрядчику вместе с уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов. 

14. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

14.2. Особенности расторжения Договора в период выполнения подготовительных работ 

устанавливаются Разделом II настоящего Договора. 

Особенности расторжения Договора в период выполнения работ по комплексному 

обустройству Объекта устанавливаются Разделом III настоящего Договора. 

14.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) в том числе в  

следующих случаях:  

- Подрядчик самовольно покинул территорию выполнения работ (в том числе строительные 

площадки и (или) Объект) или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору; 

- без уважительной причины Подрядчик задержал более чем на 30 (тридцать) календарных 

дней сроки начала и окончания работ, а также иные промежуточные сроки, установленные 

настоящим Договором; 

- принятие арбитражным судом заявления о признании Подрядчика банкротом, если такое 

определение останется в силе более трех месяцев с даты его вынесения; 

- при неоднократном (два и более раз) необеспечении Подрядчиком требуемого качества 

работ по настоящему Договору, когда факт нарушения оформлен соответствующими 

документами, которыми являются: двусторонние акты Заказчика и Подрядчика о выявленных 

нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей 

Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором и не исполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два 

предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в 

установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом 

подписанным представителями Заказчика и Инженерной организации;  

- в случае если в течение срока действия настоящего договора к Подрядчику были 

применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков 

выполнения работ по настоящему Договору;  

- в случае непредоставления/предоставления с нарушением установленного настоящим 

Договором срока документов, указанных в главе 3 настоящего Договора Подрядчиком. 

14.4. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке, Заказчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора 

Подрядчику по адресу, установленному в Разделе IV настоящего Договора.  

14.5. В случае расторжения настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 30 

(тридцати) календарных дней освободить территорию выполнения работ (в том числе 

строительную площадку и (или) территорию Объекта), передать Заказчику по накладной, 

содержащей количество и стоимость, оборудование, материалы и иное имущество, проектную и 

иную документацию, разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика. 

Кроме того, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Отчет об использовании за период 

действия Договора приобретенных за счет средств Заказчика материалов и Акт сверки 

взаиморасчетов.  

14.6. После расторжения настоящего Договора, Заказчик вправе завершить выполнение 

работ по настоящему Договору с привлечением третьих лиц. Заказчик и привлекаемые им 

подрядные организации вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на 

средства, выплаченные по настоящему Договору Подрядчику, а также проектную, рабочую и 

иную документацию, разработанную Подрядчиком или для него в рамках настоящего Договора.  
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14.7. Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, принятые Заказчиком до 

расторжения настоящего Договора. Не подлежат возмещению Заказчиком убытки, связанные с 

расторжением настоящего Договора. Стоимость принятых Заказчиком работ подлежит выплате 

Подрядчику за вычетом Гарантийной суммы, удерживаемой с Подрядчика в соответствии с 

условиями настоящего Договора, а также суммы аванса (авансовых платежей), полученного и не 

погашенного в порядке, установленным Договором или дополнительным соглашением к нему. 

Если общая сумма ранее выплаченного аванса, которая подлежит возврату Заказчику, превышает 

сумму какого-либо платежа, который причитается Подрядчику, разница представляет собой долг 

Подрядчика, который выплачивается Заказчику в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 

расторжения настоящего Договора. 

14.8. Договор считается расторгнутым с момента (даты) получения Подрядчиком 

письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если более поздний срок не установлен в уведомлении Заказчика, либо, 

если уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем 

организация почтовой связи уведомила Заказчика с указанием источника данной информации, по 

истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента (даты) направления 

соответствующего уведомления.   

14.9. В случаях, если настоящий Договор расторгнут по вине Подрядчика, в том числе в 

силу ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе 

использовать предоставленные Подрядчиком в соответствии с Главой 2 настоящего Договора 

средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

14.10. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не 

возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком 

в связи с таким отказом. 

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом 

другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

продолжения выполнения работ по настоящему Договору и в случае необходимости заключить 

дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков 

окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать 

процедуру расторжения Договора. 

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров 

обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий не может превышать 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента ее получения.  В случае невозможности урегулирования спора 

путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора 

путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая 

экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой 

экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или 

причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на 
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экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по 

соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.  

16.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного 

согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в 

средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика. 

16.4. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в 

соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется 

согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных 

органов. В случае если для Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, 

указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить 

Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). 

16.5. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

16.6. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в 

том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

16.7. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что: 

- несет полную ответственность за исполнение настоящего Договора, в том числе за 

выполнение работ Субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями настоящего 

Договора; 

- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанную с 

заключением и исполнением настоящего Договора, в том числе Проект, и полностью ознакомлен 

и согласен со всеми условиями Договора, в том числе с условиями о порядке и сроках 

выполнения работ, а также согласен с тем, что в случае изменения, в том числе приостановки 

и/или перенесения сроков выполнения работ, а также в случае одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора в части) 

Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо расходы и убытки, связанные с изменением 

сроков по настоящему Договору; 

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, 

стоимость и качество выполнения работ по настоящему Договору, и принимает на себя все 

расходы, риск и трудности выполнения работ; 

- обладает всеми необходимыми для исполнения настоящего Договора разрешительными 

документами. 

16.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение 

гарантийных обязательств. 

16.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Все приложения и документы, имеющие отношение к 

настоящему Договору, должны быть составлены на русском языке в двух экземплярах (один для 

Заказчика, другой для Подрядчика), если необходимость подготовки большего количества 

экземпляров не будет предписана Заказчиком. 

16.10. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного 

Договора, теряют силу. 

РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить 

собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков комплекс работ, в том числе: 
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землеустроительные и кадастровые работы, разработку рабочей документации, подготовку 

территории строительства, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), настоящим Договором, Проектом и действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне 

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к 

настоящему Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для 

выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

17.2. При необходимости, для обеспечения получения результатов подготовительных 

работ, установленных настоящим Договором, включая проведение необходимых согласований, 

одобрений, получения разрешительных и иных документов, Подрядчику может быть выдана по 

соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

18. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

18.1. Стоимость подготовительных работ составляет   ____________________________ 

(______________________________________________) руб. ____коп., в том числе НДС 18% 

(________________________________________) руб.  _______коп., включая: 

стоимость землеустроительных и кадастровых работ составляет   

____________________________ (______________________________________________) руб. 

____коп., в том числе НДС 18% (________________________________________) руб.  

_______коп.; 

стоимость работ по разработке рабочей документации составляет   

____________________________ (______________________________________________) руб. 

____коп., в том числе НДС 18% (________________________________________) руб.  

_______коп.; 

стоимость подготовки территории строительства составляет   

____________________________ (______________________________________________) руб. 

____коп., в том числе НДС 18% (________________________________________) руб.  

_______коп.; 

сумму возмещения расходов на страхование в размере 

______________(____________________________________________________) руб. _____коп., 

НДС не облагается; 

стоимость работ по археологическим и охранным мероприятий составляет   

____________________________ (______________________________________________) руб. 

____коп., НДС не облагается  (п. 15, ч. 2 ст. 149 НК РФ);  

стоимость подготовительных работ не подлежит изменению, за исключением случаев, 

указанных в п. 5.2. настоящего Договора. 

18.2. Основанием для оплаты подготовительных работ является счет на оплату, счет-

фактура и:  

- в части выполнения землеустроительных и кадастровых работ, работ по подготовке 

документации по планировке территории, по разработке рабочей документации – акт сдачи-

приемки выполненных работ; 

- в части подготовки территории строительства (выполнение работ по реконструкции 

(переустройству) инженерных коммуникаций)  - отдельный акт о приемке выполненных работ по 

реконструкции (переустройству)  инженерных коммуникаций (форма № КС-2) и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с выделением в ней отдельной 

позицией данного вида работ; 

- в части подготовки территории строительства (вырубка леса, снос строений и зданий) - 

акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3)  

- в части выполнения оставшейся части работ по подготовке территории строительства акт 

сдачи-приемки выполненных работ. 
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18.3. Заказчик вправе выплачивать Подрядчику аванс в размере до 30 (тридцати) % 

процентов от стоимости подготовительных работ по настоящему Договору, указанной в пункте 

18.1. настоящего Договора, но не более размера, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, 

после получения от Подрядчика обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Конкретные условия по выплате аванса и его последующему погашению, устанавливаются 

дополнительным соглашением Сторон. 

18.4. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, 

материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией и закупкой материалов в соответствии с 

настоящим Договором.  

18.5. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма  

выполненных Подрядчиком работ по актам сдачи-приемки выполненных работ и формам № КС-

2, за вычетом сумм, удерживаемых в счет погашения  ранее выданного аванса, в соответствии с 

условиями настоящего Договора, а также иных удержаний, которые могут быть произведены 

Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.  

18.6. Заказчик осуществляет очередной платеж в течение 20 (двадцати) дней со дня 

подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и формы № КС-3 за отчетный 

период. 

18.7. Стороны договорились, что при подписании предусмотренного в пункте 22.3. 

настоящего Договора соглашения (между Собственником, Заказчиком и (или) Подрядчиком) 

оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в части реконструкции 

(переустройства) инженерных коммуникаций, производится в следующем порядке: в размере  70 

(семьдесят) % от стоимости указанных выполненных работ после подписания соответствующих 

форм № КС-3 за отчетный период; оплата оставшихся 30 (тридцати) % от стоимости 

выполненных работ по реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций 

производится Заказчиком после подписания трехстороннего акта сдачи-приемки работ 

Заказчиком, Подрядчиком и Собственником соответствующей инженерной коммуникации. 

19. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
19.1. Календарные сроки выполнения подготовительных работ определяются 

Календарным графиком (Приложение № 3 настоящего Договора) и Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Договору).  

19.2. Объем подготовительных работ по настоящему Договору должен быть исполнен по 

годам в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3 настоящего Договора) и 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

20. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ И КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

20.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить 

землеустроительные и кадастровые работы, в ходе которых разрабатывается, в том числе, 

землеустроительная документация, состав, объем и требования к которой определяются в 

Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

20.2. Подрядчик выполняет землеустроительные и кадастровые работы, 

предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) с учетом 

Проекта, а также осуществляет получение всех необходимых разрешений и согласований, 

предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации в 

отношении разрабатываемой землеустроительной документации и выполняемых 

землеустроительных и кадастровых работ.  

20.3. Изменение Подрядчиком состава и объема работ, указанных в Техническом 

задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), в одностороннем порядке без согласования с 

Заказчиком не допускается, и будет являться основанием для отказа в приемке и оплате таких 

работ. 

20.4. При выявлении Подрядчиком обстоятельств, препятствующих, затрудняющих 

выполнение землеустроительных и кадастровых работ, и/или делающих невозможным 

применение в дальнейшем их результатов, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об 

этом Заказчика. 
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20.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения землеустроительных и 

кадастровых работ, качество подготовленной землеустроительной документации, ее 

соответствие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора. 

20.6. Подрядчик несет ответственность за своевременное и полное устранение 

недостатков, выявленных в землеустроительной документации, иных результатах 

землеустроительных и кадастровых работ, которые могут быть выявлены в ходе дальнейшего 

использования результатов землеустроительных и кадастровых работ. В случае выявления 

ошибок, неточностей и/или несоответствия результатов выполненных землеустроительных и 

кадастровых работ законодательству Российской Федерации и/или Проекту и/или условиям 

настоящего Договора, в том числе, по замечаниям государственных органов и/или организаций, 

Подрядчик, независимо от того, была ли до этого осуществлена приемка результатов 

выполненных землеустроительных и кадастровых работ Заказчиком, обязан за свой счет и в 

сроки установленные Заказчиком устранить замечания/доработать соответствующие результаты 

по требованию Заказчика. 

20.7. В рамках проведения землеустроительных и кадастровых работ Заказчик поручает 

Подрядчику заключить от имени Заказчика договоры на проведение независимой оценки 

изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества и об оценке убытков, причиненных их изъятием. Для осуществления указанного в 

настоящем пункте поручения, а также для осуществления взаимодействия с оценщиком, 

Заказчик выдает Подрядчику доверенность в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

поступления соответствующего запроса от Подрядчика. 

20.7.1. Подрядчик вправе заключить указанные в пункте 20.7. настоящего Договора 

договор оценки только с оценщиком, имеющим предусмотренные законодательством 

Российской Федерации разрешения, допуски и/или лицензии на осуществление оценочной 

деятельности. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора (-ов) с оценщиком 

Подрядчик обязан передать Заказчику один экземпляр оригинала (-ов) такого (-их) договора(-ов), 

имеющего (-их) одинаковую юридическую силу с другим (-ими) экземпляром (-ами).  

20.7.2. Вознаграждение Подрядчика за выполнение поручения Заказчика, указанного в п. 

20.7. настоящего Договора входит в общую стоимость настоящего Договора, указанную в п. 5.1. 

настоящего Договора и дополнительной компенсации не подлежит. 

20.7.3. Заказчик вправе потребовать замены оценщика, если у него будет достаточно 

оснований полагать, что оценщик действует недобросовестно и/или находится в сговоре с каким-

то из собственников или правообладателей изымаемых земельных участков. Требование о замене 

оценщика направляется Заказчиком  Подрядчику в письменном виде с приложением 

обоснования причин, по которым он требует замены оценщика. 

20.7.4. При выявлении фактов приостановки или отзыва указанных в пункте 20.7.1. 

настоящего Договора разрешений и/или лицензий, а также в случае, указанном в пункте 20.7.3. 

настоящего Договора Подрядчик обязан в течение не более 10 (десяти) рабочих дней расторгнуть 

заключенный(-ые) договор(-ы) с указанным оценщиком. Указанный в настоящем пункте случай 

не может служить основанием для продления (изменения) срока выполнения работ (отдельного 

вида или этапа работ) по Договору, а также основанием освобождения Подрядчика от 

ответственности, предусмотренной настоящим Договором. Выполнение независимой оценки 

оценщиком, указанным в настоящем пункте Договора после направления Подрядчику 

требования о замене данного оценщика не допускается, и Заказчик вправе не принимать и не 

оплачивать такие услуги. 

20.8. Подрядчик обязуется выполнить весь объем землеустроительных и кадастровых 

предусмотренных настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№1 к настоящему Договору) и Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему 

Договору).  

20.9. Порядок сдачи-приемки землеустроительных и кадастровых работ: 

20.9.1. Подрядчик предъявляет Заказчику к приемке подготовленные и согласованные с 

заинтересованными лицами результаты землеустроительных и кадастровых работ, в том числе 
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землеустроительную документацию, поэтапно, в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1 к настоящему Договору) и Календарным графиком (Приложение № 3 к 

настоящему Договору). 

Результатами землеустроительных и кадастровых работ является документация (в том 

числе землеустроительная документация), указанная в Техническом задании (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

20.9.2. Подрядчик после завершения выполнения землеустроительных и кадастровых 

работ в рамках отдельного этапа направляет Заказчику соответствующие результаты 

землеустроительных и кадастровых работ, в том числе землеустроительную документацию, 

оформленный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, с 

приложением описи передаваемой  документации (сшивается вместе с актом сдачи-приемки 

выполненных работ и является его неотъемлемой частью).  

20.9.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в п. 20.9.2. настоящего Договора, рассматривает их и при отсутствии замечаний 

подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр возвращает Подрядчику. 

Подписание указанного в настоящем пункте акта не освобождает Подрядчика от 

ответственности за некачественное выполнение вышеуказанных работ, выявленных в ходе 

дальнейшего использования документации. 

20.9.4. При выявлении несоответствий в результатах землеустроительных и кадастровых 

работ, в том числе землеустроительной документации, условиям настоящего Договора и (или) 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик направляет 

Подрядчику мотивированный отказ в приѐмке выполненных землеустроительных и кадастровых 

работ с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также сроков их выполнения. 

Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для 

Подрядчика. 

20.9.5. После исправления недостатков и выполнения доработок Подрядчик повторно 

представляет Заказчику результаты землеустроительных и кадастровых работ, в том числе 

землеустроительную документацию, к приемке, которая осуществляется в порядке, аналогичном 

установленному в пунктах 20.9.1. – 20.9.5. настоящего Договора.   

20.10. Вне зависимости от того, когда в ходе исполнения настоящего Договора будут 

выявлены недостатки землеустроительной документации и/или проведения землеустроительных 

и кадастровых работ, в том числе, повлекшие невозможность и/или затруднения при 

осуществлении подготовки территории строительства и/или комплексного обустройства 

Объекта, Подрядчик устранит их за свой счѐт и в сроки, устанавливаемые Заказчиком. 

20.11. При наличии замечаний государственного органа и/или организаций в отношении 

разработанной Подрядчиком землеустроительной документации и/или проведенных им 

землеустроительных и кадастровых работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой 

счет (без компенсаций со стороны Заказчика) и в установленные Заказчиком сроки: устранить 

указанные замечания, а при необходимости провести землеустроительные и кадастровые работы 

повторно с учетом предъявленных замечаний и требований государственного органа.  

20.12. В случае выявления невозможности осуществления изъятия каких-либо земельных 

участков (либо была выявлена нецелесообразность проведения в отношении отдельных 

земельных участков процедур изъятия), необходимых для комплексного обустройства Объекта, 

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в части выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ и соответственно в одностороннем порядке уменьшить 

цену настоящего Договора на стоимость землеустроительных и кадастровых работ в отношении 

таких земельных участков. Договор считается соответственно измененным с момента (даты) 

получения Подрядчиком уведомления от Заказчика, содержащего перечень земельных участков в 

отношении которых выполнять землеустроительные и кадастровые работы не требуется. 

Стороны также вправе оформить изменения указанные в настоящем пункте Договора 

дополнительным соглашением к нему. 
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20.13. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос 

сроков выполнения работ по настоящему Договору (в том числе не влечет перенос сроков 

выполнения подготовительных работ, а также каких-либо этапов работ), Подрядчик не вправе 

требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения работ по Договору и Заказчик не 

лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных настоящим 

Договором. 

21. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

21.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется разработать и 

утвердить у Заказчика рабочую документацию, необходимую для выполнения работ по 

подготовке территории строительства и комплексному обустройству Объекта в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору)  и сроки, установленные в 

Календарном графике (Приложение № 3 к настоящему Договору).  

21.2. В случае необходимости Подрядчик обеспечивает проведение инженерных 

изысканий, которые требуются для разработки рабочей документации. Подрядчик согласовывает 

с Заказчиком объем и сроки проведения таких инженерных изысканий.  

21.3. Разработка рабочей документации и ее утверждение у Заказчика должно 

осуществляться до начала выполнения работ по подготовке территории строительства и/или 

комплексному обустройству Объекта по отдельным конструктивным элементам, участку или 

отдельному виду работ или отдельной инженерной коммуникации на участке подготовки 

территории строительства и/или комплексного обустройства Объекта с тем, чтобы обеспечить 

своевременное и полное выполнение соответствующих работ.  

21.3.1. Результаты выполненных работ по разработке рабочей документации принимаются 

за отчетный период, указанный в п. 6.7. настоящего Договора, и оформляются актами сдачи-

приѐмки выполненных работ.  

21.3.2. После завершения работ по разработке рабочей документации за отчетный период 

Подрядчик представляет Заказчику соответствующую часть рабочей документации в количестве 

6 (шести) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе 

(или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней 2 (два) экземпляра 

акта сдачи-приѐмки выполненных работ (оформленного со своей Стороны) с описью 

передаваемой части рабочей документации (является неотъемлемой частью указанного акта 

сдачи-приѐмки и должна быть вместе с ним прошита, пронумерована, скреплена печатью и 

подписью уполномоченного лица Подрядчика) и счет на оплату. 

21.3.3. Порядок разработки, оформления, учѐта, согласования, утверждения, хранения и 

применения рабочей документации устанавливается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, Технического задания (Приложение № 

1 к настоящему Договору) и документов, указанных в Перечне нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

21.3.4. Заказчик рассматривает представленную часть рабочей документации и Акт сдачи-

приѐмки выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от 

Подрядчика и при отсутствии замечаний подписывает указанный Акт. На одном экземпляре 

рабочей документации проставляется штамп «В производство работ» и он возвращается 

Подрядчику для выполнения работ. 

21.3.5. При выявлении несоответствий рабочей документации (еѐ части) условиям 

настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приѐмке 

выполненных работ по разработке рабочей документации за отчетный период с перечнем 

недостатков и необходимых доработок, а также сроков их выполнения. Требования Заказчика, 

изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика. 

21.3.6. После исправления недостатков и выполнения доработок Подрядчик повторно 

представляет Заказчику часть рабочей документации к приемке, которая осуществляется в 

порядке, аналогичном указанному в пунктах 21.3.2. – 21.3.5. настоящего Договора.   

21.4. В целях сопоставления объемов работ по Проекту с объемами работ, полученными 

в результате разработки рабочей документации, вместе с частью рабочей документации, 
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разработанной в рамках отдельного отчетного периода Подрядчик разрабатывает и 

предоставляет Заказчику общую сопоставительную ведомость объемов работ и 

сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ на текущую дату. Стоимость указанных 

в настоящем пункте работ включена в стоимость подготовительных работ, указанную в пункте 

18.1. настоящего Договора и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует. 

21.5. На основании и в соответствии с рабочей документацией, утвержденной 

Заказчиком в производство работ, Подрядчик не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до 

начала выполнения соответствующих работ, должен выполнить и согласовать с Заказчиком 

чертежи сложных и специальных вспомогательных сооружений и устройств, включая (при 

необходимости) временные здания и сооружения, а также Проект производства работ, 

включающий в необходимых случаях технологические карты, регламентирующие технологию 

отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, включая план Объекта с 

границами землеотвода (далее – Проект производства работ). Подрядчик обязан разработать 

регламенты выполнения сложных работ в условиях, не предусмотренных строительными 

нормами и правилами, и согласовать их с Заказчиком. Номенклатура видов работ и 

технологических процессов, для которых должны быть разработаны технологические карты или 

технологические регламенты, утверждается Заказчиком. В случаях, когда Стороны достигли 

соглашения об этом, в составе рабочей документации Подрядчик разрабатывает документацию 

для непредвиденных работ, выявляющихся в ходе работ по подготовке территории строительства 

и/или комплексного обустройства Объекта. Состав Проекта производства работ Подрядчик 

согласовывает с Заказчиком до начала его разработки. 

21.5.1. Подрядчик представляет чертежи, указанные в п. 21.5. настоящего Договора, на 

топооснове в цветном исполнении в 6 (шести) экземплярах, в печатном виде и 1 (один) 

экземпляр на электронном носителе в формате MS Office, AutoCAD.  

22. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
22.1. В рамках подготовительных работ Подрядчик выполняет все необходимые работы 

по подготовке территории строительства (далее – Подготовка территории строительства), в том 

числе, но не ограничиваясь: 

- обеспечивает сбор и актуализацию исходных данных, необходимых для 

проведения подготовки территории строительства; 

- обеспечивает получение разрешений и согласований, необходимых для 

выполнения работ по реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций от их 

владельцев, в том числе, при необходимости осуществляет согласование с ними рабочей 

документации; 

- выполняет работы по реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций, 

вырубке леса и сносу строений и зданий, в соответствии с Проектом, утвержденной рабочей 

документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и 

Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 4 к настоящему Договору); 

- после завершения работ по реконструкции (переустройству) инженерных 

коммуникаций сопровождает передачу владельцами (собственниками) данных инженерных 

коммуникаций (далее – Собственники), в том числе организует их приемку и ввод их в 

эксплуатацию (подключение) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и выданными Собственниками техническими условиями; 

- осуществляет реализацию природоохранных мероприятий, предусмотренных 

Проектом и настоящим Договором; 

- обеспечивает ликвидацию и утилизацию опасных отходов и иных выявленных 

загрязнений территории выполнения работ по подготовке территории строительства; 

- обеспечивает выполнение комплекса работ и мероприятий по обнаружению и 

ликвидации взрывчатых веществ на территории выполнения работ по подготовке территории 

строительства; 

- обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по обнаружению и 

перезахоронению останков погибших во время Второй мировой войны (далее – захоронения). 
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22.2. Перечень и объем работ по Подготовке территории строительства устанавливается 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) на основе Проекта и 

уточняется Подрядчиком в ходе разработки рабочей документации. Работы по Подготовке 

территории строительства выполняются Подрядчиком в сроки, установленные Календарным 

графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору).  

22.3. Особенности процедуры реконструкции (переустройства) отдельных инженерных  

коммуникаций, а также особенности передачи реконструированных (переустроенных) 

инженерных коммуникаций Собственникам могут быть предусмотрены отдельным соглашением 

(между Заказчиком, Подрядчиком, Собственником и/или между Подрядчиком и Собственником 

и/или Заказчиком и Собственником и/или Заказчиком и Подрядчиком). В указанном соглашении 

может быть прописан, в том числе, механизм действий Подрядчика в целях осуществления 

процедуры приемки и ввода в эксплуатацию подлежащих реконструкции (переустройству) 

инженерных коммуникаций, а также в целях способствования Подрядчиком оформления права 

собственности на коммуникации, которые должны быть реконструированы (переустроены) в 

соответствии с условиями настоящего Договора. В соглашении может быть предусмотрен 

механизм компенсации Собственнику его нарушенного права, иных убытков (в денежной и/или 

натуральной форме). 

22.4. При выполнении работ по Подготовке территории строительства Подрядчик обязан 

выполнить все работы в полном соответствии с Проектом, Техническим заданием (Приложение  

№ 1 к настоящему Договору), утвержденной рабочей документацией и требованиями документов 

из Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору), в объеме, сроки, и в соответствии с требованиями к 

качеству, предусмотренными настоящим Договором. 

22.5. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящей главой 

настоящего Договора, Подрядчик осуществляет уборку и освобождение территории, включая 

уборку строительного мусора, рекультивацию земель (в соответствии с утвержденным 

Проектом), корчевание пней и складирование вырубленного леса. 

22.6. Стороны устанавливают, что все возвратные материалы, полученные в результате 

выполнения работ по настоящему Договору, переходят в собственность Подрядчика с момента 

подписания Сторонами акта выполненных работ по форме №КС-2 за соответствующий отчетный 

период, в рамках которого такие возвратные материалы были получены. Стоимость возвратных 

материалов, передаваемых Подрядчику учтена при формировании стоимости (цены) настоящего 

Договора. Условия настоящего пункта применяются, если законодательством Российской 

Федерации не установлено иное. 

22.7. Заказчик вправе передавать Подрядчику части территории выполнения работ, 

необходимые для реконструкции (переустройства) отдельных инженерных коммуникаций после 

достижения согласования условий реконструкции (переустройства) отдельных инженерных 

коммуникаций с их Собственником. При возникновении обстоятельств, препятствующих 

достижению соглашения между Заказчиком и Собственниками об условиях реконструкции 

(переустройства) отдельных инженерных коммуникаций, Заказчик вправе в одностороннем 

порядке увеличить срок выполнения работ по настоящему Договору на срок до 6 (шести) 

месяцев, путем направления Подрядчику письменного уведомления о переносе сроков 

выполнения работ. Договор считается измененным с момента (даты) получения Подрядчиком 

указанного уведомления либо если уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по 

указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила Заказчика с указанием 

источника данной информации, по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 

(даты) направления соответствующего уведомления. В случае если в указанный Заказчиком в 

уведомлении о переносе сроков выполнения работ срок соглашение между Заказчиком и 

Собственниками об условиях реконструкции (переустройства) отдельных инженерных 

коммуникаций не будет достигнуто Стороны принимают решение о переносе сроков выполнения 

работ по реконструкции (переустройству) таких инженерных коммуникаций, что оформляется 

дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. Заказчик также вправе в 
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одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части  выполнения работ по 

реконструкции (переустройства) таких инженерных коммуникаций. 

В указанных в настоящем пункте случаях Заказчик не возмещает (не компенсирует) 

Подрядчику понесенные в связи с переносом сроков выполнения работ (односторонним отказом 

от исполнения Договора в части выполнения работ по реконструкции (переустройству) 

отдельных инженерных коммуникаций) расходы и убытки.  

22.8. При выполнении работ по реконструкции (переустройству) инженерных 

коммуникаций Подрядчик не вправе вносить какие-либо изменения в утвержденную рабочую 

документацию и проект производства работ без согласования с Заказчиком. 

22.9. Права и обязанности Сторон при выполнении работ по Подготовке территории 

строительства: 

22.9.1. При выполнении работ по Подготовке территории строительства, Заказчик 

осуществляет права и обязанности, предусмотренные п. 7.1. настоящего Договора, а также 

Заказчик обязан организовать строительный контроль, производить промежуточную приемку, 

оплату и освидетельствование выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

22.9.2. При выполнении работ по Подготовке территории строительства, Подрядчик 

осуществляет права и обязанности, предусмотренные п. 7.2.  настоящего Договора, а также 

обязан: 

22.9.2.1.  Выполнить работы по реконструкции (переустройству) инженерных 

коммуникаций в соответствии с требованиями выданных Собственниками таких инженерных 

коммуникаций технических условий и, при необходимости, согласовывать порядок и сроки 

выполнения работ с Собственниками. Любое несоблюдение выданных технических условий, 

которые в последующем могут привести к отказу Собственников от приемки выполненных 

работ, является ответственностью Подрядчика . 

22.9.2.2. В случае предъявления Собственниками необоснованных требований к 

Подрядчику, в том числе, предполагающих существенное изменение технических решений, 

предусмотренных Проектом и рабочей документацией и/или не соответствующих ранее 

выданным техническим условиям, и/или предполагающих проведение дополнительных работ, 

поставку дополнительного оборудования и/или материалов, не предусмотренных Проектом и 

рабочей документацией, и/или влекущих увеличение стоимости выполняемых работ, Подрядчик 

обязан незамедлительно проинформировать Заказчика о предъявлении указанных требований и 

при необходимости привлечь его к проведению переговоров с Собственниками. Любое 

изменение ранее принятых в соответствии с утвержденным Проектом и рабочей документацией 

технических решений, связанных с реконструкцией (переустройством) инженерных 

коммуникаций, возможно только при условии согласования таких изменений с Заказчиком. 

22.9.2.3.  Подрядчик обязан обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с 

субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с 

необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством 

используемых материалов и конструкций. 

22.9.2.4. В случае выявления впоследствии дефектов и неисправностей реконструированных 

(перенесенных) инженерных коммуникаций, в том числе в период их эксплуатации, включая 

неисправности и отказ оборудования, и  предъявлении соответствующих требований (претензий) 

Заказчику со стороны Собственников Подрядчик за свой счет устраняет такие дефекты и 

неисправности, в срок, установленный Заказчиком, а также обязуется возместить им упущенную 

выгоду и реальный ущерб вызванные такими дефектами.  

22.9.2.5.  Подрядчик обязан изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также 

согласовать текст, подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения 

работ  за свой счет установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей 

информацией:  

- вид работ;  

- участок автомобильной дороги (если применимо); 
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- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны). 

22.9.2.6.  Подрядчик обязан возвести в соответствии с Проектом на территории выполнения 

работ временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке 

временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительных 

площадках.  

22.9.2.7.  Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности к промежуточной приемке 

результата работ в срок, установленный в п. 22.10.2.1. настоящего Договора.  

22.10. Сдача-приемка работ по Подготовке территории строительства 

22.10.1. Приемка работ по Подготовке территории строительства разделяется на приемку 

выполненных объемов работ за отчетный период (этап работ) и окончательную приемку 

завершения Подготовки территории строительства.  

22.10.2. Приемка выполненных объемов работ за отчетный период, осуществляется в 

следующем порядке:  

22.10.2.1.  Приемка выполненных Подрядчиком работ в рамках отдельного отчетного 

периода (этапа) работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик уведомляет Заказчика о 

готовности выполненных работ к приемке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания 

соответствующего отчетного периода. 

22.10.2.2. Выполненные и принятые работы по реконструкции (переустройству) 

инженерных коммуникаций оформляются отдельными актами о приемке выполненных работ 

(далее – форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (далее – форма № 

КС-3), с выделением в ней отдельной позицией данного вида работ. Выполненные и принятые 

работы по вырубке леса и сносу строений и зданий оформляются Актами по форме № КС-2 и 

Справкой по форме № КС-3.  Актами сдачи-приемки выполненных работ оформляются 

выполненные и принятые оставшейся работы по подготовке территории строительства.  

 В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более 

одного раза оформляются несколько форм № КС-2, № КС-3 и актов сдачи-приемки выполненных 

работ, при этом срок начала выполнения работ по первой форме № КС-2 (КС-3) и первому акту 

сдачи-приемки выполненных работ должен совпадать с началом отчетного периода, а срок 

окончания выполнения работ по последней  форме № КС-2(КС-3) и акту сдачи-приемки 

выполненных работ – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах № КС-2 (КС-3) 

и актах сдачи-приемки выполненных работ должны быть последовательны и не должны 

накладываться друг на друга. 

22.10.2.3. Началом приемки работ считается официальное обращение Подрядчика к 

Заказчику о готовности выполненных работ к их приемке, с приложением: в части работ по 

реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций, вырубке леса и сносу строений и 

зданий: заполненного Реестра освидетельствованных работ (по форме Приложения № 12 к 

настоящему Договору), а также форм № КС-2 и № КС-3; в отношении оставшейся части работ по 

подготовке территории строительства: акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 

подтверждающих выполнение работ документов (полученных документов и др.). 

22.10.2.4.  Подрядчик подготавливает Реестр освидетельствованных работ (по форме 

Приложения № 12 к настоящему Договору) на основании оформленных Актов 

освидетельствования скрытых работ, Общего журнала работ, иной Исполнительной 

документации. На основании Реестра освидетельствованных работ за отчетный период 

Подрядчик формирует № КС-2 и № КС-3 в соответствии с Ведомостью объемов работ 

(Приложение № 4 к настоящему Договору). Все вышеуказанные документы в бумажном и 

электронном вариантах направляются Заказчику.  

22.10.2.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если 

объем,  стоимость или качество работ: не соответствуют условиям настоящего Договора; не 

подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, а также если 

Подрядчиком не устранены выявленные в соответствии с пунктами 4.6. – 4.8. настоящего 
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Договора, нарушения в представляемых к сдаче работах, ко времени проведения приемки (в 

части работ по реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций, вырубке леса и 

сносу строений и зданий);  документально не подтверждены (в части выполнения оставшейся 

части работ по подготовке территории строительства). Отказ от приемки выполненных работ 

может оформляться как отдельным документом направляемым Заказчиком Подрядчику 

(мотивированный отказ, Предписание), так и путем внесения соответствующей записи в форму 

№ КС-2 и Акт сдачи-приемки выполненных работ. Требования Заказчика о 

доработке/исправлении представленного результата работ являются обязательными для 

исполнения Подрядчиком в срок, указанный Заказчиком. 

22.10.2.6. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия 

качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр 

освидетельствованных работ, формы № КС-2 и № КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ 

Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений. 

22.10.2.7. В случае отказа или уклонения Подрядчика по результатам приемки от 

подписания Реестра освидетельствованных работ и/или форм № КС-2,и/или № КС-3, и/или акта 

сдачи-приемки выполненных работ, они подписываются Заказчиком в одностороннем порядке, о 

чем делается соответствующая отметка в данных документах. 

22.10.2.8. Отдельные требования к порядку приемки выполненных работ, 

оформлению, проверке, согласованию и хранению документов, а также иных процедур, 

связанных с приемкой работ, устанавливаются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему 

Договору) и документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

22.10.3. Особенности выполнения работ и сдачи-приемки работ по реконструкции 

(переустройству) инженерных коммуникаций: 

22.10.3.1. Работы по реконструкции (переустройству) отдельных инженерных 

коммуникаций считаются принятыми Заказчиком после полного завершения выполнения работ 

Подрядчиком по реконструкции (переустройству) отдельных инженерных коммуникаций и 

подписания трехстороннего акта сдачи-приемки между Заказчиком, Подрядчиком и 

Собственником.  

22.10.3.2. Приемка работ по реконструкции (переустройству) отдельных инженерных 

коммуникаций осуществляется в две стадии: промежуточная приемка, осуществляемая в 

соответствии с пунктом 22.10.2. настоящего Договора и окончательная приемка завершенных 

реконструкцией (переустройством) отдельных инженерных коммуникаций, осуществляемая 

после полного завершения выполнения работ Подрядчиком по их реконструкции 

(переустройству) и оформляется подписанием трехстороннего акта сдачи-приемки между 

Заказчиком, Подрядчиком и Собственником.  

22.10.3.3. После завершения выполнения работ по реконструкции (переустройству) 

отдельных инженерных коммуникаций Подрядчик готовит документы, в том числе акты по 

унифицированным формам, включая акты унифицированных форм, установленных 

Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств», 

письменно уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке оконченных 

реконструкцией (переустройством) отдельных инженерных коммуникаций и осуществляет 

сопровождение их передачи Собственнику (стоимость сопровождения включена в стоимость 

выполнения подготовительных работ и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не 

требует), во взаимодействии с Собственниками, в том числе по вопросам окончательной 

приемки, передачи и ввода коммуникаций в эксплуатацию.  

22.10.3.4. Условия и порядок окончательной приемки, передачи и ввода в 

эксплуатацию завершенных реконструкцией (переустройством) отдельных инженерных 

коммуникаций могут согласовываться Сторонами дополнительно, путем подписания 
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дополнительного соглашения к настоящему Договору, с учетом положений соглашения с 

Собственником, указанного в пункте 22.3. настоящего Договора.  

22.10.3.5. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование 

принимаемой Заказчиком части работ или инженерных коммуникаций, осуществляется по 

решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения 

работ, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных 

обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению 

Подрядчиком в 10-ти дневный срок с даты получения соответствующего заключения и 

уведомления со стороны Заказчика. 

22.10.4. Окончательная приемка завершения подготовки территории строительства 

осуществляется в следующем порядке: 

22.10.4.1. За 45 (сорок пять) дней до полного окончания выполнения работ по 

подготовке территории строительства, Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о 

необходимости создания комиссии, по приемке завершения подготовки территории 

строительства и подписания Акта завершения подготовки территории строительства. 

22.10.4.2.  Подрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) дней до начала процедуры 

приемки завершения подготовки территории строительства 2 (два) экземпляра полного 

комплекта Исполнительной документации, в том числе, 1 (один) экземпляр на электронном 

носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически 

выполненным работам (в части работ по реконструкции (переустройству) инженерных 

коммуникаций, вырубке леса и сносу строений и зданий), документы подтверждающие 

выполнение работ (в части выполнения оставшейся части работ по подготовке территории 

строительства). 

22.10.4.3. Подрядчик обязуется не позднее завершения работы приемочной комиссии 

и подписания Акта завершения подготовки территории строительства передать Заказчику схемы 

расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при 

геодезических разбивочных работах в период подготовки территории строительства и 

сохраняемых после его окончания, Исполнительную документацию по выполненным работам в 

полном объеме в бумажном и отсканированном после подписания виде. 

22.10.4.4. В случае, если указанные выше документы необходимы для исполнения 

иных обязательств Подрядчика по Договору, по согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе 

оставить у себя заверенные копии соответствующих документов. 

22.10.4.5. Итоговая проверка выполненных работ по подготовке территории 

строительства проводится приемочной комиссией, в которой участвуют Заказчик 

(Уполномоченный представитель Заказчика), уполномоченный представитель Инженерной 

организации (ответственный за осуществление строительного контроля), Подрядчик, а также 

иные лица по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком и в соответствии с требованиями 

Законодательства. При проведении итоговой проверки выполненных работ по подготовке 

территории строительства Заказчик вправе потребовать проведения дополнительных экспертиз, 

испытаний и диагностических обследований, принимаемых работ, как части так и всего объема. 

Проведение таких мероприятий  осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае 

выявления фактов некачественного выполнения работ по подготовке территории строительства, 

подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, 

указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в срок, 

равный 10 (десяти) дням с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего 

заключения с обосновывающими понесенные расходы документами. Кроме того, Подрядчик 

обязуется устранить выявленные недостатки в срок, предписанный Заказчиком и предъявить 

объем работ по подготовке территории строительства к повторной итоговой приемке. 

22.10.4.6. По результатам проведения итоговой приемки работ по подготовке 

территории строительства Стороны, а также иные лица, участвующие в деятельности 

приемочной комиссии подписывают Акт завершения подготовки территории строительства. 

Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос сроков 
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выполнения работ по подготовке территории строительства (в том числе не влечет перенос 

сроков выполнения видов или этапов работ), Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков 

выполнения работ по Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты 

неустоек, предусмотренных настоящим Договором. 

22.11. Подготовка территории строительства считается выполненной в полном объеме 

после подписания Сторонами Акта завершения подготовки территории строительства, а также 

получения Разрешения на строительство, выданного уполномоченным государственным 

органом. 

22.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании части 3 статьи 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения настоящего Договора в 

части выполнения работ по реконструкции (переустройству) отдельных инженерных 

коммуникаций в случае если не будет достигнуто соглашение с Собственником таких 

инженерных коммуникаций, либо переговоры с Собственником таких инженерных 

коммуникаций не будут завершены к установленной Календарным графиком (Приложение № 3 к 

настоящему Договору) дате передаче соответствующей части территории выполнения работ, 

необходимой для реконструкции (переустройства) принадлежащих указанному Собственнику 

инженерных коммуникаций, либо в случае если соглашением с Собственником будет 

предусмотрена компенсация убытков, связанных с нарушением права собственности на 

инженерные коммуникации в денежном виде.    

22.12.1. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 22.12. настоящего Договора, 

Заказчик направляет Подрядчику уведомление об отказе от исполнения договора в части, с 

указанием в том числе: 

- соответствующих инженерных коммуникаций, в части выполнения работ по 

реконструкции (переустройству) которых Заказчик отказывается от исполнения договора;  

- даты, с которой Договор считается соответственно измененным; 

-    измененных объемов работ, а также общей стоимости работ, выполняемых по 

настоящему Договору (с учетом их сокращения, в связи с частичным отказом Заказчика от 

исполнения настоящего Договора);  

- иной информации, необходимой для осуществления изменения настоящего 

Договора. 

22.12.2. Стороны вправе оформить изменения настоящего Договора, связанные с 

частичным отказом от исполнения настоящего Договора Дополнительным соглашением к нему. 

22.13. Гарантии качества выполненных работ по Подготовке территории 

строительства 

22.13.1. На выполненные Подрядчиком работы по Подготовке территории строительства 

Стороны устанавливают гарантийный срок: 

Инженерные коммуникации - 7 (семь) лет, если больший срок не установлен 

законодательством Российской Федерации. 

22.13.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы 

инженерных коммуникаций и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 

подготовке территории строительства. 

22.13.3. Гарантийные сроки, установленные п. 22.13.1. настоящего Договора исчисляются 

для каждой инженерной коммуникации с даты выдачи разрешения на ввод отдельных 

инженерных коммуникаций в эксплуатацию.  

22.13.4. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (по форме Приложения 

№ 10 к настоящему Договору), и прилагаются к  Акту приемки завершения подготовки 

территории строительства. 

22.13.5. Если в период гарантийного срока при эксплуатации инженерных коммуникаций 

обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные 

Заказчиком и владельцем инженерной коммуникации сроки. Для участия в освидетельствовании 

дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и 
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сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в 

срок, указанный в извещении Заказчика.  

22.13.6. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных 

дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением Инженерных организаций и 

независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Подрядчика, 

подлежат оплате им в полном объѐме. 

23. Ответственность сторон при выполнении подготовительных работ 

23.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, связанных с выполнением подготовительных работ в случаях и порядке, 

установленном главой 10 настоящего Договора. Также Заказчик вправе взыскать с Подрядчика 

неустойку за; 

- нарушение сроков выполнения работ за квартальный период выполнения 

подготовительных работ – 6 (шесть) % от стоимости таких работ за каждые  30 (тридцать) дней 

просрочки. В целях настоящего Договора за квартальный период выполнения подготовительных 

работ определяется в Календарном графике (Приложение № 3 к настоящему Договору); 

- за нарушение сроков окончания работ по разработке рабочей документации и/или 

земельно-кадастровых работ, установленных в Календарном графике выполнения работ 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) – 6 % от стоимости соответствующих работ, за 

каждые 30 дней просрочки, до фактического окончания выполнения таких работ. 

РАЗДЕЛ  III. КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТА  

24. Общие положения 

24.1. Подрядчик осуществляет комплексное обустройство Объекта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, утвержденным Проектом и рабочей документацией, 

настоящим Договором, включая Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), а также требованиями, установленными в документах, приведенных в Приложении № 

2 к настоящему Договору. 

25. Стоимость и порядок оплаты работ по комплексному обустройству Объекта 

25.1. Стоимость работ по комплексному обустройству Объекта составляет   

____________________________ (______________________________________________) руб. 

____коп., в том числе НДС 18% (________________________________________) руб.  

_______коп., включая сумму возмещения расходов на страхование в размере 

______________(____________________________________________________) руб. _____коп., 

НДС не облагается.  

25.2. Стоимость работ по комплексному обустройству Объекта и не подлежит 

изменению, за исключением случаев, указанных в п. 5.2. настоящего Договора. 

25.3. Основанием для оплаты работ по строительству являются Акт о приемке 

выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

№ КС-3), счет на оплату и счет-фактура.  

В случае, если указанные в настоящем пункте работы выполнены Подрядчиком досрочно, 

обязанность Заказчика по оплате таких выполненных и принятых работ возникает не ранее, чем 

это определено Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

25.4. Заказчик вправе выплачивать Подрядчику аванс в размере до 30 (тридцати) % 

процентов от стоимости работ по комплексному обустройству Объекта, указанной в пункте 25.1. 

настоящего Договора, но не более размера, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, после 

получения от Подрядчика обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Конкретные условия по выплате аванса и его последующему погашению, устанавливаются 

дополнительным соглашением сторон. 

25.5. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, 

материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией и закупкой материалов в соответствии с 

настоящим Договором.  

25.6. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма  

выполненных Подрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом суммы для обеспечения 
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надлежащего исполнения гарантийных обязательств в рамках настоящего Договора (далее по 

тексту - Гарантийные удержания), суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями 

настоящего Договора, а также иных удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в 

соответствии с условиями Договора.  

25.7. Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Заказчиком с Подрядчика в 

рамках настоящего Договора, составляет Гарантийную сумму. 

25.8. Гарантийное удержание – сумма, удерживаемая с целью обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств Подрядчика по комплексному обустройству Объекта в рамках 

настоящего Договора, составляет десять процентов от стоимости выполненных Подрядчиком 

работ по формам № КС-2.  В месячный срок с даты ввода Объекта в эксплуатацию Заказчик 

должен возвратить Подрядчику 50% суммы Гарантийного удержания, удержанной с Подрядчика 

в соответствии с условиями Договора. 

25.9. Выплата второй половины Гарантийного удержания производится частями, 

ежегодно, за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период 

действия гарантийных обязательств, в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных 

обязательств по комплексному обустройству Объекта (Приложение № 6 к настоящему Договору) 

и Гарантийными паспортами (Приложения № 9, № 10 к настоящему Договору).  

25.10. Заказчик осуществляет очередной платеж в течение 20 (двадцати) дней со дня 

подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и формы № КС-3 за отчетный 

период. 

26. Сроки выполнения работ по комплексному обустройству Объекта 

26.1. Сроки выполнения работ по комплексному обустройству Объекта определяются 

Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору).  

26.2. Объем работ по комплексному обустройству Объекта должен быть исполнен по годам 

в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3 к настоящему Договору), 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Ведомостью объемов и 

стоимости работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). 

27. Права и обязанности Сторон при выполнении работ по комплексному 

обустройству Объекта 

27.1. При выполнении работ по комплексному обустройству Объекта, Заказчик 

осуществляет права и обязанности, предусмотренные п. 7.1. настоящего Договора, а также: 

27.1.1. Заказчик обязан: 

27.1.1.1.  Организовать строительный контроль, производить промежуточную приемку, 

оплату и освидетельствование выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением 

работ на Объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает 

Подрядчика от ответственности за правильность исполнения этих работ. 

Контроль, осуществляемый Заказчиком за качеством строительных материалов, изделий, 

конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, в том 

числе с привлечением Инженерной организации,  не освобождает Подрядчика от 

ответственности за их качество. 

27.1.1.2.  Направить Подрядчику в 3 (трех) дневный срок с даты начала выполнения работ 

по комплексному обустройству Объекта информационное письмо о персональном составе штата 

уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом 

работ на Объектах (далее по тексту – Представители Заказчика).  

27.1.1.3.  Заказчик в случае выявления дефектов на Объектах, возникших в течение 

гарантийного срока, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику письменное 

извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного 

представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для 

фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения. 

27.1.2. Заказчик имеет право в период действия настоящего Договора вносить изменения и 

дополнения в состав штата, указанного в пункте 27.1.1.2. настоящего Договора. При этом 
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Заказчик направляет Подрядчику в 3 (трех) дневный срок с момента внесения изменений и 

дополнений информационное письмо. 

27.2. При выполнении работ по комплексному обустройству Объекта, Подрядчик 

осуществляет права и обязанности, предусмотренные п. 7.2. настоящего Договора, а также: 

27.2.1. Подрядчик обязан: 

27.2.1.1.  Выполнить все работы по комплексному обустройству Объекта и обеспечить их 

качество в полном соответствии с Проектом, Проектом производства геодезических работ, 

Проектом производства работ, рабочей документацией, требованиями документов из Перечня 

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к 

настоящему Договору), условиями настоящего Договора.  

27.2.1.2.  Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной 

организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым 

оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых 

материалов и конструкций. 

27.2.1.3.  Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать 

текст, подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения работ  за свой 

счет установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей информацией:  

- вид работ;  

- участок автомобильной дороги; 

- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны);  

- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны). 

27.2.1.4.  При ограждении мест производства дорожных работ устанавливать в обязательном 

порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и 

Заказчиком схеме ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с 

требованиями документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, и нести 

ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ. 

27.2.1.5.  Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории 

строительной площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить в 

установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ 

на строительной площадке.  

27.2.1.6.  Обеспечить разбивку осей и частей Объекта в соответствии с Проектом и 

Проектом производства геодезических работ на основе переданной Заказчиком геодезической 

разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей Объекта, высот и 

размеров всех его частей. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на 

местности геодезической разбивочной основы Объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление 

сооружений Объекта, межевых знаков). 

27.2.1.7.  Обеспечить наличие хорошо читаемых табличек с указанием пикетов на всем 

протяжении участка строительства.  

27.2.1.8.  Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том 

числе, электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта 

комплексного обустройства. 

27.2.1.9.  Передать по окончании комплексного обустройства Объекта Заказчику схемы 

расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при 

геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых после его окончания, 

исполнительную документацию выполненных работ в полном объеме в бумажном и 

отсканированном виде после ее подписания, а также электронный паспорт Объекта, по 

дополнительно согласованной с Заказчиком форме. 

27.2.1.10. Уведомить Заказчика о готовности к промежуточной приемке выполненного 

этапа работ в сроки, установленные в пункте 28.2.1. настоящего Договора.  
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27.2.1.11. После получения письменного извещения  Заказчика о выявленных на 

гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Заказчика срок 

уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. 

28. Порядок приемки выполненных работ по комплексному обустройству 

Объекта 

28.1. Приемка работ по комплексному обустройству Объекта  разделяется на приемку 

выполненных объемов работ за отчетный период (этап работ) и окончательную приемку 

завершенного комплексным обустройством Объекта.  

28.2. Приемка выполненных объемов работ по комплексному обустройству Объекта за 

отчетный период, осуществляется в следующем порядке:  
28.2.1.  Приемка выполненных Подрядчиком работ в рамках отдельного отчетного 

периода (этапа) работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик уведомляет Заказчика о 

готовности выполненных работ к приемке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания 

соответствующего отчетного периода. 
28.2.2. Выполненные и принятые работы по комплексному обустройству Объекта 

оформляются Актами о приемке выполненных работ (далее – форма № КС-2) и Справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат (далее – форма № КС-3), с выделением в ней отдельной 

позицией данного вида работ.  
В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более 

одного раза оформляются несколько форм № КС-2, № КС-3, при этом срок начала выполнения 

работ по первой форме № КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок 

окончания выполнения работ по последней  форме № КС-2(КС-3) – с окончанием отчетного 

периода. При этом сроки в формах № КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны 

накладываться друг на друга. 

28.2.3. Началом приемки работ считается официальное обращение Подрядчика к 

Заказчику о готовности выполненных работ к их приемке, с приложением: заполненного Реестра 

освидетельствованных работ (по форме Приложения № 12 к настоящему Договору), а также 

форм № КС-2 и № КС-3. 
28.2.4.  Подрядчик подготавливает Реестр освидетельствованных работ (по форме 

Приложения № 12 к настоящему Договору) на основании оформленных Актов 

освидетельствования скрытых работ, Общего журнала работ, иной Исполнительной 

документации. На основании Реестра освидетельствованных работ за отчетный период 

Подрядчик формирует № КС-2 и № КС-3 в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости 

работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). Все вышеуказанные документы в бумажном и 

электронном вариантах направляются Заказчику.  

28.2.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если объем,  

стоимость или качество работ: не соответствуют условиям настоящего Договора; не 

подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, а также если 

Подрядчиком не устранены выявленные в соответствии с пунктами 4.6. – 4.8. настоящего 

Договора, нарушения в представляемых к сдаче работах, ко времени проведения приемки. Отказ 

от приемки выполненных работ может оформляться как отдельным документом направляемым 

Заказчиком Подрядчику (мотивированный отказ, Предписание), так и путем внесения 

соответствующей записи в форму № КС-2. Требования Заказчика о доработке/исправлении 

представленного результата работ являются обязательными для исполнения Подрядчиком в срок, 

указанный Заказчиком. 
28.2.6. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр 

освидетельствованных работ, формы № КС-2 и № КС-3 Заказчиком не подписываются до 

момента устранения выявленных нарушений. 
28.2.7. В случае отказа или уклонения Подрядчика по результатам приемки от подписания 

Реестра освидетельствованных работ и/или форм № КС-2,и/или № КС-3 они подписываются 
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Заказчиком в одностороннем порядке, о чем делается соответствующая отметка в данных 

документах. 

28.2.8. Отдельные требования к порядку приемки выполненных работ, оформлению, 

проверке, согласованию и хранению документов, а также иных процедур, связанных с приемкой 

работ, устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и 

документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
28.3. Окончательная приемка завершенного комплексным обустройством Объекта 

осуществляется в следующем порядке: 

28.3.1. За 45 (сорок пять) дней до полного окончания выполнения работ по комплексному 

обустройству Объекта, включая пуско-наладочные, тестовые и иные работы, Подрядчик в 

письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии, по приемке 

оконченного комплексным обустройством Объекта и подписания Акта приемки Объекта, 

предусмотренного ч. 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

28.3.2. Подрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) дней до начала процедуры приемки 

оконченного комплексным обустройством Объекта 2 (два) экземпляра полного комплекта 

Исполнительной документации, в том числе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с 

письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически 

выполненным работам. 

Перед проведением приемочной комиссии Подрядчик готовит и передает Заказчику 

документы, указанные в Перечне документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи 

Объекта и подписания Акта приемки Объекта (Приложение № 8 к настоящему Договору). 

28.3.3. Подрядчик обязуется не позднее завершения работы приемочной комиссии и 

подписания Акта приемки Объекта передать Заказчику схемы расположения и каталоги 

геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных 

работах в период комплексного обустройства Объектов и сохраняемых после его окончания, 

Исполнительную документацию по выполненным работам в полном объеме в бумажном и 

отсканированном после подписания виде, а также электронный паспорт Объекта, по 

дополнительно согласованной с Заказчиком форме, а также вернуть по акту Проект и Рабочую 

документацию. 

28.3.4. Итоговая проверка выполненных работ по комплексному обустройству Объекта 

проводится приемочной комиссией, в которой участвуют Заказчик, уполномоченный 

представитель Инженерной организации, ответственный за осуществление строительного 

контроля, Подрядчик, а также иные лица по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком и в 

соответствии с требованиями Законодательства. Итоговая проверка проводится в общем порядке 

проведения проверок и приемки работ, как они указаны в Договоре выше. При этом Заказчик 

вправе потребовать проведения дополнительных экспертиз, испытаний и диагностических 

обследований, принимаемых работ или Объекта в целом. Проведение таких мероприятий  

осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов 

некачественного выполнения работ по комплексному обустройству Объекта, подтвержденных 

заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в 

настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в срок, равный 10 

(десяти) календарным дням с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего 

заключения с обосновывающими понесенные расходы документами. Кроме того, Подрядчик 

обязуется устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, предписанный Заказчиком и 

предъявить Объект к повторной итоговой приемке. 

28.3.5. По результатам проведения приемки Объекта и в случае успеха такой приемки 

Стороны, а также иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии подписывают 

Акт приемки Объекта. 

28.3.6. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта приемки 

Объекта вывезти за пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные 
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машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные 

сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести 

рекультивацию временно занимаемых земель. 

28.3.7. После полного окончания выполнения работ по комплексному обустройству 

Объекта и представления полного комплекта Исполнительной документации Заказчику и 

подписания Акта приемки Объекта, Подрядчик готовит по установленной Ростехнадзором форме 

извещение об окончании выполнения работ по строительству Объекта и необходимые для Ввода 

в эксплуатацию Объекта документы для проведения итоговой проверки Объекта органом, 

уполномоченным на ведение строительного надзора (Ростехнадзор), а также готовит документы, 

необходимые для последующего Ввода в эксплуатацию Объекта. в соответствии с Перечнем 

документов для сдачи объекта в эксплуатацию (Приложение № 19 к настоящему Договору) и 

согласовывает их с Заказчиком. 

28.3.8. В случае если при вводе Объекта в эксплуатацию будет выявлены недостатки и 

(или) недоработки, Подрядчик обязуется за свой счет в сроки, установленные Заказчиком 

устранить их, повторно подготовить документацию, указанную в п. 28.3.7. настоящего Договора 

(с учетом выполненных доработок и исправлений) и согласовать ее с Заказчиком.   

29. Гарантии качества работ по комплексному обустройству 

29.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и 

работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору. 

29.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение 

гарантийных сроков на Объекте составляет: 

- по земляному полотну – 11 лет; 

- по основанию дорожной одежды – 8 лет; 

- по нижнему слою покрытия – 7 лет; 

- по верхнему слою покрытия – 5 лет; 

по обустройству автомобильной  дороги,  

в том числе: 

- барьерное ограждение, знаки – 5 лет; 

- направляющие устройства – 2 года; 

- горизонтальная дорожная разметка – 2 года; 

- освещение – 5 лет; 

за исключением вышеуказанного (по обустройству) – 8 лет. 

29.3. Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом исчисляются с даты 

выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

29.4. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспортов (Приложения № 9, № 

10 к  настоящему Договору), и прилагаются к  Акту приемки Объекта. 

29.5. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся 

дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. 

Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, 

фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего 

представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

29.6. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных 

дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением Инженерных организаций и 

независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Подрядчика, 

предъявляются ему в полном объѐме. 
29.7. При отказе Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Заказчик имеет 

право привлекать иные организации для устранения дефектов, выявленных в течение 
гарантийных сроков и не устраненных Подрядчиком в установленном порядке с компенсацией 
понесенных  затрат и убытков за счет Гарантийной суммы, предусмотренной настоящим 
Договором. 

29.8. Порядок взаимодействия и меры ответственности Подрядчика, в случае 
обнаружения дефектов Объекта при его эксплуатации, определяется в соответствии с 
Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 6 к настоящему Договору). 
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30. Ответственность Сторон при выполнении работ по комплексному 
обустройству Объекта 

30.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, связанных с выполнением работ по комплексному обустройству Объекта в 
случаях и порядке, установленном пп. 12.1-12.8. настоящего Договора. Также Заказчик вправе 
взыскать с Подрядчика неустойку: 
- за нарушение сроков выполнения работ за квартальный период выполнения работ по 
комплексному обустройству Объекта – 6 (шесть) % от стоимости таких работ за каждые  30 
(тридцать) дней просрочки. В целях настоящего Договора за квартальный период выполнения 
работ по комплексному обустройству Объекта определяется в Календарном графике 
(Приложение № 3 к настоящему Договору); 
- за нарушение Подрядчиком срока ввода Объекта в эксплуатацию - 1 % (один процент)  от 
стоимости работ по комплексному обустройству Объекта, указанной в пункте 25.1. настоящего 
Договора за каждый  день просрочки. 

 
РАЗДЕЛ  IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
31. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

31.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В 
случае противоречий между текстом Приложений и текстом настоящего Договора приоритетную 
силу имеет текст настоящего Договора. 

31.2. Приложения к настоящему Договору указаны в Таблице 1 к настоящему Договору. 
 

Таблица 1  

№ Наименование приложения 

1. Техническое задание на подготовительные работы и работы по комплексному обустройству 

2. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

3. Календарный график выполнения работ 

4. Ведомость объемов и стоимости работ 

5. График финансирования  

6. Регламент исполнения гарантийных обязательств по комплексному обустройству Объекта 

7. Регламент действий при перерывах транзитного движения на Объекте  

8. 
Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи Объекта и подписания 
Акта приемки Объекта 

9. Гарантийный паспорт на участок автомобильной дороги 

10. Гарантийный паспорт на инженерные коммуникации 

11. Акт освидетельствования скрытых работ 

12. Реестр освидетельствования работ 

13. Форма Предписания об устранении нарушений правил производства работ 

14. Форма Предписания о приостановке работ 

15. Требования к банку, выдающему банковскую гарантию  

16. 
Квалификационные требования к страховым организациям, осуществляющим страхование 
рисков по договорам. 

17. Акт приема-передачи проектной документации (результатов инженерных изысканий) 

18. Акт передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) 

19. Перечень документов для сдачи Объекта в эксплуатацию 
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32. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Адреса, телефоны и телефаксы Сторон:  

Заказчика  __________________________________________________ 

Подрядчика _________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты сторон:  

          Заказчика __________________________________________________ 

Подрядчика _________________________________________________ 

 

Настоящий Договор составлен в ___(___________) подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

33. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

 

Заказчик_____________                                                   Подрядчик________________ 

                       М.П.                                                М.П. 
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  Приложение № 1 

к Договору №________  

от « ___ » __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Техническое задание на подготовительные работы и работы по комплексному 

обустройству объекта: «Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап 

(1 очередь строительства)» 

 

 

 

 

 

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части 

Конкурсной Документации (Глава №1 Приложения №1 к Конкурсной Документации) 

 и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заказчик: 

 
Подрядчик: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

 

Наименование организации 

____________________ И.А. Урманов 

М.П. 

____________________Ф.И.О. 

М.П. 
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                                  Приложение № 2  

к Договору №_________ 

от « __ » _____________ 201 _ г. 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ. 

 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

   

   

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части 

Конкурсной Документации (Глава №3 Приложения №1 к Конкурсной Документации) 

 и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 
 

 

   

   

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          

___________________  

М.П.                          
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Приложение № 3 

к Договору №_________ 

от « __ » _____________ 201 _ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный график выполнения работ 

 

 

 

 

Прикладывается отдельным файлом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          

___________________  

М.П.                          
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Приложение № 4  

к Договору №_________ 

от « __ » _____________ 201 _ г. 

 

Ведомость объѐмов и стоимости работ по объекту: 

«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, 

Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь 

строительства)» 

 

№ 

п/п 
Наименование основных работ Ед. изм. 

Объем 

работ, 

всего 

Цена 

ед. 

изм., 

рублей 

Всего 

стоимость, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

        

        

  

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части 

Конкурсной Документации (Глава №2 Приложения №1 к Конкурсной Документации), 

Приложения №14 к Конкурсной Документации и  предложением Участника Закупки, 

 с которым заключается Договор) 

 

  

      

      

 Итого:     

 I. Подготовительные работы     

 Временные здания и сооружения     

 Непредвиденные работы и затраты     

 
Всего (с Временными зданиями и 

сооружениями, Непредвиденными 

работами и затратами) 
    

 НДС     

 Всего с НДС     

 
Средства на страхование (НДС не 

облагается) 
    

 Итого по главе I     
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 Итого:     

 II. Работы по строительству     

 Временные здания и сооружения     

 Непредвиденные работы и затраты     

 
Всего (с Временными зданиями и 

сооружениями, Непредвиденными 

работами и затратами) 
    

 НДС     

 Всего с НДС     

 
Средства на страхование (НДС не 

облагается) 
    

 
Охранно-Археологические раскопки 

(НДС не облагается) 
    

 Итого по главе II     

 
Всего по ведомости (за исключением 

средства на страхование, охранно-

археологических раскопок) 
    

 
Всего средства на страхование (НДС 

не облагается) 
    

 
Всего охранно-археологические 

раскопки (НДС не облагается) 
  

  

 
Всего по Договору 

    
 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          

___________________  

М.П.                          

 

 

 



   
Приложение № 5 

 

   
к Договору № ______ 

   
от "____" _____________201__г. 

      

      
График финансирования 

 

      
№ 

п/п 
Наименование объекта 

Срок ввода в 

эксплуатацию 
2013 ВСЕГО:  

 

1 

"Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и 

Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства)" 

2013 год 100% 100% 
 

      

 

Примечание: * - финансирование по годам выполнения комплекса работ и оказания услуг по Объекту определяется в процентном 

отношении от суммы договора за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств по 

комплексному обустройству Объекта. 
 

      

      

 
Заказчик: 

   

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» Член 

правления - первый заместитель председателя правления по 

технической политике 
    

 
____________________ И.А. Урманов 

   

 
М.П.                          

    
 

 

 



Приложение № 6                                                                                                               

к Договору № ____  

                                                                                                                      от ____________201  г.  

 

 

   

РЕГЛАМЕНТ 

исполнения гарантийных обязательств по комплексному обустройству 

Объекта 

 

1. Общие положения 

 

 
1.1. В целях настоящего Регламента исполнения гарантийных обязательств используются 

следующие основные понятия: 

 

Объект – участок автомобильной дороги Государственной компании, определенный п.1.1. 

Договора, включающий в себя: земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 

дороги; расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 

дорожное покрытие и подобные элементы); дорожные сооружения, являющиеся ее 

технологической частью; защитные дорожные сооружения; искусственные дорожные 

сооружения; производственные объекты; элементы обустройства автомобильных дорог, - на 

котором ведутся либо завершены работы по строительству. В целях настоящего Регламента, в 

понятие Объекта входят все работы по комплексному обустройству Объекта, выполненные 

подрядной организацией в соответствии с Разделом III Договора. 

 

Подрядная организация (Подрядчик) – лицо, осуществляющее строительство  Объекта в 

соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, действующими 

нормативными документами и договором, заключенным в установленном порядке с 

Государственной компанией (Заказчик). 

 

Гарантийные обязательства по комплексному обустройству Объекта – обязательства 

Подрядчика перед Заказчиком по своевременному устранению дефектов на Объекте в период 

действия гарантийных сроков по комплексному обустройству Объекта, установленных 

договором. 

 

Гарантийная сумма – сумма денежных средств, находящаяся в распоряжении Заказчика, 

формируемая из удерживаемых Заказчиком с Подрядчика денежных средств (гарантийные 
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удержания) и выплачиваемая Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, 

в несколько этапов. Первая половина гарантийной суммы выплачивается Подрядчику после 

ввода Объекта в эксплуатацию. Вторая половина выплачивается Подрядчику в период действия 

гарантийных обязательств по комплексному обустройству Объекта, в соответствии с Графиком 

выплаты гарантийной суммы (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 

Годовая часть гарантийной суммы – доля второй половины гарантийной суммы, 

выплачиваемая ежегодно Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Регламента и 

определяемая в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложением №1 к 

настоящему Регламенту). 

 

Гарантийные удержания – денежные средства, удерживаемые Заказчиком с Подрядчика при 

осуществлении очередного платежа, причитающегося Подрядчику за выполненные работы по 

комплексному обустройству Объекта в соответствии с договором. Сумма всех Гарантийных 

удержаний, удержанных Заказчиком с Подрядчика в соответствии с условиями договора, 

составляет Гарантийную сумму. 

 

2. Порядок формирования гарантийной суммы 

 

2.1. Гарантийная сумма формируется в процессе оплаты Заказчиком выполненных подрядной 

организацией работ по комплексному обустройству Объекта в соответствии с условиями 

договора и до его завершения, путем осуществления гарантийных удержаний. 

2.2. Гарантийные удержания составляют десять процентов от итоговой суммы по формам № КС-

2 (включая НДС 18%), оформляемым за выполненные и принятые работы по комплексному 

обустройству Объекта. 

 

3. Порядок выплаты (возврата) гарантийной суммы 

 

3.1. Выплата (возврат) гарантийной суммы Подрядчику осуществляется Заказчиком в несколько 

этапов. 

3.2. Первый этап: 

3.2.1. 50% (пятьдесят процентов) гарантийной суммы выплачивается Подрядчику в месячный 

срок после ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с условиями договора и настоящего 

Регламента. 

3.3. Второй этап:  

3.3.1. Остаток годовой части гарантийной суммы на каждый год действия гарантийных 

обязательств по комплексному обустройству Объекта, за вычетом средств, израсходованных 
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Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Регламента, возвращается Подрядчику 

ежегодно в декабре месяце года, начиная с года, следующего за годом ввода Объекта в 

эксплуатацию.  

 

4. Порядок исполнения гарантийных обязательств по комплексному обустройству 

Объекта 

 

4.1. Начало исчисления гарантийных сроков  по комплексному обустройству Объекта в целом 

и по отдельным его конструктивным элементам наступает с даты ввода Объекта в эксплуатацию 

и подписания Сторонами Гарантийного паспорта (паспортов) на Объект, форма которого 

приведена в Приложениях № 9, № 10 к Договору. 

4.2. С начала исчисления гарантийных сроков по комплексному обустройству Объекта 

Подрядчик (совместно с субподрядными организациями) принимает на себя обязательства 

устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков по комплексному обустройству 

Объекта, постоянно наблюдать за состоянием Объекта в целом, и обеспечивать его нормативное 

состояние. 

4.3. Для оценки состояния Объекта в период гарантийных сроков по комплексному 

обустройству Объекта от Заказчика, Подрядчика и эксплуатирующей организации назначаются 

ответственные уполномоченные лица (далее – Ответственные лица), которые постоянно 

проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта, с целью недопущения 

его несоответствия нормативному состоянию и своевременного устранения возникающих 

дефектов. Для проведения работ по оценке состояния Объекта в период гарантийных сроков по 

комплексному обустройству Объекта Заказчик вправе ежегодно привлекать Инженерную 

(специализированную на выполнении работ по диагностике) организацию. 

4.4. В случае выявления Инженерной организацией или Ответственными лицами дефектов 

или несоответствий, Заказчик организует комиссионный осмотр гарантийного участка с 

обязательным составлением акта осмотра, фиксирующего выявленные дефекты и подписанием 

его всеми членами комиссии (с приложением фотоматериалов). В обязательном порядке в 

комиссионном осмотре участвуют представители Заказчика, Инженерной организации, 

Подрядчика, эксплуатационной организации, а так же, при необходимости, возможно 

привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и др. В случае отказа Подрядчика 

от участия в комиссии, в акте осмотра делается соответствующая запись. 

4.5. В результате подписания акта осмотра, Подрядчику выписывается предписание с 

обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50597-93). Срок приостановки гарантийных обязательств по комплексному обустройству 

Объекта исчисляется с даты подписания акта осмотра участка автомобильной дороги, до полного 
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устранения выявленных дефектов. При этом гарантийные обязательства Подрядчика по 

комплексному обустройству Объекта на соответствующие конструктивные элементы Объекта 

продлеваются на этот срок.  

4.6. Для устранения выявленных дефектов, Подрядчик вправе привлекать субподрядную 

организацию, которая соответствует требованиям Заказчика. 

4.7. Подрядчик за свой счет осуществляет устранение дефектов в сроки, указанные в 

соответствующем предписании, в том числе путем привлечения им субподрядной организации. 

По результатам устранения выявленных дефектов, Подрядчик направляет Заказчику 

уведомление об исполнении предписания. 

4.8. При невыполнении предписания Подрядчиком, Заказчик имеет право в течение месяца 

приступить к выполнению необходимых работ по приведению в нормативное состояние 

гарантийного участка автомобильной дороги за счет средств гарантийной суммы или банковской 

гарантии, выданной Заказчику в соответствии с п.4.10. настоящего Регламента. Для этого 

Заказчик, предварительно уведомив Подрядчика, привлекает для выполнения таких работ 

эксплуатирующую организацию, или любую другую организацию, при условии ее соответствия 

требованиям Заказчика. 

4.9. В случае привлечения Заказчиком эксплуатирующей организации, стоимость работ по 

приведению Объекта в нормативное состояние определяется по аналогии со стоимостью 

подобных работ, предусмотренной договором между эксплуатирующей организацией и 

Заказчиком. В случае отсутствия аналогичных работ в договоре Заказчика с эксплуатирующей 

либо другой организации, стоимость таких работ определяется на основании соответствующей 

технической, финансовой и бухгалтерской документации. Оплата работ эксплуатирующей либо 

другой организации по приведению Объекта в нормативное состояние осуществляется 

Заказчиком за счет средств гарантийной суммы в течение 20 (двадцати) дней с момента 

предоставления такой организацией Заказчику соответствующих обосновывающих документов. 

4.10. В случае, когда стоимость работ по устранению выявленных дефектов либо сумма 

штрафных санкций, выплачиваемых Заказчику в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента и Договора, превышает размер остатка гарантийной суммы и гарантийные сроки по 

комплексному обустройству Объекта не истек по всем конструктивным элементам, Подрядчик, в 

целях обеспечения  дальнейшего исполнения гарантийных обязательств по комплексному 

обустройству Объекта, - предоставляет Заказчику банковскую гарантию на гарантийные 

обязательства по комплексному обустройству Объекта эквивалентную гарантийной сумме, 

первоначально удержанной Заказчиком с Подрядчика на момент ввода Объекта к эксплуатацию. 
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4.11. В случае невыполнения предписания Подрядчиком, Заказчик готовит материалы для 

подачи искового заявления в судебные органы о взыскании неустойки (штрафа), согласно 

условиям Договора и настоящего Регламента.  

4.12. После истечения сроков гарантийных обязательств по комплексному обустройству 

Объекта на все конструктивные элементы и элементы обустройства и выполнении всех 

обязательств Подрядчика по устранению дефектов составляется Акт об исполнении гарантийных 

обязательств по комплексному обустройству Объекта между Заказчиком, Подрядчиком и 

эксплуатационной организацией. 

4.13. Дата подписания Акта об исполнении гарантийных обязательств по комплексному 

обустройству Объекта Заказчиком, Подрядчиком и эксплуатационной организацией является 

датой исполнения всех обязательств по Договору. Остаток средств Гарантийной суммы 

выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 20 дней с даты подписания Акта об 

исполнении гарантийных обязательств по комплексному обустройству Объекта. 

 

Заказчик: 

 
Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике 

 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          
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Приложение №1 

к Регламенту исполнения 

 гарантийных обязательств 

 

 

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ГАРАНТИЙНОЙ СУММЫ 

Год действия 

гарантийных 

обязательств 

Доля второй половины гарантийной суммы, 

подлежащая выплате подрядной организации, в 

соответствии с требованиями Регламента, по 

завершении года действия гарантийных 

обязательств 

1 год 
17,10% 

2 год 
17,10% 

3 год 
17,00% 

4 год 
17,00% 

5 год 
17,00% 

6 год 
5,10% 

7 год 
5,10% 

8 год 
3,42% 

9 год 
0,39% 

10 год 
0,39% 

11 год 
0,39% 

12 год 
0,02% 

 

 

Заказчик: Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Член правления - первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          

___________________  

М.П.                          

  



 
140 

   Приложение №  7 

                                                                                                                     к Договору № ____ 

                                                                                                                     от ________201__ г. 

РЕГЛАМЕНТ 

действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте  

 
 

1. Подрядчик обязан обеспечить эффективное управление транзитным дорожным 

движением в границах работ Объекта строительства установленных Проектом (далее - 

автомобильная дорога), в том числе, обязан:  

 - обеспечивать безопасное, равномерное и бесперебойное транзитное дорожное движение, 

а также сводить к минимуму задержки дорожного движения на автомобильной дороге;  

 - по возможности в кратчайшие сроки реагировать на аварии, чрезвычайные 

обстоятельства или иные происшествия на автомобильной дороге;  

 - сводить к минимуму последствия аварий, чрезвычайных обстоятельств или иных 

происшествий на  автомобильной дороге;  

 - незамедлительно и эффективно действовать в случае аварий или чрезвычайных 

обстоятельств или иного происшествия, требующих временного закрытия на автомобильной 

дороги или отдельных полос движения автомобильной дороги;  

 - своевременно информировать пользователей автомобильной дороги об изменении 

организации дорожного движения, закрытии полос при проведении ремонтных работ, 

возникновении заторов, аварий, чрезвычайных обстоятельства и иных происшествий на 

автомобильной дороге.  

 2. В случае если на автомобильной дороге происходит перерыв в движении транзитного 

транспорта, не предусмотренный проектной документацией и не согласованный в письменном 

виде с соответствующим подразделением ГИБДД МВД РФ, (аварии, чрезвычайные 

обстоятельства или иные происшествия на автомобильной дороге), Подрядчик должен  

незамедлительно принять следующие действия:  

 - при угрозе жизни и здоровью людей сообщить о случившемся в соответствующие 

территориальные органы МЧС Российской Федерации и вызвать скорую медицинскую помощь;  

 - предпринять все необходимые меры по ликвидации причин вызвавших перерыв в 

движении и оказать в случае необходимости первую медицинскую помощь пострадавшим;  

 - незамедлительно уведомить о причинах вызвавших перерыв в движении должностное 

лицо, представляющее  интересы Заказчика по Договору посредством телефонной и 

факсимильной связи; уведомление должно содержать информацию о причинах и  степени 

тяжести последствий причин, вызвавших перерыв в движении и указать способ и срок их 

устранения собственными силами или с привлечением субподрядных организаций. 
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3. Заказчик в течение 3-х (трех) часов организует комиссионный осмотр  с обязательным 

составлением Акта осмотра, фиксирующего причины перерыва в движении, сроки  и примерную 

стоимость работ по их устранению.  

4. Акт осмотра должен быть подписан всеми членами комиссии (с приложением 

фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители 

Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика, эксплуатационной организации, а так же, при 

необходимости, возможно привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и др.   

5. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в Акте осмотра делается 

соответствующая запись.  

6. При отсутствии у Подрядчика возможностей или его отказе выполнить работы по 

устранению причин перерыва в движении по автомобильной дороге собственными силами или 

силами субподрядных организаций, Заказчиком привлекаются сторонние организации, которые в 

согласованные с Заказчиком сроки и за стоимость по согласованной смете приступают к 

выполнению работ.  При необходимости разработки проектной документации Заказчиком 

привлекаются также представители проектной организации с заключением соответствующего 

договора.  

2. При установленной и зафиксированной  в Акте осмотра причины перерыва в 

движении по автомобильной дороге, вызванной действием или бездействием Подрядчика, оплата 

за выполнение работ привлеченными Заказчиком организациями осуществляется за счет средств, 

причитающихся к выплате Подрядчику или за счет первой половины удержаний произведенных 

Заказчиком. 

Оплата за выполненные работы осуществляется по утвержденному Заказчиком графику. 

 
Заказчик: 

 
Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике 

 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          
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Приложение № 8 

                                                                                                     к Договору  №____ 

                                                                                                         от « __ » ________ 201_ г 

    Перечень 

документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи Объекта 

и подписания Акта приемки Объекта. 
 

1. Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими 

работ, реквизитов, допусков на право, их выполнения и фамилий инженерно-технических 

работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ. 

2. Опись комплектов рабочих чертежей на комплексное обустройство к приемке 

автомобильных дорог и расположенных на них искусственных дорожных сооружений (пусковых 

комплексов), разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в 

натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной 

организацией и сделанными лицами, ответственными за работы (если эти комплекты рабочих 

чертежей являются исполнительной документацией). Исполнительный план и продольный 

профиль. 

3. Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы 

обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, 

документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний. 

4. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие 

документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при 

выполнении работ, акты лабораторных испытаний. 

5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций. 

6. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования. 

7. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих 

качество строительно-монтажных работ. 

8. Гарантийные паспорта. 

9. Ведомость выполненных работ по комплексному обустройству Объекта. 

10. Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения. 

11. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения; 

12. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными 

дорожными сооружениями; 

13. Исполнительный продольный профиль участка автомобильной дороги. 

14. Сводная ведомость мостов и путепроводов, зданий и сооружений, построенных на 

вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости; 

15. Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства автомобильной 

дороги с указанием стоимости; 

16.  Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, установленного (смонтированного) 

на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости. 

17. Акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта. 

18. Фотоматериалы. 
 

Заказчик: Подрядчик:         
Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Член правления - первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          
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Приложение № 9 

к Договору №____ 

от «__» __________ 201_ г. 

 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ  
на участок автомобильной дороги по объекту:  

 «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, 

Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ год 

 



 
144 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

_____________________________________________________________________________ 

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 
 

Законченный комплексным обустройством участок автомобильной 

дороги_________________________________________________________________

_________________________________________________ 
(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса) 

 

Введен в эксплуатацию: 

__________________________________ 
           (дата приемки, число, месяц, год) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

Инженерное сопровождение проекта_____________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта  
Категория дороги  

Протяженность участка, км  

Ширина земляного полотна, м  

Ширина проезжей части, м  

Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)  

Искусственные сооружения:  

Водопропускные трубы, шт/пог.м  

Обустройство дороги:  

Дорожное ограждение (металлическое), м  

Сигнальные столбики, шт  

Дорожные знаки, шт/м
2 

 

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком, м
2 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

Земляное полотно  

Основание дорожной одежды  

Нижний слой покрытия  
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Верхний слой покрытия  

Искусственные сооружения:  

Водопропускные трубы  

Регуляционные сооружения (тип сооружения)  

Обустройство дороги:  

Обустройство дороги и подходов  

 
(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка 

автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, 

фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период проведения 

работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

 
_____________________________________________________             ___________             ______________  

(Руководитель генеральной подрядной организации)          Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                                        МП 

Гарантийный паспорт выдан___________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

 
которое обязуется обеспечить сохранность и своевременно и в полном объеме выполнять работы 

по содержанию принятых в эксплуатацию _______________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 
а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 

___________________________________                  ____________    

______________ 
(Руководитель эксплуатирующей организации)                           Подпись        (Фамилия И.О.) 

 

Заказчик: Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          

___________________  

М.П.                          
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Приложение № 10 

к Договору №____ 

от «__» __________ 201_ г. 

 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ  
на инженерные коммуникации по объекту:  

«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, 

Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ год 



 
147 

 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

_____________________________________________________________________________ 

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

 

Законченные  переустройством инженерные коммуникации _____________________________ 

(полное наименование инженерных коммуникаций, адрес пускового комплекса) 

 

Введены в эксплуатацию: 

__________________________________ 

           (дата приемки, число, месяц, год) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

Инженерное сопровождение проекта_____________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенных в эксплуатацию инженерных коммуникаций 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 
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(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. 

В случае выявления дефектов в инженерных коммуникациях в пределах гарантийного 

срока, гарантийный срок на эти коммуникации прерывается на период с даты подписания акта, 

фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период проведения 

работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

___________________________                                             ___________    ______________  

(Руководитель генеральной подрядной организации)          Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                          МП 

Гарантийный паспорт выдан___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

 

которое обязуется обеспечить сохранность и своевременно и в полном объеме выполнять работы 

по содержанию принятых в 

эксплуатацию________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________, 

(наименование объекта, адрес пускового комплекса) 

 

___________________________________                                ____________    ______________ 

(Руководитель эксплуатирующей организации)                           Подпись  ФИО 

 

 

 

Заказчик: 

 
Подрядчик: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

 

Наименование организации 

____________________ И.А. Урманов 

М.П. 

____________________Ф.И.О. 

М.П. 

 

  



 
149 

                                                                                                         Приложение № 11 

                                                                                                               к   Договору № _____ 

                                                                                                                    от __________ 201___ г. 

 

 

 

АКТ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 

 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование работ) 

выполненных на _____________________________________________________________________ 

(наименование и место расположения объекта) 

 

                                                                                                                           "__" ____________ 201  г. 

 

Комиссия в составе: 

представителя подрядной организации __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя технадзора заказчика 

_____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя Службы контроля качества (при ее осуществлении) __________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 

произвела осмотр работ, выполненных __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование строительно-монтажной организации) 

и составила настоящий АКТ о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование материалов, конструкций, изделий, N чертежей и дата 

их составления) 

3. При выполнении работ применены ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой 

___________________________________________________________________________________ 

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество) 

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены)  отклонения  от проектной документации 

______________________________________________________________ 

(при наличии отклонений указать, кем 

___________________________________________________________________________________ 

согласованы, N чертежей и дата согласования) 

5. Дата: начала работ ____________________________________________ 

         окончания работ ___________________________________________ 
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6. Приложения 1. _________________________________________________ 

                           2. _________________________________________________ 

              3. _________________________________________________ 

              4. _________________________________________________ 

              5. _________________________________________________ 

 

                         РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

 

    Работы выполнены    в    соответствии    с    проектно-сметной документацией,  стандартами,  

строительными нормами и правилами  и отвечают требованиям их приемки. 

    На основании изложенного разрешается производство  последующих работ по устройству 

(монтажу) __________________________________________________________________________ 

(наименование работ и конструкций) 

 

Представитель подрядной 

организации ______________________________________________________ 

                                      (подпись) 

 

Представитель технадзора 

заказчика ________________________________________________________ 

                                      (подпись) 

 

Представитель службы 

контроля качества ________________________________________________ 

                                      (подпись) 

 

Заказчик:                                                                                                     Подрядчик:         

                                                                                                                     

«Российские автомобильные дороги» 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

                 М.П.                                        
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                                                                                                                                Приложение № 12 

                                                                                                                            к   Договору № _____ 

от __________ 201___ г. 

 

 

РЕЕСТР 

освидетельствованных работ 

N _______________                                                     "___"__________201__г. 

 

Объект комплексного обустройства ____________________________________________________ 
(наименование,  почтовый  или  строительный  адрес 

 

___________________________________________________________________________________ 
объекта  капитального троительства, № и дата Договора подряда) 

 

Заказчик ___________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

___________________________________________________________________________________ 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

 

Лицо, осуществляющее комплексное 

обустройство_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи 

___________________________________________________________________________________ 
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые 

___________________________________________________________________________________ 
реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, 

 

___________________________________________________________________________________ 
отчество, паспортные данные, место проживания, 

 

___________________________________________________________________________________ 
телефон/факс - для физических лиц) 

 

Отчетный период ____________________________________________________________________ 

 

№ работы 

согласно 

накопительной 

ведомости 

Наименование 

работы согласно 

накопительной 

ведомости 

ПК 

сооружаемого 

элемента а/д 

или искусств. 

сооружения 

Ед. 

изм. 

Объем 

выполненных 

работ 

№ и дата Акта 

освидетельств

ования 
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Представитель заказчика (должностное лицо, ответственное за осуществление строительного 

контроля и приемку работ – инспектор объекта):  
 

________________________       _______________________               ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль по договору с Заказчиком: 
 

________________________       _______________________               ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 
 

Представитель лица, осуществляющего авторский надзор по договору с Заказчиком: 
 

________________________       _______________________               ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 
 

Представитель лица, осуществляющего комплексное обустройство (должностное лицо 

являющееся ответственным по договору либо по действующей доверенности ): 
 

________________________       _______________________               ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 
 

 

 

Заказчик:                                                                               Подрядчик:         
Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

                 М.П.                                        
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Приложение № 13 

к Договору №___ 

от «___»_________201__г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

 

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 
 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  

председатель правления С.В. Кельбах 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте комплексного 

обустройства 

ОБЯЗЫВАЮ: 
Подрядчика – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных работ, 

связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии: 

 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201   года. 

 

Выдал предписание:  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

От подрядчика: 
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Заказчик:                                                                               Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике 



 
154 

 

____________________ И.А. Урманов 

                 М.П. 
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Приложение № 14 

к Договору №___ 

от «___»_________201__г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
О  П Р И О С Т А Н О В К Е  Р А Б О Т  

 

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 
 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  

председатель правления С.В. Кельбах 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте комплексного 

обустройства 

ОБЯЗЫВАЮ: 
 

Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных 

нарушений. 

 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» ______201    года. 

 

Выдал предписание:  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От подрядчика: 
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Заказчик:                                                                               Подрядчик:         
Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления 
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по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

                 М.П.                                        
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                                              Приложение № 15 

                                                                 к Договору №___ 

 от «___» ______ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий (далее – Банк, Гарант). В 

частности, Банк должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских 

гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в случае 

банков, образованных слиянием, для целей настоящего раздела учитывается срок существования 

банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется 

повторного исчисления вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Банка в размере не менее 10 миллиардов 

рублей; 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу банковской гарантии должен соответствовать 

требованиям Банка России в части не превышения норматива, устанавливающего максимальный 

размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с п.3 статьи 

62 Федерального закона  от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" о введении запрета на осуществление кредитной организации отдельных 

банковских операций; 

г) в случае, если Банк – юридическое лицо, созданное и зарегистрированное  на 

территории Российской Федерации, Банк должен иметь рейтинг международных рейтинговых 

агентств "Стэндард энд Пурс" (Standard&Poor’s), и/или "Мудис Инвестор Сервис" (Moody’s 

Investor Service) и/или "Фитч Рейтингз" (Fitch Ratings) не более чем на два уровня ниже 

суверенного рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым 

агентством;  

д) в случае, если Банк – иностранное юридическое лицо, Банк должен иметь все 

необходимые лицензии, разрешения, а также соответствовать всем иным требованиям 

законодательства страны регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям  

российского законодательства в области банковской деятельности. Банк должен иметь 

долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня хотя бы в одном из следующих рейтинговых 

агентств: по классификации международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» - 

рейтинг по международной шкале не ниже ВВВ-, по классификации международного 

рейтингового агентства «Moody’s Investor Service» - не ниже Ваа3, по классификации 

международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВВ-. Рейтинги должны быть 

действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления 

Принципалом банковской гарантии;  

е) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении 

мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового 

оздоровления Гаранта; 

ж) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

consultantplus://offline/ref=12EA77A7A1C6F759C36C7E0AEFF292CC76F288E1D817D993D61796CA1381ED0F8915FCF217285D2EABO5K
consultantplus://offline/ref=12EA77A7A1C6F759C36C7E0AEFF292CC76F288E1D817D993D61796CA1381ED0F8915FCF217285D2EABO5K
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 принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций" и 

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с п.4 ч.2 статьи 74 Федерального закона  от 

10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" о введении 

запрета на осуществление Гарантом отдельных банковских операций. 

з) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 

2. Принципал (Подрядчик) обязан предоставить в составе пакета документов, 

прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта  о соответствии выданной 

Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом в) пункта 1. настоящих Требований. 

3. Принципал (Подрядчик) обязан также предоставить подтверждение от Гаранта с 

приложением подтверждающих документов о наличии рейтинга одного из международных 

рейтинговых агентств в соответствии с требованиями подпунктами г) и д) пункта 1. настоящего 

Договора,  а также отсутствии в его отношении процедур отзыва или пересмотра с перспективой 

понижения. 

4. Подтверждения, указанные в пунктах 2. и 3. настоящих Требований, 

предоставляются на бланке  Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

5. Дополнительные требования к Банку устанавливаются Порядком закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также могут 

устанавливаться  Конкурсной документацией на право заключения Договора. 

 

 

 

Заказчик:                                                                               Подрядчик:  

        

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

                 М.П.                                        

 

  

consultantplus://offline/ref=12EA77A7A1C6F759C36C7E0AEFF292CC76F288E1D817D993D61796CA1381ED0F8915FCF217285D2EABO5K
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                                                                                                            Приложение № 16 

                                                                                                               к   Договору № _____ 

                                                                                                                    от __________ 201___ г. 

 

 

                                     

Квалификационные требования к страховым организациям, осуществляющим 

страхование рисков по договорам 

 

1. Наличие действующей лицензии на осуществление страхования, выданной 

уполномоченным государственным органом в порядке, установленном действующим 

законодательством, на виды страхования, по которым Государственная компания 

(контрагент Государственной компании в рамках исполнения договора с 

Государственной компанией) заключает договоры страхования.   

2. Соответствие размера оплаченного уставного капитала страховой 

организации требованиям действующего законодательства, который должен быть не 

менее установленного минимального размера уставного капитала страховщика. 

3. Наличие опыта осуществления страховой деятельности на российском 

страховом рынке  не менее 7 (семи) лет. 

4. Отсутствие нарушений действующего страхового законодательства об 

обеспечении финансовой устойчивости страховых организаций, в том числе 

требований: о нормативном соотношении активов страховщика и принятых им 

страховых обязательств; по размещению средств страховых резервов; к составу и 

структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика. 

5. Наличие положительного финансового результата по итогам ведения 

страховой деятельности за два последних года. 

6. Наличие одного из рейтингов котирующихся рейтинговых агентств, 

характеризующего финансовое состояние страховщика: РА «Эксперт РА»; Fitch Ratings; 

Standart & Poor’s. 

7. Сбалансированность страхового портфеля, при которой доля страховых 

премий, приходящихся на обязательное страхование автогражданской ответственности 

(ОСАГО) в совокупном портфеле не должна превышать 30%; совокупная доля премий 

по автострахованию (включая премии по КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), не должна 

превышать 60% от общего объема страховых премий, полученных страховщиком в 

последнем отчетном году. 

8. Отсутствие решения уполномоченного государственного органа о 

приостановлении или ограничении действия лицензии на осуществление страховой 

деятельности. 

9. Отсутствие в отношении страховщика инициации процедуры банкротства, 

ликвидации или реорганизации. 



 
160 

10. Отсутствие неисполненных предписаний о нарушении страхового 

законодательства от уполномоченного государственного органа. 

11. Наличие правил, типовых форм договоров страхования, экономического 

обоснования и структуры страховых тарифов, утвержденных уполномоченным 

государственным органом либо направленных в уведомительном порядке с 

представлением документального подтверждения (письма с отметкой уполномоченного 

государственного органа о принятии данных страховых документов в порядке 

уведомления), позволяющих заключать соответствующие договоры страхования.  

12. Отсутствие судебных процессов в отношении страховой организации или ее 

должностных лиц, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние 

страховщика (снижение собственного капитала страховой организации более чем на 

10%). 

13. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (по требованию). 

14. Отсутствие претензий государственных, налоговых и иных органов власти и 

управления, а также негативной информации в отношении деловой репутации 

страховщика. 

 

Заказчик:                                                                                                     Подрядчик:         

                                                                                                                     

«Российские автомобильные дороги» 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

                 М.П.                                        
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Приложение № 17 

к Договору №_______ 

от «___» __________201  г. 

 

Акт приема-передачи 

 проектной документации (результатов инженерных изысканий) по объекту: 

«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, 

Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства)» 

 

г. Москва                                                                                                     «___» ________201  г. 

1. Настоящий акт составлен о том, что Государственная компания «Автодор» (далее - 
Заказчик) в соответствии с п. 10.1. Договора № ______  от ______ на выполнение работ по 
комплексному обустройству передает, а ____________________(далее-Подрядчик) принимает 
проектную документацию (результаты инженерных изысканий) по объекту: «Комплексное 
обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 
225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап (1 очередь строительства)»,  
разработанную Воронежским филиалом «ВоронежГипродорНИИ» ОАО «ГипродорНИИ», 
утвержденую Распоряжением Государственной компании «Автодор» от 28.03.2013 года №ПТ-
13-р; положительное заключение государственной экспертизы от 13.11.2012 №1067-12/ГГЭ-
7671/04, от 16.11.2012  №1076 -12/ГГЭ-7671/10. 

 

 № 

п/п 

Номер раздела Обозначение 

 

Наименование Кол-во экземпляров, шт. 

     

      
 

Заказчик: Подрядчик:         
Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

 

 

Наименование организации 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          

____________________Ф.И.О.  

М.П. 
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                                                                                      Приложение № 18 

                                                                                               к   Договору № _____ 

                                                                                                от __________ 201___ г. 

  

А К Т №  

 передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) по 

объекту: «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, 

Тульская, Липецкая и Воронежская область, IV-этап» (1 очередь 

строительства)» 

 
                                                                                                                        « ___ » ___________ 201_г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального 

закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  члена правления - первого заместителя 

председателя правления по технической политике Урманова Игоря Александровича, 

действующего на основании доверенности от «24» апреля 2012 года №Д-12140064, 

________________________________________________именуемое (ая) в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице _________________  действующего на основании ___________, с другой 

стороны, _____________________________________,  именуемое (ая) в дальнейшем 

«Эксплуатационная организация», в лице _________________  действующего на основании 

___________, с  третьей стороны,  составили настоящий Акт о том, что на основании Договора №  

от «____» _________ 201___ г. «Заказчик» передает «Подрядчику»  до начала выполнения работ 

участок автомобильной дороги________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________ и строительную площадку, для выполнения работ по комплексному 

обустройству,  с возложением на него обязанностей за безопасность дорожного движения и 

содержание в соответствии с Договором. 

Приложения: 

1. Решение об отводе земли 

2. План трассы с обустройством 

3. Закрепление границ отвода трассы. 

4. Ведомость реперов и знаков закрепления объекта 
 

Заказчик:                                                       Подрядчик:                       Эксплуатационная 

Организация: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные 

дороги» 

 

Член правления - первый 

заместитель 

председателя правления 

по технической политике 

  

_______________ И.А. 

Урманов 

                М.П. 

  



 
163 

Приложение № 19 

                                                                                            к Договору  №_______ 

           от « ___ » ___________ 201_ г. 

 

 

Перечень документов для сдачи объекта в эксплуатацию 

 

 

1. Документ, подтверждающий соответствие построенного объекта  требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим комплексное обустройство. 

2. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим комплексное обустройство (лицом, осуществляющим 

комплексное обустройство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

комплексного обустройства на основании договора). 

3. Документы, подтверждающие соответствие построенного объекта техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

4. Схема, отображающая расположение построенного объекта, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим комплексное 

обустройство (лицом, осуществляющим комплексное обустройство, и застройщиком или 

заказчиком в случае осуществления комплексного обустройства на основании договора). 

5. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного 

экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

6. Расчет фактической стоимости объекта. 
 

 

 

Заказчик: Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике 

 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          
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Приложение № 7 к Конкурсной Документации 

 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_____________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

__________________________________________________________________ (доверитель) 
(наименование юридического лица) 

доверяет _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ______________________ «____» ___________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать конкретное наименование 

Конкурса и номер извещения на ЕЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать 

заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяем. 
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 
                                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 8 к Конкурсной Документации 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 

        Начальная (максимальная) цена Договора «Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 255-км 633, Тульская, Липецкая и 

Воронежская область, 4-этап» определена на основании сметной документации к проекту, 

разработанному  ОАО «ГИПРОДОРНИИ» (Воронежский филиал «ВоронежГипродорНИИ»).        

Сметная документация получила  положительное заключение государственной экспертизы № 

1067-12/ГГЭ-7671/04 от 13 ноября 2012 и  №1076-12/ГГЭ-7671/10 от 16 ноября 2012 года.   

Сметная документация к проекту  составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-

индексным методом с выделением сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 года 

и текущем уровне цен на 3 квартал 2012 года.  Локальные сметные расчеты  определены  по 

сборникам территориальных  единичных расценок (ТСНБ-2001 Воронежской области).  

Документация подготовлена с помощью программного комплекса «РИК», созданного научно – 

производственным предприятием ООО «ИНАС+» (г. Москва), имеющего сертификат 

соответствия №РОСС.RU.СП15 от 30.07.2010 г. Величина накладных расходов определена от 

фонда оплаты труда, согласно виду работ, по приложению к  МДС 81-33.2004 «Методические 

указания по определению накладных расходов  в строительстве» (с изменениями и 

дополнениями).  Сметная прибыль - от фонда оплаты труда согласно  МДС 81-25.2001 

«Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»  

согласно  письму  Росстроя №АП-5536/06 от  18.11.2004 года  «О порядке применения 

нормативов сметной прибыли в строительстве». Стоимость оборудования и стоимость 

материалов, отсутствующая в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

принята по прайс-листам. 

В начальной цене договора, в соответствии с утвержденной сметной документацией, учтены 

следующие затраты: 

-подготовка территории строительства, переустройство коммуникаций, восстановление трассы, 

разборка существующих сооружений, организация временного движения на период 

реконструкции; 

- строительство площадок под ПВП, электроосвещение и энергоснабжение; 

-временные здания и сооружения; 

-затраты на зимнее удорожание, перевозку работников,  добровольное страхование; 

-затраты на проведение пусконаладочных работ; 

-затраты на обследование территории строительства в районах бывших боевых действий; 

-землеустроительные и кадастровые работы; 

-средства на разработку рабочей документации; 

-непредвиденные работы и затраты. 

Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 
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Приложение № 9 к Конкурсной Документации 

 

Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в 

виде банковской гарантии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) 

подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным с 

Государственной компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной компании 

по Договору должно быть обеспечено банковской гарантией. 

1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.2.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию; 

1.2.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с 

Государственной компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

или иной гражданско-правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление 

указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде 

банковской гарантии; 

1.2.3.  «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.2.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, 

выдающий (предоставляющий) Гарантию; 

1.2.5.  «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе 

Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

1.2.6. «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию, 

содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным, 

количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 

иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого в рамках выполнения 

работ или оказания услуг, товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Государственной компании. 

1.3.  В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения 

обязательств по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации 

и / или в текст Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих 

положениях Документации и / или Договора должно быть установлено положение об 

обязательном соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.  

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии 

(в том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют 

приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на 

торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

1.3.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм 

авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также 

- «Гарантия на Аванс»); 

1.3.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением 

обязательств по возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств 

Принципала (далее также -  «Основная Гарантия»); 
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1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, 

Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 

1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом 

Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или 

Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления 

окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги (при этом для определения даты осуществления окончательного 

платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением 

гарантийного срока и / или частей гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, 

удержанных из ранее произведенных платежей в пользу Принципала). 

1.5.  Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.5.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации; 

1.5.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований. 

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, 

изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: 

1.7.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.7.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная Гарантом); 

1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени 

Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Гаранта, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления 

Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.7.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная 

Компания вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую 

настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить 

другую Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения 

обязательств по Договору, соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим 

Требованиям. Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах 

предусмотренного срока, то он признается уклонившимся от заключения  Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования действующего 

Законодательства Российской Федерации. 

2.Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться: 

наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять 

выдачу банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в 

которой указан соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в 
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соответствии с Законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта 

осуществлять выдачу банковских гарантий. 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 

настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3.  В отношении Гаранта не должны быть: 

2.3.1. начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

2.3.2. подан иск о признании Гаранта банкротом; 

2.3.3. принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии 

или присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в 

отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при 

преобразовании указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего 

право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество 

и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на 

основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени 

Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа 

Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа 

Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок 

действия Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается 

перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием 

пунктов, статей и / или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее 

выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие 

Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное 
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не предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии 

является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в 

обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это 

обязательство.  

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы 

аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / или услуги 

на сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата 

полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на 

срок до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,  

увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания 

гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об 

уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не может 

превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на 

которую выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может 

быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / 

или Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее 

действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего 

обязательства перед Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения 

только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени 

Бенефициара, при этом в случае, если  

- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по 

Гарантии прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства 

Российской Федерации о назначении председателя правления; 

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию 

по Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) доверенности на такое 

уполномоченное лицо. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 
 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество 

лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание 

полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное 

наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 

Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной 

компании, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», 

указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию 

о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия 

Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже: 

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы 

возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие 

выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.] 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических 

обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств 

Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии 

прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении председателя правления Государственной компании; 
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- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в 

пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

12. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

14. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 

или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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Приложение № 10 к Конкурсной Документации 

 

 

Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета  

снижения цены Договора 

 

 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии 

технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-

экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического 

расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в 

конкурсе. 

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета: 

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования конкурса 

и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты); 

 

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Закупки организационных, 

технических и технологических решений, позволяющих снизить стоимость отдельных 

конструктивных элементов и технологических операций по сравнению с традиционными 

способами производства строительно-монтажных работ и существующими расценками, 

стоимость отдельных видов прочих и лимитированных работ и затрат; 

в) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным работам и 

затратам; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности по 

снижению стоимости производства работ без ухудшения качества строительной продукции; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет по 

следующим критериям: 

а) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых 

Участником Закупки, по следующим признакам: 

I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы (не относится к конкурсу на 

выполнение работ по ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них); 

II) не ухудшаются потребительские свойства строительной продукции; 

III) не увеличивается продолжительность работ; 

IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым нет 

практики успешного применения или положительных результатов испытаний; 

б) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам, 

предлагаемым Участником Закупки, без нарушения технологии или замены строительных 

материалов на менее качественные; 

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, безопасности 

производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для исполнения 

требований; 
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3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы 

Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, 

предоставлении дополнительных материалов; 

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями: 

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение срока 

рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы 

государственной власти или местного самоуправления; 

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных 

действий третьими лицами на возмездной основе; 

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте 

или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Государственной Компании для 

направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в документации 

Закупки. Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в 

сопроводительном письме к технико-экономическому расчету; 

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 10 (десять) 

или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются следующие 

условия и сроки: 

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной Заявки; 

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 10 

(десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в 

течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов Участнику 

Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам; 

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией экспертов 

должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса; 

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от 

начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета снижения 

цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от 

начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных 

Заявок; 

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения цены 

Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется. 
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Приложение № 11 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки,  

с которым заключается Договор 

 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника 

Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора 

Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии 

документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц);              – надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный 

реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора 

(протокол (решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении 

исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со 

стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными 

документами Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 

заверенная копия такой справки; 
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Приложение № 12 к Конкурсной Документации 

 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты представления ее в Государственную компанию или копия такой выписки (для всех 

коммерческих и некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не 

размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 

(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним 

регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра, 

выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию 

или копия такой выписки. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или 

копия такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 

5% (пятью процентами) акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, 

посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая 

информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра, выданная не ранее чем за 3 (три)  

месяца до даты ее представления в Государственную компанию или копия такой выписки, либо 

(если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на 

территории которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт 

создания/существования юридического лица, его местонахождение и состав лиц, 

осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо 

иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, 

участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
11

, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

                                                 
11

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5% (пятью процентами) акций, 

либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц 

предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством 

иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения 

на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных 

федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее 

чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-

правовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента 

или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его 

копии
12

. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об 

акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций (либо указание на прямую ссылку на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное 

общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 

50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении 

информации об акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций и общей 

информации о количестве акционеров, владеющих менее 5% (пяти процентами) акций (либо 

указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

                                                 
12

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 

5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в 

отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется 

справка, содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской 

Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, 

должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит 

нотариальному удостоверению. 



Форма 1. Образец заполнения. 



Приложение № 13 к Конкурсной Документации 

 

Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к Договору 

 

№ Наименование документа Кто оформляет 

1. 
Техническое задание на подготовительные работы и работы по 
комплексному обустройству 

Подрядчик 

2. 
Перечень нормативно-технических документов, обязательных при 
выполнении работ 

Заказчик 

3. Календарный график выполнения работ Подрядчик 

4. Ведомость объемов и стоимости работ *Подрядчик 

5. 
График финансирования  Заказчик 

6. 
Регламент исполнения гарантийных обязательств по комплексному 
обустройству Объекта 

Заказчик 

7. 
Регламент действий при перерывах транзитного движения на 
Объекте  

Заказчик 

8. 
Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для 
сдачи Объекта и подписания Акта приемки Объекта 

Заказчик 

9. 
Гарантийный паспорт на участок автомобильной дороги Заказчик 

10. 
Гарантийный паспорт на инженерные коммуникации Заказчик 

11. 
Акт освидетельствования скрытых работ Заказчик 

12. 
Реестр освидетельствования работ Заказчик 

13. 
Форма Предписания об устранении нарушений правил 
производства работ 

Заказчик 

14. 
Форма Предписания о приостановке работ Заказчик 

15. 
Требования к банку, выдающему банковскую гарантию  Заказчик 

16. 
Квалификационные требования к страховым организациям, 
осуществляющим страхование рисков по договорам. 

Заказчик 

17. 
Акт приема-передачи проектной документации (результатов 
инженерных изысканий) 

Заказчик 

18. 
Акт передачи участка автомобильной дороги (строительной 
площадки) 

Заказчик 

 

* Оформляется в соответствии с требованиями Приложения № 14 к Конкурсной 

Документации 
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Приложение № 14 к Конкурсной Документации 

 

Форма и порядок оформления ведомости объѐмов и 

стоимости работ 

                      

№ 

п/п 

* 

Наименование работ * 

Ед. 

изм. 

* 

Объем 

работ 

* 

Ед. 

расц. 

+ 

Стоимость, 

руб. 

+ 

      

 Итого:     

 I. Подготовительные работы     

 Временные здания и сооружения      

 
Непредвиденные работы и 

затраты 
    

 

Всего (с Временными зданиями 

и сооружениями, 

Непредвиденными работами и 

затратами) 

    

 НДС     

 Всего с НДС     

 
Средства на страхование (НДС 

не облагается) 
    

 Итого по главе I     

      

 Итого:     

 II. Работы по строительству     

 Временные здания и сооружения     

 
Непредвиденные работы и 

затраты 
    

 

Всего (с Временными зданиями 

и сооружениями, 

Непредвиденными работами и 

затратами) 

    

 НДС     

 Всего с НДС     

 
Средства на страхование (НДС 

не облагается) 
    

 
Охранно-Археологические 

раскопки (НДС не облагается) 
    

 Итого по главе II     

 
Всего по ведомости (за 

исключением средства на 
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страхование, охранно-

археологических раскопок) 

 
Всего средства на страхование 

(НДС не облагается) 
    

 
Всего охранно-археологические 

раскопки (НДС не облагается) 
    

 Всего по Договору     
 

* - Столбцы ведомости объѐмов и стоимости работ (до строки 

«Итого») заполняются согласно данным Ведомости объемов работ 

(Глава 2 Технической части Конкурсной Документации). 

+ - Столбцы ведомости объѐмов и стоимости работ (до строки 

«Итого») заполняются Подрядчиком. Арифметические вычисления 

производятся с точностью до 01 копейки. 

+ - При заполнении Единичных расценок и стоимости работ, по которым 

указаны объемы, не допускается указание нулевой стоимости работ по 

отдельным позициям ведомости объемов работ. 

       В ведомости объемов и стоимости работ на основании данных Конкурсной 

Документации отдельными позициями указываются следующие виды 

лимитированных затрат: (в случаи требований Договора) 

- землеустроительные и кадастровые работы; 

- разработка рабочей документации; 

- временные здания и сооружения; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 

- средства на страхование; 

- охранно-археологические раскопки. 

      Перечисленные затраты указываются в итогах ведомости объемов работ 

отдельными суммами.  

 Снижение затрат по позициям «Землеустроительные и кадастровые 

работы», «Разработка рабочей документации», «Временные здания и 

сооружения», «Средства на страхование», «Охранно-Археологические 

раскопки» допускается на процент общего снижения начальной цены 

договора. 

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется в 

соответствии со значением, указанным в Конкурсной Документации. 

Отказ подрядной организации от резерва средств на непредвиденные 

работы и затраты или снижение ставки ниже установленной конкурсной 

документацией не допускается. 

   Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 

(ремонтно-строительных) работ в зимнее время учитываются в расценках на 

строительно-монтажные (ремонтно-строительные) работ и отдельной 

позицией в ведомости объемов и стоимости работ не указываются. 
 

 


