

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
от «21» ноября 2025 г. № 508

## **Типовое приложение № 153. Регламент на выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (для договоров на содержание)**

*Термины, используемые в приложении, применяются в значении, установленном договором между подрядчиком и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». В случае отсутствия термина в договоре, – в значении, установленном в Типовом приложении № 70, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

### **1. Общие положения**

1.1. Планово-предупредительные работы – планово-предупредительные работы (далее - ППР ИДС) обеспечивают устранение Дефектов на ранней стадии износа элементов сооружения и предупреждает снижение грузоподъемности, безопасности движения и долговечности сооружения.

1.2. В срок до 30 дней от даты вступления в силу Договора Исполнитель проводит совместный осмотр. По результатам осмотров ИДС Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней составляет планы ППР ИДС на весь срок действия Договора и направляет Заказчику предложения по внесению в план планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (планируемый объем с обязательным предоставлением обосновывающих документов (дефектные ведомости, адреса сооружений и т.п.). Основанием может служить обнаружение Дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики, а также влекущих за собой возникновение угрозы безопасности движения и разрушения конструктивных элементов искусственного дорожного сооружения, устранение которых требует проведения ППР ИДС. По результатам осеннего и весеннего осмотра, а также в случае необходимости (непредвиденные обстоятельства) в план ППР ИДС по письменному согласованию с Заказчиком могут быть внесены необходимые изменения.

1.3. Заказчик, после утверждения плана работ, посредством электронной почты, направляет уведомление о необходимости подготовки Исполнителем обосновывающих документов – ведомостей объемов работ на планово-предупредительные работы. В состав обосновывающих документов для выполнения ППР входят следующие приложения:

- ✓ Ведомость объемов работ (по форме Типового приложения № 154, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги»).
- ✓ Календарный график выполнения планово-предупредительных работ (по форме Типового приложения № 155, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги»).

1.4. Заказчик согласовывает обосновывающие документы и посредством электронной почты направляет уведомление о необходимости выполнения Исполнителем следующих планово-предупредительных работ.

1.5. Исполнитель выполняет планово-предупредительные работы.

### **2. Материалы, оборудование и выполнение работ**

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с применением строительных материалов надлежащего качества. Все расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на объекте(ах) планово-предупредительных работ несет Исполнитель.

2.2. Все поставляемые для выполнения работ на объекте(ах) планово-предупредительных работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ (с применением таких материалов). Применение для выполнения работ на объекте(ах) планово-предупредительных работ импортных материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.

2.3. Исполнитель обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения работ на объекте(ах) планово-предупредительных работ, обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

3. Заказчик вправе давать предписания о приостановлении Исполнителем работ до установленного Заказчиком срока в случае если:

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта(ов) планово-предупредительных работ из-за нарушения Исполнителем технологии производства или применения некачественных материалов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Исполнитель, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ на объекте(ах) планово-предупредительных работ.

4. В случае если, в результате произведенных по инициативе Заказчика испытаний и измерений выявлены нарушения, допущенные Исполнителем, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать (зачесть) эти суммы из предстоящих платежей. Заказчик письменно уведомляет Исполнителя за 2 (два) рабочих дня о проводимых испытаниях и измерениях. По итогам проведения испытаний и измерений Заказчик оформляет акт в произвольной форме, с приложением к нему результатов испытаний и измерений, копию которого, сопроводительным письмом направляет в адрес Исполнителя, указанный в разделе 19 Договора не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента (дня) проведения испытаний и измерений.

5. Скрытые работы в части планово-предупредительных работ

5.1. Скрытые работы, выполненные надлежащего качества, в соответствии с Ведомостью объемов работ и Календарным графиком выполнения работ должны приниматься Заказчиком. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ с составлением акта освидетельствования скрытых работ (Типовое приложение № 156, утвержденное приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги»). Исполнитель в письменном виде не менее чем за 3 (трое) суток до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

5.2. В случае если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным скрытым работам в Журнал производства работ, то выполнение последующих работ на этом участке Исполнителем без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то по требованию Заказчика Исполнитель за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика.

5.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять соответственно актом освидетельствования скрытых работ.

5.4. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и иные подтверждающие документы.

5.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, а в случае, привлечения Инженерной организации – в трех экземплярах, третий из которых передается Инженерной организации.

5.6. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Журнале производства работ.

5.7. Форма акта освидетельствования скрытых работ приведена в Типовом приложении № 156, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

6. Исполнитель предоставляет Заказчику и Инженерной организации (при наличии) за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания работ согласно Календарному графику выполнения работ документы, необходимые для проведения совместного осмотра объекта(ов), указанные в перечне (Типовое приложение № 158, утвержденное приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги»).

7. Регламент приемки выполненных работ, приведен в Типовом приложении № 154, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

8. Форма Гарантийного Паспорта приведена в Типовом приложении № 160, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

9. Перечень документов, необходимых для проведения совместного осмотра объекта (ов), приведен в Типовом приложении № 158, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

10. Выдача гарантийного паспорта:

10.1. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до ожидаемого срока завершения работ на сооружении (ях) Исполнитель извещает Заказчика о завершении производства планово-предупредительных работ на сооружении (ях) и готовности к выдаче гарантийного паспорта. После извещения Исполнителя о готовности выдачи гарантийного паспорта, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней назначает дату проведения совместного осмотра.

10.2. При совместном осмотре объекта (ов) должны присутствовать представители Заказчика, Исполнителя (в т.ч., при необходимости, субподрядной организации), эксплуатационной организации. При необходимости, Заказчик вправе привлечь к участию в проведении совместного осмотра представителей других организаций. Руководство проведения совместного осмотра осуществляет ее председатель, назначаемый Заказчиком.

10.3. Исполнитель обязан организовать проведение совместного осмотра в назначенное Заказчиком время и обеспечить его участников всеми необходимыми материалами, оборудованием за свой счет.

10.4. Исполнитель предоставляет Заказчику и Инженерной организации за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения приемочной комиссии документы, необходимые для проведения совместного осмотра, указанные в перечне документов, необходимых для совместного осмотра объекта (ов) (Типовое приложение 158, утвержденное приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги»).

10.5. После совместного осмотра Объекта, в случае отсутствия замечаний у Заказчика, Исполнитель оформляет гарантийный паспорт, оформленный по форме Типового приложения № 160, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а Заказчик утверждает.

10.6. В период проведения совместного осмотра Исполнитель:

10.6.1. Приводит в Книге ИС описание Дефектов и сроки их устранения.

10.6.2. Направляет Заказчику комплект документов в электронном виде (выкопировка из ведомости дефектов представленной в АИС ИССО-Н на сооружение, выполненные работы по устранению Дефектов, сроки выполнения работ, иные обосновывающие документы) для актуализации сведений и оценки технического состояния в АИС ИССО-Н.